MUNICIPIO DE PAIPA	NIT. 891.891.240 - 1	
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 12	
Formato	Versión: 01	
Acta de Pago Parcial	Fecha Versión:02/01/2020	

NUMERO PRESENTE ACTA	5		
FECHA PRESENTE ACTA	22 DE DICIEMBRE DE 2022		
CONTRATO / CONVENIO No.	338	De Fecha:	06/06/2022
OBJETO	"SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"		
CONTRATISTA	JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ	NIT:	
		C.C:	74.323.950
SUPERVISOR / INTERVENTOR	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA	C.C:	4.192.255
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL :	$ 233.449.440,00	
ADICIONAL N°1	VALOR	$ 54.406.800	
ADICIONAL N°2	VALOR	$ 61.989.480	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 349.845.720,00		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO.		
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO.		
FECHA DE INICIACIÓN	13 DE JUNIO DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022		
RBPP N°	BPIN 2021-15-516-0069.		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2022000682, 2022001463 Y 2022001508 DEL AÑO 2022

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA** , Secretario de Infraestructura Pública y Movildiad Interventor / Supervisor, y el señor(a) **JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ**, como representante legal o contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato en referencia.

El SUPERVISOR se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial. igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° **9442536831, 9443156203** de los meses **OCTUBRE, NOVIEMBRE** de 2022 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 349.845.720,00	
Valor a pagar de la presente:		$ 80.196.480,00
Valor Total Actas Pagadas:		$ 207.774.000,00
Saldo a Ejecutar		$ 61.875.240,00
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Sumas Iguales	$ 349.845.720,00	$ 349.845.720,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA:	4-159-02-01506-5	BANCO:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS:	X	CORRIENTE:	

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:	

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: J. Aristelio Garzon R

Nombre: **JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ**

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**

SUPERVISOR / INTERVENTOR

JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ
NIT 74323950-0
Dirección: VEREDA EL TUNAL
PAIPA, Colombia
Correo: aristelio.garzon@gmail.com
Teléfono: 3174254535

Factura Electrónica de Venta
AG-112

Emisión: 20/12/2022 15:55:31
Expedición: 20/12/2022 15:56:00
Vencimiento: 20/12/2022
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764031331159 - Período 18/07/2022 - 18/01/2023 del AG 104 al AG 114

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: **NIT**
Número de Documento: **891801240 - 1**
Razón social: **MUNICIPIO DE PAIPA**
Dirección: **sandra barrera, PAIPA, Colombia**
Teléfono: **7850113**
Email: **sanjubale@hotmail.com**

CONDICIONES

Vendedor: **3174254535**
Pedido: **N/A**
Forma de pago: **CONTADO**
TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IVA	TOTAL
1	1	MATERIAL GRANULADO PARA SER EMPLEADO COMO AFIRMADO , CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 11/2	5616	Unidad	12.000,00	0,00	19,00 %	67.392.000,00

Total de Items:	1
Divisa:	COP
Subtotal:	67.392.000,00
IVA:	12.804.480,00
Total a Pagar:	**80.196.480,00**

Son: **OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE**

CUFE: **c25022badd1fb048b7bf8f5a105dad685e2d19ecb3923dae23d4c8b2f9eb86fd9338f865a5a6fc59958a0e55892017f8**

JOSE ARISTELIO GARZÓN RODRIGUEZ

74'323.950

CANTERA: SAN ANTONIO VEREDA EL TUNAL - PAIPA

DÍA	VEHÍCULO	CANTIDAD DE VIAJES											CANTIDAD m³	LUGAR DE CARGUE	DISPOSICIÓN FINAL
13/10/2022	OCD 410	1		1				1	1		1		30	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OCD 412					1			1				12	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OCD 417		1		1			1					18	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OLK 002					1		1					12	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
14/10/2022	OCD 410	1		1									12	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OCD 412		1		1		1						18	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OCD 417			1		1							12	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OLK 002					1			1				12	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
18/10/2022	OCD 410	1	1										12	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OCD 412				1	1					1		18	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OCD 417	1		1				1	1				24	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OLK 002						1						6	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
19/10/2022	OCD 410	1			1			1					18	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OCD 412		1			1		1					18	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OCD 417			1	1				1				18	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
	OLK 002												0	TUNAL	CRUZ DE MURCIA
20/10/2022	OCD 410		1					1					12	TUNAL	LLANO GRANDE
	OCD 412	1		1	1		1	1					30	TUNAL	LLANO GRANDE
	OCD 417				1								6	TUNAL	LLANO GRANDE
	OLK 002	1				1			1				18	TUNAL	LLANO GRANDE
21/10/2022	OCD 410	1											6	TUNAL	LLANO GRANDE
	OCD 412		1		1						1		18	TUNAL	LLANO GRANDE
	OCD 417			1			1	1					18	TUNAL	LLANO GRANDE
	OLK 002			1							1		12	TUNAL	LLANO GRANDE
24/10/2022	OCD 410	1					1						12	TUNAL	VARGAS
	OCD 412				1				1				12	TUNAL	VARGAS
	OCD 417		1				1		1				18	TUNAL	VARGAS
	OLK 002					1							6	TUNAL	VARGAS
25/10/2022	OCD 410	1									1		12	TUNAL	VARGAS
	OCD 412		1	1				1			1		24	TUNAL	VARGAS
	OCD 417				1		1		1				18	TUNAL	VARGAS
	OLK 002	1			1						1		18	TUNAL	VARGAS
26/10/2022	OCD 410		1										6	TUNAL	VARGAS
	OCD 412			1	1			1					18	TUNAL	VARGAS
	OCD 417	1			1				1				18	TUNAL	VARGAS
	OLK 002						1				1		12	TUNAL	VARGAS
27/10/2022	OCD 410	1											6	TUNAL	VARGAS
	OCD 412					1							6	TUNAL	VARGAS
	OCD 417		1						1				12	TUNAL	VARGAS
	OLK 002						1						6	TUNAL	VARGAS
28/10/2022	OCD 410	1	1					1					18	TUNAL	VARGAS
	OCD 412			1		1					1		18	TUNAL	VARGAS
	OCD 417		1				1						12	TUNAL	VARGAS
	OLK 002				1								6	TUNAL	VARGAS
31/10/2022	OCD 410	1							1				12	TUNAL	VARGAS
	OCD 412	1			1		1		1				24	TUNAL	VARGAS
	OCD 417			1	1		1						18	TUNAL	VARGAS
	OLK 002		1								1		12	TUNAL	VARGAS
01/11/2022	OCD 410			1									6	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 412			1	1				1				18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 417						1		1				12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 002	1											6	TUNAL	RIO ARRIBA
02/11/2022	OCD 410					1							6	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 412	1				1							12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 417			1	1			1					18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 002										1		6	TUNAL	RIO ARRIBA
03/11/2022	OCD 410		1				1		1				18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 412	1				1			1				18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 417		1		1		1						18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 002										1		6	TUNAL	RIO ARRIBA
04/11/2022	OCD 410		1						1				12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 412		1		1		1						18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 417						1		1				12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 002			1			1						12	TUNAL	RIO ARRIBA
08/11/2022	OCD 410		1					1					12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 412		1			1			1				18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 417				1		1	1					18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 002			1									6	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 410		1										6	TUNAL	RIO ARRIBA

09/11/2022	OCD 412			1		1		1					18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 417			1		1							12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 002										1		6	TUNAL	RIO ARRIBA
10/11/2022	OCD 410		1										6	TUNAL	MIRABAL
	OCD 412		1				1						12	TUNAL	MIRABAL
	OCD 417			1		1							12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 002							1					6	TUNAL	RIO ARRIBA
11/11/2022	OCD 410		1	1		1							18	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 412						1						6	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417	1			1								12	TUNAL	MIRABAL
	OLK 002								1				6	TUNAL	MIRABAL
15/11/2022	OCD 410		1										6	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 412			1							1		12	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417		1			1		1					18	TUNAL	MIRABAL
	OLK 002										1		6	TUNAL	MIRABAL
16/11/2022	OCD 410	1		1									12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 412					1		1					12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 417			1			1						12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 003				1				1				12	TUNAL	RIO ARRIBA
17/11/2022	OCD 410		1								1		12	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 412					1			1				12	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417				1				1				12	TUNAL	MIRABAL
	OLK 004		1										6	TUNAL	MIRABAL
18/11/2022	OCD 410			1									6	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 412		1			1		1					18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 417			1			1				1		18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 005							1					6	TUNAL	RIO ARRIBA
21/11/2022	OCD 410		1			1							12	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 412						1		1				12	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417			1									6	TUNAL	MIRABAL
	OLK 006					1		1					12	TUNAL	MIRABAL
22/11/2022	OCD 410			1		1							12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 412								1				6	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 417			1			1						12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 007				1								6	TUNAL	RIO ARRIBA
23/11/2022	OCD 410		1					1					12	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 412				1		1		1				18	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417			1									6	TUNAL	MIRABAL
	OLK 008							1					6	TUNAL	MIRABAL
24/11/2022	OCD 410		1								1		12	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 412						1		1				12	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417	1			1								12	TUNAL	MIRABAL
	OLK 009							1			1		12	TUNAL	MIRABAL
25/11/2022	OCD 410		1				1						12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 412			1							1		12	TUNAL	RIO ARRIBA
	OCD 417				1		1		1				18	TUNAL	RIO ARRIBA
	OLK 010							1					6	TUNAL	RIO ARRIBA
28/11/2022	OCD 410		1										6	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 412			1									6	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417				1		1		1				18	TUNAL	MIRABAL
	OLK 011	1											6	TUNAL	MIRABAL
29/11/2022	OCD 410		1					1					12	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 412		1		1								12	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417						1				1		12	TUNAL	MIRABAL
	OLK 012	1			1								12	TUNAL	MIRABAL
30/11/2022	OCD 410			1									6	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 412					1	1				1		18	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417		1		1			1					18	TUNAL	MIRABAL
	OLK 013								1				6	TUNAL	MIRABAL
01/12/2022	OCD 410	1			1		1						18	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 412	1		1					1				18	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417		1				1						12	TUNAL	MIRABAL
	OLK 014			1		1			1				18	TUNAL	MIRABAL
02/12/2022	OCD 410	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCM 222	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCM 211	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCM 215	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCD 412	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCD 417	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OLK 015	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
03/12/2022	OCD 410	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCM 222	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCM 211	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCM 215	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCD 412	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL

	OCD 417	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OLK 015	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
05/12/2022	OCD 410	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCM 222	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCM 211	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCM 215	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCD 412	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCD 417	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OLK 015	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
06/12/2022	OCD 410	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCM 222	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCM 211	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCM 215	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCD 412	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCD 417	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OLK 015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
07/12/2022	OCD 410	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCM 222	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCM 211	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCM 215	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCD 412	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCD 417	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OLK 015	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
09/12/2022	OCD 410	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCM 222	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCM 211	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCM 215	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OCD 412	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	TUNAL
	OCD 417	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
	OLK 015	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	TUNAL
10/12/2022	OCD 410	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	SALITRE
	OCM 222	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	SALITRE
	OCM 211	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	SALITRE
	OCM 215	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	SALITRE
	OCD 412	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	SALITRE
	OCD 417	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	SALITRE
	OLK 015	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	SALITRE
12/12/2022	OCD 410	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	SALITRE
	OCM 222	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	SALITRE
	OCM 211	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	SALITRE
	OCM 215	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	SALITRE
	OCD 412	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	SALITRE
	OCD 417	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	TUNAL	SALITRE
	OLK 015	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	60	TUNAL	SALITRE
13/12/2022	OCD 410	1	1	1	1	1	1	1	1				48	TUNAL	SALITRE
	OCM 222	1	1	1	1	1	1	1	1				48	TUNAL	SALITRE
	OCM 211	1	1	1	1	1	1	1	1				48	TUNAL	SALITRE
	OCM 215	1	1	1	1	1	1	1	1				48	TUNAL	SALITRE
	OCD 412	1	1	1	1	1	1	1	1				48	TUNAL	SALITRE
	OCD 417	1	1	1	1	1	1	1	1				48	TUNAL	SALITRE
	OLK 015	1	1	1	1	1	1	1	1				48	TUNAL	SALITRE
14/12/2022	OCD 410	1	1	1	1	1							30	TUNAL	SALITRE
	OCD 412	1	1	1	1	1							30	TUNAL	SALITRE
	OCD 417	1	1	1	1								24	TUNAL	SALITRE
	OLK 015	1	1	1	1								24	TUNAL	SALITRE

TOTAL ACTA	5616	(V/R UNITARIO) $12.000,00	$ 67.392.000,00
		IVA (19%)	$ 12.804.480,00
		VALOR TOTAL	$ 80.196.480,00

J. Aristelio Garzon R.

JOSÉ ARISTELIO GARZÓN RODRÍGUEZ
74'323.950 de Paipa

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	5			FECHA:	22	de	DICIEMBRE	de	2022		
TIPO DE INFORME: PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	IRREGULAR						
PERIODO: DEL	13	de	OCTUBRE	de	2022	AL	14	de	DICIEMBRE	de	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	338	DE	2022	REGISTRO BP Y P No:	BPIN 2021-15-516-0069

OBJETO

"SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 233.449.440,00	$ 349.845.720,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
		JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ	
NIT		C.C.	74.323.950

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	**13**	**06**	**2022**
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO.		
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO.		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	30	12	2022
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	**30**	**12**	**2022**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	13	6	2022
ACTA DE SUSPENSION 1			
ACTA DE REINICIO 1			

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (dd/mm/aaaa	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
02/12/2022	ADICIONAL EN VALOR 1	54.406.800,00	
14/12/2022	ADICIONAL EN VALOR 2	61.989.480,00	
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	116.396.280,00	

VALOR INICIAL	$ 233.449.440,00	VALOR ADICIONALES	$ 116.396.280,00	VALOR TOTAL	$ 349.845.720,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (dd/mm/aaa	CLAUSULA MODICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaa	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION
39-44-101138924	0	07/06/2022	SEGUROS DEL ESTADO S. A.	08/06/2022

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO Numero	dd	mm	aaaa
JOSE ARISTELIO GARZÓN RODRIGUEZ	74.323.951	X	X	X	OCTUBRE	9442536831	9	11	2022
JOSE ARISTELIO GARZÓN RODRIGUEZ	74.323.951	X	X	X	NOVIEMBRE	9443156203	1	12	2022

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	197	TIEMPO TRANSCURRIDO	180	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	17
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	91,4%	%RETRASO	0,0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programacion. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Entregar el suministro objeto de la contratación, en las cantidades, con las calidades y especificaciones técnicas y a los precios unitarios señalados en el cuadro de oferta económica.	M3	5616		X			SE ANEXA SOPORTE CANTIDADES SUMINISTRO DE RECEBO
2	Entregar los materiales al Municipio de Paipa en los tiempos y cantidades que la Secretaría de Infraestructura o la persona o dependencia que haga las veces de supervisor lo defina y de lo cual expedirá certificación de recibido.			X				SE RECIBE EL MATERIAL RECEBO EN FECHAS Y HORAS ACORDADAS
3	Disponer de una retroexcavadora de propiedad y/o alquilada en el momento que se requiere para el cargue de material de acuerdo a las necesidades del municipio.				X			SE DISPONE DE MAQUINARIA DISPUESTA POR EL CONTRATISTA
4	El contratista debe asegurar programar planes de contingencia para la continuidad del suministro en caso de los equipos.			X				CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS
5	Ejecutar el contrato cumpliendo la totalidad de los ítems definidos en el mismo con sus cantidades de obra y a los precios definidos en la propuesta.				X			SE LLEVA REGISTRO DIARIO DEL SUMINISTRO DE RECEBO DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

6	El contratista será el único responsable por los daños y perjuicios causados al Municipio de Paipa - Boyacá o a terceros en la ejecución del contrato a suscribir.				X			NO SE HA PRESENTADO EPOCA DE DESABASTECIMIENTO
7	El contratista deberá mantener en forma permanente un representante en el Municipio de Paipa - Boyacá, el cual dispondrá de medios de comunicación que lo hagan fácilmente localizable.				X			EL CONTRATISTA ESTA DISPONIBLE PARA EL CARGUE DE MATERIAL RECEBO
8	El contratista debera suministrar a su personal la capacitacion y entrenamiento especifico relativos a la ejecucion del contrato.				X			EL CONTRATISTA TIENE SU EQUIPO APTO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO.
9	El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de los servicios materia del contrato y hasta la entrega final y recibo del contrato suscrito para la ejecucion del proyecto, los equipos y el personal ofrecido en su propuesta con su idoneidad aprobado por el Municipio, necesario para el desarrollo de los trabajos obligandose a permanecer personalmente al frente de los mismos.					X		N/A
10	El Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningun reclamo contra el Municipio.					X		N/A
11	Las demas inherentes al objeto contractual.					X		NO SE EJECUTARON OTRAS ACTIVIDADES DIFERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO
En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion tecnica del contratoo convenio

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	TAJE (%)	(dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO					
ACTA PARCIAL No 1	14,57%	26	7	2022	$ 50.979.600,00
ACTA PARCIAL No 2	14,54%	2	9	2022	$ 50.893.920,00
ACTA PARCIAL No 3	15,42%	13	10	2022	$ 53.978.400,00
ACTA PARCIAL No 4	14,84%	17	11	2022	$ 51.922.080,00
ACTA RECIBO A SATISFACCION					
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS					**$ 155.851.920,00**

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe del contratista No 05(RELACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO).	13	10	2022	13	12	2022	EL CONTRATISTA APORTA SOPORTES FOTOGRAFICOS ANEXOS AL INFORME.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DE PAGO, CONSOLIDADO SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO.

ELABORO:JAZMIN JIMENEZ

Supervisor

NOMBRE	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101138924	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	12	2022	07	06	2022	00:00	30	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **GARZON RODRIGUEZ, JOSE ARISTELIO** — IDENTIFICACIÓN: **CC: 74.323.950**

DIRECCIÓN: VEREDA EL TUNAL — CIUDAD: PAIPA, BOYACA — TELÉFONO: 3115204004

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE PAIPA** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 891.801.240-1**

DIRECCIÓN: KR 22 NRO. 25 - 14 TERCER PISO EDIF MUNICIPAL — CIUDAD: PAIPA, BOYACA — TELÉFONO 7850131

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO N. 338 DE 2022 REFERENTE A SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, SEGUN CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2022	30/06/2023	$57,571,248.00	$46,689,888.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2022	30/12/2025	$14,392,812.00	$11,672,472.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/06/2022	30/06/2023	$28,785,624.00	$23,344,944.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SEGUN ADICIONAL EN VALOR No 1 DE FECHA DICIEMBRE 2 DE 2022, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO A LOS AMPAROS CONTRATADOS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******45,448.00	$ *******8,000.00	$ ******10,155.00	$ **********63,603.00	$ ******100,749,684.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLEN GUZMAN ACOSTA	102161	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101138924

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

J. Aristelio Garzon R.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101138924	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	12	2022	07	06	2022	00:00	30	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GARZON RODRIGUEZ, JOSE ARISTELIO			CC: 74.323.950
DIRECCIÓN: VEREDA EL TUNAL	**CIUDAD:** PAIPA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3115204004

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PAIPA			NIT: 891.801.240-1
DIRECCIÓN: KR 22 NRO. 25 - 14 TERCER PISO EDIF MUNICIPAL	**CIUDAD:** PAIPA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7850131

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101138924

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

J. Aristelio Garzon R.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101138924	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	12	2022	07	06	2022	00:00	30	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GARZON RODRIGUEZ, JOSE ARISTELIO	CC: 74.323.950

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
VEREDA EL TUNAL	PAIPA, BOYACA	3115204004

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PAIPA	NIT: 891.801.240-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 22 NRO. 25 - 14 TERCER PISO EDIF MUNICIPAL	PAIPA, BOYACA	7850131

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO N. 338 DE 2022 REFERENTE A SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, SEGUN CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2022	30/06/2023	$69,969,144.00	$57,571,248.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2022	30/12/2025	$17,492,286.00	$14,392,812.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/06/2022	30/06/2023	$34,984,572.00	$28,785,624.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SEGUN ACLARATORIA No 1 Y ADICIONAL EN VALOR No 2 DE FECHA DICIEMBRE14 DE 2022, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO A LOS AMPAROS CONTRATADOS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******51,782.00	$ *******8,000.00	$ ******11,358.00	$ **********71,141.00	$ ******122,446,002.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLEN GUZMAN ACOSTA	102161	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101138924

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

J. Aristelio Garzon R.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF102161A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101138924	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	12	2022	07	06	2022	00:00	30	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GARZON RODRIGUEZ, JOSE ARISTELIO			CC: 74.323.950
DIRECCIÓN: VEREDA EL TUNAL	**CIUDAD:** PAIPA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3115204004

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PAIPA			NIT: 891.801.240-1
DIRECCIÓN: KR 22 NRO. 25 - 14 TERCER PISO EDIF MUNICIPAL	**CIUDAD:** PAIPA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7850131

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101138924

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

J. Aristelio Garzon R.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Formato AlmC08.001

MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240-1
Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 7850131\135
www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

COMPROBANTE DE INGRESO ALMACÉN

Por CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 202200044

OFICINA ALMACEN GENERAL

Lugar y Fecha: PAIPA MARTES, 20 DICIEMBRE 2022

Proveedor JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ,
TEL:3138028738 , NIT: 74323950

No. 0 del $ 80196480

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

NR(No registrado)

Nº	Nombre de los Articulos	Grupo de Inventario	Cantidad Despachada	Unidad de medida	NR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MATERIAL GRANULADO	104	5,616.00	UNIDAD		14,280.00	80,196,480.00

Total $	**80,196,480.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**80,196,480.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	80,196,480.00
SubTotal $	**80,196,480.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**80,196,480.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**80,196,480.00**

Observación: CONTRATO 338 DEL 06/06/2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNIAIPIO DE PAIPA

SON: OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

OSCAR EDUARDO OCHOA MONROY
ALMACENISTA

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS NATURALES.


DUITAMA, diciembre 20 de 2022

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, EL PROPONENTE Y EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ
743239508

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA CONTADOR PÚBLICO

SANDRA JULIETH BARRERA LEON

NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 166941-T

J. Aristelio Garzón R.

FIRMA DEL PROPONENTE

JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ

NOMBRE DEL PROPONENTE

DOC. IDENTIDAD NO. 74323950

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA JULIETH BARRERA LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46671071 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 166941-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Planilla

Planilla de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74323950		GARZON RODRIGUEZ JOSE ARISTELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA TUNAL	PAIPA-BOYACA	3174254535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	9443156203	9443156203	I	2022/12/14	2022/12/01	BANCO BOGOTA	0	$709,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	74323950	GARZON RODRIGUEZ JOSE ARISTELIO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$250,000**			**$0**	**$0**			**$2,000,000**	**$139,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
				1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$139,200	$0	$0	$139,200
				1	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$250,000	$0	$0	$250,000
				1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$709,200	$0	$0	$709,200

2022/12/20 01:31 PM

línea

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	GARZON RODRIGUEZ JOSE ARISTELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA TUNAL	PAIPA-BOYACA	3174254535	Si

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
id	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	9M2536831	9442536831	I	2022/11/15	2022/11/09	BANCO BOGOTA	0	$709,200

ETALLADA DE APORTES

EADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ón	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
	GARZON RODRIGUEZ JOSEARISTELIO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
iados(1)				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$139,200		$0	$0

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ORAS: 1)				1	$139,200	$0	$0	$139,200
ANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$139,200	$0	$0	$139,200
ORAS: 1				1	$250,000	$0	$0	$250,000
	EPS008	860,066,942	7	1	$250,000	$0	$0	$250,000
				1	$709,200	$0	$0	$709,200

2022/12/20 01:31 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74323950		GARZON RODRIGUEZ JOSE ARISTELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA TUNAL	PAIPA-BOYACA	3174254535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	9442536831	9442536831	I	2022/11/15	2022/11/09	BANCO BOGOTA	0	$709,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	74323950	GARZON RODRIGUEZ JOSE ARISTELIO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$250,000**			**$0**	**$0**			**$2,000,000**	**$139,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$139,200	$0	$0	$139,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$250,000	$0	$0	$250,000
					$709,200	$0	$0	$709,200

2022/12/20 01:31 PM