FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
NIT: 901.541.256-8

MODIFICATORIO No. 03 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No.163-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL NEIVA Y ARQUITECTURA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S - APISA INGENIERIA S.A.S CON NIT. 900.337.813-3

ACEPTACION DE OFERTA No:	**163-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022** De fecha 20 de octubre de 2022 MÍNIMA CUANTÍA 178-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022.
OBJETO:	**LA "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 164-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CUBIERTAS Y ZONAS INTERNAS Y EXTERNAS ESPECIFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA REGIONAL SANIDAD No. 12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ESM BAS09 EN NEIVA HUILA, UBAM-BIPIG (GARZON) Y UBAM BIMAG (PITALITO) VIGENCIA 2022".**
FECHA DE ACTA DE INICIO:	25 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATISTA:	**ARQUITECTURA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S - APISA INGENIERIA S.A.S** **Rep. Legal: : LUCIA SILVA SEGURA** **C.C No: 52.377.513 de Bogotá D.C.**
NIT:	**900.337.813-3**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 50.592.097,24) MCTE, IVA INCLUIDO**
VALOR ADICION No. 001	**UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.797.069,76) MCTE. IVA INCLUIDO**
VALOR REDUCCION No.01	**DOS CENTAVOS ($0,02) MCTE. IVA INCLUIDO**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($52.389.166,98) MCTE. IVA INCLUIDO**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022
SUPERVISOR:	**MY. TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ**

Los suscritos a saber, Teniente Coronel **JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ** con la cedula de ciudadanía No.9.147.057 expedida en Cartagena (Bolívar) residente en la ciudad de Neiva - Huila, quien actúa en su carácter de competente contractual y director de la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLEREGIONAL NEIVA**, debidamente autorizado para contratar de acuerdo a la Resolución de delegación del gasto No. 4323 del 23 de junio del 2022, nombrado mediante Resolución No. 00009670 del 17 de diciembre de 2021,expedida por Ejército Nacional, acta de posesión No.010 fechada el 04 de enero de 2022, ley 80 de 1993, ley 1150 de 200, Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 y demás normas concordantes actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

– **EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA**, con NIT **901.541.256-8** por una parte, y por la otra **ARQUITECTURA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S - APISA INGENIERIA S.A.S** con NIT. **900.337.813-3** representada legalmente por la señora **LUCIA SILVA SEGURA** identificada con CC. 52.377.513 de Bogotá D.C. quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ 3 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No.163-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022 DENTRO DE LA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 178-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022** suscrito el 20 de octubre del 2022, el cual tiene por objeto: **"CONTRATAR LA "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 164-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CUBIERTAS Y ZONAS INTERNAS Y EXTERNAS ESPECIFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA REGIONAL SANIDAD No. 12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ESM BAS09 EN NEIVA HUILA, UBAM-BIPIG (GARZON) Y UBAM BIMAG (PITALITO) VIGENCIA 2022".** El cual se regirá por la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y complementarias y por las cláusulas que más adelante se señalan previa las siguientes consideraciones:

A.- Que el **M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL CENAC - NEIVA** requirió contratar la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 164-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CUBIERTAS Y ZONAS INTERNAS Y EXTERNAS ESPECIFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA REGIONAL SANIDAD No. 12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ESM BAS09 EN NEIVA HUILA, UBAM-BIPIG (GARZON) Y UBAM BIMAG (PITALITO) VIGENCIA 2022".**

B.- Que en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2022 existe la asignación de los recursos necesarios para atender las obligaciones de pago del presente contrato hasta por la suma de **CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($50.592.097,24) MCTE, IVA INCLUIDO** según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 15722 de fecha 15 JULIO de 2022 expedido por el Jefe de Presupuesto de la CENAC – NEIVA.

C.- Que el proceso de selección se efectúo bajo la modalidad de mínima cuantía, conforme a lo establecido en el literal C del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 20072 modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.

D.- Que el día **20 de OCTUBRE del 2022**, fue suscrita la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.163-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022 DENTRO DE LA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 178-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022**, cuyo objeto fue **CONTRATAR LA "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 164-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CUBIERTAS Y ZONAS INTERNAS Y EXTERNAS ESPECIFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA REGIONAL SANIDAD No. 12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ESM BAS09 EN NEIVA HUILA, UBAM-BIPIG (GARZON) Y UBAM BIMAG (PITALITO) VIGENCIA 2022"** por valor de **CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 50.592.097,24) MCTE, IVA INCLUIDO.**

E- Que el día 15 de diciembre del 2022, fue suscrito **OTROSÍ 1** mediante el cual se modifica el **NUMERAL QUINTO** de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.163-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022** la cual estableciéndose así: **PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN"** *El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el* ***28 de diciembre de 2022*** *y/o hasta agotar el presupuesto asignado. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la*

expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. (...)".

F.- Que el día 20 de diciembre, fue suscrito el OTROSI 2 mediante el cual se modifica el **DEL NUMERAL SEXTO. -VALOR: ADICIONAR** al valor del contrato la suma de **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.797.069,76) MCTE. IVA INCLUIDO,** por lo que la cláusula será entendida de la siguiente forma: ***6. VALOR DEL CONTRATO:*** *El valor de la presente aceptación será hasta por* **CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($52.389.167,00) MCTE. IVA INCLUIDO-.**

G.- Que, el SUPERVISOR DEL CONTRATO y el CONTRATISTA consideran que la necesidad aún persiste y por consiguiente se debe realizar **REDUCCIÓN** presupuestal por valor de **DOS CENTAVOS ($0,02) MCTE. IVA INCLUIDO,** toda vez que el Supervisor Manifiesta que es un saldo que no será ejecutado puesto que finalizo el tiempo de ejecución de Contrato:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR REDUCCIÓN UNIDAD BENEFICIARIA
C-1505-0100-2-0-1505028	13 CSF	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA NIVEL ICON MANTENIMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES NACIONAL)	REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.12	**$0,02**

H.- Que con el fin de permitir la continua, adecuada, eficiente prestación y optimización de recursos se realiza la correspondiente verificación al contrato se concluye que se estima viable la reducción presupuestal puesto que el Supervisor Manifiesta que es un saldo que no será ejecutado puesto que finalizo el tiempo de ejecución de Contrato. Por lo anterior se manifiesta que es viable realizar la presente REDUCCIÓN::

	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	ADICION No.1	REDUCCION VIGENCIA 2022		VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ACEPTACION DE OFERTA No. 163	$ 50.592.097,24	$1.797.069,76	$	%	$52.389.166,98
			$0,02	**0,00%**	

I.- Que la presente MODIFICACIÓN se efectúa con fundamento en el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es Ley para las partes. Al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado, así mismo, en atención a que el saldo del valor del contrato aún no se ha efectuado, tampoco ha sido agotado el plazo de ejecución, la duración del contrato aún se encuentra vigente, por lo tanto, dentro del plazo de duración se podrá modificar, Adicionar, aclarar, liquidar, otorgar plazos, etc.

J.- Que quienes suscriben la presente **MODIFICACIÓN** se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte de la presente modificación

K. - Que con fundamento en lo anterior el ordenador del gasto autoriza realizar el presente OTROSÍ 3 la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.163-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022 .**

Por lo anterior las partes acuerdan celebrar la presente OTROSÍ, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICACIÓN DEL NUMERAL SEXTO. -VALOR: REDUCIR al valor del contrato la suma de **DOS CENTAVOS ($0,02) MCTE. IVA INCLUIDO,** por lo que la cláusula será entendida de la siguiente forma: ***6. VALOR DEL CONTRATO:*** *El valor de la presente aceptación será hasta por* **CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($52.389.166,98) MCTE. IVA INCLUIDO -**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIONAL UNIDAD BENEFICIARIA	REDUCCION No.001	VALOR TOTAL DE LA UNIDAD BENEFICIARIA
C-1505-0100-2-0-1505028	13 CSF	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA NIVEL ICON MANTENIMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES NACIONAL)	REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.12	**$ 50.592.097,24**	**$ 1.797.069,76**	**$ 0,02**	**$ 52.389.166,98**

CLÁUSULA SEGUNDA. – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El soporte de la REDUCCIÓN del presupuesto será cargado al Certificado de Disponibilidad Presupuestal **15722 de fecha 15 JULIO de 2022**, cuyos rubros presupuestales son **C-1505-0100-2-0-1505028 ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA NIVEL ICON MANTENIMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES NACIONAL**

CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. Para el perfeccionamiento de esta adición se requiere la firma de las partes, y la expedición del compromiso presupuestal bajo los parámetros establecidos en el contrato, documentos que deberán ser aportados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la presente reducción.

CLAUSULA CUARTA. - VIGENCIA: Las demás clausulas, parágrafos, términos y condiciones de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.163-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022**, que no hayan sido modificados con el presente acuerdo, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Para constancia se firma el presente contrato en Neiva – Huila, el día veintiocho (28) del mes de diciembre del 2022.

Teniente coronel JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director CENAC REGIONAL NEIVA

ARQUITECTURA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
(APISA INGENIERIA S.A.S)
Nit: 900.337.813-3
RL LUCIA SILVA SEGURA
C.C. **52.377.513** de Bogotá D.C.

Elaboró: PS. AURA CAMILA MANRIQUE YOSSA
ASESORA JURÍDICA CENAC REGIONAL NEIVA

PS. NATALIA CORRALES DUCUARA
Comité Económico Evaluador

Revisó: MY. CRISTIAN ALFONSO COLMENARES

OFICIAL DEL EJERCITO COLOMBIA MY. CRISTIAN ALFONSO COLMENARES CENAC NEIVA