Cartagena de Indias D. T. y C., diciembre 30 de 2022

Señores,
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Bogotá D. C.

Oficio No. 001 – *Solicitud Suspensión del Contrato.*

Contrato No. USEPC-CTO-431-2022
Objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL RANCHO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CAICEDONIA"

Estimados señores,

El suscrito CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA, como aparece al pie de la firma, en calidad de representante legal de la sociedad Pering S.A.S. con Nit 901.337.091-6, muy respetuosamente solicito sea suspendido el Contrato de Obra No. Contrato No. USEPC-CTO-431-2022, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL RANCHO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CAICEDONIA" dado que el acta de inicio del contrato se firmo el día de hoy, 30 de diciembre de 2022, y que el plazo contractual es hasta el 31 de diciembre del presente año, por lo que no se cuenta con el plazo mínimo requerido para la ejecución del mismos, que se estima en cuatro (4) meses.

De ustedes,

CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA
C.C. 72.347.647 de Barranquilla
Representante Legal Pering SAS