**ACTA DE SUSPENSION Nº 1 DEL**

**CONTRATO No MC-DATT-017- DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:** | CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S. |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO, TRANSPORTE, APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO REQUERIDOS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA MALLA VIAL, JURISDICCIÓN DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS". |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 5 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 |

Entre la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C, entidad del orden territorial, identificada con NIT. 890.480.184-4, quien para los efectos del presente contrato actúa por conducto del señor **BORIS BASILIO BURGOS BURGOS** identificado con C.C 10.941.357, Profesional Especializado Código 222 Grado 45 quien obra en como Supervisor del contrato por parte del **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** y por otra parte **ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO** en calidad de Representante Legal de **CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S.** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir el Acta de suspensión No. 1 del CONTRATO No. MC-DATT-017-2022, previa las siguientes consideraciones:

**1)** Que el día 23 de noviembre de 2022 se suscribió el contrato de Interventoría No. MC-DATT-017-2022, cuyo plazo se pactó hasta el 31 de diciembre de 2022, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

**2)** Que la señora **RUBIELA DOMINGUEZ MORENO** en su calidad de Representante legal de **DOMINGUEZ MORENO S.A.S** contratista de obra, remitió oficio de fecha 21 de diciembre de 2022 a la interventoría, solicitando la suspensión del Contrato de Obra No SA-MC-DATT-003-2022, desde la fecha hasta el 17 de enero de 2023, a espera que en dicho lapso se logre solucionar los inconvenientes.

**3)** Que la interventoría en oficio CONSEUR-0002-CARTAGENA SÑ-2022 manifiesta que en consideración a las razones expuestas por el contratista, luego de un detenido análisis de la situación, la interventoría avala la solicitud de suspensión del Contrato de Obra SA-MC-DATT-003-2022 y recomienda la aprobación; así mismo solicita la suspensión del Contrato de interventoría No MC-DATT-017-2022.

**4)** Que el día de hoy 27 de diciembre de 2022, se suscribió suspensión No 1 del Contrato de Obra No SA-MC-DATT-003-2022.

**5)** Que el Supervisor emite concepto de favorabilidad de la suspensión del Contrato de interventoría el día 26 de diciembre de 2022 a través de Oficio AMC-OFI-0184306-2022, teniendo en cuenta que una vez se suspenda el contrato de obras no hay razón para que el contrato de interventoría siga en ejecución.

**6)** Las partes reconocen que la presente suspensión no genera costos adicionales para el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, y que el contrato se encuentra vigente.

**6)** Que el contratista renuncia a solicitar compensaciones o pago de mayores costos, como consecuencia de la suspensión.

Conforme con lo anterior,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO**: Suspender el plazo de ejecución del Contrato No MC-DATT-017-2022, con fecha estimada hasta el día martes 17 de enero de 2023, con fecha de reinicio el día miércoles 18 de enero de 2023, o antes del tiempo pactado tan pronto se superen los motivos que dieron origen a la suspensión.

**ARTICULO SEGUNDO:** Reportar a la compañía de seguros SURAMERICANA la suspensión del plazo del presente contrato una vez suscrita el acta, a efectos de suspender las vigencias de los amparos constituidos, esto es, la pólizas única de cumplimiento No 3493944 – 3.

**ARTICULO TERCERO:** Reportar a la compañía de seguros SURAMERICANA, el reinicio del plazo del presente contrato, una vez suscrita el acta de reinicio para activar la vigencia de los amparos constituidos.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2022.

**ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO**
R.L CONSULTORIA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S.
Interventor de Obra

**BORIS BASILIO BURGOS BURGOS**
Profesional Esp Código 222 Grado 45
Supervisor Contrato de Interventoría

Proyectó: Karina Cotera cumplido – Asesora externa DATT

Proyectó: Juan Pablo Rojas – Asesor externo DATT