JUSTIFICACIÓN AL OTROSÍ Nº 01 – ADICIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 001 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANÍA Y JUAN CAMILO ARBOLEDA MEJÍA

OBJETO. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y EL CENTRO PENITENCIARIO DE ARMONIZACIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DE LA JUSTICIA PROPIA, EN EL RESGUARDO INDÍGENA CRISTIANÍA DE JARDÍN, ANTIOQUIA.

CONTRATANTE:	RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANÍA
CONTRATISTA:	JUAN CAMILO ARBOLEDA MEJÍA
CÉDULA:	1.128.264.840
VALOR INICIAL:	Veinte millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos un pesos M/L. ($20.385.201).
ADICIÓN Nº1	Seis millones setecientos noventa y cinco mil sesenta y siete pesos M/L. ($6.795.067).
VALOR FINAL:	**Veintisiete millones ciento ochenta mil doscientos sesenta y ocho pesos M/L. ($27.180.268).**
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA Nº1:	UN (1) MES
PLAZO FINAL:	**CUATRO (4) MESES**
FECHA DE INICIO:	30 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30 de enero de 2023**

Entre el señor **JUAN CAMILO ARBOLEDA MEJÍA,** identificado con cédula de ciudadanía 1.128.264.840, y de otra parte el señor **FREDDY ALONSO TASCÓN NIAZA**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía N° 3.379562 eledida en Andes (Antioquia), quien actúa en calidad de Gobernador del Resguardo Indígena de Cristianía Jardín, identificado con NIT. 800.224.198-3, se celebró el contrato de interventoría Nº 001 de 2022, para ejercer seguimiento y control de las obras que adelanta el Resguardo Indígena de Cristianía, a través del contrato Nº 06-020 de 2022, por un periodo inicial de TRES (3) MESES, a partir de la fecha de iniciación del contrato.

Por motivo de los retrasos que se han presentado en la ejecución de las actividades proyectadas en el contrato de obra obra Nº 06-020 de 2022, será necesario ampliar el plazo inicial de las intervenciones en un (01) mes, además de realizar la adición presupuestal a dicho contrato.

Tanto la prórroga como la adición presupuestal solicitada de manera oficial por la firma LIMACOR MY S.A.S., el pasado 01 de diciembre de 2022, fueron avaladas y/o aprobadas por la interventoría. Así como la reprogramación de las intervenciones, las cuales deberán culminar satisfactoriamente el próximo 30 de enero de 2023.

Durante la Asamblea de Líderes, realizada el 18 de noviembre de 2022, las directivas del Resguardo, en compañía de la interventoría del contrato de obra Nº 06-020 de 2022, socializaron todas las situaciones que generaron un sobrecosto en el desarrollo de las obras desde su inicio, además aclararon que para dar cumplimiento al objeto contractual requieren la necesidad del servicio de interventoría y supervisión del contrato hasta el mes de enero de 2023.

Dicho esto, es necesario adicionar al contrato de obra, un valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/L. ($6.795.067)**, los cuales se amparan bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 004-(03-)05/12/2022 y el Registro Presupuestal N° 004-(03)-19/12/2022, emitidos por la Tesorería del Resguardo Indígena de Cristianía. Igualmente se deberá prorrogar el plazo del contrato **UN (01) MES** más, teniendo en cuenta la necesidad de contar con la prestación del servicio de interventoría a las obras que adelanta el Resguardo Indígena de Cristianía en el Centro de Desarrollo Infantil y el Centro Penitenciario.

De acuerdo con lo anterior, se deberán modificar entonces las cláusulas **CUARTA, SEXTA, DÉCIMA CUARTA Y DÉCIMA NOVENA**, teniendo en cuenta lo acordado entre las partes y demás apreciaciones y/o aspectos descritos en el presente documento, con el propósito de dar cumplimiento al objeto del contrato.

Para constancia se firma en el Resguardo Indígena de Cristianía, en el municipio de Jardín - Antioquia, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022.

FREDDY ALONSO TASCÓN NIAZA
R.L Gobernador Resguardo Indígena Cristiania
C.C.3.379.562 de Andes, Antioquia

JUAN CAMILO ARBOLEDA MEJÍA
VoBo. INTERVENTOR

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	ESTEBAN CHAVARRÍA TORO Apoyo Profesional para la supervisión y seguimiento de las obras		28-diciembre-2022
Reviso	LUZ EMILSE PANCHI Secretaria de Gobierno		28-diciembre-2022
Aprobó	JORGE ANDRÉS CARVAJAL ALMARIO Asesor Jurídico		28-diciembre-2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CDP N° **004-(03)-05/12/2022**

FECHA DE EXPEDICION **05/12/2022**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD	800224198-3
NOMBRE	RESGUARDO INDIGENA DE CRISTIANIA

En el presupuesto de AESGPRI de vigencia 2022 del resguardo indígena de Cristiania - karmata rúa del municipio de Jardín Antioquia existe la disponibilidad presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios de contratos, compras, licitaciones y otros gastos que a continuación se detallan en los rubros presupuestales.

FONDO	SECTOR DE INVERSION	DESCRIPCION DE SUB SECTOR	VALOR
AESGPRI	4.1. POLÍTICA DE APROPIACIÓN, USO, OCUPACIÓN Y MANEJO DELTERRITORIO. VISIÓN DE FUTURO: Territorio amplio, suficiente, apropiado y medio ambiente sostenible. ESTRATEGIAS: Programa de Reubicación, construcción y mejoramiento de vivienda de acuerdo a prioridades.	PROGRAMAS/PROYECTOS/ACCIONES: mejoramiento y mantenimiento del centro de desarrollo infantil y el centro penitenciario de armonización sociocultural para el fortalecimiento del sistema de la justicia propia en el resguardo indígena Cristiania de jardín, Antioquia.	$6.795.067
REGISTRO PRESUPUESTAL TOTAL			**$6.795.067**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE ($ 6.795.067).

OBJETIVO DE LA DISPONIBILIDAD:
OTRO SI Nº 1 ***DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y EL CENTRO PENITENCIARIO DE ARMONICACION SOCIO CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA DE CRISTINIA UBICADO EN JARDIN ANTIOQUIA".***

FREDDY ALONSO TASCON NIAZA
C.C.3.379562 Andes Antioquia
Gobernador- representante legal
Resguardo Indígena Cristiania

DARWIN NEDER YAGARI CARUPIA
C.C.1.001.499.291 Jardín Antioquia
Tesorero
Resguardo Indígena Cristiania

REGISTRO PRESUPUESTAL
CRP N°004-(3)-19/12/2022

FECHA DE EXPEDICION 19/12/2022

El tesorero del RESGUARDO INDIGENA DE CRISTIANIA, que en las imputaciones del presupuesto de la vigencia 2022. Existe un compromiso presupuestal para atender los compromisos adquiridos.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C 1.128.264.840 de Sabaneta Antioquia
NOMBRE	JUAN CAMILO ARBOLEDA MEJIA

FONDO	SECTOR DE INVERSION	DESCRIPCION DE SUB SECTOR	VALOR
AESGPRI	4.1. POLÍTICA DE APROPIACIÓN, USO, OCUPACIÓN Y MANEJO DELTERRITORIO. VISIÓN DE FUTURO: Territorio amplio, suficiente, apropiado y medio ambiente sostenible. ESTRATEGIAS: Programa de Reubicación, construcción y mejoramiento de vivienda de acuerdo a prioridades.	PROGRAMAS/PROYECTOS/ACCIONES: mejoramiento y mantenimiento del centro de desarrollo infantil y el centro penitenciario de armonización sociocultural para el fortalecimiento del sistema de la justicia propia en el resguardo indígena Cristiania de jardín, Antioquia.	$6.795.067
REGISTRO PRESUPUESTAL TOTAL			**$6.795.067**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE ($ 6.795.067).

OBJETIVO DE LA DISPONIBILIDAD: **OTRO SI Nº 1** ***DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y EL CENTRO PENITENCIARIO DE ARMONICACION SOCIO CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA DE CRISTINIA UBICADO EN JARDIN ANTIOQUIA".***

FREDDY ALONSO TASCON NIAZA
C.C.3.379562 Andes Antioquia
Gobernador- representante legal
Resguardo Indígena Cristiania

DARWIN NEDER YAGARI CARUPIA
C.C.1.001.499.291 Jardín Antioquia
Tesorero
Resguardo Indígena Cristiania