Bogotá, diciembre 12 del 2022.

Doctor.
LUIS GABRIEL GUZMAN CASTRO
Vicepresidente de Integración Productiva (E)
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

Referencia: Proyecto para la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria con Enfoque Diferencial, Territorial y Agroecológico en los Sistemas de Producción Agropecuarios Sustentables de los usuarios de las Comunidades Campesinas y Étnicas en las líneas productivas de Aromáticas Medicinales, Cacao, Caña Panelera, Cítricos, Lulo y Plátano, priorizados en los municipios del Departamento del Valle del Cauca.

ASUNTO: *SOLICITUD PRORROGA Y/O ADICIÓN EN TIEMPO DEL CONTRATO N° 7762022 DEL 2022*

Cordial saludo

Por medio de la presente y de manera muy cordial solicito prórroga y/o adición en tiempo del contrato **N° 7762022**, cuyo objeto es "*Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria con Enfoque Diferencial, Territorial y Agroecológico en los Sistemas de Producción Agropecuarios Sustentables de los Usuarios de las Comunidades Campesinas y Étnicas en las Líneas Productivas de Aromáticas Medicinales, Cacao, Caña Panelera, Cítricos, Lulo y Plátano, Priorizados En Los Municipios Del Departamento Del Valle Del Cauca*" lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

1). En varios municipios y zonas del área de influencia del proyecto de extensión agropecuaria, se han visto afectadas las vías de comunicación debido a las afectaciones por ola invernal, lo que dificulta el acceso a las diferentes veredas de la zona rural; y esta afecta en gran medida el acercamiento con los usuarios y la toma de la información de la línea base.

2). Cabe resaltar que en varios municipios las líneas productivas priorizadas inicialmente, al día de hoy han cambiado, encontrando en muchos municipios líneas distintas a las establecidas en los registros entregados para la ejecución del proyecto.

3). Así mismo se ha dificultado la consecución de usuarios, debido a que muchos registros no contaban con número telefónico de contacto, y al momento de validar la información con en

las diferentes alcaldías con las oficinas respectivas, en muchos casos afirmaron no conocer los usuarios o que los registros eran muy antiguos.

4). Se presentó una dificultad en municipios que entregaron a la FUNDACION FORMAR, lista de usuarios que ya habían entregado con anterioridad a la CORPORACIÒN LOS ANDES.

5). Una dificultad adicional es la presencia guerrillera en algunos municipios concretamente en: Bolívar, Ansermanuevo, Guacarí, Tuluá, Zarzal (Extorsión), Dovio, Pradera y Buga

6). Sobre los hechos de fuerza mayor, como es la ola invernal son hechos de público conocimiento y esta está suficientemente documentado

SOLICITUD

Para dar fin eficaz y eficiente al objeto contractual, atender las necesidades del proyecto y llevar a feliz término el contrato citado en el asunto se requiere una prorroga y/o adición en tiempo de tres (03) meses. Por lo anterior atentamente solicito dar inicio a los trámites administrativos a lugar para lograr dicha aprobación.

De antemano agradezco su colaboración

ERNESTO ORLANDO BENAVIDES
Director PEA VALLE DEL CAUCA
EPSEA. FUNDACION FORMAR

Anexos

- Cronograma
- Plan de Trabajo
- Decreto 0990 del 14 de septiembre del 2022
- Documento Invierno no da tregua en el Valle
- Fotografías