Libertad y Orden

Gobernación de Nariño

Secretaría
de Infraestructura
y Minas

San Juan de Pasto, diciembre 30 de 2022

Doctor
CRISTIAN ALEXANDER ROSERO
Subdirector Departamento Administrativo de Contratación
Gobernación de Nariño

Asunto: Viabilidad suspensión No. 1.

Referencia: Contrato No. GN2694 – 2022 denominado "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA CHILES - CUMBAL - GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".".

Atendiendo a la solicitud realizada por el contratista de interventoría del contrato de referencia, en donde, se manifiesta realizar la suspensión del proyecto debido al desabastecimiento del material de asfalto y la falta de personal por temporada de fin de año y carnavales situación que ha ocasionado la suspensión de trabajos de Producción de material de mezcla asfáltica en la empresa PANAVIAS, dejando sin suministro de material para la ejecución de los trabajos del mantenimiento rutinario, se solicita la suspensión del contrato de Obra a partir del 30 de diciembre de 2022 hasta el día 15 de enero de 2023, o hasta que la situación antes mencionada sea superada.

Atentamente,

Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Secretaria de Infraestructura y Minas (E)
Gobernación de Nariño

Revisó:

Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño

Proyectó:

Ing. JAZMIN NATALY BENAVIDES CASTRO
Profesional de Apoyo a la supervisión
Secretaria de Infraestructura y Minas

Scanned by TapScanner