Puerto Asís, Putumayo 29 de diciembre de 2022

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE
RECIBIDO
Fecha 29-12-22 Hora 3:45PM
Firma Daniel U.

SEÑOR:
ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente
Supervisor Convenio N° CNV- 013-2022
Municipio de Puerto Asís – Putumayo

REF: Solicitud de suspensión de convenio competitivo N° CNV- 013-2022

Cordial saludo

Por medio de la presente solicitó de manera muy respetuosa convocar el comité técnico con el supervisor del convenio N° CNV – 013 - 2022 que se encuentra actualmente en ejecución y cuyo objeto es: **"APOYO A LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS AGROPECUARIAS AMAZÓNICAS Y NATIVAS, MEDIANTE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** para tratar:

1. Solicitud de suspensión del convenio N° CNV – 013 – 2022, debido a que Colombia y el municipio de Puerto Asís sufren los efectos de la guerra mundial, la inflación y la crisis de la economía global, lo cual ha provocado el encarecimiento y desabastecimiento de los insumos agropecuarios, especialmente para la alimentación animal, los cuales son indispensables para el desarrollo de la actividad piscícola, avícola y piscícola; en la misma situación los agro insumos de control fitosanitario y de fertilización agrícola. Sumado a ello, actualmente se desarrolla el programa de apoyo a pequeños productores con la compra de insumos agropecuarios, lo cual ha generado una compra masiva de insumos agropecuarios en el municipio de Puerto Asís, y con ello un desabastecimiento en estos insumos. Es así como el impacto se siente en el municipio de Puerto Asís y en el desarrollo de este convenio competitivo; pues este se enmarca en el fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias, de especies menores y de cultivos amazónicos. De acuerdo con lo anterior, se ha presentado la dificultad de proveer el concentrado para la alimentación animal, lo que retrasa la entrega del pie de cría contemplado en el convenio y por otra parte, inconvenientes en la adquisición de los insumos agrícolas para poder implementar las áreas de cultivo de asaí, sacha inchi, limón, pimienta entre otras especies contempladas en el proyecto.

Por estos motivos que ponemos en consideración, solicitamos se programe un comité técnico de manera que podamos darle solución lo más pronto posible

Se propone como fecha para el comité:
Lugar: Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente
Fecha: viernes 30 de diciembre de 2022
Hora: 09:00 a.m.
En espera de una respuesta favorable, nos suscribimos de usted,
Agradezco la evaluación del caso

CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO
C.C. 34.570.861 de Popayán
FUNDACION CRECEMOS + NIT. 901486754-9

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO 01

CONVENIO No.	CNV- 013-2022	**Fecha Comité:**	30 de Diciembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	**"APOYO A LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS AGROPECUARIAS AMAZÓNICAS Y NATIVAS, MEDIANTE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**		

I. PARTICIPANTES

CONVOCADOS	
ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ	Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal - Supervisor
CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO	FUNDACION CRECEMOS + NIT. 901486754 -9 Contratista

MOTIVO DE LA REUNION

Solicitud Suspensión de obra

OBJETIVO

Acta de suspensión No 01 de obra

II. DESARROLLO DEL COMITÉ

En el municipio de Puerto Asís, en la secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal, el día treinta (30) de diciembre de 2022, siendo las 9:00 de la mañana se da inicio a la reunión de Comité Técnico así:

El Ingeniero, **ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ**, secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal y supervisor del contrato de obra saluda a los participantes del comité técnico.

Toma la palabra la señora **CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO** , contratista, el cual manifiesta la necesidad de realizar una suspensión al Contrato, debido a que en el mundo, Colombia y el municipio de Puerto Asís sufren los efectos de la guerra mundial, la inflación y la crisis de la economía global, lo cual ha provocado el encarecimiento y desabastecimiento de los insumos agropecuarios, especialmente para la alimentación animal, los cuales son indispensables para el desarrollo de la actividad porcícola, avícola y piscícola; en la misma situación los agroinsumos de control fitosanitario y de fertilización agrícola. Es así como el impacto se siente en el municipio de Puerto Asís y en el desarrollo de este convenio competitivo; pues este se enmarca en el fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias, de especies menores y de cultivos amazónicos. De acuerdo con lo anterior, se ha presentado la dificultad de proveer el concentrado para la alimentación animal, lo que retrasa la entrega del pie de cría contemplado en el convenio y por otra parte, inconvenientes en la adquisición de los insumos agrícolas para poder implementar las áreas de cultivo de asaí, sacha inchi, limón pimienta entre otras especies contempladas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO
Y MEDIO AMBIENTE
NIT No. 891.200.461-3

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO 01

Toma la palabra el Ing. **ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ**, secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal, quien manifiesta que, analizada la solicitud hecha por el contratista y de acuerdo a las razones expuestas, considera viable la suspensión del convenio, dando una respuesta positiva a la solicitud con la finalidad de poder culminar de manera satisfactoria este proyecto.

De acuerdo a lo anterior declara la viabilidad y APRUEBA la realización del Acta de Suspensión No. 01 del convenio No. CNV- 013-2022, por lo tanto, solicita que el contratista, proceda a formalizar la realización del acta de Suspensión No. 1

Para constancia de lo anterior, siendo las 10:00 am del 30 de diciembre de 2022 se firma la presente acta por los que en ella intervienen.

Por el Municipio:

ING. ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal

Por el Contratista:

CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO
FUNDACION CRECEMOS + NIT 901486754 -9
Contratista

	NOMBRE	*CARGO*	*FIRMA*
PROYECTO	*DANIEL URBANO ANDRADE*	*Profesional de Apoyo Jurídico*	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO
Y MEDIO AMBIENTE
NIT No. 891.200.461-3

ACTA DE SUSPENSION No 01
CONVENIO No 013 DE 2022

CONTRATO N°:	*CNV-013-2022*		
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS R/L JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ Alcalde Municipio de Puerto Asís (Putumayo)		
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CRECEMOS NIT. 901486754-9 Rep. Legal CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO CC. 34.570.861 de Popayán		
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES ($260.000.000) M/CTE		
OBJETO:	"APOYO A LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LINEAS AGROPECUARIAS AMAZÓNICAS DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTRO DEL PUTUMAYO"		
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES		
FECHA DE INICIO:	29 De diciembre De 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN N° 01:**	30 De Diciembre De 2022
FECHA DE SUSPENSION N°01:	30 De diciembre De 2022	**TIEMPO DE SUSPENSION N°01:**	12 días
FECHA PRESENTE ACTA:		30 De diciembre De 2022	

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente de la alcaldía municipal de Puerto Asís - Putumayo, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2022, se reunieron: el Ingeniero **ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ,** Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal, supervisor del contrato de obra y la señora **CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO**, representante legal de **FUNDACIÓN CRECEMOS**, NIT 901486754-9, CONTRATISTA, con la finalidad de suspender la ejecución del dicho convenio, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que según comité técnico N° 01 de fecha 29 de diciembre de 2022, se detalla la situación expuesta por el contratista respecto a la dificultad de proveer el concentrado para la alimentación animal, lo que retrasa la entrega del pie de cría contemplado en el convenio

ACTA DE SUSPENSION No 01
CONVENIO No 013 DE 2022

y por otra parte, inconvenientes en la adquisición de los insumos agrícolas para poder implementar las áreas de cultivo de asaí, sacha inchi, limón pimienta entre otras especies.

2. Que las partes reconocen que la suspensión acordada no causa ninguna clase de perjuicio ni para el municipio de Puerto Asís, ni para el contratista

Con fundamento en lo anterior:

ACUERDA:

1. Suspender el convenio competitivo N°. CNV-013-2022 por doce (12) días a partir del 30 de diciembre de 2022.

2. Que la fecha de reinicio se proyecta para el 11 de enero de 2023.

3. Las actividades contractuales deberán reanudarse dentro del termino previsto anteriormente o antes, si se superan las causales que dieron origen a la presente suspensión N° 01.

4. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del convenio, no modificadas por la presente acta, conservan su vigencia en las condiciones inicialmente pactadas.

5. Poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento, actualizar las pólizas y adelantar el respectivo tramite.

6. Sin perjuicio de las expresiones de fuerza mayor y suspensión temporal del plazo, las partes declaran que esta suspensión no genera Indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista, además el municipio no aplicará el incumplimiento del contrato, tampoco su caducidad.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2022.

ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ
SECRETARIO DE PLANEACION, DESARROLLO
Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO
R/L: FUNDACIÓN CRECEMOS
CONTRATISTA