Tuluá, diciembre 30 de 2.022

Ingeniero
Andrés Camilo Salazar Salamanca
Interventor del Contrato

L. C.

ASUNTO: SOLICITUD CONSTITUCION RESERVA RECURSO Y MODIFICACION FECHA FINAL EN SECOP II

Reciba un cordial y respetuoso saludo;

Comedidamente me permito solicitar se realice la correspondiente constitución de la Reserva Presupuestal para los recursos que amparan el contrato 119 de 2022, objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA GRANJA AGROSTOLOGICA DE TRES ESQUINAS DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, teniendo en cuenta que el mismo queda pendiente para facturación y pago durante la próxima vigencia fiscal, y que el plazo contractual estipulado en el mismo es de UN mes, y el acta de inicio fue suscrita el día 19 de Diciembre de 2022, sin embargo en Secop II aparece su terminación a Diciembre 30 de 2022; se requiere modificar este plazo a fecha Enero 19 de 2.023.

Atentamente,



Ing. Civil Javier Gordillo Grisales C.C.
16.359.618 de Tuluá.
T.P. 17202 – 31912 CDS.