CONTRATO No. 4600095904 DE 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNNOVACIÓN DE MEDELLÍN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	PABONI DE COLOMBIA S.A.S
NIT:	800159776-2
OBJETO:	Adquirir insumos para el fortalecimiento a los productores agrícolas de los corregimientos de Santa Elena y San Cristóbal afectados por evento climatológico adverso
VALOR INICIAL:	Ochenta y siete millones ciento cuarenta y dos mil quinientos ochenta pesos ml ($87.142.580)
ADICION N°1:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	Ochenta y siete millones ciento cuarenta y dos mil quinientos ochenta pesos ml ($87.142.580)
DURACIÓN INICIAL:	Dos (02) meses, sin exceder la presente vigencia
AMPLIACIÓN N°1	N/A
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	Dos (02) meses, sin exceder la presente vigencia
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	2/12/2022 (Dos de diciembre de dos mil veinte y dos)
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	N/A
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**AMPLIACIÓN No. 1: POR UN (1) MES Y 2 DÍAS, COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 2 DE FEBRERO DE 2023**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ANTECEDENTES:

La presente necesidad fue adjudicada el 28 de octubre del 2022 a través del proceso de mínima cuantía, al contratista PABONI DE COLOMBIA SAS, con un plazo contractual de dos meses, sin embargo, el inicio de la ejecución comenzó el día dos de diciembre del 2022, por cuanto el tramite de expedición y aprobación de las pólizas ademas de la inscripción como proveedor del Distrito, tomó mas tiempo del inicialmente planeado. Lo anterior restando casi la mitad del tiempo de ejecución que se tenia estructurado.

De igual forma, es importante señalar que el presente contrato comprende la atención a 73 productores agropecuarios afectados en los corregimientos mencionados, por lo cual se pretende dar cumplimiento a la protección estatal a los pequeños productores, además de traer la prosperidad a los sectores sociales y económicos, incentivarndo la producción a aquellos identificados como afectados en sus cultivos y predios productores.

El alcance comprende los corregimientos de Santa Elena y San Cristóbal del Distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que han sido afectados por evento climatológico adverso, por medio de la entrega de insumos y elementos de infraestructura para la producción agrícola.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 87.142.580
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$ 87.142.580
Pagos Realizados (Acumulado) al 27/12/2022	0
Saldo del contrato al 27/12/2022	$ 87.142.580
Porcentaje de ejecución financiera	0
Porcentaje de ejecución física	78%

Es de aclarar que el porcentaje de ejecución física se encuentra en un 78% por cuanto de acuerdo a las actividades contractuales, ya se han realizado las etapas diagnóstico y evaluación, sin embargo la entrega de los invernaderos aún no se ha realizado por las siguientes razones,

JUSTIFICACIÓN:

Se solicita la ampliación del contrato No. 4600095904 de 2022, con el fin de poder ejecutar satisfactoriamente el objeto contractual, puesto que para intervenir las 8 infraestructuras productivas directamente relacionadas a predios productores (invernaderos), se requiere

surtir las etapas de evaluación, diagnóstico e intervención que permitan analizar de manera individual cada infraestructura productiva; evaluaciones e intervenciones con características individuales de detalles constructivos y de intervención que van a consumir el tiempo estimado para su atención.

Adicionalmente, durante la etapa de estructuración del contrato No. 4600095904 de 2022 se planeó que su ejecución se daría por el termino de dos meses; dado que la ejecución del contrato inició el 2 de diciembre de 2022, los dos meses planeados se cumplirían el 2 de febrero de 2023, por tanto, priorizando el principio de planeación sobre el principio de anualidad en materia presupuestal, es necesario efectuar la ampliación por el término de un mes y dos días en aras de que se cumpla el objeto contractual a plena satisfacción de la entidad.

Además, de las razones expuestas frente al plazo inicialmente establecido de ejecución, se suma la experiencia que se tiene dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Rural frente a la ejecución de proyectos durante el mes de diciembre, por cuanto para esta época los usuarios deben dedicarse a otro tipo de actividades, como eventos de comercialización y otros, por lo que se les dificulta la participación en las actividades de ejecución de los contratos.

Cronograma de actividades:

INVERNADEROS DE 300 M2 - AFECTADOS POR EVENTO CLIMATICO ADVERSO 2022 EN SANTA ELENA Y SAN CRISTOBAL									ENERO 1 DE 2023 al 2 de febrero de 2023				
									SEMANA 1 (1 al 7 de enero)	Semana 2 (8 al 14 de enero)	Semana 3 (15 al 21 de enero)	Semana 4 (22 al 28 de enero)	Semana 5 (29 de enero al 2 de febrero)
#	ESTRUCTURA	# NAVES	ANCHO	LARGO	AREA	ESTRUCTURA	CORREGIMIENTO	VEREDA					
1	INVERNADERO	1	10	30	300	METAL	SANTA ELENA	EL PLACER					
2	INVERNADERO	1	10	30	300	MADERA	SANTA ELENA	BARRO BLANCO	X				
3	INVERNADERO	1	10	30	300	MADERA	SANTA ELENA	MAZO SAN ROQUE		X			
4	INVERNADERO	1	10	30	300	MADERA	SANTA ELENA	PIEDRA GORDA			X		
5	INVERNADERO	1	10	30	300	MADERA	SANTA ELENA	PIEDRA GORDA			X		
6	INVERNADERO	1	10	30	300	MADERA	SANTA ELENA	MAZO SAN ROQUE				X	
7	INVERNADERO	1	10	30	300	MADERA	SAN CRISTOBAL	LA ILUSION					X
8	INVERNADERO	1	10	30	300	MADERA	SAN CRISTOBAL	LA ILUSION					X

NOTA: El contratista tiene conocimientos de los tiempos donde el presupuesto de la vigencia 2022 será objeto de reserva o ajuste por la secretaria de Hacienda, estarán disponibles entre marzo y abril del año 2023.

La verificación jurídica, técnica y financiera fue analizada y el ordenador del gasto certifica que han sido cumplidos los requisitos legales para la modificación, sin perjuicio de la validación realizada por los apoyos designados por la secretaría de suministros y servicios.

Se deja constancia que la presente ampliación no requiere adición de recursos por parte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Así mismo, se deja constancia que ni el supervisor, ni el ordenador del gasto conocen de incumplimientos por parte del contratista que puedan conducir al inicio de un proceso sancionatorio.

La presente modificación no requiere recursos adicionales por parte del Distrito

Han sido cumplidos los requisitos legales para la modificación, sin perjuicio de la validación realizada por los apoyos designados por la Secretaría de Suministros y Servicios.

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:

Ampliación N° 01: del Contrato No 4600095904 de 2022, de UN (1) MES Y DOS (02) DÍAS, contados a partir del 01 de enero de 2023, hasta el 2 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive.

La presente solicitud fue aprobada en el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico, mediante acta No.56 del 26 de diciembre de 2022

ANEXOS:

1. Solicitud al contratista de aceptación de modificación.
2. Aceptación de la solicitud de modificación por parte del contratista PABONI DE COLOMBIA SAS.
3. Cronograma de actividades hasta el 2 de febrero de 2023.
4. Acta del CIP de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintisiete (27) días del mes de diciembre, del año dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



LUIS GUILLERMO LOPERA LOPERA
Supervisor

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia