ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.7460822
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2086744
Estado	Publicado
Tipo	Modificar unilateralmente el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	30/12/2021 12:40:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	ADICION 1 AL CONTRATO 1910-2020. ADICION POR VALOR DE $15.593.134.975 INCLUIDO IVA

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1. MINUTA ADICIÓN - CONTRATO OBRA NÚMERO 1910 DE 2020.pdf	1. MINUTA ADICIÓN - CONTRATO OBRA NÚMERO 1910 DE 2020.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS.zip	DOCUMENTOS.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 4 - servicios de construcción de autopistas y carreteras - Precio unitario valor ha cambiado para 50.426.762.980,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 34.833.628.005,00 hasta 50.426.762.980,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 34.833.628.005,00 hasta 50.426.762.980,00

Reconocido por el proveedor *David Aristizabal Zuluaga 30-12-2021 12:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *JOHN ANDERXON ROJAS POVEDA 30-12-2021 10:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 30-12-2021 11:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar