ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.7484083
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2086744
Estado	Publicado
Tipo	Modificar unilateralmente el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	31/12/2021 6:43:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	ADICION 2 AL CONTRATO 1910-2020. POR VALOR DE $589.322.768

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1. MINUTA ADICIÓN - CONTRATO OBRA NÚMERO 1910 DE 2020.pdf	1. MINUTA ADICIÓN - CONTRATO OBRA NÚMERO 1910 DE 2020.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS.zip	DOCUMENTOS.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 4 - servicios de construcción de autopistas y carreteras - Precio unitario valor ha cambiado para 51.016.085.748,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 50.426.762.980,00 hasta 51.016.085.748,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 50.426.762.980,00 hasta 51.016.085.748,00

Reconocido por el proveedor *David Aristizabal Zuluaga 31-12-2021 18:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *JOHN ANDERXON ROJAS POVEDA 31-12-2021 14:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 31-12-2021 16:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar