ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8550681
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2086744
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	16/06/2022 7:58:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorrogar el plazo del contrato 1910 de 2020, desde el 17 de junio de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
RV Modificacion Prorroga - 1910 DE 2020.pdf	RV Modificacion Prorroga - 1910 DE 2020.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES PRÓRROGA.zip	ANTECEDENTES PRÓRROGA.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 2 días para terminar *(1/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 16/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1 día para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 198
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento RV Modificacion Prorroga - 1910 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor	*David Aristizabal Zuluaga 16-06-2022 19:37 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	David Aristizabal Zuluaga 16-06-2022 19:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	David Aristizabal Zuluaga 16-06-2022 19:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal	*SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 16-06-2022 17:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* *cristian toro rios 16-06-2022 19:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar