Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No SVR-GGVCP 106394

Fecha
27/12/2022
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1765670

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
De Dependencia	GERENCIA GRUPO VÍAS COMUNITARIAS DE LA PAZ TOTAL
Copia a	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS;SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS;
Asignacion de la Copia:	JUAN SEBASTIAN VELA DIAZ ;CRISTIAN TORO RIOS ;
Asignado a:	LINET JOANNA TRIGOS NUNEZ

Información del Documento

■ **Referencia**	Prorroga 2 – Contrato de Obra 1910 de 2020.

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetado Dr. Cristian Toro,

De manera atenta se remite para el trámite pertinente:

# Convenio / contrato	Tipo de tramite	Objeto
Contrato de Obra 1910 - 2020	Prorroga 2 – Hasta 15 de marzo de 2023.	"MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DE LA MACARENA, BARAYA - COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 4."

Para el trámite pertinente, se remiten los soportes del trámite en enlace ONEDRIVE.

https://invias-my.sharepoint.com/personal/cfandino_invias_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fcfandino%5Finvias%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTramites%20Contractuales%20SVR%20y%20GERENCIA%202%2FTramites%20GGVCP%20%2D%20Prorrogas%2C%20Adiciones%2C%20Modificaciones%202022%2FConvenios%20y%20Contratos%20%2D%20Otros%20programas%2FContrato%201910%2D2020

Agradezco su atención y gestión,

Atentamente,

SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Gerencia Vías Comunitarias de la Paz Total

Elaboró: Luis Alejandro Rodríguez Rojas
Revisó: Christian Fandiño – Abg. GVCPT

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Historia del documento