SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO N° 1160-06-07-015-2022

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME No: SUPERVISIÓN _X_ INTERVENTORÍA ☐	No. 5	DE SEGUIMIENTO	_X_	FINAL	_X_
		PARA PAGO	__		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	18/09/2022	Hasta:	31/12/2022	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	1160-06-07-015-2022
	__	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/01/2022
FECHA ACTA DE INICIO:			28/01/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:			31/12/2022
OBJETO: RENOVACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL SOFTWARE BPMS SE SUITE, DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			

CONTRATISTA:	ASQ DE COLOMBIA S.A.S.		
NIT O CÉDULA:	900.498.082-6		
VALOR INICIAL:	$173.100.000	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($173.100.000)	
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		
ADICIÓN:		VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
		N/A	N/A
PRÓRROGA:		TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
REINICIO:		FECHA REINICIO	N/A
CDP:	N° 81	FECHA DEL CDP	12/01/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	N° 79	FECHA DEL CRP	21/01/2022
SUPERVISOR/CARGO	HÉCTOR FABIO ORJUELA PÉREZ / SUBSECRETARIO DE TIC		

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Aquí se plasman los comentarios pertinentes y necesarios ya sean explicativos o adicionales para enterar al ordenador del gasto de todos los pormenores a que haya lugar, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

2.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Desde el 28 de enero se viene dando cumplimiento al objeto contractual, para el cual se estableció un plazo de DOCE (12) meses contados a partir del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

A continuación, relacionamos el informe de actividades realizadas conforme con la ejecución del proceso contractual, desarrolladas entre el 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2022:

Ticket	Fecha apertura	Fecha cierre	Duración	Estado	Responsable	Actividad
33766	28/12/2022 16:00:27		1 Dia(s)	No clasificado	Dairo Ayala	configuración fuente de datos oracle
33777	28/12/2022 18:26:59		1 Dia(s)	Esperando al cliente	Dairo Ayala	análisis de log
32995	19/12/2022 08:49:05		10 Dia(s)	Servicio	María Isabel Becerra Gutiérrez	actualización base de datos postgres
33620	27/12/2022 12:14:11	28/12/2022 13:37:35	1 Dia(s)	Terminado	María Isabel Becerra Gutiérrez	Problema en las busquedas por Workflow
33657	27/12/2022 15:42:17	28/12/2022 12:51:57	1 Dia(s)	Terminado	Dairo Ayala	requiero urgente activación del sistema en la plataforma de licenciamiento de softexpert
33657	27/12/2022 15:42:17	28/12/2022 12:51:57	1 Dia(s)	Terminado	Reinaldo José Junior Bastardo Latinez	requiero urgente activación del sistema en la plataforma de licenciamiento de softexpert
33630	27/12/2022 13:52:10	28/12/2022 12:51:40	1 Dia(s)	Terminado	Reinaldo José Junior Bastardo Latinez	Problema al intentar conectarse al ambiente
33517	25/12/2022 05:44:20	28/12/2022 09:40:20	3 Dia(s)	Terminado	Edilso Helmann	Problemas - ambiente de producción -atención urgente

33581	26/12/2022 17:42:57	27/12/2022 11:00:35	1 Dia(s)	Terminado	Dairo Ayala	error al visualiza archivo electrónico
33581	26/12/2022 17:42:57	27/12/2022 11:00:35	1 Dia(s)	Terminado	María Isabel Becerra Gutiérrez	error al visualiza archivo electrónico
33586	27/12/2022 06:35:18	27/12/2022 11:00:21	Dia(s)	Terminado	María Isabel Becerra Gutiérrez	error 404-ws
31738	01/12/2022 13:51:56	19/12/2022 09:28:49	18 Dia(s)	Terminado	María Isabel Becerra Gutiérrez	APOYO REMOTO EN EL USO DE LA OPCION SLA E LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS
32439	12/12/2022 10:36:18	19/12/2022 08:48:32	1 Dia(s)	Terminado	Cecilia Elizabeth Olaizola Pacheco	creación de documentos con docvaribles a partir de formularios desde un workflow
31740	01/12/2022 13:57:13	12/12/2022 10:32:24	8 Dia(s)	Terminado	Kaue Vignoto	APOYO EN LA APLICACION DE ACTUALIZACIONES
29939	09/11/2022 12:30:56	01/12/2022 13:49:36	19 Dia(s)	Terminado	Juliana da Silva	CONSULTA DE COMPATIBILIDAD DE IPV6
27680	12/10/2022 18:21:19	01/12/2022 12:00:10	43 Dia(s)	Terminado	Otavio Cezar de Carvalho	Mensaje

Los servicios fueron prestados por el contratista hasta el 31/12/2022.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

En este numeral realizar un recuento del porcentaje de cumplimiento en el que se encuentra el contrato o convenio, y para los casos que aplique aportes del conveniente, indicar la cláusula y numeral en la que se encuentra, es necesario que al momento de presentar el informe de actividades el conveniente suministre al municipio las evidencias de los aportes realizados, según la propuesta presentada.

APORTES DEL CONVENIENTE			
TOTAL, DEL APORTE INICIAL DEL CONTRATO CONVENIO	VALOR APORTE DEL CONVENIENTE	SALDO	EVIDENCIAS
N/A	N/A	N/A	(Relacionar y adjuntar evidencias del aporte que está realizando el contratista, anexos)

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO: El Municipio de Rionegro, pagará el valor del contrato en cuotas parciales así:

- Los ítems de soporte de mantenimiento se pagarán en dos cuotas iguales, cada una por valor de $72.000.000, la primera, una vez entregado el certificado de renovación de soporte técnico, y la segunda, dos meses después.
- La bolsa de 150 horas técnicas, correspondientes a horas de desarrollo y consultoría, serán pagados por demanda en actas parciales.

La presente acta de supervisión soporta el pago a realizar al contratista y en consecuencia a la fecha se tienen los siguientes pagos:

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	244	X				02033-16/05/22	72.000.000		101.100.000
2	247	X				03636-24/08/22	72.000.000		29.100.000
3	251	X				05892-27/12/22	11.640.000		17.460.000
4	253				X	05893-27/12/22	17.460.000		0

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para lo cual el contratista ASQ DE COLOMBIA S.A.S adjunta copia de la planilla de pago del mes de octubre de 2022 y la debida certificación expedida por el revisor fiscal.

5. ANOTACIONES ADICIONALES:
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

6. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:
N/A

Para constancia, se firma la presente acta: 02/01/2023.

HÉCTOR FABIO ORJUELA PÉREZ
Subsecretario de TIC
Supervisor

Proyectó: Wilson Libardo López González
Revisó: Héctor Fabio Orjuela Pérez
Aprobó: Héctor Fabio Orjuela Pérez