SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
ACTA N° 159

Fecha	22-12-2022
Hora	4:30 pm
Lugar	Oficina Suministros y Servicios

MIEMBROS:

Nombre	Cargo
Mariluz Montoya Tovar	Secretaria de Suministros y Servicios
Alexander Mejía Román	Subsecretario Cadena de Suministros
María Paulina Murillo Peláez	Directora Abastecimiento
Sergio Andrés Giraldo Blandón	Director de Planeación y Aseguramiento Contractual.

INVITADO (S) PERMANENTE (S):

Nombre	Cargo

ASISTENTES:

Nombre	Cargo
Mariluz Montoya Tovar	Secretaria de Suministros y Servicios
Alexander Mejía Román	Subsecretario Cadena de Suministros
María Paulina Murillo Peláez	Directora Abastecimiento
Sergio Andrés Giraldo Blandón	Director de Planeación y Aseguramiento contractual
Lia Victoria Duque Pelaez	Directora Operativa
Paola Andrea Giraldo Cardenas	Profesional Universitario
Wilson Duque Rios	Profesional Universitario
Marisol Cañas	Profesional Contratista
Jose Luis Munera	Profesional Contratista

ORDEN DEL DÍA:

1. **Solicitudes para adicionar, prorrogar, modificar o suspender contratos/convenios: 6**

Nota: El orden del día se podrá modificar de acuerdo a las necesidades de comité interno

DESARROLLO DEL TEMARIO:

De conformidad con la Resolución **S2021060002506** del 09/02/2021 se conformó el Comité Interno de Contratación de **SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS** para analizar, orientar, adjudicar y recomendar los siguientes procesos contractuales:

1. **Solicitudes para adicionar, prorrogar, modificar o suspender contratos/convenios:**

1.1. **Dirección o Dependencia:** Secretaría de Suministros y Servicios – Subsecretaría Cadena de Suministros – Dirección de Abastecimiento.

JARAMILLOTR

1.1.1. Solicitud de prórroga 2 del contrato N° 4600014387. Contratista: DATEXP S.A.S No. Proceso en SECOP: 13979

Objeto del contrato/convenio	Suministro de dotación, Uniformes e Implementos Deportivos para los Trabajadores Oficiales del Departamento de Antioquia y los Empleados Públicos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia". Lote N°2.
Valor inicial del contrato	Cuarenta y ocho millones trescientos sesenta y unos mil seiscientos pesos m/l ($48.361.600) IVA Incluido
Adiciones	N/A
Valor total con adiciones	Cuarenta y ocho millones trescientos sesenta y unos mil seiscientos pesos m/l ($48.361.600) IVA Incluido
Valor de la solicitud de adición	N/A
Porcentaje adicionado total	N/A
Número y valor de CDP o VF	N/A
Certificado de Registro de Programas y Proyectos	N/A
Plazo inicial	El Plazo de ejecución del contrato será de dos meses y medio (2,5) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2022. Fecha de inicio: 1 de octubre de 2022 Fecha de terminación inicial: 15 de diciembre de 2022
Prórrogas	1
Suspensiones	N/A
Fecha de terminación actual	15 de diciembre de 2022
Prórroga solicitada	Prorrogar el contrato por un (1) mes y veinte (20) días calendario más, a partirdel primero (1°) de enero de 2023 y hasta el 20 de febrero de 2023. - La nueva fecha de terminación sería el 20 de febrero de 2023.
Solicitud de Modificación/Suspensión	Modificar la siguiente cláusula del contrato, la cual quedará así: **3. PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses y veinte días, sin superar el veinte (20) de febrero de 2023.
Supervisor – interventor	Lia Victoria Duque Peláez
Expone	Lia Victoria Duque Peláez – Supervisora del contrato
Documentos aportados:	- Solicitud de modificación del contratista. - Certificado de existencia y representación legal. - Certificado de Contraloría de la empresa. - Certificado de Contraloría del representante legal. - Certificado de Procuraduría de la empresa. - Certificado de Procuraduría del representante legal. - Certificado Antecedentes judiciales (Policía Nacional) del representante legal. - Certificado de medidas correctivas del representante legal. - Certificado del pago de aportes parafiscales.

JARAMILLOTR

Observaciones:

El Departamento de Antioquia debe garantizar el cumplimiento de las normas convencionales y laudos arbitrales vigentes para los Trabajadores Oficiales de la Entidad, encontrándose vigente la última Convención, con fecha de terminación 31 de diciembre de 2022, la cual se ha venido prorrogando en virtud de lo dispuesto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo.

En cumplimiento de lo anterior, la Gobernación de Antioquia, suscribió el contrato No.4600014387, cuyo objeto es "Suministro de dotación, Uniformes e Implementos Deportivos para los TrabajadoresOficiales del Departamento de Antioquia y los Empleados Públicos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia". Lote N° 2", con el contratista DATEXP S.A.S, para la dotaciónde los Trabajadores Oficiales del Departamento de Antioquia y los Empleados Públicos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, correspondiente a todos los periodoscausados, del año 2022.

En atención a la solicitud presentada por el contratista DATEXP S.A.S, mediante radicado N° 2022010525923 del día 05/12/2022, para prorrogar el contrato hasta el día veinte (20) de febrero de2023, la supervisión del mismo, procedió a aprobar una prórroga inicial por el término de 15 días calendario, esto es, hasta el día 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, en aras de garantizar la ejecución y el cumplimiento del contrato en los términos pactados, y teniendo en cuenta que, en lo que resta de la presente vigencia no es posible realizar la aprobación de los insumos, es pertinente proceder a realizar la prórroga No. 2 a partir del 01 de enero y hasta el 20 de febrero de 2023, ambasfechas inclusive.

Adicionalmente, la prórroga No. 2 obedece también, a los trámites contables internos, en aras de garantizar la disponibilidad de los recursos para la vigencia 2023, para lo cual se debe realizar una reserva presupuestal por el valor total contratado, ya que a la fecha no se ha realizado ningún pago.

Una vez advertida esta situación y, en aras de garantizar el cumplimiento del contrato, se considera viable por parte de la supervisión realizar una segunda prorroga al contrato por un (1) mes y veinte días calendario más, a partir del primero (1°) de enero de 2023 y hasta el 20 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive.

Conclusión:
Se recomienda prorrogar el contrato 4600014387 por el término de un (1) mes y quince (15) días más, contados a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 20 de febrero de 2023.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de contratación, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X__ NO RECOMIENDA ___ prorrogar el presente contrato.

Se remite para recomendación por parte del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación SI____ NO_X_

JARAMILLOTR

1.1.2. Solicitud de prórroga N°1 al contrato N°4600014813. Contratista: INVERSIONES GUERFOR S.A.S No. Proceso en SECOP: 13949

Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SUS SEDES EXTERNAS
Valor inicial del contrato	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($329.175.000) INCLUIDO IVA **(LOTE 1)**
Adiciones	N/A
Valor total con adiciones	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($329.175.000) INCLUIDO IVA (LOTE 1)
Valor de la solicitud de adición	N/A
Porcentaje adicionado total	N/A
Número y valor de CDP o VF y Certificado de Registro de Programas y Proyectos	Suministros y servicios. Banco de proyectos: Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín Nombre: Fortalecimiento infraestructura física BPIN/BPID: 2020003050007 Elemento PEP: 22-0264 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 202200005948 Rubro presupuestal: 2320101004010102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003841 – 09/08/2022. - $ 16.005.460 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 2320101004010102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003840 – 04/08/2022. - $ 12.180.636 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003852 – 25/08/2022. - $ 2.838.879 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003850 – 22/08/2022. - $ 99.785.963 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003860 – 29/08/2022. - $ 47.125.334

JARAMILLOTR

	Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003875 – 09/09/2022. - $ 121.430.987 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003875 – 19/09/2022. - $ 870.497 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003875 – 11/10/2022. - $ 44.130.608 Vigencia futura: N/A Sec. Hacienda Banco de proyectos: N/A Nombre: N/A BPIN/BPID: N/A Elemento PEP: N/A Vigente hasta: N/A Número de certificado: N/A Rubro presupuestal: 2120101004010102/172H/0-1010 Fondos Comunes I.C.LD Muebles del tipo utilizado en la oficina. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 360003859 – 29/08/2022. - $ 67.461.984 Vigencia futura: N/A Sec. de Salud y protección Social de Antioquia Banco de proyectos: Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia Nombre: Medicamentos BPIN/BPID: 2020003050127 Elemento PEP: 01-0059 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 201600006037 Rubro presupuestal: 23201010030301/131D/4-OI2608/C19031/010059 Fondo Rotatorio de estupefacientes Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003857 – 25/082022. - $ 86.657.638 Vigencia futura: N/A Sec. De Gobierno, Paz y No Violencia Banco de proyectos: Fortalecimiento para la participación ciudadana y la generación de estrategias encaminadas a la construcción y consolidación de la paz territorial en el Departamento de Antioquia

	Nombre: Fortalecimiento participación y paz BPIN/BPID: 2020003050255 Elemento PEP: 22-0297 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 201100006258 Rubro presupuestal: 2320101004010102/121C/4-1011/C45011/220297 Recursos capital Propios inversión DEUD Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003844 – 12/082022. - $ 27.000.000 Vigencia futura: N/A Sec. Infraestructura Física. Banco de proyectos: Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquiade Antioquia Nombre: Mantenimiento y mejoramiento BPIN/BPID: 2020003050281 Elemento PEP: 17-0016 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 202000006098 Rubro presupuestal: 2320101004010102/111B/4-1011/C24021/170016 Recursos Capital Propios Inversión DEUD Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003837 – 26/072022. - $ 131.176.080 Vigencia futura: N/A Sec. Inclusión Social y Familia Banco de proyectos: Implementación del programa Antioquia para la Infancia y la Adolescencia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia Nombre: Infancia y Adolescencia BPIN/BPID: 2021003050074 Elemento PEP: 07-0124 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 213300006948 Rubro presupuestal: 23201010030301/133D/0-1010/C41026/070124 Fondo Comunes I.C.L.D ImplePrograAntiParaLainfYAdolPlanDlloUnidosAntioq Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003865 – 05/092022. - $ 21.870.881 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 23201010030301/133D/0-1010/C41032/220356 Fondo Comunes I.C.L.D ImplePrograAntiParaLainfYAdolPlanDlloUnidosAntioq Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003865 – 05/092022. - $ 29.662.579 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 23201010030301/133D/0-1010/C41032/220356 Fondo Comunes I.C.L.D ImplePrograAntiParaLainfYAdolPlanDlloUnidosAntioq Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003890 – 20/092022. - $ 63.090.238 Vigencia futura: N/A
Plazo inicial	Fecha de inicio: 20/12/2022

JARAMILLOTR

	Fecha de terminación inicial: 31/12/2022
Prórrogas	N/A
Suspensiones	N/A
Fecha de terminación actual	31/12/2022
Prórroga solicitada	**PRORROGA N°1** Se solicita prorrogar el contrato N°4600014813 por el término de cuarenta y seis (46) días calendario. La nueva fecha de terminación sería 15 de febrero de 2023.
Solicitud de Modificación/Suspe nsión	La cláusula QUINTA quedaría así: "*QUINTA. PLAZO:* El plazo para la ejecución del presente contrato es de cincuenta y ocho (58) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 15 de febrero de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Supervisor – interventor	SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Expone	SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Documentos aportados:	Justificación Documentos del Contratista.

La Gobernación de Antioquia suscribió con INVERSIONES GUERFOR S.A.S. el contrato 4600014813 de 2022 cuyo objeto es "*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SUS SEDES EXTERNAS*" (LOTE1), mediante el cual atenderá a la población de servidores públicos que laboran para la Gobernación de Antioquia bien sea en el Centro Administrativo Departamental o en las Sedes Externas que hacen parte de este proceso a través, de la provisión de bienes muebles necesarios para el correcto desempeño de las labores encomendadas.

Dentro del proceso de selección del cual se derivó el contrato a modificar, se presentaron situaciones que dieron lugar a una mayor extensión de tiempo para el logro de la adjudicación del mismo, situación que retardó el inicio de ejecución contractual; no obstante, el contratista cuenta con la disposición de cumplir con lo pactado, sin embargo, conforme a comunicación allegada por éste el día 21 de diciembre, se eleva la solicitud en los siguientes términos:

Es por esto por lo que el contratista INVERSIONES GUERFOR S.A.S eleva una solitud a la entidad el día 21/12/2022 mediante oficio al correo electrónico así:

> *- En el periodo comprendido entre la fecha de emisión del contrato, desde el 15 diciembre de 2022 a la fecha, se ha estado desarrollando por parte del área de compras una intensa y constante tarea en la búsqueda y adquisición de la materia prima necesaria para el desarrollo del proyecto, sin embargo se ha presentado escasez de materia prima con las especificaciones requeridas según la ficha técnica, no solo a nivel nacional sino también internacional y pese a los acuerdos previos con nuestros proveedores de acero y madera, se presentaron retrasos en la fecha de entrega del material y por lo tanto no nos ha sido posible continuar con el desarrollo previsto de nuestras labores en pro del cumplimiento en la ejecución de los contratos en mención.*
>
> *En este entendido damos a conocer lo manifestado mediante comunicación expedida por nuestro proveedor de madera, el cual señala factores de fuerza mayor como lo es la ola invernal de la región, la cual ha traído consigo consecuencias imprevistas, así:*

JARAMILLOTR

Así mismo mediante comunicación expedida por nuestro proveedor de acero, se nos informa la reducción significativa en el STOCK de material, en razón a desabastecimiento del mismo, bajo la siguiente argumentación:

Es por lo anterior que se ve un impacto en las alzas en los costos de la materia prima, la insuficiencia de contenedores ocasionando así un retraso en las importaciones, las condiciones climáticas afectan el suministro y por tanto los precios del acero y madera del mundo.

Aunado a lo anterior, y conforme al objeto del proyecto, el cual comprende también la Adquisición, conforme a la descripción en ficha técnica, el retraso en la adquisición de la materia prima de mobiliario impacta en el tiempo para la ejecución del contrato, debido a que varios de los proveedores nos informan que debido a cierres de temporada y vacaciones colectivas en donde nos indican que retomaran labores a partir del 10 de enero del 2023.

Por estas razones solicitamos formalmente a ustedes una prórroga a la entidad hasta el 15 de febrero de 2023, término que permite la adquisición de los elementos necesarios y materiales para la consecución del objeto, conforme a lo dado a conocer por nuestros proveedores. Lo anterior, no va a generar ningún costo adicional para la entida".

Finalmente, resaltamos que para nuestra compañía es prioridad realizar la entrega del mobiliario contratado. No obstante, de acuerdo al marco de lo reglado en el numeral 8 del artículo 4 de la ley 80 de 1993, agradecemos sean tenidos en cuenta los acontecimientos mencionados anteriormente, ya que corresponden a situaciones fortuitas y ajenas a nuestra empresa.

De conformidad con lo anterior, se hace necesario prorrogar el contrato para completar el plazo inicialmente proyectado y contar con los días requeridos por el contratista, así las cosas se requiere ampliar la duración en cuarenta y seis (46) días calendario, es decir, contados a partir del 1 de enero y hasta el 15 de febrero de 2023, sin que ello implique mayores recursos en el contrato.

Es de anotar que a la fecha el presente contrato no tiene una ejecución física ni financiera, correspondiente al primer pago del informe diagnóstico, por consiguiente, no se relaciona informe de seguimiento a la presente justificación de acuerdo con el inicio del mismo.

Conclusión:

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de contratación, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA X NO___ RECOMIENDA ___ prorrogar el presente contrato.

Se remite para recomendación por parte del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación SI X NO ___

LJARAMILLOTR

1.1.3. Solicitud de prórroga N°1 al contrato N°4600014814, Contratista: DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO - TAPICERIA APOLO OCAMPO No. Proceso en SECOP: 13949

Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SUS SEDES EXTERNAS
Valor inicial del contrato	OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($87.358.646) DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: **LOTE 2** SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($66.927.304) INCLUIDO IVA. **LOTE 3** VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($20.431.342) INCLUIDO IVA.
Adiciones	N/A
Valor total con adiciones	OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($87.358.646) DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOTE 2 SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($66.927.304) INCLUIDO IVA. LOTE 3 VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($20.431.342) INCLUIDO IVA.
Valor de la solicitud de adición	N/A
Porcentaje adicionado total	N/A
Número y valor de CDP o VF y Certificado de Registro de Programas y Proyectos	Suministros y servicios. Banco de proyectos: Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín Nombre: Fortalecimiento infraestructura física BPIN/BPID: 2020003050007 Elemento PEP: 22-0264 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 202200005948 Rubro presupuestal: 2320101004010102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003841 – 09/08/2022. - $ 16.005.460 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 2320101004010102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003840 – 04/08/2022. - $ 12.180.636

JARAMILLOTR

	Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003852 – 25/08/2022. - $ 2.838.879 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003850 – 22/08/2022. - $ 99.785.963 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003860 – 29/08/2022. - $ 47.125.334 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003875 – 09/09/2022. - $ 121.430.987 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003875 – 19/09/2022. - $ 870.497 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003875 – 11/10/2022. - $ 44.130.608 Vigencia futura: N/A Sec. Hacienda Banco de proyectos: N/A Nombre: N/A BPIN/BPID: N/A Elemento PEP: N/A Vigente hasta: N/A Número de certificado: N/A Rubro presupuestal: 2120101004010102/172H/0-1010 Fondos Comunes I.C.LD Muebles del tipo utilizado en la oficina. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 360003859 – 29/08/2022. - $ 67.461.984

LJARAMILLOTR

	Vigencia futura: N/A Sec. de Salud y protección Social de Antioquia Banco de proyectos: Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia Nombre: Medicamentos BPIN/BPID: 2020003050127 Elemento PEP: 01-0059 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 201600006037 Rubro presupuestal: 23201010030301/131D/4-OI2608/C19031/010059 Fondo Rotatorio de estupefacientes Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003857 – 25/082022. - $ 86.657.638 Vigencia futura: N/A Sec. De Gobierno, Paz y No Violencia Banco de proyectos: Fortalecimiento para la participación ciudadana y la generación de estrategias encaminadas a la construcción y consolidación de la paz territorial en el Departamento de Antioquia Nombre: Fortalecimiento participación y paz BPIN/BPID: 2020003050255 Elemento PEP: 22-0297 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 201100006258 Rubro presupuestal: 2320101004010102/121C/4-1011/C45011/220297 Recursos capital Propios inversión DEUD Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003844 – 12/082022. - $ 27.000.000 Vigencia futura: N/A Sec. Infraestructura Física. Banco de proyectos: Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquiade Antioquia Nombre: Mantenimiento y mejoramiento BPIN/BPID: 2020003050281 Elemento PEP: 17-0016 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 202000006098 Rubro presupuestal: 2320101004010102/111B/4-1011/C24021/170016 Recursos Capital Propios Inversión DEUD Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003837 – 26/072022. - $ 131.176.080 Vigencia futura: N/A Sec. Inclusión Social y Familia Banco de proyectos: Implementación del programa Antioquia para la Infancia y la Adolescencia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia

.JARAMILLOTR

	Nombre: Infancia y Adolescencia BPIN/BPID: 2021003050074 Elemento PEP: 07-0124 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 213300006948 Rubro presupuestal: 23201010030301/133D/0-1010/C41026/070124 Fondo Comunes I.C.L.D ImplePrograAntiParaLainfYAdolPlanDlloUnidosAntioq Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003865 – 05/092022. - $ 21.870.881 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 23201010030301/133D/0-1010/C41032/220356 Fondo Comunes I.C.L.D ImplePrograAntiParaLainfYAdolPlanDlloUnidosAntioq Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003865 – 05/092022. - $ 29.662.579 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 23201010030301/133D/0-1010/C41032/220356 Fondo Comunes I.C.L.D ImplePrograAntiParaLainfYAdolPlanDlloUnidosAntioq Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003890 – 20/092022. - $ 63.090.238 Vigencia futura: N/A
Plazo inicial	Fecha de inicio: 20/12/2022 Fecha de terminación inicial: 31/12/2022
Prórrogas	N/A
Suspensiones	N/A
Fecha de terminación actual	31/12/2022
Prórroga solicitada	**PRORROGA N°1** Se solicita prorrogar el contrato N°4600014814 por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario. La nueva fecha de terminación sería 14 de febrero de 2023.
Solicitud de Modificación/Suspensión	La cláusula QUINTA quedaría así: "*QUINTA. PLAZO:* El plazo para la ejecución del presente contrato es de Cincuenta y Siete (57) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 14 de febrero de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Supervisor – interventor	SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Expone	SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Documentos aportados:	Justificación Documentos del Contratista.

La Gobernación de Antioquia suscribió con DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO - TAPICERIA APOLO OCAMPO. el contrato 4600014814 de 2022 cuyo objeto es "*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SUS SEDES EXTERNAS*" (LOTES 2 y 3), mediante el cual, atenderá a la población de servidores públicos que laboran para la Gobernación de Antioquia bien sea en el Centro Administrativo Departamental o en las Sedes Externas que hacen parte de este proceso a través, de la provisión de bienes muebles necesarios para el correcto desempeño de las labores encomendadas.

Dentro del proceso de selección del cual se derivó el contrato a modificar, se presentaron situaciones que dieron lugar a una mayor extensión de tiempo para el logro de la adjudicación del mismo, situación que retardó el inicio de ejecución

JARAMILLOTR

contractual; no obstante, el contratista cuenta con la disposición de cumplir con lo pactado, sin embargo, conforme a comunicación allegada por éste el día 21 de diciembre, se eleva la solicitud en los siguientes términos:

> *"Cordial saludo, dirigimos a Usted respetuosa solicitud para la ampliación del plazo inicialmente acordado en la ejecución del contrato # 4600014814 hasta el 14 de febrero de 2023 debido a las siguientes circunstancias:*
>
> *Como es sabido al estar cerca la temporada de fin de año los fabricantes comienza a reducir sus producciones haciendo difícil la consecución de la s partes que componen el mobiliario y en especial los puestos de trabajo.*
>
> *De otro lado la reciente temporada invernal en el país ha llevado a que el transporte de materias primas se haya visto afectada en entregas hasta de 15 días adicionales de las condiciones normales.*
>
> *Hacemos ésta solicitud de prórroga para dar finalización eficiente y eficaz al objeto contractual con el fin de atender las necesidades de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA .*
> *En TAPICERÍA APOLO OCAMPO estamos comprometidos en el cumplimiento satisfac ción de las necesidades de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA com o es nuestra costumbre, por tanto agradecemos la acogida de nuestra solicitud".*

De conformidad con lo anterior, se hace necesario prorrogar el contrato para completar el plazo inicialmente proyectado y contar con los días requeridos por el contratista, así las cosas, se requiere ampliar la duración en cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir, contados a partir del 1 de enero y hasta el 14 de febrero de 2023, sin que ello implique mayores recursos en el contrato.

Es de anotar que a la fecha el presente contrato no tiene una ejecución física ni financiera, correspondiente al primer pago del informe diagnóstico, por consiguiente, no se relaciona informe de seguimiento a la presente justificación de acuerdo con el inicio del mismo.

Conclusión:

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de contratación, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA X NO RECOMIENDA ___ prorrogar el presente contrato.

Se remite para recomendación por parte del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación SI X NO

1.1.4. Solicitud de prórroga N°1 al contrato N°4600014815, Contratista: MAXIMUEBLES JC S.A.S No. Proceso en SECOP: 13949

Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SUS SEDES EXTERNAS

Valor inicial del contrato	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($22.512.500) INCLUIDO IVA **(LOTE 4).**
Adiciones	N/A
Valor total con adiciones	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($22.512.500) INCLUIDO IVA (LOTE 4).
Valor de la solicitud de adición	N/A
Porcentaje adicionado total	N/A
Número y valor de CDP o VF y Certificado de Registro de Programas y Proyectos	Suministros y servicios. Banco de proyectos: Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín Nombre: Fortalecimiento infraestructura física BPIN/BPID: 2020003050007 Elemento PEP: 22-0264 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 202200005948 Rubro presupuestal: 2320101004010102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003841 – 09/08/2022. - $ 16.005.460 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 2320101004010102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003840 – 04/08/2022. - $ 12.180.636 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003852 – 25/08/2022. - $ 2.838.879 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003850 – 22/08/2022. - $ 99.785.963 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003860 – 29/08/2022. - $ 47.125.334

JARAMILLOTR

	Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003875 – 09/09/2022. - $ 121.430.987 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003875 – 19/09/2022. - $ 870.497 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 232010100410102/174H/0-1010/C45993/220264 Fondos Comunes I.C.L.D fortalecimiento de los componentes de infraestructura física. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003875 – 11/10/2022. - $ 44.130.608 Vigencia futura: N/A Sec. Hacienda Banco de proyectos: N/A Nombre: N/A BPIN/BPID: N/A Elemento PEP: N/A Vigente hasta: N/A Número de certificado: N/A Rubro presupuestal: 2120101004010102/172H/0-1010 Fondos Comunes I.C.LD Muebles del tipo utilizado en la oficina. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 360003859 – 29/08/2022. - $ 67.461.984 Vigencia futura: N/A Sec. de Salud y protección Social de Antioquia Banco de proyectos: Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia Nombre: Medicamentos BPIN/BPID: 2020003050127 Elemento PEP: 01-0059 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 201600006037 Rubro presupuestal: 23201010030301/131D/4-OI2608/C19031/010059 Fondo Rotatorio de estupefacientes Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003857 – 25/082022. - $ 86.657.638 Vigencia futura: N/A Sec. De Gobierno, Paz y No Violencia

.JARAMILLOTR

	Banco de proyectos: Fortalecimiento para la participación ciudadana y la generación de estrategias encaminadas a la construcción y consolidación de la paz territorial en el Departamento de Antioquia Nombre: Fortalecimiento participación y paz BPIN/BPID: 2020003050255 Elemento PEP: 22-0297 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 201100006258 Rubro presupuestal: 2320101004010102/121C/4-1011/C45011/220297 Recursos capital Propios inversión DEUD Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003844 – 12/082022. - $ 27.000.000 Vigencia futura: N/A Sec. Infraestructura Física. Banco de proyectos: Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquiade Antioquia Nombre: Mantenimiento y mejoramiento BPIN/BPID: 2020003050281 Elemento PEP: 17-0016 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 202000006098 Rubro presupuestal: 2320101004010102/111B/4-1011/C24021/170016 Recursos Capital Propios Inversión DEUD Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003837 – 26/072022. - $ 131.176.080 Vigencia futura: N/A Sec. Inclusión Social y Familia Banco de proyectos: Implementación del programa Antioquia para la Infancia y la Adolescencia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia Nombre: Infancia y Adolescencia BPIN/BPID: 2021003050074 Elemento PEP: 07-0124 Vigente hasta: 05 de Diciembre de 2022 Número de certificado: 213300006948 Rubro presupuestal: 23201010030301/133D/0-1010/C41026/070124 Fondo Comunes I.C.L.D ImplePrograAntiParaLainfYAdolPlanDlloUnidosAntioq Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003865 – 05/092022. - $ 21.870.881 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 23201010030301/133D/0-1010/C41032/220356 Fondo Comunes I.C.L.D ImplePrograAntiParaLainfYAdolPlanDlloUnidosAntioq Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003865 – 05/092022. - $ 29.662.579 Vigencia futura: N/A Rubro presupuestal: 23201010030301/133D/0-1010/C41032/220356 Fondo Comunes I.C.L.D ImplePrograAntiParaLainfYAdolPlanDlloUnidosAntioq

JJARAMILLOTR

	Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600003890 – 20/092022. - $ 63.090.238 Vigencia futura: N/A
Plazo inicial	Fecha de inicio: 20/12/2022 Fecha de terminación inicial: 31/12/2022
Prórrogas	N/A
Suspensiones	N/A
Fecha de terminación actual	31/12/2022
Prórroga solicitada	**PRORROGA N°1** Se solicita prorrogar el contrato N°4600014815 por el termino de treinta (30) días calendario. La nueva fecha de terminación sería 30 de enero de 2023.
Solicitud de Modificación/Suspensión	La cláusula QUINTA quedaría así: "*QUINTA. PLAZO:* El plazo para la ejecución del presente contrato es de cuarenta y dos (42) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 de enero de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Supervisor – interventor	SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Expone	SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Documentos aportados:	Justificación Documentos del Contratista.

La Gobernación de Antioquia suscribió con MAXIMUEBLES JC S.A.S. el contrato 4600014815 de 2022 cuyo objeto es "*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SUS SEDES EXTERNAS*", mediante el cual atenderá a la población de servidores públicos que laboran para la Gobernación de Antioquia bien sea en el Centro Administrativo Departamental o en las Sedes Externas que hacen parte de este proceso.

Dentro del proceso de selección del cual se derivó el contrato a modificar, se presentaron situaciones que dieron lugar a una mayor extensión de tiempo para el logro de la adjudicación del mismo, situación que retardó el inicio de ejecución contractual; no obstante, el contratista cuenta con la disposición de cumplir con lo pactado, sin embargo, conforme a comunicación allegada por éste el día 21 de diciembre, se eleva la solicitud en los siguientes términos:

> *"Yo, **JAIRO MORENO CHAPETA**, con Cédula de Ciudadanía No. **91.288.708** en Calidad de Representante Legal de la Empresa **MAXIMUEBLES JC S.A.S.**, Proveedor de los elementos del Contrato **No. 4600014815** Cuyo objeto es la "**ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SUS SEDES EXTERNAS (LOTE 4)** respetuosamente me permito solicitar su aprobación para que se autorice una prórroga al mismo hasta el 30 de enero de 2023, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:*
>
> *La época decembrina, que, como es bien conocido, altera de manera significativa la consecución de proveedores y de igual forma, los fabricantes y distribuidores, ya que, en su mayor parte, cierran sus negocios hasta inicios de enero del año entrante.*
>
> *También se constató, que existen varias actividades que requieren aprobación antes de poder iniciar la fabricación tales como el color del cuero; este tipo de material requiere de un proceso de pintura o de tinte para dar el color que requiera la entidad, este proceso lleva aproximadamente de 8 a 10 días, lo cual nos dificultaría realizar la entrega antes de la fecha estipulada y como se*

.JARAMILLOTR

comentaba anteriormente muchas fabricas salen a vacaciones retomando labores a mediados de enero.

Por lo anterior, respetuosamente nos permitimos solicitar una prórroga, del citado contrato hasta el 30 de enero de 2023, no sin antes aclarar que, durante este periodo de tiempo, haremos todo lo que este en nuestro alcance para producir los ítems requeridos"

De conformidad con lo anterior, se hace necesario prorrogar el contrato para completar el plazo inicialmente proyectado y contar con los días requeridos por el contratista, así las cosas, se requiere ampliar la duración en treinta (30) días calendario, es decir, contados a partir del 1 y hasta el 30 de enero de 2023, sin que ello implique mayores recursos en el contrato.

Es de anotar que a la fecha el presente contrato no tiene una ejecución física ni financiera, correspondiente al primer pago del informe diagnóstico, por consiguiente, no se relaciona informe de seguimiento a la presente justificación de acuerdo con el inicio del mismo.

Conclusión:

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de contratación, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA X NO RECOMIENDA ___ prorrogar el presente contrato.

Se remite para recomendación por parte del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación SI X NO

1.1.5. Solicitud prórroga 2 del contrato N° 4600014687. Contratista: SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL S.A.S. No. Proceso en SECOP: 14018.

Objeto del contrato/convenio	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, COMO ACCIONES DE APOYO COMPLEMENTARIO AL FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A GRUPOS Y/U ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LOS PROGRAMAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA Y "ES EL MOMENTO DE LA MUJER RURAL" DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES. LOTES 4-5-6-10.
Valor inicial del contrato	LOTE 4. Herramientas, máquinas y equipos: $229.710.000 IVA Incluido. (Incluye Ítem: Bodegaje para almacenamiento de kits: $12.750.000, Ítem: Personal para organización de kits: $9.300.000, Ítem: transporte a 51 cabeceras municipales de 90 kits: $25.500.000) LOTE 5. Equipos audiovisuales, de oficina y cómputo: $89.478.273 IVA Incluido. LOTE 6. Ropa, textiles y calzado: $14.198.000 IVA Incluido. LOTE 10. Bisutería y manualidades: $42.931.471 IVA Incluido TOTAL: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ML ($376.317.744), IVA INCLUIDO.
Adiciones	No se han realizado adiciones

JARAMILLOTR

Valor total con adiciones	**LOTE 4**. Herramientas, máquinas y equipos: $229.710.000 IVA Incluido. (Incluye Ítem: Bodegaje para almacenamiento de kits: $12.750.000, Ítem: Personal para organización de kits: $9.300.000, Ítem: transporte a 51 cabeceras municipales de 90 kits: $25.500.000) LOTE 5. Equipos audiovisuales, de oficina y cómputo: $89.478.273 IVA Incluido. LOTE 6. Ropa, textiles y calzado: $14.198.000 IVA Incluido. LOTE 10. Bisutería y manualidades: $42.931.471 IVA Incluido TOTAL: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ML ($376.317.744), IVA INCLUIDO.
Valor de la solicitud de adición N° 1	No aplica
Porcentaje adicionado total	No aplica
Número y valor de CDP o VF	No aplica
Certificado de Registro de Programas y Proyectos	No aplica
Plazo inicial	UN MES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. Fecha de inicio: 01/12/2022 Fecha de terminación inicial: 15/12/2022
Prórrogas	N° 1: Dieciséis (16) días calendario, contados a partir del 16 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive
Suspensiones	No aplica
Fecha de terminación actual	15/12/2022
Prórroga solicitada	Quince (15) días calendario, contados a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 15 de enero de 2023, ambas fechas inclusive
Solicitud de Modificación/Suspensión	No aplica
Supervisor – interventor	EFRAIM BUITRAGO ECHEVERRI
Expone	EFRAIM BUITRAGO ECHEVERRI
Documentos aportados:	Justificación del supervisor; informe de seguimiento; solicitud del contratista, antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y de policía, certificado al día de pago de seguridad social, CDP

Observaciones:

El Plan de Desarrollo 2020-2023 "Antioquia Unidos por la vida", en su línea estratégica 1 Nuestra Gente, componente 7 "es el momento de la equidad para las mujeres", contempla el programa "Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible", el cual es ejecutado por la Secretaría de las Mujeres, mediante el desarrollo de acciones que fortalezcan los procesos organizativos y especificamente para la autonomía económica, los cuales son pertinentes en la medida que otorgan elementos para el logro de los propósitos misionales del proceso; seguridad alimentaria y nutricional y fortalecimiento de las organizaciones sociales de las mujeres para la generación de ingresos propendiendo por su autonomía económica.

En concordancia con lo anterior, la Secretaría de Suministros y Servicios que tiene como función realizar la contratación para la adquisición de bienes y servicios del nivel central de la Administración Departamental, delegada mediante Decreto Departamental N° D 2021070000528 del 1 de febrero del 2021, adelantó el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa electrónica 14018, con el fin de adquirir 194 kits que contienen entre: insumos, materiales, herramientas y equipos, que comprende actividades de bodegaje, recepción, organización y entrega de los kits en las calidades, cantidades y lugares indicados por el Departamento de Antioquia.

JARAMILLOTR

El proceso pre contractual fue desarrollado mediante lotes, los cuales fueron adjudicados a diferentes proponentes, dentro del cual se encuentra la empresa SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL S.A.S., con quien se celebró el contrato 4600014687 para la adquisición de los elementos de los lotes 4-5-6-10, así:

Lote 4. Herramientas, máquinas y equipos
Lote 5. Equipos audiovisuales, de oficina y cómputo
Lote 6. Ropa, textiles y calzado
Lote 10. Bisutería y manualidades

Adicional a lo anterior, por tratarse del adjudicatario del lote 4, el contrato contempla los ítems de Bodegaje para almacenamiento de kits, Personal para organización de kits, y transporte a 51 cabeceras municipales, toda vez que tiene la obligación de actuar como centro de recepción y operador logístico, de los elementos de todos los lotes, los cuales debe organizar, y entregar en las cabeceras municipales, de acuerdo con las condiciones de especificaciones técnicas contempladas en el estudio previo, y pliego de condiciones del proceso pre contractual.

De acuerdo con la solicitud del 22 de diciembre de 2022 enviada por el contratista SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL S.A.S., indica el avance de entrega exitoso de kits a las mujeres beneficiarias, no obstante, ratifica la solicitud de prórroga del contrato hasta el 15 de enero de 2023, toda vez que se debe contar con la bodega para almacenar los elementos de los kits que se recepcionarán en enero que aún se encuentran en fabricación como el Tanque decantador con base y tapa, capacidad para 200kilos, Carpa tipo kiosko, Carpa y estructura 4x4, Horno análogo 1 cámaras acero inoxidable, Horno de empotrar a gas, Horno Eléctrico de 4 puestos 37*40 convencional, Horno gavetero 1x1 lamina en hierro, Toldos para mercados campesinos.

Es de anotar que se ha avanzado en las entregas como se evidencia en el informe de avances del contratista, igualmente, el contratista, aporta reporte de estado de compras de los ítems de los lotes 4-5-6-10. Así mismo, los contratistas de los lotes 1-2-3-7-8-9 ya entregaron la totalidad de elementos en la bodega dispuesta por SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL S.A.S.

Por otra parte, el plazo inicial del contrato quedó estipulado en un mes y quince días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2022, sin embargo, el contrato inició el 01 de diciembre de 2022, descontando un mes de plazo que el contratista requería inicialmente para dar cumplimiento al mismo. Se aclara, que el tiempo del proceso pre contractual tuvo que ser extendido mediante adenda debido al número de observaciones allegadas al pliego de condiciones del proceso 14018, motivo por el cual los contratos no se suscribieron en el cronograma inicialmente previsto.

Teniendo en cuenta que la reserva presupuestal fue aprobada en el CODFIS N° 41 del día 22 de diciembre de 2022, para darle continuidad en la siguiente vigencia fiscal al contrato 4600014687 la supervisión, responde y aprueba la ampliación por quince (15) días calendario teniendo en cuenta la reserva aprobada.

Se considera necesario, dar trámite a la solicitud presentada por el contratista SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL S.A.S. de prorrogar el contrato en quince (15) días calendario, contados a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 15 de enero de 2023, ambas fechas inclusive, para lograr la culminación de las actividades del contrato, teniendo como nueva fecha de terminación el 15 de enero de 2023.

Conclusión:
Se recomienda la prórroga 2 del contrato.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de contratación, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X__ NO RECOMIENDA ___ prorrogar el presente contrato.

Se remite para recomendación por parte del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación SI_X_ NO____

JARAMILLOTR

1.2. Dirección o Dependencia: Secretaría de Suministros y Servicios – Dirección de Gestión Documental.

1.2.1. Solicitud de adición 1 y prórroga 1 del contrato N° 4600013913 de 2022. Contratista: VALOR + S.A.S. No. Proceso en SECOP: 13768.

Objeto del contrato/convenio	PRESTAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA.
Valor inicial del contrato	TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($3.369.971.195) IVA INCLUIDO.
Adiciones	No se han realizado adiciones
Valor total con adiciones	TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($3.369.971.195) IVA INCLUIDO
Valor de la solicitud de adición N° 1	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($895.925.452) incluido IVA.
Porcentaje adicionado total	26.59%
Número y valor de CDP o VF	- Secretaría de Suministros y Servicios: $550.000.000, Certificado de Vigencia Futura N° 6000003053 del 19/12/2022. - Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia: $243.925.452, Certificado de Vigencia Futura N° 6000003053 del 19/12/2022. - Secretaría de Infraestructura física: $22.000.000, Certificado de Vigencia Futura N° 6000003053 del 19/12/2022. - Secretaría de Hacienda: $80.000.000, Certificado de Vigencia Futura N° 6000003053 del 19/12/2022. Total: $895.925.452.
Certificado de Registro de Programas y Proyectos	No aplica
Plazo inicial	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. Fecha de inicio: 12/08/2022 Fecha de terminación inicial: 31/12/2022
Prórrogas	No se han realizado prorrogas
Suspensiones	No aplica
Fecha de terminación actual	31/12/2022
Prórroga solicitada	CUATRO (4) MESES, contados a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2023, ambas fechas inclusive.
Solicitud de Modificación/Suspensión	No aplica

Supervisor – interventor	SERGIO ANDRÉS GIRALDO BLANDÓN - SUPERVISOR CONTABLE/FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO MARINO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ - SUPERVISOR TÉCNICO LÍA VICTORIA DUQUE PELÁEZ – SUPERVISOR JURÍDICO
Expone	MARINO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ – SUPERVISOR TÉCNICO
Documentos aportados:	Justificación del supervisor; informe de seguimiento; solicitud al contratista, antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y de policía, certificado al día de pago de seguridad social, certificado de vigencia futura

Observaciones:

La Secretaría de Suministros y Servicios tiene dentro de sus funciones *"Formular las políticas y lineamientos para la administración de archivos y la gestión documental de la Gobernación de Antioquia, acorde con la normatividad vigente y metodologías establecidas"*. A su vez, la Dirección de Gestión Documental tiene como función "*dirigir la gestión documental garantizando la conservación, custodia y acceso de la información pública institucional*", y es la responsable de la custodia de unas 78.000 cajas aproximadamente, las cuales están almacenadas en su mayoría externamente y otras se encuentran en el Centro Administrativo Departamental.

La Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, y las disposiciones constitucionales que establecen el qué hacer público de la información, y el funcionamiento eficiente de las entidades del Estado, establecen en conjunto la obligatoriedad de la conformación y sostenimiento de archivos que acojan todos aquellos documentos que son patrimonio cultural y, de igual forma, aquellos que contienen información producida y recibida por la Gobernación de Antioquia y desde la Dirección de Gestión Documental en razón de sus actividades y entre otras funciones establecidas en el decreto departamental 2020070002567 de 2020:

- Formular y gestionar el Plan Institucional de Archivos y la política archivística de la administración departamental, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación y la normativa vigente.
- Dirigir la gestión documental garantizando la conservación, custodia y acceso de la información pública institucional.
- Orientar la conformación, administración, funcionamiento y transferencia de los archivos del orden departamental para la conservación y preservación del patrimonio documental de la entidad.
- Diseñar e implementar políticas y estrategias basadas en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones -TICS para mejorar la gestión documental y la administración de archivos, de acuerdo con las políticas y directrices definidas por la Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.
- Elaborar la gaceta Departamental para la publicación de los actos administrativos documentos que expida la administración publica departamental y de aquellos que legal y reglamentariamente deban publicarse.
- Realizar las acciones necesarias para la elaboración y actualización de las tablas de retención y/o valoración documental y demás instrumentos archivísticos.
- Orientar el proceso de recepción, radicación y distribución de las comunicaciones internas y externas.
- Radicar los diferentes actos administrativos y velar por su custodia, en coordinación con la Secretaria General.

LJARAMILLOTR

Por otra parte, la Gobernación de Antioquia deberá garantizar la custodia y acceso a la información de los acervos documentales en el archivo central en condiciones de calidad y oportunidad, y garantizar la protección del patrimonio documental del Departamento de Antioquia, teniendo en cuenta que por su elevada producción, trafico, recepción y transferencias documentales, las instalaciones destinadas para tal fin dentro del Centro Administrativo Departamental no son suficientes; por lo que a la fecha se tienen almacenados por fuera del CAD 78.000 cajas, y se prevé una proyección de crecimiento de 85.000 cajas hasta finalizar el año 2023.

El Archivo General de la Nación (AGN) en visita de inspección y vigilancia realizada en junio del año 2019 levantó hallazgos mediante informe, en el cual dejó consignadas varias actividades tales como: organizar los archivos de historias laborales de la Secretaría de Talento Humano y de la Secretaría de Educación, retirar del sótano los archivos correspondientes a la Gobernación, levantar inventarios, según la norma, realizar tabla de valoración documental, política de gestión, entre otros, siendo para la Gobernación de Antioquia una prioridad seguir atendiendo los requerimientos del AGN, tanto de Orden Perentoria (OP) y Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA). Lo anterior, en consonancia con las respectivas no conformidades de auditorías internas.

También el Archivo General de la Nación, como ente rector de la política archivística a nivel nacional, recomendó en su informe de visita disponer de archivos organizados, reunir las condiciones de los edificios y locales destinados para archivos, en relación con la ubicación y características del terreno, pisos, muros, techos y la capacidad de almacenamiento, de la estantería, distribución y cargas, exigencias que se deben cumplir en los depósitos de archivo del CAD.

La Contraloría General de Antioquia tiene la información almacenada en el sótano del Centro Administrativo Departamental, corriendo riesgo de pérdida debido a las filtraciones de agua de la plazoleta, la cual está siendo intervenida para su adecuación, requiriendo demolición, impermeabilización, etc.; obras que aumentan las filtraciones de agua. La Contraloría General de Antioquia, con el fin de aunar esfuerzos, solicitó a la Secretaría de Suministros de la Gobernación de Antioquia ser vinculado al proceso contractual para el manejo integral de la Gestión documental, en el cual se incluye el traslado del archivo para una bodega que cuenta con todas la condiciones técnicas de almacenamiento, a su vez se contrata el manejo de la información, organización, consultas y otras actividades que apuntan hacia la modernización de la gestión documental.

Como consecuencia de lo anterior, se celebró el contrato N° 4600013913 para prestar el servicio de gestión documental integral para el Departamento de Antioquia y la Contraloría General de Antioquia, con la sociedad VALOR + S.A.S., con el fin de ejecutar las actividades propias de la gestión documental integral, enfocado en la variable gestión tecnológica, tales como: almacenamiento, custodia y consulta de la documentación física, organización de documentos, codificación, realización de inventarios documentales, según la norma, digitalización de documentación simple o con estampado cronológico, gestión de información electrónica y digital, realizar la disposición final de documentos de acuerdo a las tablas de retención y valoración documental, re-almacenamiento de documentación: reposición de cajas y carpetas, y capacitación al personal responsable de los archivos de gestión según las normas vigentes, con el fin de dar cumplimiento a la Orden Perentoria del Archivo General de la Nación y prestar el servicio bajo estándares de celeridad, calidad y oportunidad para que las partes interesadas puedan acceder a la información y documentos, en aras de poder tomar decisiones correctas y responder las PQRSD de los ciudadanos, usuarios internos, entes de control, entre otros, además de dar cumplimiento a lo establecido en el sistema integrado de gestión de la Entidad.

JARAMILLOTR

De acuerdo con lo anterior, los servicios contratados se deben prestar de manera continua e ininterrumpida, toda vez que son necesarios para garantizar el acceso y la conservación de la información en la Gobernación de Antioquia y en la Contraloría General de Antioquia. Es así como para la vigencia 2023 se requiere contar igualmente con los servicios ofrecidos por VALOR + S.A.S. para suplir dichas necesidades, entre tanto, la entidad adelantará un nuevo proceso de contratación durante los primeros meses del año 2023, tiempo durante el cual es necesario prorrogar y adicionar el contrato N° 4600013913 para cubrir los servicios antes señalados, mientras se adelantan las gestiones pertinentes para celebrar otro contrato con el contratista actual.

Es importante destacar que la prórroga en tiempo no obedece a falta de planeación en el contrato; por el contrario, guarda consonancia con el compromiso y la responsabilidad que tiene la Entidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio durante los primeros meses del año 2023 (01 de enero a 30 de abril de 2023), por tratarse de un servicio esencial para la Gobernación de Antioquia, mientras se lleva a cabo el precitado proceso contractual.
Por lo anterior, se solicita la prórroga N° 01 por por un término de CUATRO (4) MESES, contados a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2023, ambas fechas inclusive, y ADICIÓN N° 01 por OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($895.925.452) incluido IVA, discriminados así:

Ítem	Cantidad	Valor unitario con IVA	Valor total con IVA
Transporte	4.000	1.377	5.508.000
Codificación	4.000	171	684.000
Almacenamiento y custodia Cajas X300	8.600	778	112.316.000
Almacenamiento y custodia Cajas X200	49.500	620	515.790.000
Almacenamiento y custodia Cajas X100	17.000	279	79.560.000
Consulta digital	1300	5.132	6.671.600
Consulta física sin transporte	500	2.452	1.226.000
Consulta física con transporte	400	6.475	2.590.000
Organizar	80	1.570.003	125.600.200
Re almacenamiento	1.000	6.590	6.590.000
Carpetas	0	2.453	-
Digitalizar	233.074	169	39.389.652
TOTAL			**895.925.452**

Con relación al valor de los ítems para el año 2023, estos se revisarán junto con el contratista en el primer comité operativo de seguimiento para efectos de ajustarlos de conformidad con los incrementos del salario mínimo legal vigente para el 2023 y el IPC, según las cifras que informe el Gobierno Nacional.

Los servicios prestados en diciembre cuya factura se debe presentar en enero se cancelarán de acuerdo con los valores establecidos en el presupuesto oficial del año 2022.

Conclusión:
Se recomienda la adición 1 y prórroga 1 del contrato.

JJARAMILLOTR

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de contratación, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X__ NO RECOMIENDA ___ adicionar y prorrogar el presente contrato.

Se remite para recomendación por parte del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación SI_X_ NO___

Siendo las 5:00 p.m. se da por terminado el comité. En constancia de lo anterior firman los miembros del comité interno:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mariluz Montoya Tovar	Secretaria de Suministros y Servicios	
Alexander Mejía Román	Subsecretario Cadena de Suministros	
María Paulina Murillo Peláez	Directora Abastecimiento	
Sergio Andrés Giraldo Blandón	Director de Planeación y Aseguramiento contractual	