OTRO SÍ ACLARATORIO No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 520-2022, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y GERALDINE MENDEZ MESA

Contrato	Contrato de Prestación de Servicios No. 520 de 2022
Objeto	**PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, A LA LUZ DEL PLAN DE DESARROLLO 2021-2024 UN NUEVO CONTRATO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA SAN CRISTÓBAL.**
Contratista	**GERALDINE MENDEZ MESA**
Identificación	1.000.372.330
Fecha de Suscripción	29 de septiembre de 2022
Fecha de inicio	04 de octubre de 2022
Plazo	3 meses y 15 días
Valor inicial	$ 8.400.000
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre del 2022
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Dejar sin efectos la cláusula No. 4 referente al Plazo, la siguiente expresión "*En todo caso en el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 31 de diciembre del 2022".*
Fecha de Terminación al Ejecutarse la totalidad del Contrato.	18 de enero de 2023

Entre los suscritos a saber, **JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.703.083 expedida en Bogotá, D.C., en calidad de Alcalde Local de San Cristóbal en virtud del nombramiento realizado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto No. 240 del 01 de julio de 2021, debidamente posesionado de acuerdo con Acta de Posesión No. 165 del 08 de julio de 2021, quien en lo sucesivo se denominará **EL FONDO,** por una parte**,** y por la otra **GERALDINE MENDEZ MESA**, identificada con cédula de ciudadanía N° **1.000.372.330 de Bogotá**, quien en adelante se denomina **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ ACLARATORIO No. 1** al Contrato de Prestación de Servicios No. FDLSC-CPS-520-2022, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el día cuatro (04) de octubre de 2022, se suscribió acta de inicio del Contrato FDLSC-CPS-520-2022, que tiene por objeto**: "PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, A LA LUZ DEL PLAN DE DESARROLLO 2021-2024 UN NUEVO CONTRATO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA SAN CRISTÓBAL." 2)** Que el plazo inicial para la ejecución del contrato se fijó por el término de **TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. **3)** Que el valor del contrato se pactó en la suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 8.400.000). M/CTE. 4)** Que mediante

OTRO SÍ ACLARATORIO No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 520-2022, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y GERALDINE MENDEZ MESA

solicitud de modificación contractual con fecha del **28 de diciembre de 2022** del contrato **FDLSC-CPS-520-2022**, las partes acordaron en el OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en donde se pacta principalmente: dejar sin efectos la cláusula No. 4 referente al Plazo, en la cual consiste: "*En todo caso en el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 31 de diciembre del 2022".*del contrato **FDLSC-CPS-520-2022,** en razón de la justificación consignada en dicho documento. **5)** Que el día **28 de diciembre de 2022,** OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS del contrato **FDLSC-CPS-520-2022. 6)** El día 28 de diciembre de 2022, se realiza OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, **FDLSC- CPS-520-2022**, en donde se pacta principalmente: Dejar sin efectos la cláusula No. 4 referente al Plazo, en la cual consiste: "*En todo caso en el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 31 de diciembre del 2022".*, comprendido en así: desde el día **cuatro (04) de octubre de 2022 al día cinco (05) de enero de 2023**. Indicándose fecha de terminación el día 05 de enero de 2023 de manera errónea el día de terminación del levantamiento de cláusula No. 4 referente al Plazo, la siguiente expresión "En todo caso en el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 31 de diciembre del 2022", por error de digitación**,** como consecuencia de lo anterior acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** ACLARAR que el tiempo del levantamiento de la Cláusula No. 4 referente al Plazo, la siguiente expresión "*En todo caso en el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 31 de diciembre del 2022".*,No 1 comprende el término del día **cuatro (04) de octubre de 2022 al día (18) dieciocho de enero del 2023**. **CLÁUSULA SEGUNDA**: Las demás cláusulas del Contrato No. **FDLSC-CPS-520-2022** quedan sin modificación alguna. **CLÁUSULA TERCERA:** El presente Otro sí aclaratorio No.1 hace parte integral del Contrato de Prestación de Servicios No **FDLSC-CPS-520-2022**. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Este documento se entiende perfeccionado con la firma en la fecha y hora que indique la plataforma de compras públicas "SECOP II" como aprobación por las partes.

Por el Fondo,
Firma Transaccional a Través de SECOP II
JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Proyectó: Manuel Vásquez - Abogada de Apoyo FDLSC
Revisó: Diego Fernando Rodríguez- Abogado de Despacho FDLSC CPS
Aprobó: Juan Carlos Triana Rubiano- Alcalde Local de San Cristóbal- A través de la plataforma transaccional SECOP II