CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-915-2022 SGR-068-2022 de la vigencia 2022
Nombre del Contratista: ERGOSEGURIDAD Y SALUD SAS
Periodo informe: 01/10/2022 al 31/10/2022

Nombres Supervisor
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ DIAZ

Nombre Interventor:
Área a que Pertenece: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - SGTH

2. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar actividades encaminadas a la intervención de los riesgos prioritarios en salud, con el fin de fomentar estilos de vida y entornos de trabajo saludable, dirigidas a los Servidores Públicos del Departamento Nacional de Planeación y Contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que les aplique del DNP y SGR, en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO MODALIDAD PRESENCIAL	Para el periodo no se programó la actividad.	Verificado por el Supervisor
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO MODALIDAD VIRTUAL	Para el periodo el contratista ejecutó dos (2) clases de acondicionamiento físico de manera virtual.	Verificado por el Supervisor
ACONDICIONAMIENTO OSTEOMUSCULAR MODALIDAD PRESENCIAL	Para el periodo no se programó la actividad.	Verificado por el Supervisor
ACONDICIONAMIENTO OSTEOMUSCULAR MODALIDAD VIRTUAL	Para el periodo el contratista ejecutó una (1) clase de acondicionamiento osteomuscular de manera virtual.	Verificado por el Supervisor
PAUSAS SALUDABLES PRESENCIALES	Para el periodo el contratista ejecutó ciento cuarenta (140) pausas piso a piso en la entidad. Cuarenta y dos (42) pausas fallidas por parte de la entidad.	Verificado por el Supervisor
PAUSAS SALUDABLES MODALIDAD VIRTUAL	Para el periodo el contratista ejecutó doce (12) pausas de manera virtual.	Verificado por el Supervisor
EVALUACIÓN PARTICIPACIÓN EN PAUSAS SALUDABLES VIRTUAL	Para el periodo no se programó la actividad.	Verificado por el Supervisor
MASAJES TERAPÉUTICOS PRESENCIALES	Para el periodo el contratista ejecutó ciento quince (115) masajes terapéuticos.	Verificado por el Supervisor
INSPECCIONES ERGONÓMICAS Y/O SEGUIMIENTO PUESTO TRABAJO PRESENCIAL	Para el periodo el contratista ejecutó cincuenta y tres (53) inspecciones a puesto de trabajo de manera presencial.	Verificado por el Supervisor
INSPECCIONES ERGONÓMICAS Y/O SEGUIMIENTO PUESTO TRABAJO VIRTUAL	Para el periodo el contratista ejecutó treinta y ocho (38) inspecciones a puesto de trabajo de manera virtual. Siete (7) inspecciones fallidas por parte de la entidad.	Verificado por el Supervisor
ANÁLISIS PUESTO DE TRABAJO (Asociado a riesgo biomecánico)	Para el periodo no se programó la actividad.	Verificado por el Supervisor
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Para el periodo el contratista ejecutó sesenta y dos (62) horas en actividades administrativas.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 9 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **segundo (2do) informe**.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
99.971.380	99.971.380	16.313.750	83.657.630
		16%	84%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
Nombre: LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ DIAZ
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá
identificación: 33701336
28/11/2022 08:58:38 a. m.

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ DIAZ