FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA DE POSTGRADOS FAC

FECHA INFORME: Día: 03 Mes 08 Año 2018.

CONTRATO N° 019-00-P-EPFAC-GRUAC-2018

CONTRATISTA: SERVICIOS LINGÜÍSTICOS IH COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: 26'180.000

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CONTRA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN, MEDIANTE PAGOS PARCIALES ASÍ:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	2018	27-AGO-18	50%	$ 13.090.000	OCTUBRE DE 2018
2		15-OCT-18	100%	$ 13.090.000	DICIEMBRE DE 2018

FECHA FIRMA: Día 28 Mes 05 Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS PARA ADULTOS

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 14. Mes 06 Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: No. 01
FECHA DE FIRMA: 26- 07-2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 13 de diciembre 2018

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26 DE JULIO DE 2018 hasta el 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 46 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 5%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _____ Sí X
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

TODA VEZ QUE LOS CANDIDATOS SELECCIONADOS NO SUPERATON LA ENTREVISTA PARA EL INICIO DEL CONTRATO POR CONSIGUIENTE SE REALIZA MODIFICATORIO No. 01 A LA OFERTA No. 019-00-P-EPFAC-GRUAC-2018, FUNDAMENTADA EN ACTA No. 1- CONTRATOS DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018 SUSCRITA POR LAS PARTES.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

DEBIDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENTREVISTA DEL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2018, LAS PARTES DE MANERA VOLUNTARIA ACUERDARON REUNIÓN EL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 CON EL SEÑOR ALEJANDRO LÓPEZ TOBÓN REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS LINGÜÍSTICOS IH COLOMBIA SAS, MEDIANTE LA CUAL SE PUSO EN CONOCIMIENTO LA SITUACIÓN PARTICULAR PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN EL SENTIDO DE NO CONTAR CON EL NÚMERO DE PERSONAS EXIGIDO PARA EL INICIO TODA VEZ QUE EL PERSONAL PRESELECCIONADO PARA EL CURSO CELTA NO APROBÓ LA PRUEBA REQUERIDA PARA EL INICIO.

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR LAS PARTES ACORDARON Y PLANTEARON SOLUCIONES PARA LOGRAR EL NIVEL DE INGLÉS EXIGIDO PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA ENTREVISTA AL CURSO CELTA, ESTABLECIENDO LO SIGUIENTE:

1. "Buscar más candidatos que puedan tener un nivel de inglés C1. (Máximo 9)
2. El personal seleccionado deberá presentar un examen virtual para verificar el nivel del idioma antes del 23 de Julio de 2018 en: www.richmonddiagnostictests.com/first.html?id=18. Una vez presentado el examen el candidato con sus datos deberá enviar pantallazo de la nota : juliana.ariza@ihbogota.com para registro al curso virtual.
3. El candidato deberá esperar de 3 a 5 días para la activación al curso virtual con una duración de 150 horas así: 100 horas de autoestudio para el nivel C1 a través de plataforma Netlanguages y 50 horas a través de la plataforma Zoom con un docente en vivo, donde se incluirán 10 horas pre-CELTA training. (para estas horas zoom necesitamos que los docentes se coloquen de acuerdo y programen las horas y fechas exactas).

4. 15 de agosto de 2018: El candidato deberá llenar el formato de aplicación a la entrevista celta y enviarlo a juliana.ariza@ihbogota.com con copia a julieth.castellanos@epfac.edu.co a más tardar para revisión y aprobación del mismo.
5. 30 de agosto de 2018: El candidato deberá presentar nuevamente un examen de suficiencia de lengua el 30 de agosto de 2018
6. 03 De septiembre 2018: El candidato posteriormente deberá presentar la entrevista
7. 17 de septiembre: Inicio del curso
8. 12 de octubre de 2018: Finalización del curso y primer pago del 50% de acuerdo al PAC.
9. 13 de diciembre de 2018: Entrega de certificados y segundo pago llegando al 100% de acuerdo al PAC".

POR OTRO LADO, LAS PARTES DE MANERA VOLUNTARIA ACUERDARON QUE EN CASO DE QUE EL PERSONAL CONVOCADO PARA LA NIVELACIÓN C1 NO APRUEBE LA ENTREVISTA CELTA. SE PROCEDERÁ A REDUCIR EL CONTRATO AL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTREN APTAS PARA EL CURSO.

FINALMENTE, EN ESTA REUNION SE ACLARÓ QUE EXISTE VOLUNTAD DE LAS PARTES PARA EFECTUAR PRORROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO EN CUANTO A PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO Y CUBRIMIENTO DE GARANTIZAS; POR LAS RAZONES EXPUESTAS ANTERIORMENTE. (ACTA No. 1-CONTRATOS 05 de julio de 2018)

UNA VEZ SELECCIONADOS LOS PRE-CANDIDATOS CON LA AYUDA DE JEA MEDIANTE OFICIO No. 20185890020243 del 21 DE JULIO DE 2018 SE SOLICITA AL ORDENADOR DEL GASTO MODIFICATORIO DEL CONTRATO PRESENTANDO UN CONCEPTO FAVORABLE Y POSTERIORMENTE CON LA APROBACION CON OFICIO No. 20185890004481 del 24 DE JULIO DE 2018 SE SOLICITA MODIFICACION DEL CONTRATO A LA EMPRESA SERVICIOS LINGÜÍSTICOS IH COLOMBIA SAS

POR CONSIGUIENTE, SE HIZO NECESARIO REALIZAR MODIFICACIÓN A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO 019-00-P-EPFAC-GRUAC-2018 EN RELACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS COMO SE EXPONE A CONTINUACIÓN:

1.3. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	2018	19-oct-18	50%	$ 13.090.000	NOVIEMBRE DE 2018
2		13-dic-18	100%	$ 13.090.000	DICIEMBRE 2018 ó CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019

3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución del contrato se realizará en las instalaciones del Contratista en la ciudad de Bogotá D.C., **PLAZO**: desde el **17 septiembre de 2018 al 13 de diciembre de 2018**, con entregas parciales así: primera entrega **19 de octubre de 2018**, corresponde a la culminación de clases y segunda entrega con la expedición del certificado, **13 DICIEMBRE DE 2018.**

7. MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

AMPARO	PORC	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL	30%	$ 7.854.000	29-may-18	29-abr-19

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 1.309.000	29-may-18	13-dic-21
CALIDAD DEL SERVICIO	40%	$ 10.472.000	29-may-18	13-dic-18

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO SE HA TRAMITADO PAGOS

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

DE ACUERDO EN CONTRATO EN MENCIÓN Y SIGUIENDO FECHAS Y DEL MODIFICATORIO LOS SIGUIENTES ITEM SON LOS QUE FALTAN POR DESARROLLAR:

SELECCIÓN: EL 3 DE SEPTIEMBRE LOS CANDIDATOS REALIZARAN LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN.

FECHAS: SE DEBERÁ DAR INICIO A DICHO CURSO EL 17 SEPTIEMBRE DE 2018 TERMINANDO CLASE EL 12 DE OCTUBRE DE 2018, PARA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018.

INFORME DE SEGUIMIENTO: SE VELARÁ POR QUE EL OFERENTE AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ENTREGUÉ AL SUPERVISOR EL CRONOGRAMA DE CLASE A CUMPLIR PARA SATISFACER LA NECESIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO.

ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA ENTREGARÁ CADA 8 DÍAS EL NIVEL DE AVANCE ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

TEMARIO SE REQUIERE QUE EL CURSO CONTENGA COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS

1. ESTUDIANTES Y PROFESORES Y EL CONTEXTO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

• COMPRENDER LOS ANTECEDENTES CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS DE LOS ESTUDIANTES, Y CÓMO ESTO PODRÍA AFECTAR SU APRENDIZAJE DEL INGLÉS.

• ENTENDER DIFERENTES PREFERENCIAS DE APRENDIZAJE.

2. ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

• ENTENDER LA TERMINOLOGÍA CLAVE UTILIZADA EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA, APLICANDO ESTA TERMINOLOGÍA EN LA PLANIFICACIÓN Y LA ENSEÑANZA

• DEMOSTRAR UN CONOCIMIENTO PRÁCTICO DE LA GRAMÁTICA, EL LÉXICO Y LA FONOLOGÍA DEL INGLÉS.

3. HABILIDADES LINGÜÍSTICAS: LECTURA, ESCUCHA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITURA.

• COMPRENDER LOS CONCEPTOS BÁSICOS Y LA TERMINOLOGÍA UTILIZADA PARA DESCRIBIR LAS HABILIDADES DE LECTURA, COMPRENSIÓN AUDITIVA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITURA, APLICANDO ESTO A LA ENSEÑANZA.

• ENTENDER CÓMO LOS ENFOQUES DE LOS TEXTOS PUEDEN VARIAR SEGÚN EL PROPÓSITO, HACIENDO USO PRÁCTICO DE ESTO EN LA ENSEÑANZA.

4. PLANEACIÓN Y RECURSOS PARA DIFERENTES CONTEXTOS DE ENSEÑANZA

• COMPRENDER EL PROPÓSITO Y LOS PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN PARA UNA ENSEÑANZA EFICAZ
• SELECCIONAR Y PLANIFICAR LOS TIPOS DE LECCIONES QUE SON MÁS APROPIADAS PARA ESTUDIANTES PARTICULARES

• EVALUAR LA PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN Y REFLEXIONAR SOBRE ESTO PARA PLANIFICAR LECCIONES FUTURAS.

5. DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE ENSEÑANZA Y PROFESIONALISMO

• ORGANIZAR DE MANERA EFECTIVA EL SALÓN DE CLASES, TANTO EN TÉRMINOS DE DISEÑO COMO DE ACTIVIDADES DE PAREJAS / GRUPOS
• HACER UN USO APROPIADO DE UNA GAMA DE MATERIALES Y RECURSOS
• INVOLUCRAR A LOS ALUMNOS DE DIFERENTES NIVELES DE HABILIDAD, LO QUE LES PERMITE SENTIR UNA SENSACIÓN DE PROGRESO.

CERTIFICACIÓN: COMO SE HA MENCIONADO EN EL ITEM FECHAS, EN LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES CONFIRMARÁ POR QUE LA CERTIFICACIÓN SE EXPEDIDA A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS ACADÉMICOS QUE EXIJA EL CONTRATISTA. ASI MISMO, EL SUPERVISOR VELARÁ POR QUE LA CERTIFICACIÓN SEA EXPEDIDA POR CAMBRIDGE LANGUAGE ASSESSMENT PART OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

MATERIAL DE APOYO: SE CONSTATARÁ POR QUE EL CONTRATISTA REALICE LAS COORDINACIONES NECESARIAS EN CUANTO A LA LOGÍSTICA SE REFIERE APORTARÁ EL MATERIAL, AYUDAS DIDÁCTICAS, MEDIOS AUDIOVISUALES NECESARIOS ETC., PARA EL DESARROLLO DEL CURSO.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO_____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. JULIETH XIMENA CASTELLANOS LADINO

FIRMA:

C.C. No. 1.030.572.186 DE BOGOTA D.C

DEPENDENCIA: ESCAP- IDIOM