FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA DE POSTGRADOS FAC

FECHA INFORME: Día: 01 Mes 11 Año 2018.

CONTRATO N° 019-00-P-EPFAC-GRUAC-2018

CONTRATISTA: SERVICIOS LINGÜÍSTICOS IH COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: 26'180.0000

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CONTRA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN, MEDIANTE PAGOS PARCIALES ASÍ:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	2018	27-AGO-18	50%	$ 13.090.000	OCTUBRE DE 2018
2		15-OCT-18	100%	$ 13.090.000	DICIEMBRE DE 2018

FECHA FIRMA: Día 28 Mes 05 Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS PARA ADULTOS

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 14. Mes 06 Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: No. 02

FECHA DE FIRMA: 17-09-2018

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	2018	19-oct-18	50%	$ 7.854.000	NOVIEMBRE DE 2018
2		13-dic-18	100%	$ 7.854.000	DICIEMBRE 2018 ó CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 13 de diciembre 2018

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26 DE JULIO DE 2018 hasta el 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 77 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 80%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ____ Sí X
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

TODA VEZ QUE LOS CANDIDATOS SELECCIONADOS NO SUPERATON LA ENTREVISTA PARA EL INICIO DEL CONTRATO POR CONSIGUIENTE SE REALIZA MODIFICATORIO No. 01 A LA OFERTA No. 019-00-P-EPFAC-GRUAC-2018, FUNDAMENTADA EN ACTA No. 1- CONTRATOS DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018 SUSCRITA POR LAS PARTES.

TODA VEZ QUE DEL SEGUNDO GRUPO DE PRECANDIDADOS NO APROBARON LOS CINCO QUE SE SOLICITABA POR LO CUAL SE REALIZA MODIFICATORIO No. 02 A LA OFERTA No. 019-00-P-EPFAC-GRUAC-2018, FUNDAMENTADA EN ACTA No. 1 Y OFICIO 20187620012151 del 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 APROBADO POR EL CONTRATISTA.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO MEDIANTE ACTA 01, DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 CON EL SEÑOR ALEJANDRO LÓPEZ TOBÓN REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS LINGÜÍSTICOS IH COLOMBIA SAS DURANTE EL MES DE OCTRUBRE TUVO CABIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018 LOS DOCENTES SELECCIONADOS SE PRESENTARON EN LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO CUMPLIENDO ASI LAS DOS SEMANAS RESTANTES RESPECTO AL INFORME ANTERIOR.

El DIA DE FINALIZACIÓN DEL CURSO SE REALIZÓ LA ENTREGA Y RECIBIDO DE ESTE CURSO MEDIANTE ACTA DE-DEAJU-FR-006 CON FECHA DE 12 DE OCTUBRE DE 2018. DANDO CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CUANTO AL CRONOGRAMA ENVIADO POR PARTE DE SERVICIOS LINGUISTICOS.

DIAS POSTERIORES CADA UNO DE LOS DOCENTES QUIENES RECIBIERON EL CURSO CELTA RECIBIERON UN OFICIO CON EL REPORTE FINAL POR PARTE DE LOS DOCENTES DE SERVICIOS LINGUISTICOS S.A MENCIONANDO QUE EL PROCESO DE CADA UNO FUE ENVIADO A CAMBRIGE PARA LA EVALUACIÓN FINAL Y ENVÍO DE LOS CERTIFICADOS.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO SE HA TRAMITADO PAGOS

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

DE ACUERDO EN CONTRATO EN MENCIÓN Y SIGUIENDO FECHAS DEL MODIFICATORIO No 2 JUNTO CON ACTA DE RECIBO ACTA DE-DEAJU-FR-006 CON FECHA DE 12 DE OCTUBRE DE 201, LOS SIGUIENTES ITEM SON LOS QUE QUEDAN PENDIENTES POR DESARROLLAR:


CERTIFICACIÓN: COMO SE HA MENCIONADO EN LAS FECHAS DE LAS ACTAS EN MENCION, EN LOS PRÓXIMOS DIAS SE EXPEDIRÁ LA CERTIFICACION A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS ACADÉMICOS QUE EXIJA EL CONTRATISTA.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. JULIETH XIMENA CASTELLANOS LADINO

FIRMA: 

C.C. No. 1.030.572.186 DE BOGOTA D.C

DEPENDENCIA: ESCAP- IDIOM