**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO**
**ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.4329167 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestación de Servicios |
| **OBJETO:** | Prestar servicios de mantenimiento de cubiertas, resanes y pintura de la infraestructura física de las Sedes del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios |
| **VALOR:** | $99.889.570 |
| **CONTRATISTA:** | JULIO CESAR ROJAS CERQUERA |
| **C.C.:** | 7.723.538 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | N/A |
| **SUPERVISOR DESIGNADO:** | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PARRACY |
| **PLAZO:** | 10 DÍAS |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | NEIVA |
| **FECHA DE INICIO:** | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **SUSPENSION No.1:** | DEL 02 DE ENERO DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023 |

En la ciudad de Neiva a los Veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022, entre los suscritos FERMÍN BELTRAN BARRAGÁN, identificado con documento de identificación No. 83.115.849 de Santa María en calidad de Subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila, por el SENA, y por la otra parte JULIO CESAR ROAS CERQUERA, identificado con documento de identificación No. 7.723.538 de Neiva, hemos convenido suscribir la prórroga del acta de suspensión No. 1 del contrato No. CO1.PCCNTR.4329167 de 2022, bajo los términos que anteceden y las siguientes consideraciones:

Teniendo en cuenta que la supervisora asignada la señora Maria Del Socorro Hernandez Parracy entrará en periodo de vacaciones y el personal especializado del Centro de Formación, que pudiera reemplazarla se encuentra en periodo de vacaciones colectivas hasta el 15 de enero de 2023, se realiza la suspensión de actividades del contrato por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2022 y el 15 de enero de 2023, por tanto se estipula fecha de reinicio el 16 de enero, para que el contratista ejecute los 3 días faltantes del plazo de ejecución inicialmente pactado (10 días calendario) y pueda continuar con la ejecución del contrato con los días de prorroga concedidos hasta el 15 de febrero de 2023.

De acuerdo con lo anterior, de común acuerdo convienen suspender el contrato CO1.PCCNTR.4329167 de 2022, bajo los siguientes términos:

**Fecha de la suspensión No. 1:** 02 de enero de 2022
**Tiempo de la suspensión:** Catorce (14) días, es decir hasta el día 15 de enero de 2023.

**Modificación de las garantías:** El **CONTRATISTA** deberá modificar la garantía única contenida en las pólizas No. **NV-100079985 y NV-100015047** expedidas el 20 de diciembre de 2022 por Mundial de Seguros, a su costo y a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en los términos señalados por el SENA en el documento primario del Contrato y sobre la adición aquí contemplada. La modificación de la póliza deberá cargarse en el SECOP II dentro del término de ejecución del Contrato para su aprobación.

Las demás condiciones del contrato continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

Elaboró: María del Socorro Hernandez Parracy-Supervisora

Revisó: Miguel Angel Sotomayor, Profesional G09

Firmado digitalmente por MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ PARRACY