ACTA No. Once (11) FINAL Contrato No. interno 1010 SECOP II No CO1.PCNTR.3341905 fecha 26/01/2022

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	**X**

En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se reunieron **JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RAMÍREZ**, en calidad de Interventor y/o Supervisor y **DEIMAN ESNIDER HERNANDEZ RESTREPO**, Gerente y Representante Legal de SOITAMA S.A.S en calidad de contratista con el objeto de realizar la presente acta final del Contrato de Prestación de Servicios No interno **1010** del 26 de enero del 2022 - SECOP II No CO1.PCCNTR. **3341905**

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR EL DISEÑO DE LAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
CONTRATISTA	SOITAMA S.A.S
NIT O CEDULA	901.078.185-8
REPRESENTANTE LEGAL	DEIMAN ESNIDER HERNANDEZ RESTREPO
CEDULA	C.C. 1.088.001.110
IMPUTACIONES	Rubro No. 2.3.2.02.02.008.26 – C. Costo: 0308 - Fondo: 446 Disponibilidad No. 656 del 18 de enero de 2022 Registro Pptal. No. 1067 del 27 de enero de 2022
PLAZO INICIAL	Once (11) meses
FECHA DE INICIACION	01 de Febrero del 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de Diciembre del 2022
PRORROGA (S)	No aplica
SUSPENSION (S)	No aplica
REINICIACION (S)	No aplica
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 30 de 2022
VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 39.594.313**
VALOR ADICION (S)	**No aplica**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 39.594.313**
ANTICIPO	No aplica
FORMA DE PAGO	Mediante el pago de actas parciales mensuales vencidas por el valor de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y

ACTA No. Once (11) FINAL Contrato No. interno 1010 SECOP II No CO1.PCNTR.3341905 fecha 26/01/2022

	NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.599.483), y/o proporcional según los días efectivamente prestado el servicio, previa presentación de informe de prestación de servicio a satisfacción del supervisor del mismo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	30 de diciembre de 2022

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 39.594.313
Valor Adición		
Valor total de actas pagadas	$ 35.994.830	
Valor presente acta	$ 3.599.483	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 39.594.313**	**$ 39.594.313**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 3.599.483

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 01/12/2022 HASTA 30/12/2022

ESTADO DE PÓLIZAS

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	
Cumplimiento	26/01/2022	7,918,862.6	01/09/2023	7,918,862.6	X
Manejo Anticipo o pago anticipado	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Estabilidad y calidad de la obra.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Calidad del servicio	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Responsabilidad civil extra contractual	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

ACTA No. Once (11) FINAL Contrato No. interno 1010 SECOP II No CO1.PCNTR.3341905 fecha 26/01/2022

Compañía Aseguradora (nombre): **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
Pólizas de (Cumplimiento No**. 580 - 47 - 994000071369**

OBSERVACIONES:

1. Diseñar y diagramar piezas gráficas para impresos (vallas, pendones, periódicos, otros) y medios digitales y/o alternativos, conforme los programas y proyectos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

AVANCE: Se realizaron los diseños de las piezas publicitarias para las campañas en redes y medios de comunicación de la Campaña Risaralda Eco lógica.

2. Realizar la implementación de campañas creativas y definición de las estrategias complementarias para divulgar la gestión de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

AVANCE: Se realiza la implementación de campaña creativa Campo para tu Ser.

3. Realizar semanalmente el diseño de las campañas requeridas para las redes sociales de la administración departamental (Facebook, Twitter e Instagram).

AVANCE: Se realizaron los de piezas publicitarias de acuerdo a los requerimientos de solicitudes por parte de la oficina de comunicaciones de la Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en videos.

4. Apoyar la elaboración de informes especiales y diseños para eventos de alto formato donde se difunda los principales logros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

AVANCE: Se Apoyó la elaboración de informes especiales para Café Mokatán.

5. Generar propuestas creativas para acercar a la ciudadanía a los programas del DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría De Desarrollo Agropecuario

AVANCE: Se realiza presenta propuesta creativa de imagen a los productores de Donde Guarín Coffee y Café Márquez

NOTA:

El suscrito Supervisor hace constar que la contratista **DEIMAN ESNIDER HERNANDEZ RESTREPO** Gerente y Representante Legal de **SOITAMA S.A.S** cumplió con el objeto contractual: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR EL DISEÑO DE LAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

ACTA No. Once (11) FINAL Contrato No. interno 1010 SECOP II No CO1.PCNTR.3341905 fecha 26/01/2022

El representante legal **DEIMAN ESNIDER HERNANDEZ RESTREPO** con cedula **1.088.001.110** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Se anexa CERTIFICACIÓN firmada por el representante legal con fecha 22 de diciembre de 2022; y Planilla de Pago NOVIEMBRE de SOITAMA S.A.S No. **59391205** pagada el 09 de diciembre del 2022

DEIMAN ESNIDER HERNANDEZ RESTREPO
Contratista- Representante legal SOITAMA

JUAN JOSE MARTINEZ RAMIREZ
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Elaboró y Proyecto: JUAN JOSE MARTINEZ R.