1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

INFORME NÚMERO: UNO (1)

Tipo de Convenio

ASOCIACIÓN [X] INTERADMINISTRATIVO [ ]

OTRO [ ] ¿Cuál?: _____

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

CONVENIO N.º 4148.010.27.1.015-2022

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para desarrollar procesos de capacitación artística y de fortalecimiento de procesos culturales y artísticos para los habitantes de la Comuna 14 y 21, del Distrito de Santiago de Cali a través del proyecto de inversión denominado. "FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI" – BP26003924 y "FORMACION EN PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 21 DE CALI" – BP26003245
vigencia 2022.

ASOCIADO(S): SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI Y ESAL ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE

VALOR TOTAL APORTES

Asociado	Económico	En especie
SECRETARIA DE CULTURA DE CALI	$ 380.000.000	
ESAL ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE	$114.000.000	$114.000.000
Total, aportes del convenio	$ 494.000.000	$114.000.000

Nombre del (los) supervisor (es) AMPARO CHAVEZ AREVALO/
Apoyo a la supervisión: NICOLAS VALLEJO

Organismo: SECRETARÍA DE CULTURA | Teléfono: (602)8898985

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
24/JUN/2022	15/dic/2022

Modificación del convenio:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Suspensión:
Reanudación:
Cesión:
Terminación anticipada:
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Adición 1*:* Adición 2:
Prórroga:
Asociado: Asociación para el Emprendimiento Sostenible

ACTIVIDADES	UNI. MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTO	VR PAGADO
Difundir y promocionar los talleres de iniciación artística y Cultural					
Proponer en su plan de trabajo conferencia, conversatorio o charla con la participación de personalidades de la cultura y el arte para compartir espacios de interacción que estimulen y propicien entre los habitantes de la comuna 14 y 21 el emprendimiento, la generación y promoción de negocios en el marco de la cadena productiva de los mercados culturales.	UNIDAD	3	$ 15.000.000	$ 45.000.000	SIN EJECUCIÓN
Proponer en su plan de trabajo video promocional y divulgativo de 15 minutos sobre los talentos y atributos culturales y artísticos de la comuna 14 y 21, para su difusión por los medios audiovisuales que dispone la Secretaría de Cultura.	UNIDAD	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
Kit bioseguridad (conformado por tapaboca, gel y/o alcohol) para los eventos (Entregar1 400 kits por evento)	UNIDAD	1398	$ 6.000	$ 8.388.000	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Grabación y registros fotográficos para el desarrollo de los eventos. El producto de esta actividad debe incluirse en los entregables del informe técnico de ejecución,	UNIDAD	6	$ 2.000.000	$ 12.000.000	
Logística (control de aforo). 10 personas para cada evento	UNIDAD	20	$ 250.000	$ 5.000.000	
Entrega de Detalles (agendas, lapiceros, cartuchera con publicidad del evento) para los artistas relacionados en el proyecto y que participaran de los eventos.	UND	455	$ 22.900	$ 10.419.500	
Realizar taller de Música (Técnica Vocal) para un 1 Grupo de 20 personas, con una intensidad de 18 Horas Semanales Grupo, para un total de 72 horas al mes . (1 Cultor)	UND	432	$ 26.300	$ 11.361.600	
kits de bioseguridad consta de: tapabocas y alcohol en atomizador .	UNIDAD	1500	$ 4.190	$ 6.285.000	
Fortalecer la actividad "Hidratación (botella plástica de 500 ml)"	UND	500	$ 1.500	$ 750.000	
Refrigerios para beneficiarios de los proyectos en eventos clausura /Refrigerios para los cultores en las capacitaciones	UND	500	$ 3.500	$ 1.750.000	
estación de bioseguridad por talleres (dispensador de pedal, tapabocas y alcohol en atomizador)	UNIDAD	10	$ 304.590	$ 3.045.900	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**114.000.000**	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:

Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
$ 380.000.000	**$95.800.284**	**$0**	**$ 284.199.716**

Certificación de seguridad social y parafiscales:
Fecha de certificación: **31 de OCTUBRE de 2022**
La certificación es expedida por el representante legal CARLOS ANDRES ASTUDILLO CLAVIJO, con C.C 94.507.827. se encuentra a la fecha a paz y salvo con el pago y el cumplimiento de las obligaciones de la entidad frente al sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes conforme a la ley.

Observaciones al Informe contable y financiero:

Es importante mencionar que los

CONDICIONES DE DESEEMBOLSO:
Para la presentación de este informe la supervisión verifica las condiciones de cumplimiento de desembolso en conformidad a lo establecido en el convenio:
CUMPLIMIENTO PRIMER DESEEMBOLSO:

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura realizará el pago del recurso mediante la presentación de actas parciales conforme al porcentaje de ejecución el cual no podrá ser menor al 10% en cada una de las entregas, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así como la presentación de informe de gestión técnico, contable y financiero, cronograma de ejecución, plan de trabajo, factura e informe de actividades, con certificación de cumplimiento expedida por el interventor(a) o supervisor(a) del contrato. En todo caso, los pagos se harán de acuerdo con la disposición de giros de P.A.C por parte de la entidad. Todos los informes deben presentarse por escrito con sus respectivos soportes legales y financieros y en medio magnéticos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se precisa, que el contratista en el cumplimiento del objeto contractual los gastos directos e indirectos de administración serán reconocidos hasta por un 15%.

Que el operador ha suscrito un contrato con el proveedor INNOVA, contrato N° INNOV-02-2022 asegurado mediante póliza No. 45-47-101005753 empresa, Seguros Del Estado. Contrato por medio del cual se suministrarán los insumos, instrumentos y dotación que requiere el presente convenio.

Por lo cual la supervisión ha considerado viable que el operador cause la compra de insumos, instrumentos y dotación que en este informe se detallan, adquiriendo el compromiso de presentar en el segundo informe sus debidos documentos soporte que de alcance a la entrega y cumplimiento de las actividades causadas.

Del mismo modo respecto a la viabilidad para la facturación de los componentes formativos (talleres) la supervisión considera que el operador debe fortalecer las horas dictadas para generar dicha facturación en el entendido que la ejecución de estas actividades aun no es significativa, su porcentaje es muy bajo. Por lo cual se podrá viabilizar en la siguiente presentación de informe una vez el operador evidencie su cumplimiento y avance.

Distribución de registro presupuestal

De acuerdo con el RPC No. 4500258637, donde el beneficiario Asociación Para el Emprendimiento Social Sostenible se presenta la distribución del P.A.C de acuerdo con el documento:

ITEM	NUMERO DE APROPIACIÓN	MES	VALOR RPC	VALOR EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTAL
1	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52050020001/BP26003 9241010101	SEPTIEMBRE	$ 755.000	$ 641.750	$ 113.250
		OCTUBRE	$ 755.000	$ 641.750	$ 113.250
2	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP26003 9241010102	SEPTIEMBRE	$ 81.201.600	$ 0	$ 81.201.600
		OCTUBRE	$ 81.201.600	$ 0	$ 81.201.600
3	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP26003 9241010103	SEPTIEMBRE	$ 10.616.750	$ 9.024.238	$ 1.592.512
		OCTUBRE	$ 10.616.750	$ 9.024.238	$ 1.592.512
4	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP26003 9241010104	SEPTIEMBRE	$ 42.918.944	$ 31.549.867	$ 11.369.077
		OCTUBRE	$ 42.918.944	$ 24.968.702	$ 17.950.242

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP26003 9241010105	SEPTIEMBRE	$ 14.507.706	$ 0	$ 14.507.706
		OCTUBRE	$ 14.507.706	$ 0	$ 14.507.706
6	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP26003 2451010110	SEPTIEMBRE	$ 28.645.020	$ 646.272	$ 27.998.748
		OCTUBRE	$ 28.645.020	$ 0	$ 28.645.020
7	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP26003 2451010111	SEPTIEMBRE	$ 8.593.197	$ 7.304.217	$ 1.288.980
		OCTUBRE	$ 8.593.197	$ 7.304.217	$ 1.288.980
8	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP26003 2451010112	SEPTIEMBRE	$ 2.761.783	$ 2.347.516	$ 414.267
		OCTUBRE	$ 2.761.783	$ 2.347.517	$ 414.266
TOTAL			$ 380.000.000	$ 95.800.284	$ 284.199.717

Teniendo en cuenta lo anterior, la secretaria de Cultura reconocerá el valor del desembolso conforme al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y distribución del PAC, equivalente al DESEMBOLSO al 25% del valor convenio de los aportes del municipio para esta segunda cuenta con los requisitos establecidos en el convenio. En todo caso, los desembolsos se harán de acuerdo con la disposición de giros del Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.) por parte de la entidad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se informa que el porcentaje del nivel de ejecución de 25%, es con respecto al valor total de los aportes del municipio establecidos en el Convenio, correspondiente a NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($95.800.284) y se deja la claridad que para la presentación del segundo informe deben estar cumplidos y soportados a cabalidad dichos compromisos mencionados.

El asociado presenta la factura A - 3061 del 31 de Octubre de 2022 por valor NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($95.800.284) equivalente al 25% del valor de los aportes del municipio en el convenio

5. INFORME TÉCNICO

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI – BP26003924		
No.	OBLIGACIONES	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION
1	Afiche tamaño tabloide, propalcote de 150 gr, 4 tintas una cara, con diseño tipo calendario	100% avance La supervisión constató el cumplimiento de la presente actividad por parte del operador teniendo en cuenta lo establecido en la minuta contractual. Lo anterior fue verificado por medio de los registros fotográficos presentados en el informe técnico del operador y la evidencia en terreno que hizo la supervisión.
2	Diseño y divulgación virtual de	100 % avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		publicidad para la Difusion por Redes Sociales de la formacion	Por medio de las labores de vigilancia y control desarrolladas por la supervisión se pudo evidenciar el cumplimiento parcial de la presente actividad por parte del operador teniendo en cuenta lo establecido en la minuta contractual y en el cronograma de publicación y difusión que el operador estructuró específicamente para este proceso de divulgación. Lo anterior fue verificado por medio de los registros fotográficos presentados en el informe técnico del operador y la evidencia en la difusión virtual levantada por la supervisión. Con el cronograma establecido se cumple con la presente actividad, anotando que debe el operador soportar la evidencia de publicaciones en el próximo informe.	
	3	Taller de formación en Danza (Danza Folclorica) para 4 Grupos cada uno de 15 Personas con una intensidad de 10 Horas	20 % avance Respecto el desarrollo da la presente actividad, la supervisión por medio de sus labores de vigilancia y control, pudo verificar de acuerdo a los reportes de los cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 2 cultores: Pula Andrea Franco por medio de contrato ESS-PFJ-011 y Luis Hernando Valencia por medio de contrato ESS-LVQ-009, quienes ejecutan el taller de formación de Danza folclórica de acuerdo a la obligación contractual.	
	4	Contribución al espacio de for-	0 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		mación artística para la realización del Taller de formación en Danza (Danza Folclorica)	De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.	
	5	Taller de formación en Danza (Danza Urbana) para 4 Grupos cada uno de 15 Personas con una intensidad de 10 Horas Semanales por Grupo, para un total de 40 Horas/mes por Grupo, Para un total de 80 Horas/Mes por Cultor (2 Cultor)	16 % avance Respecto el desarrollo da la presente actividad, la supervisión por medio de sus labores de vigilancia y control, pudo verificar de acuerdo a los reportes de los cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 2 cultores: Wilfrido Angulo por medio de contrato ESS-WAS-008 y Natalia MINA por medio de contrato ESS-NMG-003 quienes ejecutan el taller de formación de Danza Urbana de acuerdo a la obligación contractual	
	6	Contribución al espacio de formación artística para la realización del Taller de formación en Danza (Danza Urbana)	0 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.	
	7	Taller de formación en Danza	0 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		(Bailes Populares) para 4 Grupos cada uno de 15 Personas con una intensidad de 10 Horas Semanales por Grupo, para un total de 40 Horas/mes por Grupo, Para un total de 80 Horas/Mes por Cultor (2 Cultor)	Respecto el desarrollo da la presente actividad, la supervisión por medio de sus labores de vigilancia y control, pudo verificar de acuerdo a los reportes de los cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 2 cultores: Luis Andres Martinez por medio de contrato ESS-LAM-004 y Eris Daneyi Orozco por medio de contrato ESS-EDO-002 quienes ejecutan el taller de formación de Danza bailes populares de acuerdo a la obligación contractual	
	8	Contribución al espacio de formación artística para la realización del Taller de formación en Danza (Bailes Populares)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.	
	9	Realizar taller de formación de	7% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Artes Plásticas (Pintura Oleo) para 4 Grupos cada uno de 10 Personas con una intensidad de 10 Horas Semanales por Grupo, para un total de 40 Horas/mes por Grupo, Para un total de 80 Horas/Mes por Cultor (2 Cultor)	Respecto el desarrollo da la presente actividad, la supervisión por medio de sus labores de vigilancia y control, pudo verificar de acuerdo a los reportes de los cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 2 cultores: Martha Viviana Valencia por medio de contrato ESS-MVQ-005 y Eblin Grueso Por medio de contrato ESS-EGC-007 quienes ejecutan el taller de formación de artes plásticas acuerdo a la obligación contractual.	
	10	Contribución al espacio de formación artística para la realización del Taller de formación de Artes Plásticas (Muralismos)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.	
	11	Realizar taller de Musica (Tecnica Vocal) para un 1 Grupo de 20 personas, con una intensidad de 18 Horas Semanales Grupo, para un total de 72 horas al mes . (1 Cultor)	18% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo a los reportes de los cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Faiber Asprilla por medio de contrato ESS-FAR-010 ejecuta el taller de técnica vocal de acuerdo a la obligación contractual.	
	12	Contribución al espacio de for-	0% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		mación artística para la realización de los Taller de Musica (tecnico Vocal)	De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.
	13	Realizar taller de Musica (Percusion) para un 1 Grupo de 20 personas, con una intensidad de 18 Horas Semanales Grupo, para un total de 72 horas al mes . (1 Cultor)	22% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Nasym Gregory por medio de contrato ESS-NCA-012 ejecuta el taller de percusión de acuerdo a la obligación contractual.
	14	Contribución al espacio de formación artística para la realización de los Taller de Musica (Percusión)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.
	15	Realizar taller de formación en	10% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Teatro, Para 2 Grupos de 20 personas cada uno, con una intensidad de 10 Horas Semanales por Grupo, para un total 40 horas/mes por grupo, para un total de 80 horas al mes x cultor .(2Cultor)	De acuerdo a las labores de vigilancia y seguimiento, la supervisión pudo constatar la ejecución de la presente actividad por medio de del reporte de cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 2 cultores: Martha Lucia Garcia Parra por medio de contrato ESS-MGP-001 y Vivian Dahian Borja por medio de contrato ESS-VBO-006 ejecutan el taller de formación en teatro de acuerdo a la obligación contractual.	
	16	Contribución al espacio de formación artística para la realización del Taller de formación en Teatro	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.	
	Adquirir los insumos y materiales para el desarrollo de los talleres de iniciación artística			
	Insumos para los talleres de iniciación en Artes Plásticas (Pintura Oleo)			
	17	Lápiz No. 2 (caja x12 unidades)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos. Como también se hizo la verificación del contrato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el operador contrata el suministro de los mismos.	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	18	borradores de nata de 24 unidades - caja	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	19	Sacapunta	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos. Como también se hizo la verificación del contrato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el operador contrata el suministro de los mismos.	
	20	Pincel No. 0	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos. Como también se hizo la verificación del contrato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el operador contrata el suministro de los mismos.	
	21	Kit de pinceles redondos chinos	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		No. 8 al 12	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos. Como también se hizo la verificación del contrato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el operador contrata el suministro de los mismos.	
	22	Kit de pinceles planos (incluye No. 12 y No. 14)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos. Como también se hizo la verificación del contrato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el operador contrata el suministro de los mismos.	
	23	Pinceles angulares	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos. Como también se hizo la verificación del contrato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el operador contrata el suministro de los mismos.	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	24	bastidor con lienzo listo para pintar de 30 x 40 cms	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	25	bastidor con lienzo listo para pintar de 50 x 30 cms	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	26	trementina botella de 1000 ml	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	27	Paleta para oleo	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	28	kit de oleo de 12 colores por persona (1 kit por persona)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	29	Cinta de enmascarar de 2 Cm	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	30	Thiner No. 40 (botella de 1000	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		ml)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	Insumos para los talleres de iniciación en teatro		
	31	Telones (2mts Altura x 2 mts Ancho) Colores Negro	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	32	Trusas para Mujer licradas (Diversas tallas) Color Negro	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	33	Sudaderas (Diversas Tallas) Color	100% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Negro	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	34	Camisas para Hombre en algodón peruano (Diversas Tallas) Color Negro	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	35	Sudaderas Hombres en algodón (Diversas Tallas) Color Negro	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	36	Kit Pinceles para Maquillaje Pro-	100 % avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		fesional (Marca Reconocida) kit por persona	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	37	Narices para Payasos	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	38	Pelucas diversos Colores y formas, cortas medianas y largas	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	Dotación para Danza Folclórica		
	39	vestuario completo de danza	100 % avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		folclórica Pacifico Sur (Mujeres) Color Blanco - Diversas Tallas	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	40	cotizas y alpargatas para mujer danza folclórica- Diversas tallas	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	41	tocado en folclórico para dama danza folclórica Pacifico Sur	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	42	Pañuelos de diferentes colores	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		para dama	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	43	Vestuario completo para hombre de danza folclórica Pacifico Sur - Color Blanco en Diversas Tallas	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	44	Pañuelos de diferentes colores para hombre	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	45	cotizas y alpargatas para hombre	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		de danza folclórica- Diversas tallas	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	46	Cotizas y apargatas para niñas 30: (talla 30, 6 pares), (talla 31 ,6 pares), (talla 32, 6 pares), (talla 33, 6 pares), (talla 34, 6 pares)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	47	Cotizas y apargatas para niños 30: (talla 30, 6 pares), (talla 31 , 6 pares), (talla 32, 6 pares), (talla 33, 6 pares), (talla 34, 6 pares)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	48	tocado en folclorico para dama	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Pacifico Norte	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	49	Traje Hombre Danza Folclorica Pacifico Norte (Diversos Colores y Estampados) Diversas Tallas	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	50	Pañuelos de diferentes colores Danza Folclorica Pacifico Norte	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	51	cotizas y apargatas para hombre	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		y dama de danza folclórica pacifico Norte- Diversas tallas y colores (30 hombre y 30 dama)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	52	Espejos en lamina para bailes (2.80 mts x1.20 mts) (Incluye Instalacion)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	53	Barras Moviles para Baile Balet (Precalimiento y Baile)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	54	Colchonetas para Gimnasia Artis-	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		tica para Caidas (Peso 16 lbs)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	Dotación para Danza Urbana			
	55	Trajes para Mujer Corporativos antes y después de la presentación Diversas Tallas, están compuestos por chaquetas camisa de fondo sudadera los estampadas o sublimadas en las chaquetas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	56	Trajes para Hombre corporativos antes y después de la presentación, Diversas Tallas , están compuestos por chaquetas camisa de fondo sudadera los estampadas o sublimadas en las chaquetas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	57	Trajes para Mujer presentacio-	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		nes en Show o escenarios, Diversas Tallas, están compuestos por chaquetas camisa de fondo sudadera los estampadas o sublimadas en las chaquetas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	58	Traje para Hombre presentaciones en show o escenarios, Diversas Tallas, están compuestos por chaquetas camisa de fondo sudadera los estampadas o sublimadas en las chaquetas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	59	Trajes para ensayo de dama, Diversas Tallas, están compuestos camisa y sudadera con estampados o sublimadas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	60	Traje para para ensayo de damas,	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Diversas Tallas, están compuestos camisa y sudadera con estampados o sublimadas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	61	Piso de Vinilo para Baile (konker) Rollo 35mtsxmts	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	62	Cabina de sonido recargable 800w + tripode + voltaje 110v activias con bluetooth para ensayos	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	Dotación Bailes Populares			
	63	Trajes para Salsa con pedrería o	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		lentejuelas (Mujer) Diversas Tallas Vestido, Zapatos, Tocados	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	64	Trajes para Salsa con pedrería o lentejuelas (Hombre) Diversas Tallas :pantalón, Camisa, Saco, Zapatos,	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	65	Trajes para Salsa con pedrería o lentejuelas (Niñas) Diversas Tallas	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	66	Trajes para Salsa con pedrería o	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		lentejuelas (Niño	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	Técnica Vocal			
	67	Piano eléctrico a (7 octavas) + Base +Estuche (Marca Reconocida) Accesorios de la misma Marca	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.	
	68	Guitarras Acústicas referencia C-40	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.	
	69	Flauta Dulce (Marca Reconocida)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.	
	Dotación para los talleres de iniciación Danza Folclórica			
	70	tambores profesionales (Macho y	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Hembra)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	71	guasa instrumento	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	72	Conjunto de Conuno conuno tason (guadua	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	73	marimba de chonta río 25 (marca	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		reconocida de buena calidad)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento parcial de la presente actividad, haciendo entrega al cultor Nassim, del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre. Respecto la marimba restante, está contratada en el contrato mencionado, y será entregada de acuerdo a la concertación con la comunidad.	
	74	Clarinete con estuche (marca reconocida)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.	
	75	Redoblante cedar 14" Acero (marca reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	76	Bombos mas estuche	90% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre. No se entregó estuche	
	77	Cununos (Macho y Hembra)	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.
	78	platillos (marca Reconocida)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.
	79	Caña Clarinete soprano (marca reconocida)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.
	Dotación para los talleres de Música (Percusión)		
	80	Timbal completo (base platillo, Jamblock, base campana, base salsera y platillo de 14")	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.
	81	Congas (par)	0% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.
	82	Bongo con estuche	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	83	campanas con accesorio incluido (marca reconocida)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	84	Maracas Par (marca reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.
	85	claves (par)	100 % avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	86	Shaker de Percusión Latina (marca Reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.	
	87	Pad de Práctica 6, 6" goma dura.	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	88	Bateria Acustica completa + estuche + tapete de 180 cms (Marca reconocida)	90% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre, la cual detalla que queda faltando la entrega del tapete.	
	89	platillo z de 14 charles (marca reconocida)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.	
	90	platillo z de 16 crash (marca reconocida)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	91	platillo z de 20 ride (marca reco-	0% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		nocida)	De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.
	92	baqueta pares sencilla 5a (marca reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo enterga del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entega del 28 de septiembre.
	93	tambores profesionales	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.
	94	Estructura Móvil para la instalación (Teatro)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada.
	Realizar clausura de los talleres de formación artística y cultural.		
	95	Alquiler Tarima y Carpa (6X6)	0% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artistica se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	96	Alquiler Carpa (6x6)	0% avance	
			De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artistica se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	97	Alquiler Equipo de Sonido 10.000 vatios	0% avance	
			De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artistica se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	98	Alquiler Set de Luces Escenografía	0% avance	
			De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artistica se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	99	Alquiler de Vallas	0% avance	
			De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	10	Alquiler de sillas	0% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	0		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	101	Presentación del Evento	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	102	Hidratación	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	103	Acometida eléctrica	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	10	Alquiler Baños móviles	0% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	4		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	105	Alquiler Baños móviles para personas con movilidad reducida (MRD)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	106	Logística para el evento	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	107	Derechos de autor	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	10	Bomberos voluntarios	0% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	8		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	109	PGIRS	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	110	Impacto de ruido DAGMA	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	111	Organismos de Socorro	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	11	Servicio de Aseo	0% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre

FORMACION EN PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 21 DE CALI BP26003245		
No.	OBLIGACIONES	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION
Formación en música		
1	Realizar taller de Música para 3 grupos de 20 personas cada uno; un grupo de niños; un grupo de jóvenes y uno de adultos, en tema de – técnica vocal con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) cultor	25% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Luis Carlos Rivera por medio de contrato ESS-LCR-002 ejecuta el taller de música de acuerdo a la obligación contractual.
2	Camiseta algodón	100% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	Formación en danza			
	3	Realizar taller danza urbana para 3 grupos de 20 personas cada uno; un grupo de niños, un grupos de jóvenes y uno de adultos, con la temática de hip hop, break dance y reggae, con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) (cultor)	15% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Yeison Alejandro Moreno Velazquez por medio de contrato ESS-YAM-003 ejecuta el taller de danza urbana de acuerdo a la obligación contractual.	
	4	Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	5	Realizar taller	10% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		danza (folclórica y andina) para 3 grupos de 18 personas cada uno; un grupo de niños, un grupo de jóvenes y uno de adultos, con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) cultor	Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Nicole Lucumí Velazquez por medio de contrato ESS-NYL-005 ejecuta el taller de danza folclórica de acuerdo a la obligación contractual.	
	6	Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	7	Realizar taller danza (salsa) para 3 grupos de 15 personas cada uno; un grupo de niños, un grupo de jóvenes y uno de adultos, con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) cultor	15% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Luisa Fernanda Giron por medio de contrato ESS-LMM-01 ejecuta el taller de salsade acuerdo a la obligación contrac-tual.	
	8	Camiseta algodón	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	Formación en teatro			
	9	Realizar taller teatro (teatro de sala y teatro de espacios no convencionales) para 2 grupos de 18 personas cada uno y 1 grupo de 19 personas para un total de 3 grupos; un grupo de niños, un grupo de jóvenes y uno de adultos, con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) cultor	0% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, que el cultor Wilmarck Arango se encuentra contratado bajo contrato ESS-WAT-006 para ejecutar el taller de teatro, no obstante documental mente no ha reportado horas ejecutadas al operador.	
	10	Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	Formación en artes plásticas			
	1	Realizar taller de artes plásticas	31% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	1	(artes plásticas niños *dibujo, expresión artística y escultura) artes plásticas jóvenes y adultos (dibujo, pintura, escultura, esténcil) para 3 grupos de 20 personas cada uno; un grupo de niños, un grupo de jóvenes y uno de adultos, con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) cultor	Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Amanda Cano por medio de contrato ESS-AMC-004 ejecuta el taller de artes plásticas de acuerdo a la obligación contrac-tual.	
	1 2	Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	Adquisición de insumos para los talleres de formación en interpretación musical			
	1	cuadernillo de	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	3	música (2 por alumno)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	14	copias de las partituras de música (2 por alumno)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	15	lápiz color negro (2 por alumno)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	Adquisición de insumos para los talleres de formación en artes plásticas			
	16	caja de lápices 12 unidades (hb, 6b, 4b) (3 lápices por persona)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	1	borrador nato (caja	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	7	de 24 unidades)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	18	resma de papel bond tamaño carta	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	19	cajas de lápices de colores.	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	20	caja de plastilina de colores pequeña	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	2	pliego de papel	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	1	seda de colores	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	2 2	pliego de papel silueta	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	2 3	cartón paja por octavos color blanco	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	2 4	cartulina en octavos color negra	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	2	pliego de lija # 400	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	5		De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	26	galón de Colbon	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	27	rollo cinta de enmascarar	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	28	metros de plásticos 177x60 para proteger las mesas	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	2	porcelanicron	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	9		De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	30	lápiz de carboncillo	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	31	lápiz de carboncillo sepia	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	32	pliego papel bond 120gr	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	3	caja de acuarelas	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	3	para dos grupos	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	34	octavos de papel acuarela (para dos grupos, 3 hojas por persona)	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	35	kit de 10 pinceles (número 1 al 10) por personas	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	36	paletas plásticas ovaladas para pintar	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	3	tubo de acrílico	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	7	diferentes colores (blanco, rojo, amarillo, azul, negro y verde) diferentes tonalidades.	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	38	bisturis grandes plásticos	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	39	tajalápiz metálico	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	40	reglas flexibles de 30 cm	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	4	tijeras metálica	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	1	punta roma	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	42	aceite de linaza	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	43	tarros de varsol x 120 cc	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	44	gancho doble clip binder grande	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	4	kit de herramientas	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	5	para escultura	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	46	lápices 2b	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	47	borrador para lápiz carboncillo	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	48	bastidor para realizar el marco de las obras a pintar(2 cuadros por persona) de 40x50 cms	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	4	tapa poros x 12 ml	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	9	para lienzo 2 x por persona	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	50	trementina botella	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	51	kit de óleo de 12 colores por persona (1 kit por persona)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	52	pinceles chinos por 5 unidades	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo y se estaría a la espera de su compra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	Realizar clausura del proceso de Formación artística			
	4	Presentador	0% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	3		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	44	Tarima 6 x 6	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	45	Equipo de sonido 5000 watios con micrófonos	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	46	Silla plásticas sin brazos de cuatro patas	0% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	
	4	Derechos de autor	0% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

7		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre	

Observaciones al informe técnico:

1. Para efectos del seguimiento técnico y financiero contractual los compromisos adquiridos se presentan con un 25% de ejecución
2. Para el segundo informe se continuará la ejecución de los aportes del asociado y de lasecretaria con sus respectivos soportes financieros y técnicos
3. Para el segundo informe el asociado presentará los debidos soportes de este 25 % deejecución. Así como la entrega de los elementos pendientes por entregar a la comunidad que están detallados en el presente informe y en las actas de entrega del 28 de septiembre.
4. Respecto al contrato suscrito entre el asociado y el proveedor innova, la supervisión viabiliza causar la adquisición de los instrumentos, insumos y dotación respaldada enla póliza No. 45-47-101005753, que soporta dicho contrato. Lo cual debe ser evidenciado con sus respectivos soportes en el segundo informe.

5. Se observa que el asociado necesita incrementar esfuerzos en la ejecución de los componentes formativos (talleres) ya que la ejecución presentada no es la proyectadapara la fecha. Por lo cual la supervisión no autoriza el pago de estos componentes, para en el segundo informe verificar el avance y cumplimiento de los mismos, en los tiempos e intensidad horaria que el convenio requiere, para así autorizar su pago.

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO


- Entregar los soportes e informes impresos con sus respectivos anexos
- Para el segundo informe el contratista deberá presentar todos los soportes de contratación al 100% incluyendo los del presente informe del 25%
- Se recomienda la entrega de avances de la ejecución presupuestal de los aportes delasociado y del organismo con sus respectivos anexos de acuerdo a lo establecido al contrato.
- Se recomienda establecer plan de trabajo para lograr un avance significativo en las horas

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

taller dictadas en cada uno de los talleres formativos.

7. FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:



Nombre y firma del Supervisor
AMPARO CHAVEZ AREVALO



Nombre y firma del apoyo a la supervisión
NICOLAS VALLEJO

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 31 de octubre de 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.