1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

INFORME NÚMERO: DOS (2)

Tipo de Convenio

ASOCIACIÓN [X] INTERADMINISTRATIVO [ ]

OTRO [ ] ¿Cuál?: _____

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

CONVENIO N.º 4148.010.27.1.015-2022

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para desarrollar procesos de capacitación artística y de fortalecimiento de procesos culturales y artísticos para los habitantes de la Comuna 14 y 21, del Distrito de Santiago de Cali a través del proyecto de inversión denominado. “FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI” – BP26003924 y “FORMACION EN PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 21 DE CALI” – BP26003245 vigencia 2022.

ASOCIADO(S): SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI Y ESAL ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE

VALOR TOTAL APORTES

Asociado	Económico	En especie
SECRETARIA DE CULTURA DE CALI	$ 380.000.000	
ESAL ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE	$114.000.000	$114.000.000
Total, aportes del convenio	$ 494.000.000	$114.000.000

Nombre del (los) supervisor (es) AMPARO CHAVEZ AREVALO/
Apoyo a la supervisión: NICOLAS VALLEJO RUIZ

Organismo: SECRETARÍA DE CULTURA | Teléfono: (602)8898985

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
24/JUN/2022	15/dic/2022

Modificación del convenio:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Suspensión:

Reanudación:

Cesión:

Terminación anticipada:

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Adición 1*:*
Adición 2:

Prórroga:

Asociado: Asociación para el Emprendimiento Sostenible

ACTIVIDADES	UNI. MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTO	
Difundir y promocionar los talleres de iniciación artística y Cultural					
Proponer en su plan de trabajo conferencia, conversatorio o charla con la participación de personalidades de la cultura y el arte para compartir espacios de interacción que estimulen y propicien entre los habitantes de la comuna 14 y 21 el emprendimiento, la generación y promoción de negocios en el marco de la cadena productiva de los mercados culturales.	UNIDAD	3	$ 15.000.000	$ 45.000.000	
Proponer en su plan de trabajo video promocional y divulgativo de 15 minutos sobre los talentos y atributos culturales y artísticos de la comuna 14 y 21, para su difusión por los medios audiovisuales que dispone la Secretaría de Cultura.	UNIDAD	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
Kit bioseguridad (conformado por tapaboca, gel y/o alcohol) para los eventos (Entregar1 400 kits por evento)	UNIDAD	1398	$ 6.000	$ 8.388.000	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Grabación y registros fotográficos para el desarrollo de los eventos. El producto de esta actividad debe incluirse en los entregables del informe técnico de ejecución,	UNIDAD	6	$ 2.000.000	$ 12.000.000	
Logística (control de aforo). 10 personas para cada evento	UNIDAD	20	$ 250.000	$ 5.000.000	
Entrega de Detalles (agendas, lapiceros, cartuchera con publicidad del evento) para los artistas relacionados en el proyecto y que participaran de los eventos.	UND	455	$ 22.900	$ 10.419.500	
Realizar taller de Música (Técnica Vocal) para un 1 Grupo de 20 personas, con una intensidad de 18 Horas Semanales Grupo, para un total de 72 horas al mes . (1 Cultor)	UND	432	$ 26.300	$ 11.361.600	
kits de bioseguridad consta de: tapabocas y alcohol en atomizador .	UNIDAD	1500	$ 4.190	$ 6.285.000	
Fortalecer la actividad "Hidratación (botella plástica de 500 ml)"	UND	500	$ 1.500	$ 750.000	
Refrigerios para beneficiarios de los proyectos en eventos clausura /Refrigerios para los cultores en las capacitaciones	UND	500	$ 3.500	$ 1.750.000	
estación de bioseguridad por talleres (dispensador de pedal, tapabocas y alcohol en atomizador)	UNIDAD	10	$ 304.590	$ 3.045.900	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**114.000.000**	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:

Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
$ 380.000.000	**$219,052,187**	**$95.800.284**	**$ 65.147.529**

Certificación de seguridad social y parafiscales:
Fecha de certificación: **18 de noviembre de 2022**
La certificación es expedida por el representante legal CARLOS ANDRES ASTUDILLO CLAVIJO, con C.C 94.507.827. se encuentra a la fecha a paz y salvo con el pago y el cumplimiento de las obligaciones de la entidad frente al sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes conforme a la ley.

Observaciones al Informe contable y financiero:

CONDICIONES DE DESEEMBOLSO:
Para la presentación de este informe la supervisión verifica las condiciones de cumplimiento de desembolso en conformidad a lo establecido en el convenio:
CUMPLIMIENTO SEGUNDO DESEEMBOLSO:

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura realizará el pago del recurso mediante la presentación de actas parciales conforme al porcentaje de ejecución el cual no podrá ser menor al 10% en cada una de las entregas, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así como la presentación de informe de gestión técnico, contable y financiero, cronograma de ejecución, plan de trabajo, factura e informe de actividades, con certificación de cumplimiento expedida por el interventor(a) o supervisor(a) del contrato. En todo caso, los pagos se harán de acuerdo con la disposición de giros de P.A.C por parte de la entidad. Todos los informes deben presentarse por escrito con sus respectivos soportes legales y financieros y en medio magnéticos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se precisa, que el contratista en el cumplimiento del objeto contractual los gastos directos e indirectos de administración serán reconocidos hasta por un 15%.

Que el operador ha suscrito un contrato con el proveedor INNOVA, contrato N° INNOV-02-2022 asegurado mediante póliza No. 45-47-101005753 empresa, Seguros Del Estado. Contrato por medio del cual se suministrarán los insumos, instrumentos y dotación que requiere el presente convenio. Del mismo modo ha suscrito contrato N° INNOV-03-2022 para la adquisición de elementos y servicios necesarios para la ejecución de las clausuras correspondientes a los procesos formativos de las comunas 14 y 21.

Por lo cual la supervisión si bien en el primer informe de ejecución del presente contrato viabilizó la causación de algunos insumos, instrumentos y dotación, para el presente informe exigió los soportes técnicos y financieros que sustentaran dicha causación y que en este se detallan.

Del mismo modo dando alcance a las observaciones realizadas por la supervisión en el primer informe respecto los componentes formativos y las horas dictadas por el personal cultor, para este informe correspondiente al 2do desembolso, la supervisión viabilizará para facturación y respectivo pago, las horas de formación ejecutadas y debidamente soportadas. Toda vez que se solicitó al operador fortalecer los componentes formativos ya que evidenciaban un bajo indicador. No obstante a la fecha de corte de este informe 20 de noviembre, aun no se cumple la meta de los componentes formativos de las comunas 14 y 21, se espera que en el periodo del 20 de noviembre al 15 d diciembre (fecha de terminación de contrato) el operador pueda cumplir las metas establecidas en el contrato y con la proyección de horas que en su informe técnico ha propuesto.

Distribución de registro presupuestal

De acuerdo con el RPC No. 4500258637, donde el beneficiario Asociación Para el Emprendimiento Social Sostenible se presenta la distribución del P.A.C de acuerdo con el documento:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ITEM	NUMERO DE APROPIACIÓN	MES	VALOR RPC	VALOR EJECUTADO 1ER INFORME	VALOR EJECUTADO 2DO INFORME	SALDO PRESUPUESTAL
1	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52050020001/BP260039241010101	SEPTIEMBRE	$ 755.000	$ 641.750	$ 113.250	$ 0
		OCTUBRE	$ 755.000	$ 641.750	$ 113.250	$ 0
2	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP260039241010102	SEPTIEMBRE	$ 81.201.600	$ 0	$ 81.201.600	$ 0
		OCTUBRE	$ 81.201.600	$ 0	$ 39.148.575	$ 42.053.025
3	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP260039241010103	SEPTIEMBRE	$ 10.616.750	$ 9.024.238	$ 1.592.512	$ 0
		OCTUBRE	$ 10.616.750	$ 9.024.238	$ 1.592.512	$ 0
4	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP260039241010104	SEPTIEMBRE	$ 42.918.944	$ 31.549.868	$ 11.369.076	$ 0
		OCTUBRE	$ 42.918.944	$ 24.968.702	$ 17.950.242	$ 0
5	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP260039241010105	SEPTIEMBRE	$ 14.507.706	$ 0	$ 14.507.706	$ 0
		OCTUBRE	$ 14.507.706	$ 0	$ 14.507.706	$ 0
6	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP260032451010110	SEPTIEMBRE	$ 28.645.020	$ 646.272	$ 27.998.748	$ 0
		OCTUBRE	$ 28.645.020	$ 0	$ 5.550.518	$ 23.094.502
7	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP260032451010111	SEPTIEMBRE	$ 8.593.197	$ 7.304.217	$ 1.288.980	$ 0
		OCTUBRE	$ 8.593.197	$ 7.304.217	$ 1.288.980	$ 0
8	4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52050020001/BP260032451010112	SEPTIEMBRE	$ 2.761.783	$ 2.347.516	$ 414.267	$ 0
		OCTUBRE	$ 2.761.783	$ 2.347.516	$ 414.267	$ 0
TOTAL			$ 380.000.000	$ 95.800.284	$ 219.052.189	$ 65.147.527

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Teniendo en cuenta lo anterior, la secretaria de Cultura reconocerá el valor del desembolso conforme al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y distribución del PAC, equivalente al DESEMBOLSO al 58% (acumulado 83%) del valor convenio de los aportes del municipio para esta segunda cuenta con los requisitos establecidos en el convenio. En todo caso, los desembolsos se harán de acuerdo con la disposición de giros del Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.) por parte de la entidad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se informa que el porcentaje del nivel de ejecución de 58%, es con respecto al valor total de los aportes del municipio establecidos en el Convenio, correspondiente a DOSCIENTOS DISCIENUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (219, 052,187.00) y se deja la claridad que para la presentación del TERCER informe deben estar cumplidos y soportados a cabalidad dichos compromisos mencionados.

El asociado presenta la factura A - 3068 del 18 de noviembre de 2022 por valor DOSCIENTOS DISCIENUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (219, 052,187.00) equivalente al 58% del valor de los aportes del municipio en el convenio

5. INFORME TÉCNICO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

CONTRAPARTIDA		
ACTIVIDAD	**% EJECUCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
Proponer en su plan de trabajo conferencia, conversatorio o charla con la participación de personalidades de la cultura y el arte para compartir espacios de interacción que estimulen y propicien entre los habitantes de la comuna 14 y 21 el emprendimiento, la generación y promoción de negocios en el marco de la cadena productiva de los mercados culturales.	100%	La supervisón evidenció el desarrollo de la 1era conferencia que tuvo por objetivo desarrollar competencias de emprendimiento cultural dirigido a 120 niños, niñas y jovenes de la comuna 21, dictada por el gestor cultural George Rios. Respecto las otras conferencias restantes, el operador tiene proyectado realizarlas para el 30 de noviembre en el auditorio del colegio Nuevo Latir, con el tema: emprendimiento y generación de negocios, dictada por el gestor cultural George Rios. Y la tercera conferencia se proyecta para el 3 de diciembre en el auditorio Nuevo Latir, con el tema: generación y promoción de actividades culturales. Respecto las dos conferencias faltantes, el operador a la fecha de entrega de este informe, presenta la reserva del espacio y la contratación del gestor cultural encargado de la conferencia.
Proponer en su plan de trabajo video promocional y divulgativo de 15 minutos sobre los talentos y atributos culturales y artísticos de la comuna 14 y 21, para su difusión por los medios audiovisuales que dispone la Secretaría de Cultura.	100%	La supervisión evidencia que el video promocional y divulgativo, se encuentra en etapa de producción y se proyecta su publicación por parte del operador el 5 de diciembre. El operador ha relacionado las imágenes de apoyo seleccionadas y recolectadas para el cumplimiento de esta actividad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	Kit bioseguridad (conformado por tapaboca, gel y/o alcohol) para los eventos (Entregar1 400 kits por evento)	100%	La supervisión evidencia el cumplimiento de esta actividad por parte del operador, verificando que adquirió la totalidad de los 1398 kits y se configuró el siguiente cronograma de entrega, según el cual se han entregado y se entregarán conforme se avance en la ejecución. Actividad # 1- comuna 21: :70 Kits entregados 29 de octubre de 2022 Conferencia 1: 150 Kits entregados Caseta comunal decepaz 05 de noviembre de 2022 Conferencia 2: 189 Kits por entregar Auditorio principal nuevo latir 30 de noviembre de 2022 Conferencia 3: 189 Auditorio principal nuevo latir 04 de diciembre de 2022 Clausura comuna 14 -1 : 200 Kits por entregar Centro cultural los naranjos 2 03 de diciembre de 2022 Clausura comuna 14-2 : 200 Kits por entregar Centro cultural los naranjos 2 17 de diciembre de 2022 Clausura comuna 21 400 Kits por entregar Coliseo de talanga		
	Grabación y registros fotográficos para el desarrollo de los eventos. El producto de esta actividad debe incluirse en los entregables del informe técnico de ejecución,	100%	La supervisión evidencia el cumplimiento de esta actividad por parte del operador, verificando que se realizarón grabaciones y resgistros fotograficos de los eventos. Los cuales se encuentran cargados en la plataforma drive relacionada en el informe tecnico del operador.		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Logística (control de aforo). 10 personas para cada evento	100%	El operador dio cumplimiento a esta actividad, contratando el servicio de logistica para los eventos de clausura dispuestos para el 3- 15 de diciembre en la comuna 21, y 4 de diciembre en la comuna 14. Por medio de este se vincularon a las siguientes personas: Carlos Hernan Muriel Castaño, Diego Fernando Caicedo Echeverry, Ever William Pino Echeverry, Jorge Solorsano Toro, Lewis Mosquera Victoria , Jóse Alfonso Serna Díaz, Danny Arlex Valencia Ruiz , Brayan Stiven Guevara Zorrilla, Pablo Esteban Medina Arboleda, Vianey Santiago Valencia	
Entrega de Detalles (agendas, lapiceros, cartuchera con publicidad del evento) para los artistas relacionados en el proyecto y que participaran de los eventos.	100%	La supervision verifica que el operador adquirió los detalles (agendas, lapiceros, cartuchera) con la debida aprobación por parte del departamento de comunicaciones de la Secretaría, y se dispone a entregar en las clausuras de las respectivas comunas.	
Realizar taller de Música (Técnica Vocal) para un 1 Grupo de 20 personas, con una intensidad de 18 Horas Semanales Grupo, para un total de 72 horas al mes . (1 Cultor)	100%	La supervision evidencia el cumplmiento de esta actividad por medio de la contratacion de los cultores: Daniel Angulo, Cristian Barreto y Herlinda Arboleda. Quienes a la fecha de presentación de este informe han ejecutado 325 horas de 432, se proyectan 89 hrs restantes para ejecutar.	
kits de bioseguridad consta de: tapabocas y alcohol en atomizador .	100%	La supervisión evidencia el cumplimiento de esta actividad por parte del operador, verificando la entrega de los kits de bioseguridad a los cultores, para que sean ellos quienes distribuyan a sus grupos de beneficiarios o estudiantes, en el transucro del contrato.	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Fortalecer la actividad "Hidratación (botella plástica de 500 ml)"	100%	La supervisión evidencia que el operador hizo entrega de las unidades de botellas plasticas con agua, en las siguientes actividades y de la siguiente manera: Actividades formativas de cultores comuna 14: 70 unidades. Actividades formativas de comuna 21: 150 unidades Actividades formativas Comuna 14 – “la cultura se toma la comuna 14” : 100 unidades Conversatorio 1: 100 unidades entregadas Se proyecta la entrega de las 300 botellas restantes en los dos conversatorios a realizar el 3,4 y 15 de diciembre, dando cumplimiento a la actividad.
Refrigerios para beneficiarios de los proyectos en eventos clausura /Refrigerios para los cultores en las capacitaciones	100%	La supervisión verificó el cumplimiento de este aporte por parte del asociado evidenciando que se construyó un cronograma de entrega que se dispone de la siguiente manera la entrega de refrigerios de la siguiente manera: 4 diciembre: 160 undiades, comuna 14. 170 unidades, 15 de diciembre, comuna 14. 170 unidades, 3 de dicembre comuna 21. Lo anterior se verifica mediante documento soporte para adquirir dichos refrigerios.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

estación de bioseguridad por talleres (dispensador de pedal, tapabocas y alcohol en atomizador)	100%	La supervisión evidenciò que el operador dio cumplimiento a la actividad, adquiriendo las estaciones de bioseguridad y ubicandolas en los sitios correspondientes a los espacios formativos de los cultores en cada comuna.

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI – BP26003924		
No.	OBLIGACIONES	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION
		100% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1	Afiche tamaño tabloide, propal-cote de 150 gr, 4 tintas una cara, con diseño tipo calendario	La supervisión constató el cumplimiento de la presente actividad por parte del operador teniendo en cuenta lo establecido en la minuta contractual. Lo anterior fue verificado por medio de los registros fotográficos presentados en el informe técnico del operador y la evidencia en terreno que hizo la supervisión.
2	Diseño y divulgación virtual de publicidad para la Difusion por Redes Sociales de la formacion	100 % avance Por medio de las labores de vigilancia y control desarrolladas por la supervisión se pudo evidenciar el cumplimiento parcial de la presente actividad por parte del operador teniendo en cuenta lo establecido en la minu- ta contractual y en el cronograma de publicación y difusión que el operador estructuró específicamente para este proceso de divulgación. Lo anterior fue verificado por medio de los registros fotográficos presentados en el informe técnico del operador y la evidencia en la difusión virtual levantada por la supervisión. Con el cronograma establecido se cumple con la presente actividad, anotando que debe el operador soportar la evidencia de publicaciones en el próximo informe.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	3	Taller de formación en Danza (Danza Folclorica) para 4 Grupos cada uno de 15 Personas con una intensidad de 10 Horas	52% avance Respecto el desarrollo da la presente actividad, la supervisión por medio de sus labores de vigilancia y control, pudo verificar de acuerdo a los reportes de los cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 2 cultores: Paula Andrea Franco por medio de contrato ESS-PFJ-011 y Luis Hernando Valencia por medio de contrato ESS-LVQ-009, quienes ejecutan el taller de formación de Danza folclórica de acuerdo a la obligación contractual. A fecha de 20 de noviembre la cultora Paula, para su cumplimiento total ha ejecutado 314 hrs y proyecta completar del 1 al 15 de diciembre 166 hrs, Por su parte el Cultor Luis Hernando Valencia reporta solo 187hrs de ejecución. Total horas ejecutadas: 501hrs	
	4	Contribución al espacio de for-	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		mación artística para la realización del Taller de formación en Danza (Danza Folclorica)	De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad se ejecutó por medio del alquiler del espacio de la "Asociación Cultural" de la comuna 14, lugar donde se desarrollaron los talleres formativos.	
	5	Taller de formación en Danza (Danza Urbana) para 4 Grupos cada uno de 15 Personas con una intensidad de 10 Horas Semanales por Grupo, para un total de 40 Horas/mes por Grupo, Para un total de 80 Horas/Mes por Cultor (2 Cultor)	71% avance Respecto el desarrollo da la presente actividad, la supervisión por medio de sus labores de vigilancia y control, pudo verificar de acuerdo a los reportes de los cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 2 cultores: Wilfrido Angulo por medio de contrato ESS-WAS-008 y Natalia MINA por medio de contrato ESS-NMG-003 quienes ejecutan el taller de formación de Danza Urbana de acuerdo a la obligación contractual. Para dar total cumplimiento a la actividad los cultores presentan la siguiente ejecución y proyección de horas: Wilfrido Angulo: - Ejecutadas a la fecha de informe: 304 Horas. Proyectadas del 20 noviembre- 15 diciembre: 171 Hrs - Natalia Mina: 380 Hrs ejecutadas a la fecha de informe: Horas proyectadas: 20 noviembre- 15 diciembre: 100Hrs Total horas ejecutadas: 684hrs.	
	6	Contribución al espacio de formación artística para la realización del Taller de formación en Danza (Danza Urbana)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad se ejecutó por medio del alquiler del espacio de la "Asociación Lila Mujer" de la comuna 14, lugar donde se desarrollaron los talleres formativos.	
	7	Taller de formación en Danza	67 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		(Bailes Populares) para 4 Grupos cada uno de 15 Personas con unaintensidad de 10 Horas Semana- les por Grupo, para un total de 40Horas/mes por Grupo, Para un total de 80 Horas/Mes por Cultor (2 Cultor)	Respecto el desarrollo da la presente actividad, la su-pervisión por medio de sus labores de vigilancia y con- trol, pudo verificar de acuerdo a los reportes de los cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contrata ción de 2 cultores: Luis Andres Martinez por medio de contrato ESS-LAM-004 y Eris Daneyi Orozco por medio de contrato ESS-EDO-002 quienes ejecutan el taller de formación de Danza bailes populares de acuerdo a la obligación contractual. Para dar total cumplimiento a la actividad los cultores presentan la siguiente ejecución y proyección de horas: Eris Daneyi: -Ejecutadas a la fecha de informe: 297 Horas. Proyectadas 20 noviembre- 15 diciembre:151 hrs - Luis Andres Martinez: 347 Hrs ejecutadas a la fecha de informe. Horas proyectadas 20 noviembre- 15 diciembre: 133 Hrs. Total horas ejecutadas: 644 hrs	
	8	Contribución al espacio de for-mación artística para la realización del Taller de formación enDanza (Bailes Populares)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad se ejecutó por medio del alquiler del espacio de la “Son de mi Gente” de la comuna 14, lugar donde se desarrollaron los talleres formativos.	
	9	Realizar taller de formación de	63% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Artes Plásticas (Pintura Oleo) para 4 Grupos cada uno de 10 Personas con una intensidad de 10 Horas Semanales por Grupo, para un total de 40 Horas/mes por Grupo, Para un total de 80 Horas/Mes por Cultor (2 Cultor)	Respecto el desarrollo da la presente actividad, la supervisión por medio de sus labores de vigilancia y control, pudo verificar de acuerdo a los reportes de los cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 2 cultores: Martha Viviana Valencia por medio de contrato ESS-MVQ-005 y Eblin Grueso Por medio de contrato ESS-EGC-007 quienes ejecutan el taller de formación de artes plásticas acuerdo a la obligación contractual. Para dar total cumplimiento a la actividad los cultores presentan la siguiente ejecución y proyección de horas: Martha Viviana Valencia: - Ejecutadas a la fecha de informe: 376 Horas. Proyectadas 20 noviembre- 15 diciembre: 104 hrs - Eblin Grueso: 228hrs Hrs ejecutadas a la fecha de informe. Horas proyectadas 20 noviembre- 15 diciembre: 172 Hrs. Total horas ejecutadas: 604hrs	
	10	Contribución al espacio de formación artística para la realización del Taller de formación de Artes Plásticas (Muralismos)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad se ejecutó por medio del alquiler del espacio de la Fundación Escuela Academia" de la comuna 14, lugar donde se desarrollaron los talleres formativos.	
			75% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	11	Realizar taller de Musica (Tecnica Vocal) para un 1 Grupo de 20 personas, con una intensidad de 18 Horas Semanales Grupo, para un total de 72 horas al mes . (1 Cultor)	Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo a los reportes de los cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Faiber Asprilla por medio de contrato ESS-FAR-010 ejecuta el taller de técnica vocal de acuerdo a la obligación contractual. Para dar total cumplimiento a la actividad el cultor presenta la siguiente ejecución y proyección de horas: Faiber Asprilla: -Ejecutadas a la fecha de informe: 326 Horas. Proyectadas 20 noviembre- 15 diciembre: 106 hrs . Total Horas ejecutadas: 326 hrs
	12	Contribución al espacio de for-	100% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		mación artística para la realización de los Taller de Musica (tecnico Vocal)	De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad se ejecutó por medio del alquiler del espacio de la "ORGANIZACIÓN TEMPLO DEL PACIFICO JUAN CARLOS URRUTIA de la comuna 14, lugar donde se desarrollaron los talleres formativos. .	
	13	Realizar taller de Musica (Percusion) para un 1 Grupo de 20 personas, con una intensidad de 18 Horas Semanales Grupo, para un total de 72 horas al mes . (1 Cultor)	71% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Nasym Gregory por medio de contrato ESS-NCA-012 ejecuta el taller de percusión de acuerdo a la obligación contractual. Del mismo modo se evidencia de acuerdo al informe técnico del operador y sus soportes de asistencia y fotografía que para dar total cumplimiento a la actividad el cultor presenta la siguiente ejecución y proyección de horas: Nasym Gregory: - Ejecutadas a la fecha de informe: 307 Horas. Proyectadas 20 noviembre- 15 diciembre: 125 hrs . Total horas ejecutadas:307hrs	
	14	Contribución al espacio de formación artística para la realización de los Taller de Musica (Percusión)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad se ejecutó por medio del alquiler del espacio SON DE MI GENTE FUNDACION" de la comuna 14, lugar donde se desarrollaron los talleres formativos. .	
	15	Realizar taller de formación en	41% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Teatro, Para 2 Grupos de 20 personas cada uno, con una intensidad de 10 Horas Semanales por Grupo, para un total 40 horas/mes por grupo, para un total de 80 horas al mes x cultor .(2Cultor)	De acuerdo a las labores de vigilancia y seguimiento, la supervisión pudo constatar la ejecución de la presente actividad por medio de del reporte de cultores y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 2 cultores: Martha Lucia Garcia Parra por medio de contrato ESS-MGP-001 y Vivian Dahian Borja por medio de contrato ESS-VBO-006 ejecutan el taller de formación en teatro de acuerdo a la obligación contractual. Del mismo modo se evidencia de acuerdo al informe técnico del operador y sus soportes de asistencia y fotografía que para dar total cumplimiento a la actividad el cultor presenta la siguiente ejecución y proyección de horas: *Martha Lucia Garcia: Ejecutadas a la fecha de informe: 390hrs. Proyectadas 20 noviembre- 15 diciembre: 90hrs. * Vivian Dahian Borja: Ejecutadas a la fecha de informe: 44hrs. Total horas ejecutadas: 434hrs	
	16	Contribución al espacio de formación artística para la realización del Taller de formación en Teatro	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad se ejecutó por medio del alquiler del espacio AFRICA URBANA de la comuna 14, lugar donde se desarrollaron los talleres formativos.	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Adquirir los insumos y materiales para el desarrollo de los talleres de iniciación artística		
Insumos para los talleres de iniciación en Artes Plásticas (Pintura Oleo)		
17	Lápiz No. 2 (caja x12 unidades)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	18	borradores de nata de 24 unida-des - caja	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	19	Sacapunta	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos entrega de los insumos en septiembre 28 en el CALI 14 . Como también se hizo la verificación del con- trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	
	20	Pincel No. 0	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	21	Kit de pinceles redondos chinos	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		No. 8 al 12	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos el 31 de octubre en las instalaciones del CALI 14. Como también se hizo la verificación del con- trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	
	22	Kit de pinceles planos (incluye No. 12 y No. 14)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos el 31 de octubre en las instalaciones del CALI 14 en presencia del jefe del Cali y la comunidad. Como también se hizo la verificación del con-trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	
	23	Pinceles angulares	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos el 31 de octubre en las instalaciones del CALI 14 en presencia del jefe del Cali y la comunidad. Como también se hizo la verificación del con-trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	24	bastidor con lienzo listo para pintar de 30 x 40 cms	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	25	bastidor con lienzo listo para pintar de 50 x 30 cms	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos el 31 de octubre en las instalaciones del CALI 14 en presencia del jefe del Cali y la comunidad. Como también se hizo la verificación del con- trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	
	26	trementina botella de 1000 ml	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos el 31 de octubre en las instalaciones del CALI 14 en presencia del jefe del Cali y la comunidad. Como también se hizo la verificación del con- trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	
	27	Paleta para oleo	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos el 31 de octubre en las instalaciones del CALI 14 en presencia del jefe del Cali y la comunidad. Como también se hizo la verificación del con- trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	
	28	kit de oleo de 12 colores por persona (1 kit por persona)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos el 31 de octubre en las instalaciones del CALI 14 en presencia del jefe del Cali y la comunidad. Como también se hizo la verificación del con- trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	
	29	Cinta de enmascarar de 2 Cm	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	30	Thiner No. 40 (botella de 1000	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		ml)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	Insumos para los talleres de iniciación en teatro			
	31	Telones (2mts Altura x 2 mts Ancho) Colores Negro	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	32	Trusas para Mujer licradas (Diversas tallas) Color Negro	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	33	Sudaderas (Diversas Tallas) Color	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Negro	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	34	Camisas para Hombre en algodón peruano (Diversas Tallas) Color Negro	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	35	Sudaderas Hombres en algodón (Diversas Tallas) Color Negro	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	36	Kit Pinceles para Maquillaje Pro-	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		fesional (Marca Reconocida) kit por persona	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos el 31 de octubre en las instalaciones del CALI 14 en presencia del jefe del Cali y la comunidad. Como también se hizo la verificación del con- trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	
	37	Narices para Payasos	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos el 31 de octubre en las instalaciones del CALI 14 en presencia del jefe del Cali y la comunidad. Como también se hizo la verificación del con-trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	
	38	Pelucas diversos Colores y for-mas, cortas medianas y largas	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar el cumplimiento que el operador dio de esta actividad por medio de la validación en terreno de la existencia y entrega de los insumos el 31 de octubre en las instalaciones del CALI 14 en presencia del jefe del Cali y la comunidad. Como también se hizo la verificación del con- trato N° INNOV-02-2022, por medio del cual el opera- dor contrata el suministro de los mismos.	
	Dotación para Danza Folclórica			
	39	vestuario completo de danza	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		folclórica Pacifico Sur (Mujeres) Color Blanco - Diversas Tallas	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	40	cotizas y alpargatas para mujer danza folclórica- Diversas tallas	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	41	tocado en folclórico para dama danza folclórica Pacifico Sur	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	42	Pañuelos de diferentes colores	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		para dama	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	43	Vestuario completo para hombre de danza folclórica Pacifico Sur - Color Blanco en Diversas Tallas	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	44	Pañuelos de diferentes colores para hombre	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	45	cotizas y alpargatas para hombre	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		de danza folclórica- Diversas tallas	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	46	Cotizas y apargatas para niñas 30: (talla 30, 6 pares), (talla 31 ,6 pares), (talla 32, 6 pares), (talla 33, 6 pares), (talla 34, 6 pares)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	47	Cotizas y apargatas para niños 30: (talla 30, 6 pares), (talla 31 , 6 pares), (talla 32, 6 pares), (talla 33, 6 pares), (talla 34, 6 pares)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	48	tocado en folclorico para dama	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Pacifico Norte	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	49	Traje Hombre Danza Folclorica Pacifico Norte (Diversos Colores y Estampados) Diversas Tallas	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	50	Pañuelos de diferentes colores Danza Folclorica Pacifico Norte	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	51	cotizas y apargatas para hombre	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		y dama de danza folclórica pacifico Norte- Diversas tallas y colores (30 hombre y 30 dama)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	52	Espejos en lamina para bailes (2.80 mts x1.20 mts) (Incluye Instalacion)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos que ya se encuentran en poder del operador y se estaría a la espera de su com- pra y concertar con la comunidad para su entrega para la clausura	
	53	Barras Moviles para Baile Balet (Precalimiento y Baile)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos que ya se encuentran en poder del operador y se estaría a la espera de su com- pra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	54	Colchonetas para Gimnasia Artis-	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		tica para Caidas (Peso 16 lbs)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	Dotación para Danza Urbana			
	55	Trajes para Mujer Corporativos antes y después de la presentación Diversas Tallas, están compuestos por chaquetas camisa de fondo sudadera los estampadas o sublimadas en las chaquetas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	56	Trajes para Hombre corporativos antes y después de la presentación, Diversas Tallas , están compuestos por chaquetas camisa de fondo sudadera los estampadas o sublimadas en las chaquetas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	57	Trajes para Mujer presentacio-	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		nes en Show o escenarios, Diversas Tallas, están compuestos por chaquetas camisa de fondo sudadera los estampadas o sublimadas en las chaquetas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	58	Traje para Hombre presentaciones en show o escenarios, Diversas Tallas, están compuestos por chaquetas camisa de fondo sudadera los estampadas o sublimadas en las chaquetas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos que ya se encuentran en poder del operador y se estaría a la espera de su com- pra y concertar con la comunidad para su entrega.	
	59	Trajes para ensayo de dama, Diversas Tallas, están compuestos camisa y sudadera con estampados o sublimadas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega. .	
	60	Traje para para ensayo de damas,	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Diversas Tallas, están compuestos camisa y sudadera con estampados o sublimadas, las cuales llevaran el logo de su organización en camisas y sudadera	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	61	Piso de Vinilo para Baile (konker) Rollo 35mtsxmts	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	62	Cabina de sonido recargable 800w + tripode + voltaje 110v activias con bluetooth para ensayos	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	Dotación Bailes Populares			
	63	Trajes para Salsa con pedrería o	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		lentejuelas (Mujer) Diversas Tallas Vestido, Zapatos, Tocados	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	64	Trajes para Salsa con pedrería o lentejuelas (Hombre) Diversas Tallas :pantalón, Camisa, Saco, Zapatos,	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	65	Trajes para Salsa con pedrería o lentejuelas (Niñas) Diversas Tallas	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	66	Trajes para Salsa con pedrería o	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		lentejuelas (Niño	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	Técnica Vocal			
	67	Piano eléctrico a (7 octavas) + Base +Estuche (Marca Reconocida) Accesorios de la misma Marca	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.	
			100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

68	Guitarras Acústicas referencia C-40	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.
69	Flauta Dulce (Marca Reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.
Dotación para los talleres de iniciación Danza Folclórica		
70	tambores profesionales (Macho y	100% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Hembra)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega	
	71	guasa instrumento	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14 en presencia del jefe del Cali, los cultores de la disciplina correspondiente y líder cultural de la comuna, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	72	Conjunto de Conuno conuno tason (guadua	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	73	marimba de chonta río 25 (marca	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		reconocida de buena calidad)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento parcial de la presente actividad, haciendo entrega al cultor Nassim, del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre. Respecto la marimba restante, está contratada en el contrato mencionado, y será entregada de acuerdo a la concertación con la comunidad.	
	74	Clarinete con estuche (marca reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	75	Redoblante cedar 14" Acero (marca reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.	
	76	Bombos mas estuche	90% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre. No se entregó estuche, el operador se compromete a entregarlo antes de finalizar el contrato.	
	77	Cununos (Macho y Hembra)	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.	
	78	platillos (marca Reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	79	Caña Clarinete soprano (marca reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	Dotación para los talleres de Música (Percusión)			
	80	Timbal completo (base platillo, Jamblock, base campana, base salsera y platillo de 14")	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	81	Congas (par)	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	82	Bongo con estuche	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos que ya están en las instalaciones del asociado de acuerdo a la información reportada en su informe tecnico y se está a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	83	campanas con accesorio incluido (marca reconocida)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos que ya están en las instalaciones del asociado de acuerdo a la información reportada en su informe tecnico y se está a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	84	Maracas Par (marca reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.	
	85	claves (par)	100 % avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de los insumos que ya están en las instalaciones del asociado de acuerdo a la información reportada en su informe tecnico y se está a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	86	Shaker de Percusión Latina (marca Reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.	
	87	Pad de Práctica 6, 6" goma dura.	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	88	Bateria Acustica completa + estuche + tapete de 180 cms (Marca reconocida)	90% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre, la cual detalla que queda faltando la entrega del tapete el cual se entergará según compromiso adquirido por el operador, antes de terminar le contrato.	
	89	platillo z de 14 charles (marca reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	90	platillo z de 16 crash (marca reconocida)	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	91	platillo z de 20 ride (marca reco-	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		nocida)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.
	92	baqueta pares sencilla 5a (marca reconocida)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del instrumento adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 14, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre.
	93	tambores profesionales	100 % avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega..
	94	Estructura Móvil para la instala-ción (Teatro)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega..
	Realizar clausura de los talleres de formación artística y cultural.		
	95	Alquiler Tarima y Carpa (6X6)	100% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este servicio para la realización de las clausuras artísticas presupuestada a realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15	
	96	Alquiler Carpa (6x6)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este servicio para la realización de las clausuras artísticas presupuestada a realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15	
	97	Alquiler Equipo de Sonido 10.000 vatios	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este servicio para la realización de las clausuras artísticas presupuestada a realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15	
	98	Alquiler Set de Luces Escenografía	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este servicio para la realización de las clausuras artísticas presupuestada a realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15	
	99	Alquiler de Vallas	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este servicio para la realización de las clausuras artísticas presupuestada a realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	10	Alquiler de sillas	100% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	0		De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este servicio para la realización de las clausuras artísticas presupuestada a realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15	
	101	Presentación del Evento	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este servicio para la realización de las clausuras artísticas presupuestada a realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15	
	102	Hidratación	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo para la realización de las clausuras artísticas presupuestada a realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15	
	103	Acometida eléctrica	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este servicio para la realización de las clausuras artísticas presupuestada a realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15	
	10	Alquiler Baños móviles	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	4		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15,no obstante está en trámite de acuerdo a los soportes relacionados en el informe técnico del asociado. Asegurando su ejecución.	
	105	Alquiler Baños móviles para personas con movilidad reducida (MRD)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artistica se presupuesta realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15. No obstante el operador demuestra documentos que evidencia que se encuentra en trámites de solicitud.	
	106	Logística para el evento	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-03-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este servicio para la realización de las clausuras artísticas presupuestada a realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15	
	107	Derechos de autor	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15,no obstante está en trámite de acuerdo a los soportes relacionados en el informe técnico del asociado. Asegurando su ejecución.	
	10	Bomberos voluntarios	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	8		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15,no obstante está en trámite de acuerdo a los soportes relacionados en el informe técnico del asociado. Asegurando su ejecución.	
	109	PGIRS	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15, no obstante está en trámite de acuerdo a los soportes relacionados en el informe técnico del asociado. Asegurando su ejecución.	
	110	Impacto de ruido DAGMA	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15,no obstante está en trámite de acuerdo a los soportes relacionados en el informe técnico del asociado. Asegurando su ejecución.	
	111	Organismos de Socorro	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15,no obstante está en trámite de acuerdo a los soportes relacionados en el informe técnico del asociado. Asegurando su ejecución.	
	11	Servicio de Aseo	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad aún no ha sido ejecutada puesto que la clausura de la formación artística se presupuesta realizar en el mes de diciembre los días 4 y 15,no obstante está en trámite de acuerdo a los soportes relacionados en el informe técnico del asociado. Asegurando su ejecución.

FORMACION EN PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 21 DE CALI BP26003245		
No.	OBLIGACIONES	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION
Formación en música		
1	Realizar taller de Música para 3 grupos de 20 personas cada uno; un grupo de niños; un grupo de jóvenes y uno de adultos, en tema de – técnica vocal con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) cultor	82% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Luis Carlos Rivera por medio de contrato ESS-LCR-002 ejecuta el taller de música de acuerdo a la obligación contractual. Para dar total cumplimiento a la actividad y de acuerdo al informe técnico del operador y los soportes técnicos aportados, el cultor presenta la siguiente ejecución y proyección de horas: Luis Carlos Rivera: -Ejecutadas a la fecha de informe: 294 Horas. Proyectadas 20 noviembre- 15 diciembre: 66 hrs .
2	Camiseta algodón	100% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	Formación en danza			
	3	Realizar taller danza urbana para 3 grupos de 20 personas cada uno; un grupo de niños, un grupos de jóvenes y uno de adultos, con la temática de hip hop, break dance y reggae, con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) (cultor)	58% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Yeison Alejandro Moreno Velazquez por medio de contrato ESS-YAM-003 ejecuta el taller de danza urbana de acuerdo a la obligación contractual. Para dar total cumplimiento a la actividad y de acuerdo al informe técnico del operador y los soportes técnicos aportados, el cultor presenta la siguiente ejecución y proyección de horas: Yeison Alejandro Moreno Velazquez: -Ejecutadas a la fecha de informe: 208 Hras. Proyectadas 20 noviembre- 15 diciembre: 130hrs.	
	4	Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	5	Realizar taller	10% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		danza (folclórica y andina) para 3 grupos de 18 personas cada uno; un grupo de niños, un grupo de jóvenes y uno de adultos, con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) cultor	Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Nicole Lucumí Velazquez por medio de contrato ESS-NYL-005 ejecuta el taller de danza folclórica de acuerdo a la obligación contractual. Para dar total cumplimiento a la actividad y de acuerdo al informe técnico del operador y los soportes técnicos aportados, el cultor presenta la siguiente ejecución y proyección de horas: Nicole Lucumí Velazquez: -Ejecutadas a la fecha de informe: 38Hras.
	6	Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega. .
	7	Realizar taller danza (salsa) para 3 grupos de 15 personas cada uno; un grupo de niños, un grupo de jóvenes y uno de adultos, con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) cultor	58% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Luisa Fernanda Giron por medio de contrato ESS-LMM-01 ejecuta el taller de salsa de acuerdo a la obligación contractual. Para dar total cumplimiento a la actividad y de acuerdo al informe técnico del operador y los soportes técnicos aportados, el cultor presenta la siguiente ejecución y proyección de horas: Luisa Fernanda Giron: -Ejecutadas a la fecha de informe: 210 Hras y Proyectadas 20 noviembre-15 diciembre: 150hrs.
	8	Camiseta algodón	100% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.
	Formación en teatro		
	9	Realizar taller teatro (teatro de sala y teatro de espacios no convencionales) para 2 grupos de 18 personas cada uno y 1 grupo de 19 personas para un total de 3 grupos; un grupo de niños, un grupo de jóvenes y uno de adultos, con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) cultor	0% avance Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, que el cultor Wilmarck Arango se encuentra contratado bajo contrato ESS-WAT-006 para ejecutar el taller de teatro, no obstante documental mente no ha reportado horas ejecutadas al operador. Por lo cual este rubro no se autoriza por parte de la supervisión y se deja claridades que el operador manifestó hasta la fecha que aunque el cultor no había reportado horas, la entidad se hacia responsable de solicitar las evidencias y demostrar su ejecución. A lo que la supervisión estuvo atenta y con este informe confirma que no hay ejecución, por lo que este rubro quedaría sin ejecución ni pago.
	10	Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.
	Formación en artes plásticas		
	1	Realizar taller de artes plásticas	100% avance

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	1	(artes plásticas niños *dibujo, expresión artística y escultura) artes plásticas jóvenes y adultos (dibujo, pintura, escultura, esténcil) para 3 grupos de 20 personas cada uno; un grupo de niños, un grupo de jóvenes y uno de adultos, con una intensidad horaria de 6 horas semanales por grupo, para un total de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) cultor	Por medio de las labores de vigilancia y control realizadas por la supervisión, se pudo verificar de acuerdo al reporte del cultor y el informe presentado por el operador, al igual que visitas in situ, que se cuenta con la contratación de 1 cultor: Amanda Cano por medio de contrato ESS-AMC-004 ejecuta el taller de artes plásticas de acuerdo a la obligación contractual. Para dar total cumplimiento a la actividad y de acuerdo al informe técnico del operador y los soportes técnicos aportados, el cultor presenta la siguiente ejecución y proyección de horas: Amanda Cano: -Ejecutadas a la fecha de informe: 360 Hras	
	12	Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	Adquisición de insumos para los talleres de formación en interpretación musical			
	1	cuadernillo de	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	3	música (2 por alumno)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21 con la presencia del jefe de oficina, la supervisión representada por el apoyo a la supervisión, el cultor de la disciplina, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	14	copias de las partituras de música (2 por alumno)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21 con la presencia del jefe de oficina, la supervisión representada por el apoyo a la supervisión, el cultor de la disciplina, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	15	lápiz color negro (2 por alumno)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21 con la presencia del jefe de oficina, la supervisión representada por el apoyo a la supervisión, el cultor de la disciplina, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	Adquisición de insumos para los talleres de formación en artes plásticas			
	16	caja de lápices 12 unidades (hb, 6b, 4b) (3 lápices por persona)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21 con la presencia del jefe de oficina, la supervisión representada por el apoyo a la supervisión, la cultora de la disciplina, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	1	borrador nato (caja	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	7	de 24 unidades)	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según reporta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	18	resma de papel bond tamaño carta	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	19	cajas de lápices de colores.	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	20	caja de plastilina de colores pequeña	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	2	pliego de papel	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	1	seda de colores	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	2 2	pliego de papel silueta	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	2 3	cartón paja por octavos color blanco	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	2 4	cartulina en octavos color negra	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	2	pliego de lija # 400	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	5		De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	26	galón de Colbon	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 4 de noviembre	
	27	rollo cinta de enmascarar	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	28	metros de plásticos 177x60 para proteger las mesas	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe tecnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	2	porcelanicron	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	9		De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 4 de noviembre	
	30	lápiz de carboncillo	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	31	lápiz de carboncillo sepia	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 4 de noviembre	
	32	pliego papel bond 120gr	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	3	caja de acuarelas	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	3	para dos grupos	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	3 4	octavos de papel acuarela (para dos grupos, 3 hojas por persona)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	3 5	kit de 10 pinceles (número 1 al 10) por personas	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	3 6	paletas plásticas ovaladas para pintar	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 4 de noviembre	
	3	tubo de acrílico	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	7	diferentes colores (blanco, rojo, amarillo, azul, negro y verde) diferentes tonalidades.	acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimien-to a la presente actividad, haciendo entrega del insumo ad-quirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 4 de noviembre	
	38	bisturis grandes plásticos	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimien-to a la presente actividad, haciendo entrega del insumo ad-quirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	39	tajalápiz metálico	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimien-to a la presente actividad, haciendo entrega del insumo ad-quirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	40	reglas flexibles de 30 cm	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimien-to a la presente actividad, haciendo entrega del insumo ad-quirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	4	tijeras metálica	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	1	punta roma	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	4 2	aceite de linaza	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	4 3	tarros de varsol x 120 cc	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
	4 4	gancho doble clip binder grande	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	4	kit de herramientas	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	5	para escultura	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 4 de noviembre.	
	46	lápices 2b	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	47	borrador para lápiz carboncillo	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 28 de septiembre	
	48	bastidor para realizar el marco de las obras a pintar(2 cuadros por persona) de 40x50 cms	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 4 de noviembre.	
	4	tapa poros x 12 ml	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

9	para lienzo 2 x por persona	De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 4 de noviembre.	
50	trementina botella	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega de 6 unidades de las 9 correspondientes al insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 4 de noviembre. Se reporta el cumplimiento total ya que el operador según informe tecnico y soportes, reporta que ha adquirido la totalidad de las unidades y espera concertar con la comunidad su entrega.	
51	kit de óleo de 12 colores por persona (1 kit por persona)	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador dio cumplimiento a la presente actividad, haciendo entrega del insumo adquirido por medio de contrato N° INNOV-02-2022 suscrito con el proveedor Innova, en las instalaciones del CALI 21, tal cual consta en acta de entrega del 4 de noviembre..	
52	pinceles chinos por 5 unidades	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento, vigilancia y control, la supervisión pudo verificar que el operador suscribió un contrato N° INNOV-02-2022, de suministros con el proveedor Innova, asegurando la adquisición de este insumo que ya se encuentra en las instalaciones del asociado según consta en su informe técnico y se estaría a la espera de concertar con la comunidad para su entrega.	
Realizar clausura del proceso de Formación artística			
4	Presentador	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	3		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad está contratada por medio de contrato INNOV-03-2022, y aunque ya se comprometió el recurso y servicio por parte del operador, se espera verificar su realización el día de la clausura 3 de diciembre	
	44	Tarima 6 x 6	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad está contratada por medio de contrato INNOV-03-2022, y aunque ya se comprometió el recurso y servicio por parte del operador, se espera verificar su realización el día de la clausura 3 de diciembre	
	45	Equipo de sonido 5000 watios con micrófonos	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad está contratada por medio de contrato INNOV-03-2022, y aunque ya se comprometió el recurso y servicio por parte del operador, se espera verificar su realización el día de la clausura 3 de diciembre	
	46	Silla plásticas sin brazos de cuatro patas	100% avance De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, esta actividad está contratada por medio de contrato INNOV-03-2022, y aunque ya se comprometió el recurso y servicio por parte del operador, se espera verificar su realización el día de la clausura 3 de diciembre	
	4	Derechos de autor	100% avance	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	7		De acuerdo a las labores de seguimiento y control, y de acuerdo al informe de actividades suministrado por la ESAL, se verifica que el operador ha iniciado el tramite de esta solicitud por lo cual está evidenciado que se compromete el cumplimiento y recurso asignado a esta actividad.

Observaciones al informe técnico:

1. Respecto a los componentes de formación, el operador se compromete a ejecutar la totalidad de las horas formativas según la proyección establecida por la entidad en su informe técnico. No obstante la supervisión ha observado dicha proyección, esta se viabilizará para pago solo hasta el 30 de noviembre. En el 3er y último informe el operador se compromete a demostrar los soportes financieros y técnicos de la misma, como también la ejecución restante. Por tal motivo, se viabiliza para pago, lo ejecutado y la proyección de horas a ejecutar a corte de 30 de noviembre.

2. Respecto el desarrollo de las clausuras, la supervisión se acoge al principio de causación, y viabiliza el porcentaje de ejecución detallado en cada actividad en tanto el operador compromete recurso y ejecución por medio de un contrato 003 con un proveedor, y demuestra el tramite documental para la realización de los eventos.

3. En el caso de los permisos el asociado demuestra que se encuentran en trámites toda vez que se realizaron las solicitudes, por lo cual se encuentra en ejecución y se viabiliza su facturación. No obstante el asociado deberá demostrar los soportes de su ejecución técnico al 100% en el 3er y ultimo informe.

4. Se evidencia que el asociado no presenta ejecución significativa de la cultora Vivian Dahain Borja en la actividad de taller de teatro de la comuna 14, Lo anterior en el entendido que el asociado afirmó estar en trámite de recolección de evidencias que soportaran el avance de ejecución, no obstante no logró presentarlas a corte del presente informe, por lo cual el apoyo a la supervisión sugiere solo viabilizar el pago de las 44 hrs ejecutadas. Abierta la posibilidad de demostrar ejecución en el 3er y ultimo informe.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. El operador se compromete a presentar un tercer y último informe con los soportes técnicos y financieros de lo causado en el presente informe y de la ejecución restante.


6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

- Entregar los soportes e informes impresos con sus respectivos anexos
- Para el tercer informe informe el asociado deberá presentar todos los soportes que den constancia de la ejecución de lo aquí causado y las horas formativas proyectadas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

7. FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:



Nombre y firma del Supervisor
AMPARO CHAVEZ AREVALO



Nombre y firma del apoyo a la supervisión
NICOLAS VALLEJO

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 20 de noviembre de 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.