	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **GRUTA CATAM**

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 01 Año: 2023

CONTRATO N°. 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022

CONTRATISTA: LA. SA SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S.A

VALOR DEL CONTRATO: $27.000.000,00

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS		VALOR $	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	PRIMER PAGO	CONTRA, HASTA POR VALOR DE $3.000.000	CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, CON CORTE 28 DE DICIEMBRE DE **2022**	2022
2	SEGUNDO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC FEBRERO 2023 CON CORTE 20 DE ENERO DE 2023	2023
3	TERCER PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC MARZO 2023 CON CORTE 20 DE FEBRERO DE 2023	2023
4	CUARTO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC ABRIL 2023 CON CORTE 20 DE MARZO DE 2023	2023
5	QUINTO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC MAYO 2023 CON CORTE 20 DE ABRIL DE 2023	2023
6	SEXTO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC JUNIO 2023 CON CORTE 20 DE MAYO DE 2023	2023
7	SEPTIMO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC JULIO 2023 CON CORTE 20 DE JUNIO DE 2023	2023
8	OCTAVO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC AGOSTO 2023 CON CORTE 20 DEJULIO DE 2023	2023
9	NOVENO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC SEPTIEMBRE 2023 CON CORTE 20 DE AGOSTO DE 2023	2023
10	DECIMO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC OCTUBRE 2023 CON CORTE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	2023
11	UNDECIMO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC NOVIEMBRE 2023 CON CORTE 20 DE OCTUBRE DE 2023	2023
12	ULTIMO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC DICIEMBRE 2023 CON CORTE **30** DE NOVIEMBE DE 2023	2023

FECHA FIRMA: Día 23 Mes 11 Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1
FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 17/12/2022 hasta el 30/11/2023 o hasta el agotamiento de los recursos.

Porcentaje Avance en tiempo: 4,89 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _4,89 _%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: N/A

Porcentaje de pagos realizados: _____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DE ACUERDO A PLANILLAS DE PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
BAQ		
ARRANCADOR SENCILLO	1	378,364.07
DRENAJE	1	78,069.95
Total BAQ	**2**	**456,434.02**
BOG		
DRENAJE	1	85,096.25
Total BOG	**1**	**85,096.25**
CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	194,031.88
Total CLO	**2**	**194,031.88**
CTG		
ARRANCADOR SENCILLO	1	378,364.07
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	2	194,807.76
Total CTG	**3**	**573,171.83**
CUC		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	10	970,159.40
Total CUC	**10**	**970,159.40**
MTR		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	97,015.94
Total MTR	**1**	**97,015.94**
RCH		
ARRANCADOR SENCILLO	1	378,364.07
MEDIA HORA TRACTOR	2	244,480.74
Total RCH	**3**	**622,844.81**
Total general	**22**	**2,998,754.13**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
FIRMA:	
C.C. No.	1098818687
DEPENDENCIA:	GRUTA-CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.