ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA **FORMATO** **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES** **CONVENIO INTEADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.032-2022** **COMUNA 8 BP 26003795**	MAJA01.02.02.18.P03.F04	
		VERSIÓN	1

	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		Semanas				Semanas				Semanas				Semanas			
1.	Diseño e impresión de volantes.							X	X	X	X	X	X	X	X		
2.	Diseño e impresión de afiches con diseño tipo calendario							X	X	X	X	X	X	X	X		
3.	Distribución de volantes puerta-puerta en todos los barrios de la comuna 8.							X	X	X	X	X	X	X	X		
4.	reunión de socialización de los talleres con jefe del cali8.																
5.	reunión de socialización de los talleres con juntas administradoras local, JAC y comité de planificación.							X	X	X	X	X	X	X	X		
6.	convocatoria y selección de cultores, recepción hojas de vida y revisión documental							X	X	X	X	X	X	X	X		
7.	Selección, revisión y asignación de espacios para los talleres							X	X	X	X	X	X	X	X		
8.	Presentar aportes de seguridad social del personal del proyecto							X	X	X	X	X	X	X	X		
9.	Reunión con cultores, entrega carta de ofrecimiento taller,							X	X	X	X	X	X	X	X		

	fichas de inscripción, asistencia, formato registro de evidencias.																		
10.	proceso de contratación cultores						X	X	X	X	X	X	X	X		
11.	Entregar certificación de cuenta bancaria para desembolsos del convenio.						X	X	X	X	X	X	X	X		
12.	Alquiler de espacio para los talleres durante la ejecución del proyecto. (37 espacios)						X	X	X	X	X	X	X	X		
13.	Adquirir insumos y materiales para los talleres de iniciación en artes.						X	X	X	X	X	X	X	X		
14.	Adquirir dotación para los talleres de iniciación en artes .						X	X	X	X	X	X	X	X		
15.	Jornada de Integración											X				
16.	Adquirir el refrigerio, la hidratación para la clausura											X	X	X		
17.	Certificados de participación en los talleres para clausura.												X	X		
18.	Realizar clausura de los talleres de Iniciación artística y cultural													X		
19.	reuniones convocadas por la Secretaría de Cultura, la coordinación del proyecto, Interventoría y demás instancias que se requiera para la respectiva ejecución del convenio.						X	X	X	X	X	X	X	X		

20.	Presentar informes parciales de la ejecución del convenio.											X	X			
21.	Presentar un informe final de la ejecución total del convenio, con los soportes respectivos, tanto a la coordinación general del proyecto como a la Secretaría de Cultura y a quien corresponda.													X		

GLADYS PEÑA REDONDO
Intenalco - Corposinergia

JHON ELBERTO PALACIOS ARISTIZABAL
Russell Bedford Interventoría