CONTRATO:	MP- 1437-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE "SILIM" PARA EL EFECTIVO COBRO DEL IMPUESTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARA LOS MÓDULOS DE LIQUIDACIÓN, FACTURACIÓN, RECAUDO, CARTERA, COBRO COACTIVO Y COMERCIALIZADORA, GARANTIZANDO LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JIKKOSOFT S.A.S 900.765.378-6
VALOR DEL CONTRATO:	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLOS DE PESOS M/CTE $1.439.000.000.oo
SUPERVISOR O INTERVENTOR: (INCLUIR NOMBRE Y CARGO) (para el caso de los contratistas a quienes se les realice seguimiento a través de una interventoría podrán hacer uso del formato acordado por las partes para presentación de informes de actividades)	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	13 SEPTIEMBRE 2.022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DICIEMBRE 2.022
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	005 Acta Final
CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE $179.875.000
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	

Presentar el cronograma detallado y definitivo de las actividades, el cual deberá ser entregado al supervisor o supervisores para su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. Este cronograma en todo caso deberá respetar el plazo máximo establecido por la entidad para el desarrollo del contrato. El cronograma, luego de su aprobación por parte del SUPERVISOR y avalado por la ENTIDAD CONTRATANTE, será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente.

Se logró avance en las siguientes fases:

1. **Cargue de información de las comercializadoras**

Soporte: En el presente periodo se da continuidad a la etapa de contacto con las comercializadoras y cargue de información, la cual consiste en realizar entrega de usuario, contraseña y tutorial para que puedan acceder al Upload, que es donde deben cargar la información. Igualmente, se les brinda espacios para explicar el nuevo proceso que se está implementado con el Impuesto de Alumbrado Público y la forma en que debe ser reportada la información. Para el presente periodo se finalizó la gestión con las comercializadoras que hacían falta: CEO, Electricaribe, EMEESA, Renovatio y EEP, con estas comercializadoras y sumado a las de periodos anteriores, alcanzamos 26 de un total de 26, es decir el 100%.

Ver Anexo 1 - Entrega credenciales CEO
Ver Anexo 2 – Entrega credenciales Electricaribe
Ver Anexo 3 - Cargue de información EMEESA
Ver Anexo 4 – Entrega credenciales Renovatio
Ver Anexo 5 - Entrega credenciales EEP

2. **Capacitación Portales SILIM**

Soporte:
Importante resaltar que en el presente periodo de análisis se logró cerrar la etapa de presentación de los portales SILIM.
Inicialmente se realizó la presentación de los flujos BPMN del portal Entidad para los módulos de Facturación, Cartera, Recaudo, Dashboard, Buzón de correspondencia y Administración de usuarios, esta actividad consistía en mostrar a través de una notación grafica al equipo del proyecto e interesados, la secuencia de actividades que conforman los procesos internos que contiene cada uno de los módulos del software SILIM.
Link para ver flujos BPMN del portal Entidad:
https://drive.google.com/drive/folders/1Co4bMJyvkJHxsNVq0LIUGqwbjkQeLQQc

Ver Anexo 6 - Asistencia presentación flujos BPMN
Ver Anexo 7 - Registro Fotográfico reunión presentación flujos BPMN

Una vez se cumplió con la presentación de los BPMN, se programó la presentación de los módulos del portal Entidad en un ambiente de calidad para la Alcaldía de Palmira, específicamente para las subsecretarías de TICS, Ingresos y Tesorería y Coactivo.

Link para ver la presentación donde se acuerdan fechas y horarios para la presentación de los módulos SILIM.
https://drive.google.com/drive/folders/1xsB8flGRSQJbefOVVWVHTeNdGWgU4LOA

Finalmente se realizó la presentación del portal Entidad de manera presencial los días 19 y 20 de diciembre en las instalaciones de Punto Vive Digital y se realizó entrega de los manuales de usuario y documentación de los módulos.

Link para ver la presentación de los módulos:
https://drive.google.com/drive/folders/1FDgerYhn7eB7nWsZi_nhCnhu_PHD9S4x
Link para ver manuales de usuario y documentación de los módulos:
https://drive.google.com/drive/folders/19pnJz4XP_O5GWfSboTavOPZ0HROthnzc

Ver Anexo 8 - Asistencia a la jornada de presentación de los módulos SILIM #1
Ver Anexo 9 - Registro Fotográfico jornada de presentación de los módulos SILIM #1
Ver Anexo 10 - Asistencia a la jornada de presentación de los módulos SILIM #2
Ver Anexo 11 - Registro Fotográfico jornada de presentación de los módulos SILIM #2
Ver Anexo 12 - Documentación portal Contribuyentes - SILIM
Ver Anexo 13 - Documentación portal Entidad (Facturación, liquidación y recaudo) - SILIM

Otro hito importante que da cierre a esta fase de portales SILIM, es la entrega del portal contribuyentes a la Subsecretaria de TICS, se realiza entrega del link que será ubicado en la página oficial de la Alcaldía de Palmira, el cual servirá de acceso directo para que los contribuyentes puedan realizar consultas y descargas de facturas y liquidaciones oficiales con respecto al impuesto de alumbrado público.

Link del portal contribuyentes:
https://taxpayer-prod.silin.com.co/login?entity_token=410fe8a6d4dcc8e32011b2aa235e3f22


3. Integraciones

Soporte: Frente a las integraciones, se cierra la etapa teniendo una integración con el aplicativo SIIFWEB a través de archivos planos, por los cuales se alimentará toda la información correspondiente al impuesto de Alumbrado Publico en cuanto a la facturación, la cartera y el recaudo.
Importante mencionar que como un incremental del producto para la siguiente etapa seria desarrollada la integración mediante un web service. Pendiente definir la integración a través de apis por parte del tercero
Link para ver la documentación de la integración.
https://drive.google.com/drive/folders/1mRw87f6DynhTGSUfG7EcuthTN4mX6nkI

4. Seguimiento y control del proyecto

Para el seguimiento y control del proyecto se estableció realizar reuniones semanales con el objetivo de revisar el estado actual del proyecto. En el periodo actual hemos realizado reuniones presenciales y virtuales entre el equipo de la Alcaldía de Palmira y el equipo de Jikkosoft los días 1 y 15 diciembre. Importante resaltar que se realiza cierre a satisfacción del proyecto con cada una de sus fases.
Link para ver las presentaciones.
https://drive.google.com/drive/folders/1FhENITP7GXiGg04AgGs5YtBoOiVmz9W8


El proyecto a la fecha 31 diciembre de 2022 presenta un 100% de cumplimiento en la ejecución por cada fase como se muestra en la siguiente grafica.



5. Cierre del proyecto

Se finaliza proyecto con entrega a satisfacción del cliente, teniendo un cumplimiento del 100% en los entregables, en los costos y en los tiempos estipulados para el desarrollo del proyecto
Link para ver acta de cierre:
https://drive.google.com/drive/folders/1YEGWqJhGt-WswBhVWNGyW-XzhjfUUbQO

Se anexa dentro la plataforma SIIFWEB: • Acta de inicio • certificación bancaria • Minuta de contrato • Pago de seguridad social • Factura

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS (En este aparte, se debe detallar las actividades subcontratadas, y enunciar la Cláusula que corresponde a previsión de subcontratación, aportando la autorización otorgada por el supervisor del convenio o contrato previamente)	No Aplica.
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL	Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No. 9439612533 corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MP-1437-2022, cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
CONTRATISTA	**FIRMA:** 

ANEXOS

Anexo 1 - Entrega credenciales CEO

de: **Soporte Alumbrado Publico** <soporteiap@palmira.gov.co>
para: cia.energetica@ceoesp.com
CCO: diana.serrano@jikkosoft.com
fecha: 19 dic 2022, 15:49
asunto: Credenciales requerimiento No. 141.47.48736
enviado por: palmira.gov.co



Señores comercializadora COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP

Lunes, 19 de diciembre del 2022

En respuesta al requerimiento No. 141.47.48736 enviado por el Municipio de Palmira, adjunto credenciales para acceso

Servidor: upload.silim.co
Puerto: 22022
Usuario: ceo
Contraseña:900366010

Anexo 2 – Entrega credenciales ELECTRICARIBE

de: **Soporte Alumbrado Publico** <soporteiap@palmira.gov.co>
para: serviciosjuridicoseca@electricaribe.co
CCO: diana.serrano@jikkosoft.com
fecha: 19 dic 2022, 15:16
asunto: Credenciales requerimiento No. 141.47.48745
enviado por: palmira.gov.co



Señores comercializadora

Lunes, 19 de diciembre del 2022

En respuesta al requerimiento No. 141.47.48745 enviado por el Municipio de Palmira adjunto credenciales para acceso

Servidor: upload.silim.co
Puerto: 22022
Usuario: electricaribe
Contraseña: 802007670
Los archivos se cargan en la carpeta Upload contenida en la carpeta A-Palmira y en formato txt

Anexo 3 - Entrega credenciales EMEESA



de: **Soporte Alumbrado Publico** <soporteiap@palmira.gov.co>
para: gerencia@emeesaesp.com
fecha: 20 dic 2022, 07:47
asunto: Credenciales requerimiento No. 141.47.48725
enviado por: palmira.gov.co

Credenciales

Señores comercializadora EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA EMEESA

Martes, 20 de diciembre del 2022

En respuesta al requerimiento No. 141.47.48725 enviado por el Municipio de Palmira, adjunto credenciales para acceso

Servidor: upload.silim.co
Puerto: 22022
Usuario: emeesa

Anexo 4 - Entrega credenciales RENOVATIO



de: **Soporte Alumbrado Publico** <soporteiap@palmira.gov.co>
para: notificaciones@gruporenovatio.com
CCO: diana.serrano@jikkosoft.com
fecha: 20 dic 2022, 12:58
asunto: Credenciales requerimiento No. 141.47.48743
enviado por: palmira.gov.co

Credenciales

Señores comercializadora SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P.

Martes, 20 de diciembre del 2022

En respuesta al requerimiento No. 141.47.48743 enviado por el Municipio de Palmira, adjunto credenciales para acceso

Servidor: upload.silim.co
Puerto: 22022
Usuario: renovatio
Contraseña: 900589503

Anexo 5 - Entrega credenciales EEP

de: **Soporte Alumbrado Publico** <soporteiap@palmira.gov.co>
para: notificacionesjudiciales@eep.com.co, contactenos@eep.com.co
fecha: 20 dic 2022, 08:07
asunto: Credenciales requerimiento No. 141.47.48741
enviado por: palmira.gov.co




Señores comercializadora EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.

Martes, 20 de diciembre del 2022

En respuesta al requerimiento No. 141.47.48741 enviado por el Municipio de Palmira, adjunto credenciales para acceso

Servidor: upload.silim.co
Puerto: 22022
Usuario: `eep`
Contraseña: `816002019`


Anexo 6 - Asistencia presentación flujos BPMN



Anexo 7 - Registro Fotográfico reunión presentación flujos BPMN



Anexo 8 - Asistencia a la jornada de presentación de los módulos SILIM #1



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Alcaldía Municipal de Palmira
Nit. 891.380.007-3

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 19-12-2022
HORA: 2:00 p.m.

LUGAR DE LA REUNIÓN: Punto Vive Digital Palmira
ASUNTO O EVENTO: Capacitación - Presentación Modulos Administrativos - Tributarios

Importante: En el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 de protección de Datos y Personal y su decreto reglamentario 1377, el área de formación y capacitación de la Alcaldía Municipal de Palmira, le comunica que sus datos personales los cuales comparte ni son cedidos a ninguna empresa o tercer, forman parte de esta base de datos de contactos para los fines exclusivos de nuestra área, acatando lo dispuesto en la ley con finalidad de contactarlo por nuestros diferentes canales de comunicación para mantenerle informado sobre temáticas de nuestros productos y servicios de acuerdo a las preferencias que usted nos ha manifestado previamente, actuamos como responsable del tratamiento de estos datos para los mismos propósitos. Salvo que usted informe no estar interesado de estas comunicaciones podrá solicitar la supresión de datos personales de nuestra base de datos. Comuníquese con nuestro PBX: 2709545, e infórmenos sus preferencias de comunicación con nosotros. También nos puede escribir al correo: atencionalciudadano@palmira.gov.co, o a la dirección Calle 30 No. 29 -39, o a nuestro portal www.palmira.gov.co


No.	NOMBRES	APELLIDOS	No. DE CEDULA	EMPRESA - ENTIDAD - DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA	Autorización uso de datos SI	Autorización uso de datos NO
1	Alejandra	Valencia Gonzalez	1152692912	Tekkonet	Administrativa	alejandra.valencia@tekkonet.com	3182409923		X	
2	Andrés Felipe	Diaz Diaz	1144091844	Tekkonet	Digitador	andres.diaz@tekkonet.com	3147367681		X	
3	Nicolas	Ramirez Quintero	1144095...	Tekkonet	Gestor Producto	nicolas.ramirez@tekkonet.com	321 6574241		X	
4	Brayhan M.	Gaviria G.	29458...	Alcaldía de Palmira	D. Tributario				X	
5	Fabian	Murillas	6.292.591	Tekkonet	Auxiliar Recaudo	fabian.murillas@palmira.gov.co	3166728572		X	
6	David	Diaz	1144092847	Tekkonet	Gestor Proyecto	david.diaz@tekkonet.com	3206833356		X	
7	Alexander	Conde V.	1.144....	Tekkonet	Gestor Proyecto	alexander.conde@tekkonet.com	3143...		X	
8	Brenda	Tello	1144...	Tekkonet	Ing. Sistemas					-
9	John	Tello	1143...	Tekkonet	Ing. Sistemas					
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

Anexo 9 - Registro Fotográfico jornada de presentación de los módulos SILIM #1





Anexo 10 - Asistencia a la jornada de presentación de los módulos SILIM #2



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Alcaldía Municipal de Palmira
Nit. 891.380.007-3

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 20/12/2022
HORA: 10:00 - 12:00 m

LUGAR DE LA REUNIÓN: Punto Vive Digital - Palmira

ASUNTO O EVENTO: Capacitación - Presentación - Módulos Silim - Recaudos - Cartera - Pasivocart.

Importante: En el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 de protección de Datos y Personal y su decreto reglamentario 1377, el área de formación y capacitación de la Alcaldía Municipal de Palmira, le comunica que sus datos personales los cuales comparte ni son cedidos a ninguna empresa o tercer, forman parte de esta base de datos de contactos para los fines exclusivos de nuestra área, acatando lo dispuesto en la ley con finalidad de contactarle por nuestros diferentes canales de comunicación para mantenerle informado sobre tendencias de nuestros productos y servicios de acuerdo a las preferencias que usted nos ha manifestado previamente, actuara como responsable del tratamiento de estos datos para los mismos propósitos. Salvo que usted informe no estar interesado de estas comunicaciones podrá solicitar la supresión de datos personales de nuestra base de datos. Comuníquese con nuestro PBX: 2709646, e infórmenos sus preferencias de comunicación con nosotros. También nos puede escribir al correo: atencionalciudadano@palmira.gov.co, o a la dirección Calle 30 No. 29 -39, o a nuestro portal www.palmira.gov.co

No.	NOMBRES	APELLIDOS	No. DE CEDULA	EMPRESA - ENTIDAD - DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA	Autorización uso de datos SI	Autorización uso de datos NO
1	Andres Felipe	Barona Rodriguez	1113668659	Dirección TIyC	Contratista	andres.barona@palmira.gov	3046208711		X	
2	Octavio E.	Murcia Tafur	6.292.531	TIyC Alcaldía	Contratista	Octavio.murcia@palmira.gov	3206549198		X	
3	John	Lasso P.	1144224160	TIyC y Tesorería	Contratista	John.lasso@palmira.gov	3218525452			
4	Brenda Camila	Tativa Cuaran	1.144.176.151	Ind y Tesorería	Profesional	brenda.tativa@palmira.gov	3168692895		-	
5	Hector A.	Rivas Charry	6.926.708	Ind y Tesorería	Contratista	recaudo.tesoreria@palmira.gov	3043408645		-	
6	John Jairo	Ospina Velez	14699755	Ing y Tesoreria	Prof Universit	JohnOspina@Palmira.gov.co	3164463363		X	
7	Alexandra	Cortes Velasquez	31.174.246	Ing y Tesoreria	Pe E Uni	alexandra.cortes@palmira	3112742498			
8	Cristian Camilo	Medina Urrego	1144173598	Ing y Tesoreria	Contratista	administrativo.tesoreria@palmira	3042085995		X	
9	Angelica M.	Cano Hoyos	2365249	Alkosoft	DT Tributos	angelica.cano@alkosoft.com	3166788512		X	
10	David	Diaz	1144188892	Alkosoft	S. Proyectos	DAVID.DIAZ@ALKOSOFT.COM	3216883356		X	
11	Andres Felipe	Diaz	1144098764	Alkosoft	P. Proyectos	andresdiaz@alkosoft.com	3143764191		X	
12	Nicole S.	Dasman	1143876518	Alkosoft	Ge Producto	nicole.dasman@alkosoft.com	3114044498		X	
13										
14										
15										
16										
17										

Anexo 11 - Registro Fotográfico jornada de presentación de los módulos SILIM #2





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**05**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

5.8 Objeto del Contrato

ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE "SILIM" PARA EL EFECTIVO COBRO DEL IMPUESTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARA LOS MÓDULOS DE LIQUIDACIÓN, FACTURACIÓN, RECAUDO, CARTERA, COBRO COACTIVO Y COMERCIALIZADORA, GARANTIZANDO LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO.

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
CUOTAS PARCIALES	5.10.1 Contrato Inicial	$ 1.439.000.000	3,67	3,67	100,00%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 1.439.000.000**	**3,67**	**3,67**	**100,00%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2022-12 (Dic)	9444399331	20-dic-2022	78	13° día hábil	SI		1-sep-2022	1	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 179.875.000	$ 10.000.000	NO	No Aplica

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	0,522%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**29,02%**	**$ -**	**$ -**	**SI**	**El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar**

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	X
7	Informe del Supervisor	X	X	X
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	No Apica	No Aplica	No Aplica

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**05**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**05**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	No Aplica	, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**05**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**05**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
3	Presentar el cronograma detallado y definitivo de las actividades, el cual deberá ser entregado al supervisor o supervisores para su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. Este cronograma en todo caso deberá respetar el plazo máximo establecido por la entidad para el desarrollo del contrato. El cronograma, luego de su aprobación por parte del SUPERVISOR y avalado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, será obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente	Cargue de información de las comercializadoras Soporte: En el presente periodo se da continuidad a la etapa de contacto con las comercializadoras y cargue de información, la cual consiste en realizar entrega de usuario, contraseña y tutorial para que puedan acceder al Upload, que es donde deben cargar la información. Igualmente, se les brinda espacios para explicar el nuevo proceso que se está implementado con el Impuesto de Alumbrado Público y la forma en que debe ser reportada la información. Para el presente periodo se finalizó la gestión con las comercializadoras que hacían falta: CEO, Electricaribe, EMEESA, Renovatio y EEP, con estas comercializadoras y sumado a las de periodos anteriores, alcanzamos 26 de un total de 26, es decir el 100%. Ver Anexo 1 - Entrega credenciales CEO Ver Anexo 2 – Entrega credenciales Electricaribe Ver Anexo 3 - Cargue de información EMEESA Ver Anexo 4 – Entrega credenciales Renovatio Ver Anexo 5 - Entrega credenciales EEP	SI	SI	
		Capacitación Portales SILIM Soporte: Importante resaltar que en el presente periodo de análisis se logró cerrar la etapa de presentación de los portales SILIM. Inicialmente se realizó la presentación de los flujos BPMN del portal Entidad para los módulos de Facturación, Cartera, Recaudo, Dashboard, Buzón de correspondencia y Administración de usuarios, esta actividad consistía en mostrar a través de una notación grafica al equipo del proyecto e interesados, la secuencia de actividades que conforman los procesos internos que contiene cada uno de los módulos del software SILIM. Link para ver flujos BPMN del portal Entidad:	https://drive.google.com/drive/folders/1Co4bMJyvkJHxsNVq0LIUGqwbjkQeLQQc		
			para la presentación de los módulos SILIM. https://drive.google.com/drive/folders/1xsB8flGRSQJbefOVVWVHTeNdGWqU4LOA		
			https://drive.google.com/drive/folders/1FDgerYhn7eB7nWsZi_nhCnhu_PHD9S4x		
			https://drive.google.com/drive/folders/19pnJz4XP_O5GWfSboTavOPZ0HROthnzc		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**05**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

			https://taxpayer-prod.silin.com.co/login?entity_token=410fe8a6d4dcc8e32011b2aa235e3f22		
		Integraciones Soporte: Frente a las integraciones, se cierra la etapa teniendo una integración con el aplicativo SIIFWEB a través de archivos planos, por los cuales se alimentará toda la información correspondiente al impuesto de Alumbrado Publico en cuanto a la facturación, la cartera y el recaudo. Importante mencionar que como un incremental del producto para la siguiente etapa seria desarrollada la integración mediante un web service. Pendiente definir la integración a través de apis por parte del tercero Link para ver la documentación de la integración.	https://drive.google.com/drive/folders/1mRw87f6DynhTGSUfG7EcuthTN4mX6nkl		
		Seguimiento y control del proyecto Para el seguimiento y control del proyecto se estableció realizar reuniones semanales con el objetivo de revisar el estado actual del proyecto. En el periodo actual hemos realizado reuniones presenciales y virtuales entre el equipo de la Alcaldía de Palmira y el equipo de Jikkosoft los días 1 y 15 diciembre. Importante resaltar que se realiza cierre a satisfacción del proyecto con cada una de sus fases. Link para ver las presentaciones	https://drive.google.com/drive/folders/1FhENITP7GXiGg04AgGs5YtBoOiVmz9W8		
		Cierre del proyecto Se finaliza proyecto con entrega a satisfacción del cliente, teniendo un cumplimiento del 100% en los entregables, en los costos y en los tiempos estipulados para el desarrollo del proyecto Link para ver acta de cierre:	https://drive.google.com/drive/folders/1YEGWqJhGt-WswBhVWNGyW-XzhjfUUbQO		

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 1.439.000.000			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 1.439.000.000	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 1.259.125.000	10.5.6 Total Pagos al	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**05**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 179.875.000	Contrato	pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 1.439.000.000	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 1.439.000.000**	**$ 1.439.000.000**	**100,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Se debe cumplir a conformidad de acuerdo al objeto del contrato, se anexa informe de actividades, planilla de pago salud, pensión y ARL


Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **31** dias del mes de **Diciembre** del año **2022**



SUBSECRETARIA DE INGRESO Y TESORERIA



SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO



DIRECTOR DE TIyC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**5**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

5.8 Objeto del Contrato

ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE "SILIM" PARA EL EFECTIVO COBRO DEL IMPUESTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARA LOS MÓDULOS DE LIQUIDACIÓN, FACTURACIÓN, RECAUDO, CARTERA, COBRO COACTIVO Y COMERCIALIZADORA, GARANTIZANDO LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO.

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
CUOTAS PARCIALES	5.10.1 Contrato Inicial	$ 1.439.000.000	3,67	3,67	100,00%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 1.439.000.000**	**3,67**	**3,67**	**100,00%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
78	13° día hábil		1-sep-2022	1	Asumido por el Contratista	NO	No Aplica

	6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	Valor Pagado a Salud	Valor Pagado a Pensión	Valor Pagado a Riesgos Laborales	Valores Totales Pagados	Cumplió	Valor Total de Referencia para el pago
1	2022-09 (Sep)	9439612533	1-sep-2022				$ -	SI	$ -
2	2022-10 (Oct)	9441455006	18-oct-2022				$ -	SI	$ -
3	2022-11 (Nov)	9439612533	18-nov-2022				$ -	SI	$ -
4	2022-11 (Nov)	9442738766	18-nov-2022				$ -	SI	$ -
5	2022-12 (Dic)	9444399331	20-dic-2022				$ -	SI	$ -



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**5**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe no se desarrollaron reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	NO	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.11 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	0	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	No Aplica	, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	0	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	SI	El contratista aportó la certificación de avance según la Resolución 1111 de 2017, avalada por Seguridad y Salud en el Trabajo, El contratista aportó el Plan Anual de Trabajo, El contratista aportó el Plan Anual de Capacitaciones
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	SI	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	SI	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	0	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**5**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**5**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			10. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR								
			10.1 Calidad del Servicio (40%)			10.2 Cumplimiento Tiempo de Entrega (20%)	10.3 Cumplimiento Especificación Técnica (20%)	10.4 Servicio Durante y Posventa (20%)		10.5 Resultado Obtenido	10.6 Observaciones
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	a Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para las tareas propias del contrato	b Cumplió a satisfacción la totalidad de las actividades incluidas en el contrato	c Los bienes, servicios u obras públicas ejecutadas se encuentra acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en el SGC del	d Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado	e Cumplió con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública	f Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	g La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna		
1	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguiente al acta de inicio	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Excelente	4,7 Cumplió	
2	Suscribir las respectivas pólizas exigidas para la ejecución del contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Excelente	4,7 Cumplió	
3	Presentar el cronograma detallado y definitivo de las actividades, el cual deberá ser entregado al supervisor o supervisores para su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. Este cronograma en todo caso deberá respetar el plazo máximo establecido por la entidad para el desarrollo del contrato. El cronograma, luego de su aprobación por parte del SUPERVISOR y avalado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, será obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Excelente	4,7 Cumplió	
4	Garantizar la comunicación permanente en las diferentes etapas y actividades de la ejecución del contrato y las solicitadas por el supervisor y/o supervisores.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Excelente	4,7 Cumplió	
5	Cumplir con las demás actividades conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato y del estudio previo. Este último documento y sus anexos hacen parte integral del contrato.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Excelente	4,7 Cumplió	
6	En caso de cualquier suspensión del servicio, el contratista deberá avisar con 30 días de anterioridad. Técnicas: 1) Realizar la entrega de la actualización de la licencia del software "SILIM" para el efectivo cobro del impuesto de alumbrado público, para los módulos de liquidación, facturación, recaudo, cartera, cobro coactivo y comercializadora.2) Realizar entrega a satisfacción de las actualizaciones de los módulos del aplicativo funcionando correctamente. 3). Prestar el servicio de software SILIM bajo el modelo de una infraestructura en la nube, garantizando la administración, disponibilidad y funcionamiento. 4) Cumplir a cabalidad con las Especificaciones Técnicas detalladas en el ítem	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Excelente	4,7 Cumplió	
									CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PROVEEDOR	4,7	**Compatible**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1437-2022	**5**	sábado, 31 de diciembre de 2022	**SUPERVISIÓN**	LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA	SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JIKKOSOFT SAS	900.765.378	12-sep-2022	31-dic-2022	3,7	3,7	100,00%

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 1.439.000.000			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato			$ 1.439.000.000	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 1.439.000.000	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta				
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 1.439.000.000	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 1.439.000.000**	**$ 1.439.000.000**	**100,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Se debe cumplir a conformidad de acuerdo al objeto del contrato, se anexa informe de actividades, planilla de pago salud, pensión y ARL


Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **31** dias del mes de **Diciembre** del año **2022**



SUBSECRETARIA DE INGRESO Y TESORERIA



SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO



DIRECTOR DE TIyC

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900765378	6	JIKKOSOFTWARE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CC Unicentro Ed. Panamericana Of. 511	CALI-VALLE	4854465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1823028899	9444399331	E	2022/12/20	2022/12/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$52,093,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (33 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO1 (33 Afiliados)																														
Ciudad: CALI Depto: VALLE (33 Afiliados)																														
1	CC	1130669377	AGUIRRE MANZANO CHARLY																		23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
2	CC	16379179	ALVAREZ OCAMPO JUAN PABLO												X						23100 1	8	EPS012	8	CCF57	0	14-11	8	0.000%	0	No
3	CC	16379179	ALVAREZ OCAMPO JUAN PABLO																		23100 1	22	EPS012	22	CCF57	22	14-11	22	0.522%	22	No
4	CC	1094969940	ARANGO MOLINA SHARON YULIANA																		23020 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
5	CC	16840848	BONILLA CUTA HUGO									X									23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
6	CC	1143877064	CHALA AMAYA NICOLAS																		23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
7	CC	94151453	CRUZ DIAZ MAURICIO																		23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
8	CC	1144098264	DIAZ DIAZ ANDRES FELIPE													X					23030 1	1	EPS010	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	Si
9	CC	1144098264	DIAZ DIAZ ANDRES FELIPE																		23030 1	29	EPS010	29	CCF57	29	14-11	29	0.522%	29	Si
10	CC	1144030842	DIAZ GOMEZ DAVID STEVEN																		23100 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
11	CC	1143876518	DOSMAN RIOFRIO NICOLE STEPHANY																	X	25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
12	CC	1144173552	GIRALDO GARCIA LUIGY ANDRES																		23100 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
13	CC	16848688	GONZALEZ ESQUIVEL BRAULIO FERNANDO																		23090 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
14	CC	1006181044	GRAJALES RODRIGUEZ JHON ALEXANDER	X																		0	ESSC18	23		0		0	0.000%	0	No
15	CC	29658495	GUEVARA MOSQUERA ANGELICA MARIA									X									23100 1	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	No
16	CC	14799474	HINCAPIE ROBLES RUBEN DARIO													X					23100 1	10	EPS037	10	CCF57	10	14-11	10	0.000%	10	Si
17	CC	14799474	HINCAPIE ROBLES RUBEN DARIO																	X	23100 1	20	EPS037	20	CCF57	20	14-11	20	0.522%	20	Si
18	CC	1005894845	HURTADO BELTRAN ALLISON YULIANA																			0	EPS037	30		0		0	0.000%	0	No
19	CC	94489703	LIZARAZO ADARME GUSTAVO ANDREY														X				23090 1	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	No
20	CC	31426156	MARIN OJEDA SANDRA LEMARY									X									25-14	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
21	CC	1058666671	MARTINEZ ORTEGA ANYELA	X																		0	ESSC18	30		0		0	0.000%	0	No
22	CC	1002929004	MARTINEZ ORTEGA CRISTINA											X							23100 1	3	EPS010	3	CCF57	0	14-11	3	0.000%	0	Si
23	CC	1002929004	MARTINEZ ORTEGA CRISTINA																		23100 1	27	EPS010	27	CCF57	27	14-11	27	0.522%	27	Si
24	CC	29682835	MARTINEZ PENILLA SANDRA LORENA									X									23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
25	CC	1115078004	MEDINA FERNANDEZ SAMY MADELEYNE									X									23100 1	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si

26	CE	558784	MORA CASTILLO MARISLEIDY																		231001	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
27	CC	1143861732	MOTTA LOPEZ VALERIA																		25-14	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
28	CC	16457053	PAEZ POGGIO YARO ALBERTO																		25-14	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
29	CC	1107071027	PANIAGUA LOPEZ SEBASTIAN																		230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
30	CC	1005871247	PEREZ LEON JUAN PABLO																		230201	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
31	CC	10741739	PINO MORENO ABRAHAM FERNANDO																		231001	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
32	CC	6198784	PINO ROLDAN ALBERTO FABIAN											X							231001	2	EPS010	2	CCF57	0	14-11	2	0.000%	0	Si
33	CC	6198784	PINO ROLDAN ALBERTO FABIAN																		231001	28	EPS010	28	CCF57	28	14-11	28	0.522%	28	Si
34	CC	1112220578	RENDON IDARRAGA DIANA LORENA																		231001	30	EPS002	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
35	CC	1116252636	SOLIS SANCHEZ JOHANA KATHERINE							X											230201	30	EPS017	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
36	CC	1144106978	TORRES GARRIDO MARIA ALEJANDRA																		231001	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
37	CC	1113666671	URBANO ORDOÑEZ ALISON FERNANDA																		230301	30	EPS017	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
38	CC	1151962928	VALENCIA SALAZAR ALEJANDRA																		231001	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: RIESGO I (6 Afiliados)																															
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																															
39	CC	1152464707	ALVAREZ LONDOÑO SULIANY											X							230301	2	EPS010	2	CCF03	0	14-11	2	0.000%	0	Si
40	CC	1152464707	ALVAREZ LONDOÑO SULIANY																		230301	28	EPS010	28	CCF03	28	14-11	28	0.522%	28	Si
41	CC	1036649665	CASTRO MUÑOZ CAROLIN													X					230301	8	EPS010	8	CCF03	8	14-11	8	0.000%	8	Si
42	CC	1036649665	CASTRO MUÑOZ CAROLIN																		230301	22	EPS010	22	CCF03	22	14-11	22	0.522%	22	Si
43	CC	1000902839	GRANDA GALLEGO SEBASTIAN									X									231001	30	EPS040	30	CCF03	30	14-11	30	0.522%	30	Si
44	CC	1040756442	JARAMILLO GIRALDO XIOMARA																		230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-11	30	0.522%	30	Si
45	CC	1037635695	MENESES HERNANDEZ MARIANA SOFIA																		230301	30	EPS010	30	CCF03	30	14-11	30	0.522%	30	Si
46	CC	1035441328	TABORDA URREGO CATALINA												X						231001	30	EPS010	30	CCF03	0	14-11	30	0.000%	0	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA (6 Afiliados)																															

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: BOGOTA (6 Afiliados)

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)

47	CC	1026250187	CUBILLOS ORTEGON JULIAN DAVID												X					230301	3	EPS005	3	CCF24	3	14-11	3	0.000%	3	Si
48	CC	1026250187	CUBILLOS ORTEGON JULIAN DAVID																	230301	27	EPS005	27	CCF24	27	14-11	27	0.522%	27	Si
49	CC	1020782499	GARCIA CORTES LUISA FERNANDA																	231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
50	CC	79218992	GARZON PEÑA IVAN DARIO																	231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
51	CC	52702238	PARRA GRANADOS SANDRA MILENA		X							X							X	25-14	15	EPS017	15	CCF24	15	14-11	15	0.522%	15	Si
52	CC	1020837299	RUBIO TAPIAS JUAN FELIPE																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
53	CC	1144131683	SOLANO GARCIA VIVIAN JULIETH																	231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ARMENIA (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																														
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																														
54	CC	1094945696	CUELLAR VARGAS DANIELA											X						231001	1	EPS010	1	CCF43	0	14-11	1	0.000%	0	Si
55	CC	1094945696	CUELLAR VARGAS DANIELA																	231001	29	EPS010	29	CCF43	29	14-11	29	0.522%	29	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SOLEDAD ATLANTICO (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)																														
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																														
56	CC	1022337473	TRIANA MONTERO FREDY ALEXANDER																	231001	30	EPS005	30	CCF07	30	14-11	30	0.522%	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: COMFACAUCA (2 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																														
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																														
57	CC	1061767695	HURTADO ERAZO BRAHIAN FELIPE																	231001	30	EPS005	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
58	CC	1061785255	VASQUEZ BURBANO CAROL ELIZABETH		X														X	231001	1	EPS005	1	CCF14	1	14-11	1	0.522%	1	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CALDAS (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CALDAS (1 Afiliados)																														
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																														
59	CC	1053822902	ALVAREZ JURADO JUAN CAMILO																	230301	30	EPS010	30	CCF11	30	14-11	30	0.522%	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

SUCURSAL: TOLIMA (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)

Ciudad: LERIDA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)

60	CC 14297922	HERNANDEZ FRANCO ERICSON YOHANY																		230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BUCARAMANGA (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																														
61	CC 1144138921	RUIZ VALENCIA JHONATAN																		230201	30	EPS010	30	CCF40	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Total	**Afiliados(52)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900765378	6	JIKKOSOFTWARE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CC Unicentro Ed. Panamericana Of. 511	CALI-VALLE	4854465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1823028899	9444399331	E	2022/12/20	2022/12/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$52,093,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				49	$31,679,900	$0	$0	$31,679,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	$14,721,300	$0	$0	$14,721,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,503,100	$0	$0	$3,503,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$7,365,100	$0	$0	$7,365,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,243,200	$0	$0	$2,243,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$3,847,200	$0	$0	$3,847,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$939,100	$0	$0	$939,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	49	$939,100	$0	$0	$939,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				49	$7,507,900	$0	$0	$7,507,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$142,800	$0	$0	$142,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$152,100	$0	$0	$152,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	30	$5,190,100	$0	$0	$5,190,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$572,500	$0	$0	$572,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$69,600	$0	$0	$69,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$72,800	$0	$0	$72,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$186,400	$0	$0	$186,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$952,400	$0	$0	$952,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$169,200	$0	$0	$169,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				52	$10,518,600	$0	$0	$10,518,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$432,000	$0	$0	$432,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$220,900	$0	$0	$220,900

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900765378	6	JIKKOSOFTWARE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CC Unicentro Ed. Panamericana Of. 511	CALI-VALLE	4854465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1823028899	9444399331	E	2022/12/20	2022/12/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$52,093,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	$3,452,100	$0	$0	$3,452,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$374,300	$0	$0	$374,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$393,300	$0	$0	$393,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$3,230,200	$0	$0	$3,230,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$271,800	$0	$0	$271,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$540,700	$0	$0	$540,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$236,500	$0	$0	$236,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$868,500	$0	$0	$868,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$868,500	$0	$0	$868,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$579,100	$0	$0	$579,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$579,100	$0	$0	$579,100
TOTAL				**52**	**$52,093,100**	**$0**	**$0**	**$52,093,100**