	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM	
	FORMATO INFORME ACTA SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Ciudad de Marinilla

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			18/11/22
INFORME DE SUPERVISIÓN N °:	1 de 2	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	14/11/22	HASTA EL	18/11/22

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO: 326SC2022			
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/09/22		
OBJETO: Recopilación y sistematización de la información primaria y secundaria, para plasmar los ecos de la historia, los recuerdos y las vivencias de los habitantes de Marinilla de los últimos 50 años, de acuerdo con los lineamientos del diseño de la investigación que aportará el Municipio.				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA DE CULTUTA Y PATRIMONIO			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	CORPORACION ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES DE MARINILLA CORUM		
	NIT	900032195-1		
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ( )	**NOMBRE**	JORGE IVAN CASTAÑO GIRALDO CC NRO 70900617		
FECHA DE INICIO	02/09/22		**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/22

VALOR	**INICIAL**	CIENTO VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L.C. ($123.733.992)					
PLAZO	**INICIAL**	El plazo de ejecución del presente contrato es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del acta de inicio; sin superar la vigencia fiscal de 2022.					
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	1263	29/08/22	**CRP N°**	1347	30/08/22	

POLIZA INICIAL			
NUMERO	48-46-101002042 48-54101000130	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
F EXPEDICION	*Jueves 01/09/2022*	F. APROBACION	*Viernes 02/09/2022*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD		31/08/2022	30/04/2022

CUMPLIMIENTO	31/08/2022	30/04/2023
SALARIOSY PRESTACIONES	31/08/2022	31/12/2005

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Correspondiente al del 40% del contrato, finalizado el segundo mes de ejecución del contrato, con la entrega del segundo informe que contenga los avances del trabajo de campo de la investigación. Aplicar los instrumentos de recolección de información en diferentes segmentos de la población de Marinilla, de quienes habitan la ciudad, de quienes se fueron y quienes llegaron, para recolectar la información que dé cuenta de los contenidos construidos en el Diseño de la Investigación que aportará el Municipio. -Sistematizar, seleccionar y analizar la información recolectada en el trabajo de campo, con el propósito de construir los textos, los podcasts, los videos, y el material interactivo que va a contener la "Maleta pedagógica y didáctica" de la	Se recibe segundo informe en el que se evidencia del trabajo de investigación plantea un abordaje secuencial en diferentes momentos para permitir una continuación coherente con el trabajo desarrollado previamente. Para este informe se pretende reflejar los avances respecto a la aplicación de los instrumentos diseñados, la sistematización de los mismos, la estructura de investigación académica que soporta la construcción pedagógica, las configuraciones, diseños y estructuración de la maleta y los entornos de divulgación digital que favorezcan la apropiación social del conocimiento, y a su vez los términos de referencia del concurso que permitan involucrar a la comunidad y los estudiantes de forma directa con la investigación en las líneas planteadas, obteniendo percepciones de los habitantes de Marinilla. Se recibe el reporte académico de investigación representa el	Ver informe 2 fase 2 Soportes de parafiscales. Factura electrónica Anexos digitales con la información recopilada.

"Espiral del tiempo de la historia de Marinilla" -Realizar el diseño básico de la "Maleta didáctica y pedagógica sobre la espiral de tiempo de la historia de la ciudad de Marinilla".	soporte metodológico de la investigación, es la base del trabajo, debido a que se plantea en forma adecuada y coherente el uso de las diferentes temáticas, estrategias y conceptualizaciones para un entendimiento más profundo de lo que se quiere expresar a un nivel científico. Esta construcción metódica y sistemática son el cimiento para la elaboración de la maleta pedagógica y las estrategias de divulgación que permitan una oportuna apropiación social del conocimiento en las temáticas históricas. Se recibe las evidencias fotográficas de los encuentros con las diferentes comunidades rurales, grupos de la tercera edad. Se reciben las evidencias del concurso para construir la historia de Marinilla con las instituciones educativas. Se reciben avances del diseño de la maleta didácticas con los diferentes componentes que estarán en ella	

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	70%

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial	31/08/22	[$123.733.992]
TOTALES		[$123.733.992]

PAGOS	FECHAS	N ° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N°1	22/09/2022	2022-02637	[$37.120.197]
Pago N°2	22/11/2022		[$49.493.596]
Pago N°3			
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$37.120.197]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	[$49.493.596]
		TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**[$86.613.793]**
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	**70%**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

- Informe de avance
- Soporte de pago a la seguridad.
- Factura legal o formato equivalente
- Los demás que se generen.

Para constancia, se firma 22 de septiembre de 2022 en el Municipio de Marinilla.

JORGE IVAN CASTAÑO GIRALDO
SUPERVISOR