TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO	
CONTRATO: CONVENIO: X	No: CO1.PCCNTR 4357286 NI: (3966)	FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO LA LAGUNA FASE I MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER"	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE LOS SANTOS RL. LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA	
NIT	890.204.537-9	
VALOR INICIAL:	$ 1.322.032.739,47 (Aporte Departamento)	
PRIMER DESEMBOLSO (100%)	1.322.032.739,47	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES	
NOMBRE INTERVENTOR	No aplica	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	No aplica	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	No aplica	
SUPERVISOR	RAUL ALBERTO ANGARITA COGOLLO Acto Administrativo 29 de diciembre de 2022	
FECHA DE INICIACION:	DICIEMBRE 29 DE 2022	
FECHA DE TERMINACION:	MAYO 28 DE 2023	
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura	

En Bucaramanga, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, **RAUL ALBERTO ANGARITA COGOLLO**, en calidad de Supervisor del Departamento y **LUIS BERNANRDO ALMEIDA ESPINOSA**, quien comparece como Representante legal del MUNICIPIO DE LOS SANTOS, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente Convenio, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. **APROBACION POLIZAS**

Una vez firmado el Convenio y antes de iniciar la ejecución de las actividades correspondientes al presente convenio el MUNICIPIO deberá: a) Constituir las pólizas descritas de la Cláusula Decima Quinta, para aprobación del Departamento, previo al inicio de las actividades descritas en este convenio b) Suscribir el Acta de Inicio.

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	22003960	20/12/2022	2.3.2.02.02.005.22.2201.2201052.05	REINTEGROS PRO-DESARROLLO 25% INF. EDUCATIVA. ORDENANZA No. 027 DEL 31 DE AGOSTO DE 2022	$1.322.032.739,47

R.P.	22016932	29/12/2022	2.3.2.02.02.005.22.2201 .2201052.05	REINTEGROS PRO-DESARROLLO 25% INF. EDUCATIVA. ORDENANZA No. 027 DEL 31 DE AGOSTO DE 2022	$1.322.032.739,47

3. FORMA DE PAGO:

EL DEPARTAMENTO desembolsara al Municipio de los Santos, el 100% del aporte que realiza el departamento al presente convenio, una vez suscrita el acta de inicio.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
$ 00.000.000	$ 00.000.000	$ 1.322.032.739,47

Para el manejo de los recursos, se debe tener una cuenta especial a nombre del objeto del convenio, con las especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal, de una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Bancaria para el manejo exclusivo de los recursos que aporta el Departamento.

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE LA CUENTA	BANCO
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO LA LAGUNA FASE I MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER"	AHORROS 044-464408-32	BANCOLOMBIA

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del convenio, No. CO1.PCCNTR 4357286 – (No. Interno: 3966) del 29 de diciembre de 2022.

2. Fijar como fecha de inicio del convenio No. No. CO1.PCCNTR 4357286 – (No. Interno: 3966), el día veintinueve (29) del mes de diciembre del año 2022.

3. Fijar como fecha de terminación el día veintiocho (28) del mes de mayo de 2023.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2022.

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA
Alcalde Municipal
R.L. Municipio de los Santos

RAUL ALBERTO ANGARITA COGOLLO
Supervisor