AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-33-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VIGENCIA :30/09/2013
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	Pagina 1 de 1

CONTRATO No :	22001189 H4 DE 2022		**FECHA DE INICIO CONTRATO**
23600C1190 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE EN EL AEROPUERTO FABIO LEON BENTLEY DE MITU			05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
			TIEMPO DE EJECUCION
			4 MESES
CONTRATISTA:	RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA		**FECHA DE TERMINACION PROYECTADA**
			30 DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR :	N/A		**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
			26 DE OCTUBRE DE 2022
SUPERVISOR:	MANUEL RAMIRO CARDENAS MORALES		**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
SECRETARIA			50,0%

En la ciudad de MITU; a los (26) días del mes de OCTUBRE del 2022, se reunieron en las instalaciones de la dirección Regional; la señora RODRIGO HERNANDEZ DUQUE, representante legal de la empresa RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA . NIT 900.259.478-4, en calidad de contratista y la señora MANUEL RAMIRO CARDENAS MORALES en calidad de Supervisora. Designado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Occidente para recibir a satisfacción la obra parcial. para dejar constancia de la presente ***Acta para recibo parcial de obra No 1*** para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTE ACTA DE RECIBO 1		CANTIDADES ACUMULADAS (ACTA 1)		PENDIENTES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	HA	120,00	$ 503.091	$ 60.370.915	60,00	$ 30.185.457,35	60,00	$ 30.185.457,35	60,00	$ 30.185.457,35
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	5.500,00	$ 2.892	$ 15.904.489	2750,00	$ 7.952.244,30	2750,00	$ 7.952.244,30	2.750,00	$ 7.952.244,30
1,3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L. CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO	ML	3.681,00	$ 7.664	$ 28.211.109	1840,50	$ 14.105.554,64	1840,50	$ 14.105.554,64	1.840,50	$ 14.105.554,64
	VALOR TOTAL (INCLUYE AIU17%) (A=13% I=1% U=3%)				$ 104.486.512,58		$ 52.243.256,29		$ 52.243.256,29		$ 52.243.256,29
	IVA				$ 509.036,86		$ 254.518,43		$ 254.518,43		$ 254.518,43
	VALOR TOTAL CONTRATO				$ 104.995.549,44		$ 52.497.774,72		$ 52.497.774,72		$ 52.497.774,72

Valor del contrato	$ 104.995.549,44
Valor anticipo	$ -
Valor presente acta 1	$ 52.497.774,72
Valor Ejecutado Acumulado	$ 52.497.774,72
Saldo Pendiente por ejecutar	$ 52.497.774,72
Valor neto a pagar	$ 52.497.774,72

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 , por los que en ella intervinieron, en la ciudad de Mitu a los (26) días del mes de octubre del 2022

Firma
RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
R.L RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA

Firma
MANUEL RAMIRO CARDENAS MORALES
SUPERVISOR