ACTA NÚMERO 01 Y FINAL	
05 DE DICIEMBRE DE 2022	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	MCA BALDER S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.349.914-4
ENTIDAD BANCARIA:	BANOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	61400000152
CONTRATO Nº :	ENV-16-30-1089-22 L1
FECHA DEL CONTRATO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición e instalación de artículos para la dotación del centro vida alto de los sueños de la secretaría de bienestar social del municipio de envigado
PLAZO:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	19 de septiembre de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$180.452.786
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$180.452.786
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, por transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará de manera PARCIAL MES VENCIDO, según cronograma por lote, establecido entre las partes y de acuerdo con la cantidad de elementos efectivamente suministrados e instalados (cuando aplique), y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes

	al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C.
PERIODO A PAGAR:	Del 19 de septiembre al 05 de diciembre
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla numero	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$
Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**

Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisor Fiscal	☐

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$ $180.452.786
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$180.452.786
4	IVA	X X %	$
5	Impuesto al consumo	X X %	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$180.452.786
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	X X %	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$180.452.786
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		$
11	Valor de la Factura		$
Valor total a pagar al contratista (8-11)			$ $180.452.786

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 19011630000110 20103	01	$2.849.738
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 11051630000110 20103	02	$19.294.013
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 22011630000110 20103	03	$7.673.909
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40491630000110 20103	04	$4.542.048
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010040000 00004104008429 99011630000110 20103	05	$179.045
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40981630000110 20103	06	$642.411
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40281630000110 20103	07	$7.893.186
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010040000 00004104008429 99161630000110 20103	08	$690.470
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010040000 00004104008429 99161630000110 20103	09	$219.253
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 22991630000110 20103	10	$45.555
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008389 61011630000110 20103	11	$2.740.689

01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008372 22071630000110 20103	12	$4.076.236
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40551630000110 20103	13	$137.033
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 19011630000110 20103	14	$190.002
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 22061630000110 20103	15	$913.561
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008316 00081630000110 20103	16	$3.288.824
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40201630000110 20103	17	$414.386
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23201010040101 01004104008000 00001630000110 20103	18	$54.630.999
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010020000 00004104008271 30011630000110 20103	19	$10.308.613
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40371630000110 20103	20	$1.680.950
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008316 00081630000110 20103	21	$4.933.236
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40551630000110 20103	22	$3.197.454
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40551630000110 20103	23	$305.850

01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 21071630000110 20103	24	$2.192.543
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 22021630000110 20103	25	$2.740.688
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23201010040101 02004104008000 00001630000110 20103	26	$3.288.814
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 21041630000110 20103	27	$6.632.464
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 21991630000110 20103	28	$2.375.263
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 11061630000110 20103	29	$2.740.139
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23201010040101 01004104008000 00001630000110 20103	30	$13.231.350
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008319 22051630000110 20103	31	$869.858
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010040000 00004104008429 12461630000110 20103	32	$237.517
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008371 93011630000110 20103	33	$249.494
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008371 93051630000110 20103	34	$127.863
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010040000 00004104008439 34021630000110 20103	35	$360.853

01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010040000000041040084291603163000011020103	36	$124.179
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000000041040083694012163000011020103	37	$1.795.891
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	01-111-20222788	15/09/2022	23202010040000000041040084922102163000011020103	38	$2.411.781
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	01-111-20222788	15/09/2022	23202010040000000041040084922102163000011020103	39	$3.920.400
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000000041040083694012163000011020103	40	$437.590
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000000041040083694012163000011020103	41	$89.557
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	01-111-20222788	15/09/2022	23202010020000000041040082711001163000011020103	42	$1.823.378
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000000041040083692009163000011020103	43	$219.248
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	01-111-20222788	15/09/2022	23202010040000000041040084392299163000011020103	44	$1.370.337
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000000041040083812299163000011020103	45	$2.366.118

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO

01-111-20222788	232020100300000000041040083811901163000011020103	$2.849.738	$2.849.738	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083811051630000110 20103	$19.294.013	$19.294.013	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083812201163000011020103	$7.673.909	$7.673.909	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083814049163000011020103	$4.542.048	$4.542.048	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084299901163000011020103	$179.045	$179.045	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083814098163000011020103	$642.411	$642.411	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083814028163000011020103	$7.893.186	$7.893.186	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084299916163000011020103	$690.470	$690.470	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084299916163000011020103	$219.253	$219.253	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083812299163000011020103	$45.555	$45.555	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083896101163000011020103	$2.740.689	$2.740.689	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083722207163000011020103	$4.076.236	$4.076.236	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083814055163000011020103	$137.033	$137.033	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083811901163000011020103	$190.002	$190.002	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083812206163000011020103	$913.561	$913.561	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083160008163000011020103	$3.288.824	$3.288.824	$0	☐	☐

01-111-20222788	232020100300000000410400838140201630000110 20103	414.386	414.386	$0	☐	☐
01-111-20222788	232010100401010100410400800000001630000110 20103	$54.630.999	$54.630.999	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100200000000410400827130011630000110 20103	$10.308.613	$10.308.613	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838140371630000110 20103	$1.680.950	$1.680.950	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400831600081630000110 20103	$4.933.236	4.933.236	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838140551630000110 20103	$3.197.454	$3.197.454	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838140551630000110 20103	$305.850	$305.850	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838121071630000110 20103	$2.192.543	$2.192.543	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838122021630000110 20103	$2.740.688	$2.740.688	$0	☐	☐
01-111-20222788	232010100401010200410400800000001630000110 20103	$3.288.814	$3.288.814	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838121041630000110 20103	$6.632.464	$6.632.464	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838121991630000110 20103	$2.375.263	$2.375.263	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838111061630000110 20103	$2.740.139	$2.740.139	$0	☐	☐
01-111-20222788	232010100401010100410400800000001630000110 20103	$13.231.350	$13.231.350	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400831922051630000110 20103	$869.858	$869.858	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000410400842912461630000110 20103	$237.517	$237.517	$0	☐	☐

01-111-20222788	232020100300000000041040083719301163000011020103	$249.494	$249.494	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083719305163000011020103	$127.863	$127.863	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084393402163000011020103	$360.853	$360.853	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084291603163000011020103	$124.179	$124.179	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083694012163000011020103	$1.795.891	$1.795.891	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084922102163000011020103	$2.411.781	$2.411.781	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084922102163000011020103	$3.920.400	$3.920.400	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083694012163000011020103	$437.590	$437.590	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083694012163000011020103	$89.557	$89.557	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100200000000041040082711001163000011020103	$1.823.378	$1.823.378	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083692009163000011020103	$219.248	$219.248	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084392299163000011020103	$1.370.337	$1.370.337	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083812299163000011020103	$2.366.118	$2.366.118	$0	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Lina María Restrepo Garcés** **Secretaria de Bienestar Social**

Elaboró	*espacio para firma*	**Nombre** completo: **Cargo:** Dependencia:	Andrés Ramírez Montoya **Director Envejecimiento y Vejez** Secretaria de Bienestar Social
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: **Cargo:** **Dependencia:**	Camilo Alexander Mesa Hoyos **Asesor - CT** Bienestar Social

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-055*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	**John Arley Rodas Serna**	**Número Documento Entrada**	**20220095**
		Número Documento de Salida	**20220093**

Aplica para contratos de obra y compras