ACTA No:	01
FECHA:	20 de Octubre de 2022
CONTRATO:	292
OBJETO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL CIUDAD DE PAIPA EN EL AÑO 2022

El día 20 de octubre por medio del aplicativo de la plataforma Teams se reúnen funcionarios de la alcaldía de Paipa y el equipo de Frisson Technologies, para acordar las acciones requeridas en el marco del contrato.

Antecedentes

Durante la ejecución del proceso contractual, se evidenció, que desde los meses de junio, julio agosto y septiembre, se ha presentado una tendencia en aumento muy importante en los botones que se agrupan como "apagados", teniendo en cuenta este aumento; por parte de Frisson Technologies y de la supervisión se han implementado mesas de trabajo para estudiar y determinar el motivo de este comportamiento.

Inicialmente en el mes de febrero, marzo, mayo, junio, agosto, por parte de la supervisión se realizó el envío de botones los cuales presentaban problemas, estos fueron recibidos en el laboratorio de Frisson Technologies en la ciudad de Bogotá, donde se realiza el protocolo de diagnóstico, actualización y pruebas funcionales, en las cuales se garantiza el correcto funcionamiento de los mismos, cumplida a satisfacción la actividad se procedió a realizar el envío a la ciudad de Paipa.

Cómo complemento al proceso de revisión, a solicitud del supervisor y tal como se tenía definido en el proceso contractual, en los meses de Marzo, Julio, y Agosto, y teniendo en cuenta la tendencia de los equipos catalogados como "apagados", se realiza visita a la ciudad de Tunja en las instalaciones de Telemática Departamental, donde se encuentran ubicados los equipos que reciben las tramas de información con los reportes de alertas y funcionamiento por parte de los dispositivos (botones de pánico). En esta visita se realiza

la actualización de Xtam central para descartar posibles fallas en el servidor de igual manera se verifica y hace mantenimiento tanto al software como hardware.

Para el mes de Agosto, se realiza el soporte remoto con los funcionarios de la alcaldía de Paipa, donde se realizan pruebas de los botones en la ciudad de Paipa y se verifica el envió de los mensajes al Xtam Central, pruebas que en su momento no fueron exitosas, a raíz de esto en el mes de agosto se realiza la visita a la ciudad de Tunja donde se realiza actualización a la base de datos del Xtam Central para descartar posibles fallas relacionadas con el Xtam Central.

En este mismo mes y en común acuerdo entre la supervisión y Frisson Technologies se lleva a cabo una mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá, donde se estableció como premisa; la revisión de 5 botones de alarma que en la ciudad de Paipa no funcionaron correctamente, de manera inicial se verifica la versión del firmware, se verifica el estado físico de los mismos y se descarta que presenten alguna falla de mal funcionamiento. Se procede a realizar las pruebas operativas en las cuales se obtiene respuesta satisfactoria en el Xtam Central dando un resultado completo de estas pruebas en la ciudad de Bogotá, procedimiento validado por la supervisión de contrato. Una vez en la ciudad de Paipa, se realizan las mismas pruebas y estas arrojaron que se estaban generando problemas de funcionamiento.

Con base en lo descrito, en el mes de septiembre se realiza una nueva mesa de trabajo en el ciudad de Paipa, en la que se procede a verificar el estado de los botones, se verifican factores ambientales y funcionales de los botones para establecer posibles causas de la falla, en estas verificaciones y por medio de los indicadores del botón se determinó que los botones no están teniendo conectividad con la red celular.

A raíz de esta identificación, por parte de Frisson Technologies se establece una revisión en diferentes ubicaciones de la ciudad de Paipa, la cual consistió en realizar pruebas de cobertura del operador claro en la red móvil 2G, y se evidenció que no se contaba con la cobertura necesaria para poder prestar el servicio de los botones de alarma a la comunidad.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se procede a verificar con las autoridades competentes para este tipo de servicios que para este caso es la Agencia Nacional del espectro, en la cual se encuentro el Plan Maestro de Gestión del Espectro, donde se indica que se realizará el desmonte de la red 2G a nivel nacional para mejorar el aprovechamiento del espectro y la implementación de las redes 5G a nivel nacional.

Conclusiones.

Después del trabajo realizado conjuntamente entre la supervisión y Frisson Technologies se verifico que la operación de la red 2G en la ciudad de Paipa no cuenta con la cobertura y estabilidad necesaria para la operación correcta de los botones de alarma.

Por parte del área de desarrollo de producto del fabricante, se determinó que la actualización de la tecnología 2G (con la cual cuentan los botones de alarma de manera nativa) a una superior, es un procedimiento que no se puede realizar al botón, ya que no es posible físicamente realizar la actualización del hardware para poder conectarse a las redes existentes en tecnología 3G o 4G.

Por parte de Frisson Technologies se realizaron las visitas necesarias para la verificación del aplicativo Xtam Central alarma y se descartaron las posibles fallas asociadas a este tanto de hardware como de software.

Después del análisis de los expertos se tiene como conclusión que con los botones como están dispuestos actualmente no es posible garantizar de manera efectiva el funcionamiento de los mismos, ya que por parte de los interesados no se tiene el control de la red 2G propiedad de CLARO, empresa que se encuentra alineada con lo establecido por la ANE en cuanto a la gestión del espectro.

Por esta causa, se lleva de común acuerdo entre las partes que al no poder garantizar la conectividad de los botones a la red 2G, no es posible garantizar el servicio y correcto funcionamiento de los botones de alarma, con lo cual no se puede cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

Teniendo en cuenta, todas las pruebas y mesas de trabajo realizadas entre el Supervisor del contrato y Frisson Technologies, así como el análisis técnico por parte de las áreas de desarrollo Software y Hardware del contratista, se determina que no es posible avanzar con la ejecución del contrato, y prestar el servicio de operación de los botones de pánico, teniendo en cuenta esto, se llega a común acuerdo de realizar la liquidación del contrato bilateralmente, sin que esta genere costos de ejecución en el presupuesto asignado. Al no poderse cumplir los servicios definidos en el alcance contractual por temas no controlables por las partes.

PARTICIPANTES

NOMBRE	Brian Lara	FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA	Oficina TIC Alcaldía de Paipa	
CORREO ELECTRÓNICO	sistemas@paipa-boyaca.gov.co	
TELÉFONO	3202401953	
NOMBRE	Andres Vallejo	FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA	Frisson Technologies	
CORREO ELECTRÓNICO	avallejo@grupoverytel.com	
TELÉFONO	3212022389	
NOMBRE	Sandra Layton	FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA	Frisson Technologies	
CORREO ELECTRÓNICO	slayton@grupoverytel.com	
TELÉFONO	3168307950	
NOMBRE	Sergio Rodriguez	FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA	Frisson Technologies	
CORREO ELECTRÓNICO	srodriguez@grupoverytel.com	
TELÉFONO	3177063360	
NOMBRE	Camilo Rodriguez	FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA	Frisson Technologies	
CORREO ELECTRÓNICO	crodriguez@grupoverytel.com	
TELÉFONO	3005310642	

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 06:40:26
Recibo No. AB22692145
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B226921451530D4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: FRISSON TECHNOLOGIES SAS
Sigla: FRISSON SAS
Nit: 900784911 3 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02513956
Fecha de matrícula: 28 de octubre de 2014
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 10 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:
El empresario FRISSON TECHNOLOGIES SAS realizó la renovación en la fecha: 10 de marzo de 2022.
El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 2.

UBICACIÓN

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 06:40:26
Recibo No. AB22692145
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B226921451530D4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección del domicilio principal:	Carrera 45 N° 108 A - 50
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	info@frisson.net.co
Teléfono comercial 1:	6582569
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Carrera 45 N° 108 A - 50
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	info@frisson.net.co
Teléfono para notificación 1:	6582569
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 27 de octubre de 2014 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de octubre de 2014, con el No. 01880291 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada FRISSON TECHNOLOGIES SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto principal el siguiente: 1) La comercialización y prestación de servicios de asesoría y consultoría, de servicios de mantenimiento, y de servicios de instalación y puesta

---

en funcionamiento; 2) La comercialización y prestación de servicios de informática, y de servicios de telecomunicaciones; 3) La realización de estudios de redes de comunicaciones de datos y/o sistemas de información; 4) La realización de procesos productivos de software y hardware que formen parte de un sistema informativo y/o comunicación de datos; 5) La importación y comercialización de equipos para la vigilancia y seguridad privada; 6) La comercialización y distribución de elementos que formen parte de sistemas de comunicación de datos y/o sistemas informáticos; 7) La prestación de asesoría en proyectos de segundad electrónica: 8) La fabricación y ensamble de dispositivos electrónicos. 9) Reparación de equipos de telecomunicaciones; 10) La administración, gestión, y soporte técnico de soluciones tecnológicas en sistemas informáticos para uso corporativo; 11) El diseñar de soluciones de software, incluyendo su soporte y mantenimiento; 12) La prestación de servicios de cómputo; 13) La construcción de inmuebles para todo tipo de uso; y 14) Realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como fuera de Colombia. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá comprar, vender, adquirir, enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles; recibir dinero en préstamo a interés, gravar en cualquier forma sus bienes muebles e inmuebles; dar en prenda los primeros, hipotecar los segundos, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores y aceptarlos en pago; obtener derecho de propiedad sobre marcas, cederlos a cualquier título; ejercer la representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, dedicadas a las mismas actividades o aquellas que se relacionen directamente con su objeto social, y hacer, sea en su propio nombre, o por cuenta de terceros, toda clase de operaciones y ejercer o celebrar toda clase de actos o contratos bien sea civiles o comerciales que sean necesarios para el logro de los fines que la sociedad persigue, tal como queda determinado, así como invertir el excedente de sus recursos en bonos, acciones u otros valores. En general, la sociedad podrá llevar a cabo todas las operaciones, de cualquier naturaleza, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, conexa o complementaria, o que permitan facilitar o desarrollar el objeto social de la sociedad. Parágrafo: la sociedad no podrá constituirse como garante ni fiadora de obligaciones distintas a las suyas propias, y de las personas jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial o subsidiaria, salvo por decisión del 60% de las acciones suscritas en la sociedad.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 06:40:26
Recibo No. AB22692145
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B226921451153D4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $4.000.000.000,00
No. de acciones	: 4.000.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $1.207.305.200,00
No. de acciones	: 1.207.305,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $1.207.305.200,00
No. de acciones	: 1.207.305,00
Valor nominal	: $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplentes, y que serán designados por un término de dos (2) años por la Asamblea de Accionistas. Al representante legal se le denominará Gerente general y a su suplente se les denominará suplente del Gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal. El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social, que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El representante legal no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza de los actos que celebre ni por razón de la cuantía. El representante legal se entenderá investido de los amplios poderes para actuar en todas las

circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales, salvo por decisión del 60% de las acciones suscritas en la sociedad. El representante legal ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional; 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos; 3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad; 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Asamblea de Accionistas; 5) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad; 6) Convocar la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, o la Asamblea de Accionistas de la sociedad; 7) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea de Accionistas; y 8) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 16 del 25 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de mayo de 2022 con el No. 02843288 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 06:40:26
Recibo No. AB22692145
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22692145153D4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Legal	Miguel Angel Rico Suarez	C.C. No. 000000079506096

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Representante Legal	Sandra Yamile Layton Torres	C.C. No. 000000052555454
Segundo Suplente Del Representante Legal	Jorge Luis Arango Torres	C.C. No. 000000080470120

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 08 del 23 de abril de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2019 con el No. 02471957 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	GRUPO AUDITOR Y FINANCIERO INTEGRAL LTDA	N.I.T. No. 000009002159747

Por Documento Privado del 29 de abril de 2019, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2019 con el No. 02471958 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Wilman Arley Muñoz Bustos	C.C. No. 000000080755571 T.P. No. 199068-T
Revisor Fiscal Suplente	Henry Mauricio Puentes Cruz	C.C. No. 000000079835209 T.P. No. 104198-T

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 06:40:26
Recibo No. AB22692145
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B226921451153D4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 014 del 25 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02811451 del 1 de abril de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4651
Actividad secundaria Código CIIU: 6202
Otras actividades Código CIIU: 6190, 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 06:40:26
Recibo No. AB22692145
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22692145153D4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 21.134.791.295
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6190

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 11 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 19 de agosto de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 06:40:26
Recibo No. AB22692145
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22692145153D4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14820940597

(415)7707212489984(8020) 000001482094059 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 4 9 1 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	FRISSON SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 45 108 A 50

42. Correo electrónico info@frisson.net.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 5 8 2 5 6 9	3 1 4 4 5 2 4 8 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 1	2 0 1 4 1 0 2 7	6 2 0 2	2 0 1 7 1 0 2 7	6 1 9 0	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 10 14 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 30 / 16 : 14: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RICO SUAREZ MIGUEL ANGEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 16-08-2022 02:18:48PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14820940597

(415)7707212489984(8020) 000001482094059 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 4 9 1 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 1 0 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 0 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 5 1 3 9 5 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 1 0 2 7	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 16-08-2022 02:18:48PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14820940597

(415)7707212489984(8020) 000001482094059 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 4 9 1 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 0 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 0 6 0 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RICO	SUAREZ	MIGUEL	ANGEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 8 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 5 5 5 4 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LAYTON	TORRES	SANDRA	YAMILE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14820940597

(415)7707212489984(8020) 000001482094059 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 4 9 1 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 7 5 5 5 7 1		1 9 9 0 6 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MUÑOZ	BUSTOS	WILMAN	ARLEY

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 2 1 5 9 7 4	7	GRUPO AUDITOR Y FINANCIERO INTEGRAL LIMITADA

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 4 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 8 3 5 2 0 9		1 0 4 1 9 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PUENTES	CRUZ	HENRY	MAURICIO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 2 1 5 9 7 4	7	GRUPO AUDITOR Y FINANCIERO INTEGRAL LIMITADA

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 5 1 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: ___ ___ ___ ___

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 - 1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código:GCO-F-13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades Contratista	Fecha Versión: 02/01/2020	

Numero de Contrato	292	Dependencia	OFICINA ASESORA TIC		Fecha de Acta de Inicio : 28/01/2022
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL AÑO 2022				
Nombre del Contratista	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	NIT Cédula	900.784.911-8 52.555.464	Supervisor	Ingeniero BRIAN MAURICIO LARA SOSA CÉDULA: 1053606020

Periodo del Reporte	2/02/2022	Al	1/03/2022

BALANCE FINANCIERO							
Valor del Contrato	$ 27.928.503,89	Pagos Realizados	0	Saldo a la Fecha	$ 27.928.503,89	Saldo después del último pago realizado	
Pago No.	0	Valor	$ -	Saldo a Favor del Contratista	$ 27.928.503,89		

VERIFICACION ACTIVIDADES PACTADAS

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACION (MARQUE CON X) Y (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Realizar el proceso de mantenimiento, programación y actualización de la cantidad de botones de pánico descritos en la sección 3.7 con la última versión del firmware Xtam Alarm Button disponible por parte del CONTRATISTA, en caso de ser necesario para botones que hayan sido entregados a la comunidad y que presenten algún tipo de mal funcionamiento, el soporte debe tener la siguiente información: fecha, sitio, referencia del equipo, serial, datos de medición voltaje, protecciones, detalles del proceso de mantenimiento, medidas correctivas, tiempo respuesta, firmas del personal técnico encargado. El valor del ítem 2 de la sección 3.7 incluye el envío ida y regreso a instalaciones de la Alcaldía. Se incluirá un stock del 10% de botones suministrados a manera de préstamo por parte del CONTRATISTA para suplir necesidades iniciales en cuanto a mal funcionamiento de los botones.	De acuerdo con el cronograma pactado con la supervisión, en el mes de febrero se requeria definir la base de datos de Xtam Alarm Button que requerían mantenimiento, para gestionar los permisos con la comunidad. Y el envio a laboratorio de los botones que no estuvieran asignados para realizar la actualización de estos, por parte del supervisor del contrato se realizó el enviò de 13 botones para diagnostico mantenimiento y actualización, al terminar el presente periodo se realizaron las pruebas funcionales.	X				Se adjunta ANEXO 2 CRONOGRAMA, ANEXO 5 (Febrero) Diagnostico botones.
2	El Contratista deberá garantizar el plan de comunicaciones cuyo valor está incluido en la propuesta comercial, de forma que permita el envío sobre la red celular disponible en el sector donde vaya a ser instalado el botón de pánico, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7.	Durante el mes de febrero se requirió establecer la base de datos de los usuarios de Xtam Alarm Button, para ser gestionada antes la POLICIA NACIONAL y registrada dentro del sistema de SECAD PLUS. Y proceder a la activación de planes de comunicación con la asignación de número de botón con cédula del ciudadano, se procede a realizar las recargas del plan de comunicaciones de acuerdo con la base de datos suministrada.	X				Se adjunta ANEXO 6 (Febrero) Recarga plan de comunicaciones.
3	Generar un reporte que se debe enviar a un correo electrónico definido por el Supervisor del contrato, la entrega se realizará junto con la cuenta de cobro cada 30 días, en donde se incluirá información del estado de activación y alarmas generados por cada uno de los botones lo anterior debido a eventos de estado que genere el botón. Lo anterior desde el momento en el que se inicie ejecución del proceso contractual, soporte que servirá para mostrar que la plataforma está operativa para recibir notificaciones de alarmas por parte de los ciudadanos que dispongan de botón de pánico.	Se envia informe con sus respectivos soportes de las actividades realizadas en el corte.	X				Se adjunta ANEXO 4 (Febrero) Informe mensual, ANEXO 1 (Febrero) presentacion de kickoff.
4	Realizar la actualización de la última versión del software Xtam Alarm Central Software sobre el equipo de cómputo tipo servidor, denominado XTAM ALARM APPLIANCE así como el servicio de soporte y mantenimiento del mismo (incluyendo stock de repuestos tal como lo son fuente de poder, board, procesador, tarjeta RAM, disco estado sólido y sistema operativo). Este servidor es propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, a donde el CONTRATISTA deberá realizar 1 visita semestralmente de forma presencial, de acuerdo a solicitud del Supervisor del Contrato.	Teniendo en cuenta que esta actividad se debe realizar 1 por semestre. De acuerdo al cronograma pactado con la supervisión y la duración del contrato, se recomendó a la supervisión fuera ejecutada durante el mes de Mayo.				X	NO APLICA
5	El contratista deberá garantizar que el servidor XTAM ALARM APPLIANCE realice interface con SECAD PLUS, para que a través de esta interface se envíe la alarma del botón accionado y el sistema SECAD PLUS pueda crear el caso basado en la información almacenada por la policía para tal fin. Esta información incluye los datos de caso generado de acuerdo a los parámetros definidos por la policía.	Se adjuntan los eventos registrados en el servidor de XTAM CENTRAL y la respuesta del sistema SECAD PLUS.	X				El registro se encuentra dentro del informe mensual Se adjunta ANEXO 4 (Febrero) Informe mensual, ANEXO 7 (FEBRERO) REPORTE SECAD.
6	Prestar el servicio de soporte remoto y/o virtual según considere el supervisor en caso que algún elemento de la infraestructura físico de los equipos relacionados con la plataforma XTAM ALARM CENTRAL presente mal funcionamiento por situaciones relacionadas con errores de configuración en software o firmware del hardware disponible y necesario para la generación, recepción, procesamiento, y visualización de los mismos sobre la plataforma del SECAD PLUS y el mapa de la plataforma propio de los botones de pánico, sin generar sobrecostos al Municipio de Paipa, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7.	Teniendo en cuenta que esta es una actividad que se debe ejecutar a demanda, de acuerdo con la necesidad que tenga el supervisor. Durante el mes de febrero no se requirió del servicio de soporte remoto y/o virtual teniendo en cuenta, que se estaban realizando actividades de planeación y recolección de información de acuerdo al cronograma definido con la supervisión.				X	NO APLICA
7	Realizar el proceso de enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD para el caso de los botones que no tengan asignado algún habitante encargado de activarlo, o reasignación por caso fortuito, solicitud del habitante, que tenga asignado el botón de pánico, previa coordinación con el supervisor, con un número máximo	De acuerdo a la actualización de abonados que debia realizarse en el sistema de la POLICIA NACIONAL y el cronograma definido, para el mes de febrero no se requirió ejecutar enrolamientos.				X	NO APLICA
8	El contratista deberá disponer de los siguientes canales de atención: Línea telefónica y correo electrónico.	Dando cumplimiento a esta obligación se dispuso de lineas celulares y correos electrónicos como medio de comunicación con la supervisión.	X				Se adjunta ANEXO 3 (FEBRERO) donde se indica los canales de atencion que se tienen dispuestos.
9	El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin, en coordinación con el supervisor del contrato	Durante el periodo de febrero se trabajó con la supervisión el cronograma del proyecto que permitiera dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y como se indica en muchas de ellas deben ser programadas y aprobadas previamente por la supervisión.	X				Se adjunta ANEXO 2 CRONOGRAMA

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Por requerido la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma. BRIAN LARA

*teniendo en cuenta que el contratista cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA

FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S.
R/LS SANDRA LAYTON TORRES

BRIAN LARA

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA


FRISSON
Technologies

FRISSON Technologies

CONTRATO No. 292 2022 -MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD XTAM ALARM 2022 PARA EL MUNICIO DE PAIPA

FRISSON Technologies

AGENDA


1. Objetivos
2. Alcance del proyecto
3. Cronograma
4. Equipo del proyecto
5. Factores claves de éxito

FRISSON Technologies

OBJETIVO GENERAL :

MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA PARA EL 2022.

ALCANCE


MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL AÑO 2022
ENROLAMIENTO DE BOTONES
RECARGA DE BOTONES
Estado de 200 botones
Actualización de sitios
Informes mensuales de novedades
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
Integración del servidor XTAM ALARM APPLIANCE con el sistema de control de la policía nacional SECAD
Reporte de funcionamiento
Comunicado de novedades y mejoras
MANTENIMIENTO
VISITAS
Actualización del supervisor
Actas de visita
MONITOREO
Reportes internos
Atención directa en laboratorio
Informe mensual
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 30 botones
Estado actualizado de los 30 botones
Comunicado de falla
Registro fotográfico de la falla
Envío del dispositivo
Arreglo del dispositivo
Pruebas de funcionamiento
Envío del dispositivo
ACTUALIZACIÓN
MEJORAS EN SOFTWARE
Requerimiento de actualización de sitios

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAIPA CONTRATO 292 DE 2022

ACTIVIDAD	AÑO 2022										
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Inicio de contrato											
Suscripción acta de inicio											
Reunión Kickoff											
Definir base de datos de Xtam Alarm Button											
Mantenimiento de XTAM ALARM APPLIANCE											
Recarga línea botones de pánico											
Mantenimiento, programación y actualización de los botones, "actividad bajo demanda de acuerdo con los requerimientos del supervisor"											
Pruebas entre XTAM ALARM APPLIANCE y SECAD PLUS											
Soporte remoto y/o virtual											
Enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD											
Entrega de informes con sus respectivos anexos											

	Actividad realizada una sola vez
	Actividades programadas
	Actividades por demanda que se puede ejecutar en cualquier mes del contrato

FIRMA DE CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR
FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep. Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	BRIAN MAURICIO LARA SOSA

FRISSON Technologies

EQUIPO DE TRABAJO



GERENTE DE PROYECTO



INGENIERO DE PROYECTO




LÍDER DE LABORATORIO

FRISSON Technologies

FACTORES CLAVES ÉXITO

- Actualización de base de datos .
- Listado de 200 botones para enrolamiento.
- Listado de 30 botones con datos específicos para el mantenimiento.
- Establecer inicio de actividades actualizar cronograma .
- Canal de comunicación de las partes interesadas para aspectos de facturación y operación.
- Línea de atención Verytel : 316 8319684 y correo electrónico y
- Autorización del supervisor del proyecto para realizar visitas de revisión.



FRISSON Technologies

Bogotá, febrero 2022

Señores:

Oficina Asesora TIC de la Alcaldía de Paipa
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa
Supervisor contrato 292 de 2022

Referencia: Certificación De Canal De Comunicación Contrato 292 del 2022

Por medio de la presente certificamos que los correos jjoya@grupoverytel.com, dbeltran@grupoverytel.com y número celular 301 449 32 21, son de la propiedad de la compañía y están a la disposición de los funcionarios Johana Joya, Diego Beltrán, como canales de atención para lo dispuesto bajo el contrato 292 del 2022 con objeto mantenimiento y soporte a plataforma y botones de pánico para mejorar la seguridad y convivencia en el municipio de paipa en el año 2022, esta certificación se realiza dando cumplimiento a la actividad número 8, para el periodo comprendido entre el 2 de febrero al 1 de marzo.

Cordialmente

Miguel Ángel Rico
Representante Legal

Bogotá DC, 04 de marzo de 2022

Señores:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE PAIPA
Atn. BRIAN LARA
Supervisor Contrato
292 de 2022 Ciudad

ASUNTO: Informe del 2 de febrero al 01 de Marzo del 2022

Estimado Ingeniero.

En virtud de la ejecución de las actividades establecidas en el Contrato 288 de 2021, nos permitimos presentar el reporte mensual correspondiente al corte comprendido del 1 al 28 de febrero 2022.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo

Diego Alejandro Beltrán V

Diego Alejandro Beltrán Valdes
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

FRISSON Technologies

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....3

1. NOVEDADES 4
2. REGISTRO DE ACTIVACIONES EN XTAM ALARMA APPLIANCE 4
3. ESTADO DE LOS BOTONES 4
4. RECOMENDACIONES 4
5. CONCLUSIONES 5

INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.


1. NOVEDADES

- El día 15 de febrero se realiza reunión de Kick off con la supervisión.
- No se ejecutó mantenimiento, programación y/o actualización debido a que no fue requerido para el periodo en mención
- Se solicito a la supervisión listado de números telefónicos para realizar la recarga respectiva.

2. REGISTRO DE ACTIVACIONES EN XTAM ALARMA APPLIANCE

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
706	3125630963	11/02/2022	17:48:31	Respuesta de servicio SECAD prueba

3. ESTADO DE LOS BOTONES



Se recomienda a la supervisión consolidar los botones que presenten fallo, para de esta manera poder ingresarlos a revisión en el laboratorio

4. CONCLUSIONES

- El informe de reportes se habilitará en cuanto las SIM del sistema puedan enviar información, por ello es necesario tener el listado de botones y usuarios a Enrolar

- La supervisión revisara con Telemática que usuarios se requiere enrolar.

- Se hace necesario identificar botones en fallo de los cuales para este periodo la alcaldía envió 13 botones para diagnostico estos no alcanzaron a ser diagnosticados en este periodo se realizara el diagnostico, mantenimiento y actualización para el próximo periodo.

Bogotá DC, Febrero de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Ing., BRIAN LARA
Jefe Oficina Asesoría TIC

Ref.: Diagnostico 13 botones.

Estimado Ingeniero.

En virtud de la ejecución de las actividades establecidas en el Contrato 292 de 2022, nos permitimos informar el resultado del diagnóstico de los 13 botones a llegados a nuestro laboratorio.

Fueron recibidos 13 botones, de esos 13 botones se observaron 4 unidades con la simcard introducida de manera incorrecta, por ende, no transmitían los eventos.

Los 7 botones restantes se encontraban bloqueados, no generaban validación de conectividad. Se realiza actualización y configuración pasando a etapa de pruebas de operación para reintegrarse nuevamente a la Alcaldía.

Atentos a sus inquietudes,

Christian Sandoval C

Christian Sandoval González
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

Bogotá, 28 de febrero de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa. Atn.
Brian Mauricio Lara Sosa
Jefe de oficina asesor
TIC.

Referencia: Recarga de botones de pánico mes de febrero 2022.

Estimado Ingeniero

Me permito informar que se ha realizado la recarga de 200 líneas celulares de XTAM ALARMA, comprendidas en el periodo del 2 de febrero de 2022 al 1 de marzo de 2022, las cuales están al servicio del municipio de Paipa, Boyacá, esto con el fin de garantizar el plan de comunicaciones de cada uno de estos.

Cordialmente

Sandra Layton
Representante legal suplente.

FRISSON Technologies

REGISTRO EVENTOS XTAM -SECAD PERIODO 02/02/2022 - 01/03/2022

ID Alarma	umero Abonad	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
706	3125630963	11/02/2022	17:48:31	Respuesta de servicio SECAD prueba

Cordialmente

Sergio Alexander Rodriguez Zabala

INGENIERO DE PROYECTOS

FRISSON TECHNOLOGIES.

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																													
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct			
1	CC	1069758087	IBARRA ANGEL CAROL JULIANA	Dependiente	0	No	No																														
2	CC	1019104915	PATIÑO LEON ANGIE MARICELA	Dependiente	0	No	No																														

Total **Afiliados(1)**

						SALARIO			PENSION													SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
						$600,000	No	F	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		FAMISANAR	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0
						$600,000	No	F	COLPENSIONES	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		FAMISANAR	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0
																				$320,000						$80,000	

		CCF					RIESGOS								PARAFISCALES										
Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Código de centro de trabajo	Nombre de centro de trabajo	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$40,000		COMPENSAR	30	$600,000	4%	$24,000	COLMENA	001	Principal	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$40,000		COMPENSAR	30	$600,000	4%	$24,000	COLMENA	001	Principal	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$80,000						$48,000								$10,600				$0		$0		$0		$0	

	ALCALDÍA DE PAIPA	NIT. 891.801.348 - 1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIP	Código:GCO-F-13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades Contratista	Fecha Vigencia: 02/01/2020	

Numero de Contrato	292	Dependencia	OFICINA ASESORA TIC	Fecha de Acta de Inicio : 28/01/2022
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL AÑO 2022			
Nombre del Contratista	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	NIT Cédula	900.784.911-3 52.555.454	Supervisor: Ingeniero BRIAN MAURICIO LARA SOSA CÉDULA: 1053606020

Periodo del Reporte	2/03/2022	Al	1/04/2022

BALANCE FINANCIERO							
Valor del Contrato	$ 27.928.503,89	Pagos Realizados	0	Saldo a la Fecha	$ 27.928.503,89	Saldo después del último pago realizado	
Pago No	0	Valor	$ -	Saldo a Favor del Contratista		$ 27.928.503,89	

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACION EJECUCION T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Realizar el proceso de mantenimiento, programación y actualización de la cantidad de botones de pánico descritos en la sección 3.7 con la última versión del firmware XTAM Alarm Button disponible por parte del CONTRATISTA, en caso de ser necesario para botones que hayan sido entregados a la comunidad y que presenten algún tipo de mal funcionamiento, el soporte debe tener la siguiente información: fecha, sitio, referencia del equipo, serial, datos de medición voltaje, protecciones, detalles del proceso de mantenimiento, medidas correctivas, tiempo respuesta, firmas del personal técnico encargado. El valor del ítem 2 de la sección 3.7 incluye el envío ida y regreso a instalaciones de la Alcaldía. Se incluirá un stock del 10% de botones suministrados a manera de préstamo por parte del CONTRATISTA para suplir necesidades iniciales en cuanto a mal funcionamiento de los botones.	De acuerdo al cronograma pactado con la supervisión, en el mes de marzo se realiza diagnóstico, actualización y mantenimiento a 13 botones, adicional del mes de febrero se tenían 13 botones los cuales terminaron las pruebas funcionales en el mes de marzo.	X				Se adjunta ANEXO 7 (Marzo) Informe de 13 botones
2	El Contratista deberá garantizar el plan de comunicaciones cuyo valor está incluido en la propuesta comercial, de forma que permita el envío sobre la red celular disponible en el sector donde vaya a ser instalado el botón de pánico, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7.	Durante el mes de marzo se realiza recarga a los números indicados en la base de datos entregados por la entidad.	X				Se adjunta ANEXO 1 (Marzo) Recarga plan de comunicaciones.
3	Generar un reporte que se debe enviar a un correo electrónico definido por el Supervisor del contrato, la entrega se realizará junto con la cuenta de cobro cada 30 días, en donde se incluirá información del estado de activación y alarmas generados por cada uno de los botones lo anterior debido a eventos de estado que genere el botón. Lo anterior desde el momento en el que se inicie ejecución del proceso contractual, soporte que servirá para mostrar que la plataforma está operativa para recibir notificaciones de alarmas por parte de los ciudadanos que dispongan de botón de pánico.	De acuerdo a la obligación se entrega informe con sus respectivos soportes de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución.	X				Se adjunta ANEXO 4 (Marzo) Informe mensual.
4	Realizar la actualización de la última versión del software XTAM Alarm Central Software sobre el equipo de cómputo tipo servidor, denominado XTAM ALARM APPLIANCE así como el servicio de soporte y mantenimiento del mismo (incluyendo stock de repuestos tal como lo son fuente de poder, board, procesador, tarjeta RAM, disco estado sólido y sistema operativo). Este servidor es propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, a donde el CONTRATISTA deberá realizar 1 visita semestralmente de forma presencial, de acuerdo a solicitud del Supervisor del Contrato.	Se realiza visita a centro de monitoreo de la ciudad de Tunja el día 29 de marzo de 2022, en la cual se encuentra los equipos XTAM Alarm y la integración el SECAD esta con el fin de realizar la actualización del TOKEN actividad recomendada por telemática por vencimiento del mismo.	X				Se adjunta ANEXO 6 (Marzo) Acta de visita Tunja
5	El contratista deberá garantizar que el servidor XTAM ALARM APPLIANCE realice interface con SECAD PLUS, para que a través de esta interface se envíe la alarma del botón accionado y el sistema SECAD PLUS pueda crear el caso basado en la información almacenada por la policía para tal fin. Esta información incluye los datos de caso generado de acuerdo a los parametros definidos por la policía.	De acuerdo a la obligacion nos permitimos adjuntar los eventos registrados en el servidor de XTAM CENTRAL y la respuesta del sistema SECAD PLUS.	X				Se adjunta ANEXO 3 (MARZO) Reporte SECAD
6	Prestar el servicio de soporte remoto y/o virtual según considere el supervisor en caso que algún elemento de la infraestructura física de los equipos relacionados con la plataforma XTAM ALARM CENTRAL presente mal funcionamiento por situaciones relacionadas con errores de configuración en software o firmware del hardware disponible y necesario para la generación, recepción, procesamiento, y visualización de los mismos sobre la plataforma del SECAD PLUS y el mapa de la plataforma propio de los botones de pánico, sin generar sobrecostos al Municipio de Paipa, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7.	Teniendo en cuenta que esta es una actividad que se debe ejecutar a demanda, de acuerdo con la necesidad que tenga el supervisor. Durante el mes de marzo no se requirió del servicio de soporte remoto y/o virtual ya que para el día 29 de marzo se realiza visita a Tunja para actualización y verificación del sistema.				X	NO APLICA
7	Realizar el proceso de enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD para el caso de los botones que no tengan asignado algún habitante encargado de activarlo, o reasignación por caso fortuito, solicitud del habitante, que tenga asignado el botón de pánico, previa coordinación con el supervisor, con un número máximo	De acuerdo a la actualización de abonados que debía realizarse en el sistema de la POLICIA NACIONAL y el cronograma definido, para el mes de marzo por parte de la supervisión se solicito el enrolamiento de 26 botones los cuales se realizaron el 29 de marzo a la visita en la ciudad de tunja.	X				Se adjunta ANEXO 6 (Marzo) Acta de visita Tunja
8	El contratista debera disponer de los siguientes canales de atención: Linea telefónica y correo electrónico.	Dando a esta obligación se dispuso de líneas celulares y correos electrónicos como medio de comunicación con la supervisión.	X				Se adjunta ANEXO 5 (MARZO) donde se indica los canales de atención que se tienen dispuestos.
9	El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin, en coordinación con el supervisor del contrato	El cronograma quedo establecido en el mes de febrero, para el periodo actual se requirieron actualizaciones al mismo.	X				Se adjunta ANEXO 2 (Marzo) CRONOGRAMA

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR se procederá efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA

FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S.
R/LS SANDRA LAYTON TORRES

BRIAN LARA

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

FRISSON Technologie

Bogotá, 31 de marzo de 2022

Señores:

Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.

Atn. Brian Mauricio Lara Sosa

Referencia: Recarga de botones de alarma mes de marzo 2022.

Estimado Ingeniero

Me permito informar que se ha realizado la recarga de 200 líneas celulares de XTAM ALARMA, para el periodo del 2 de marzo de 2022 al 1 de abril de 2022, las cuales están al servicio del municipio de Paipa, Boyacá, esto con el fin de garantizar el plan de comunicaciones de cada botón de alarma.

Cordialmente

Sandra Layton
Representante legal suplente.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAIPA CONTRATO 292 DE 2022

ACTIVIDAD	AÑO 2022										
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Inicio de contrato											
Suscripción acta de inicio											
Reunión Kickoff											
Definir base de datos de Xtam Alarm Button											
Mantenimiento de XTAM ALARM APPLIANCE											
Recarga línea botones de pánico											
Mantenimiento, programación y actualización de los botones, "actividad bajo demanda de acuerdo con los requerimientos del supervisor"											
Pruebas entre XTAM ALARM APPLIANCE y SECAD PLUS											
Soporte remoto y/o virtual											
Enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD											
Entrega de informes con sus respectivos anexos											

	Actividad realizada una sola vez
	Actividades programadas
	Actividades por demanda que se puede ejecutar en
	Actividad realizada para este periodo por demanda

FIRMA DE CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR
FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep. Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	BRIAN MAURICIO LARA SOSA



FRISSON

Technologies

ANEXO 3: REGISTRO EVENTOS XTAM -SECAD

PERIODO 02/03/2022-01/04/2022

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Respuesta SECAD
707	3125630963	10/03/2022	TOKEN VENCIDO,Reactivar
708	3 125630963	10/03/2022	TOKEN VENCIDO,Reactivar
709	3125630963	10/03/2022	TOKEN VENCIDO,Reactivar
710	3125630963	10/03/2022	TOKEN VENCIDO,Reactivar
711	3125630963	10/03/2022	TOKEN VENCIDO,Reactivar
712	3125630963	10/03/2022	TOKEN VENCIDO,Reactivar
713	3125630963	11/03/2022	TOKEN VENCIDO,Reactivar
714	3125630963	11/03/2022	TOKEN VENCIDO,Reactivar
717	3125630963	11/03/2022	TOKEN VENCIDO,Reactivar
718	3125630963	11/03/2022	TOKEN VENCIDO,Reactivar

Nota: TOKEN VENCIDO sistema de validación adicional configurado en SECAD para reconfirmación de ID. Se hace necesario actualizar el algoritmo de validación se tramitará solicitud de permiso de visita con supervisión.

Cordialmente

Sergio Alexander Rodriguez Zabala
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES

Bogotá DC, lunes, 1 de Abril de 2022

Señores:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE PAIPA Atn. BRIAN LARA
Supervisor Contrato 292 de 2022
Ciudad

ASUNTO: Informe del 2 marzo al 01 de abril

Estimado Ingeniero.

En virtud de la ejecución de las actividades establecidas en el Contrato 288 de 2021, nos permitimos presentar el reporte mensual correspondiente al corte comprendido del 2 de marzo al 1 de abril 2022.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo

Diego Alejandro Beltrán Valdes
INGENIERO DE PROYECTOS FRISSON TECHNOLOGIES SAS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. CONSOLIDADO DE EVENTOS 4

2. NOVEDADES DE BOTONES 5

3. ESTADO DE LOS BOTONES 9

4. NOVEDADES 9

5. RECOMENDACIONES 9

6. CONCLUSIONES 10

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 55 5

Ilustración 2. Reporte Novedades Registradas Botón 56 al 110 6

Ilustración 3. Reporte Novedades Registradas Botón 111 al 165 7

Ilustración 4. Reporte Novedades Registradas Botón 166 al 201 8

FRISSON Technologies


INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.


Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

1. CONSOLIDADO DE EVENTOS



El gráfico anterior muestra el consolidado estado, activación y de alarmas generadas por cada uno de los botones entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2022. Durante el periodo de este reporte no se evidencian activaciones de los botones que hacen parte del sistema, se detecta funcionamiento normal de equipos activos, se evidencia envió y actividad de mensajes en el sistema en el momento en que los equipos presentan restablecimiento AC, batería con un restante de 20% y también mensaje de 10 minutos para estar fuera de servicio.

2. NOVEDADES DE BOTONES



lustración 1. Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 55

FRISSON Technologies

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
MARZO		2022
1	28	

DES. 10 MINUTO | BATERIA 20 % | RESTABLECIMIENTO AC | DISPOSITIVO APAGADO | DISPOSITIVO ENCENDIDO

Fechas de generación de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
56	31.253001683		EL700000189																																0	0	0
57	31.253001664		EL700000174																																0	0	0
58	31.253001686	ON	EL700000157																																0	0	0
59	31.253001657	ON	EL700000043																																0	0	0
60	31.253001674		EL700000179																																0	0	0
61	31.253001659	ON	EL700000187																																0	0	0
62	31.253002016		EL700000206																																0	0	0
63	31.253001118		EL700000001																																0	0	0
64	31.254300151		EL700000151																																0	0	0
65	31.254300641	ON	EL700000186																																0	0	0
66	31.25432740		EL700000200																																0	0	0
67	31.254300647		EL700000165																																0	0	0
68	31.254300458		EL700000158																																0	0	0
69	31.254300285		EL700000185																																0	0	0
70	31.254300431		EL700000147																																0	0	0
71	31.254300300		EL700000112																																0	0	0
72	31.254304135		EL700000187																																0	0	0
73	31.254309001	ON	EL700000135																																0	0	0
74	31.254300468		EL700000153																																0	0	0
75	31.254306249		EL700000171																																0	0	0
76	31.254306257	ON	EL700000124																																2	0	0
77	31.254306258		EL700000176																																0	0	0
78	31.254305010		EL700000142																																0	0	0
79	31.25875536		EL700000191																																0	0	0
80	31.25574185	ON	EL700000015																																0	0	0
81	31.25574168	ON	EL700000008																																0	0	1
82	31.25574297	ON	EL700000053																																0	0	0
83	31.25574262	ON	EL700000130																																0	1	0
84	31.25574278	ON	#N/D																																0	0	0
85	31.25574276	ON	EL700000116																																0	0	0
86	31.25573452	ON	EL700000099																																0	0	1
87	31.25575438		EL700000184																																0	0	0
88	31.25573427		EL700000116																																0	0	0
89	31.25575426	ON	EL700000081																																0	0	0
90	31.25573168	ON	EL700000207																																0	0	0
91	31.25578098	ON	EL700000123																																0	0	0
92	31.25575722	ON	EL700000132																																0	0	0
93	31.25585719	ON	EL700000199																																0	0	0
94	31.25585705	ON	EL700000209																																1	0	0
95	31.25585701		EL700000005																																0	0	0
96	31.25585670		#N/D																																0	0	0
97	31.25585662	ON	EL700000012																																0	0	0
98	31.25585657	ON	EL700000059																																0	0	0
99	31.25584481	ON	EL700000115																																1	0	0
100	31.25584426	ON	EL700000024																																0	0	0
101	31.25584414	ON	EL700000011																																0	0	0
102	31.25584408		EL700000104																																0	0	0
103	31.25584400		EL700000183																																0	0	0
104	31.25580399	ON	EL700000111																																0	0	0
105	31.25580196	ON	EL700000118																																0	0	0
106	31.25581187	ON	EL700000215																																0	0	0
107	31.25581004		EL700000196																																0	0	0
108	31.25580901	ON	EL700000164																																0	0	0
109	31.25581899	ON	EL700000208																																0	0	0
110	31.25580648	ON	EL700000165																																0	0	0

lustración 2. Reporte Novedades Registradas Botón 56 al 110

FRISSON Technologies

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
MARZO		2022
1	28	


B	BATERIA 20%		DISPOSITIVO APAGADO
R	RESTABLECIMIENTO AC	D	DISPOSITIVO ENCENDIDO

DES 30 MINUTI

Fechas de generación de eventos

ITEM	#SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
111	31.2558064	ON	EL70000124																																0	0	0
112	31.2558063		EL70000217																																0	0	0
113	31.2558062		EL70000095																																0	0	0
114	31.2558060		EL70000072																																0	0	0
115	31.2558059		EL70000014																																0	0	0
116	31.2557818		EL70000088																																0	0	0
117	31.2557817		EL70000037																																0	0	0
118	31.2557817		EL70000084																																0	0	0
119	31.2557805		EL70000038																																0	0	0
120	31.2557803		EL70000034																																0	0	0
121	31.2562850	ON	EL70000059																																1	0	1
122	31.2562850		EL70000193																																0	0	0
123	31.2562778	ON	EL70000126																																0	0	0
124	31.2562776		EL70000168																																0	0	0
125	31.2562776		EL70000122																																0	0	0
126	31.2564055	ON	EL70000162																																0	0	1
127	31.2563854		EL70000067																																0	0	0
128	31.2563854	ON	EL70000009																																0	0	1
129	31.2563053	ON	EL70000095																																1	0	1
130	31.2563053	ON	EL70000170																																0	0	2
131	31.2563028		EL70000004																																0	0	0
132	31.2563027	ON	EL70000107																																1	0	0
133	31.2562992	ON	EL70000156																																0	0	0
134	31.2562991		EL70000030																																0	0	0
135	31.2562990		EL70000083																																0	0	0
136	31.2562989		EL70000043																																0	0	0
137	31.2562964	ON	EL70000139																																0	0	0
138	31.2562964		EL70000045																																0	0	0
139	31.2562963		EL70000013																																0	0	0
140	31.2563056		EL70000002																																0	0	0
141	31.2563162		EL70000006																																0	0	0
142	31.2563161		EL70000016																																0	0	0
143	31.2563160		EL70000020																																0	0	0
144	31.2563159	ON	EL70000033																																0	0	0
145	31.2563159		EL70000007																																0	0	0
146	31.2563158		EL70000074																																0	0	0
147	31.2563158		EL70000089																																0	0	0
148	31.2563158	ON	EL70000085																																0	1	0
149	31.2563158		EL70000063																																0	0	0
150	31.2563158	ON	EL70000081																																0	0	0
151	31.2563157		EL70000054																																0	0	0
152	31.2563157		EL70000040																																0	0	0
153	31.2563130		EL70000052																																0	0	0
154	31.2563130		EL70000097																																0	0	0
155	31.2563128	ON	EL70000022																																0	0	0
156	31.2563125		EL70000058																																0	0	0
157	31.2563125		EL70000025																																0	0	0
158	31.2563098		EL70000071																																0	0	0
159	31.2563075		EL70000047																																0	0	0
160	31.2563066		EL70000027																																0	0	0
161	31.2563064		EL70000019																																0	0	0
162	31.2563063		EL70000211																																0	0	0
163	31.2563056	ON	EL70000178																																0	1	0
164	31.2563043		EL70000060																																0	0	0
165	31.2563041		EL70000046																																0	0	0

Ilustración 3. Reporte Novedades Registradas Botón 111 al 165



Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
MARZO		2022
1	28	


B	BATERIA 20 %		DISPOSITIVO APAGADO
	DES 1D MINUTO	R	RESTABLECIMIENTO AC		DISPOSITIVO ENCENDIDO

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
166	3125630593	ON	ELT00003096																																0	0	0
167	3125630926		ELT00000158																																0	0	0
168	3125630924	ON	ELT00000160																																0	0	0
169	3125630931		ELT00000148																																0	0	0
170	3125630919		ELT00000078																																0	0	0
171	3125630595		ELT00000056																																0	0	0
172	3125630584		#N/D																																0	0	0
173	3125630577		#N/D																																0	0	0
174	3125630575		#N/D																																0	0	0
175	3125630569		#N/D																																0	0	0
176	3125630567		#N/D																																0	0	0
177	3125573375		#N/D																																0	0	0
178	3125578088	ON	#N/D																																0	0	0
179	3125576899		#N/D																																0	0	0
180	3125576820		#N/D																																0	0	0
181	3125576810		#N/D																																0	0	0
182	3125576805		#N/D																																0	0	0
183	3125575608		#N/D																																0	0	0
184	3125575603		#N/D																																0	0	0
185	3125575600		#N/D																																0	0	0
186	3125575594	ON	#N/D																																1	0	0
187	3125575546		#N/D																																0	0	0
188	3125584426		#N/D																																0	0	0
189	3125575551		#N/D																																0	0	0
190	3125575537	ON	#N/D																																0	0	0
191	3125575552		#N/D																																0	0	0
192	3125575579		ELT00001127																																0	0	0
193	3125576539		#N/D																																0	0	0
194	3125575540		#N/D																																0	0	0
195	3125575561		#N/D																																0	0	0
196	3125575583		#N/D																																0	0	0
197	3125575566		#N/D																																0	0	0
198	3125575589		#N/D																																0	0	0
199	3125580181		#N/D																																0	0	0
200	3125575583		#N/D																																0	0	0
201	3125575556		#N/D																																0	0	0
																																	9	2	0

Ilustración 4. Reporte Novedades Registradas Botón 166 al 201

3. ESTADO DE LOS BOTONES



4. NOVEDADES

- En el mes de marzo al corte del presente informe se ha realizado seguimiento al sistema instalado y se encuentra operando con normalidad.
- Se realiza diagnóstico, actualización y mantenimiento a 13 botones, los cuales se encontraban con problemas en la transmisión del mensaje, se realizan pruebas funcionales a los 13 botones en las cuales se garantiza el funcionamiento desde el laboratorio de Frisson Technologies ubicado en Bogotá.
- Se realiza la visita a la ciudad de Tunja en la cual se hace la actualización del Token al sistema Xtam Central.

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar seguimiento de botones con estado apagado, debido a que una cantidad importante de dispositivos se encuentran en ese estado apagado, por tal causa no va a ser posible realizar seguimiento a activaciones del dispositivo.

- Se sugiere dar indicaciones a los usuarios para que procuren mantener el dispositivo encendido
- El día 3 de marzo se realizo enrolamiento de Botones, según enviado por la supervisión.

6. CONCLUSIONES

• En la actualidad las SIM Card presentes en los botones cuentan con plan de recarga para que de esta manera puedan enviar mensajes de estado, de funcionamiento y de alarma

Bogotá, Marzo 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa

Referencia: Certificación De Canal De Comunicación
Contrato 292 del 2022

Por medio de la presente certificamos que los correos jjoya@grupoverytel.com y número celular 301 449 32 21, son de la propiedad de la compañía y están a la disposición de los funcionarios Johana Joya, como canales de atención para lo dispuesto bajo el contrato 292 del 2022 con objeto mantenimiento y soporte a plataforma y botones de pánico para mejorar la seguridad y convivencia en el municipio de paipa en el año 2022, esta certificación se realiza dando cumplimiento a la actividad numero 8, para el periodo comprendido desde el 2 de marzo hasta el 1 de abril.

Cordialmente

Miguel Angel Rico
Representante Legal


ACTA No:	01
FECHA:	29 de marzo 2022
CONTRATO:	292
OBJETO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL AÑO 2022

En la ciudad de Tunja el día 29 de marzo de 2022, se reunieron en las instalaciones de la MEBOY, los abajo firmantes con el propósito de realizar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento al software XTAM alarm y el equipo de cómputo tipo servidor.

Actividades realizadas


1. Verificación y diagnostico

   Se realiza el diagnostico inicial encontrando la novedad reportada por WS con respuesta de TOKEN VENCIDO.



Haciendo inspección al consumo del web Service se puede percatar que la novedad reportada es por el servicio web de la policía, llamado

"http://172.26.22.202/Publicado_AlarmDeboy/api/WsAlarmDeboy" el cual por temas de reubicación de los servidores internos de ellos habian perdido conxion a la base de datos por medio de la interfaz de Postgres SQL, Se brinda soporte de conexión al Comisario Ríos para conectarse al Servidor donde tienen alojado el webservice y hacer la respectiva conexión de base de datos y actualización de fechas para el token, ya que el servicio tenía fecha de vencimiento para el día 31/03/2022 y se actualiza a 01/12/2025.



Al momento de realizar el cambio de las fechas se realiza prueba de consumo de Web service dando como resultado 200 OK a la transacción




En la visita realizada por parte de la oficina TIC Alcaldía de Paipa se entrega el listado de 26 botones los cuales se enrolaron en el sistema de acuerdo a lo solicitado, con esto se tiene enrolado en el Xtam central y en el SECAD un total de 200 botones.

Al momento de realizar las pruebas con los Botones se realizan pruebas desde la ciudad de Bogotá las cuales son satisfactorias.

PARTICIPANTES

NOMBRE	Brian Lara	FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA	Oficina TIC Alcaldía de Paipa	BRIAN LARA
CORREO ELECTRÓNICO	sistemas@paipa-boyaca.gov.co	
TELÉFONO	3202401953	
NOMBRE	Andres Vallejo	FIRMA

ENTIDAD QUE REPRESENTA	Frisson Technologies	
CORREO ELECTRÓNICO	avallejo@grupoverytel.com	
TELÉFONO	3212022389	
NOMBRE		FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA		
CORREO ELECTRÓNICO		
TELÉFONO		

Bogotá DC, 30 de marzo de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. BRIAN LARA
Supervisor del contrato 292 de 2022
Ciudad

REF.: Reporte de 13 botones de pánico enviados en el mes de Marzo

Estimado Ingeniero.

En el diagnóstico realizado a los 13 botones se encuentra que estos se encuentran bloqueados por ende al encontrarse en este estado no es posible que se genere la señal de alerta que llega al XTAM Alarm, adicional en la revisión física de los botones se encuentra que las SIM Card de 4 dispositivos se encuentran invertidas de tal manera que por este motivo los dispositivos no permiten el envió de los mensajes.

En el mantenimiento y actualización del nuevo firmware se cuenta con el reinicio completo del sistema por medio del botón de reinicio (microcontrolador y módulo de comunicaciones), de igual manera se configura con reinicio automático en caso de perdida en la comunicación. El resultado fue que los 13 botones quedaron operativos y con saldo para el envío de mensajes a la central de XTAM ALARM, pruebas realizadas en el laboratorio en la ciudad de Bogotá.
Quedamos a la espera de la fecha en que los botones restantes estarán en la alcaldía para desplazar a nuestro personal y hacer la actualización de software y pruebas.

Nota: Los botones enviados tienen un sello de seguridad, se solicita no abrir el botón, ya que en caso de encontrar este sello roto se entenderá como manipulación inadecuada del botón y perderá la garantía.

Atentos a sus inquietudes,

Christian Sandoval González
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1340961449	9431148749	E	2022/03/03	2022/02/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$458,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0
1	CC	1069758087	IBARRA CAROL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1019104915	PATIÑO ANGIE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1340961449	9431148749	E	2022/03/03	2022/02/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$458,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,600	$0	$0	$10,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$10,600	$0	$0	$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$48,000	$0	$0	$48,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$458,600	$0	$0	$458,600

ACTA No. 16

DE REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S.

En la ciudad de Bogotá, D. C., a las 2:30 p.m. del día veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022), de forma presencial, se reunió en sesión ordinaria, la Asamblea General de Accionistas de FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S., previa convocatoria escrita realizada por el Gerente de la sociedad, Ingeniero Miguel Angel Rico, a cada uno de los accionistas, el día primero (1) de marzo de dos mil veintidós (2022), en el cual se dio a conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Informe de Gestión Año 2021
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte diciembre 31 de 2021
6. Presentación y aprobación del presupuesto año 2022
7. Propuesta de capitalización y distribución de utilidades
8. Nombramiento Gerente y Suplentes
9. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Nombre o Razon Social	NIT	Calidad de Socio	% Participación	No. De Acciones
Inversad SAS	900.033.048-7	Socio Capitalista	45%	318.287
Inversiones Marari SAS	900.033.049-7	Socio Capitalista	45%	318.287
Miguel Angel Rico Súarez	79.506.096	Socio Capitalista	10%	70.731
Jefferson Herrera Abril	79.689.571	Socio de Indutria		
Sandra Yamile Layton Torres	52.555.454	Socio de Indutria		
Total Accionistas				**707.305**

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas las setecientas siete mil trescientas cinco (707.305) acciones suscritas que corresponden al 100% del capital suscrito, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

2- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se nombra para estos cargos a:

Presidente: Raul Aria Guarín, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.530.064 expedida en la ciudad de Sogamoso.

Secretaria: Sandra López Castillo con Cédula de Ciudadanía No. 52.331.092 expedida en la ciudad de Bogotá D.C.

Esta decisión es aprobada con el voto favorable por el 100% de las acciones suscritas presentes en la reunión.

3- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El presidente puso a consideración de los presentes el orden del día relacionado en la convocatoria, el que fue debatido por los asistentes y aprobado de forma unánime, es decir por las setecientas siete mil trescientas cinco (707.305) acciones presentes, equivalentes al 100% del capital suscrito.

4- INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021

El presidente de la asamblea le da paso al Ingeniero Miguel Angel Rico Gerente General de la compañía, para dar lectura al informe de gestión en el que describió las condiciones macroeconómicas bajo las cuales se desenvolvió el negocio en el año 2021, el que se adjunta a la presente acta, para ser archivado y forma parte de esta.

Una vez leído, fue puesto a consideración de los accionistas presentes, quienes lo debatieron y lo encontraron ajustado a las circunstancias de la empresa.

Ya debatido, el presidente sometió a votación de la Asamblea el informe de gestión, el cual fue aprobado de forma unánime, esto quiere decir con el voto afirmativo del 100%, es decir las setecientas siete mil trescientas cinco (707.305) acciones presentes.

5- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021

El Representante legal de la sociedad, pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la empresa con corte a 31 de diciembre de 2021, tales como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Revelaciones

los cuales fueron entregados previamente a los directivos y a accionistas de la sociedad. Se anexan y se archivan como parte de esta acta.

Luego de analizarlos y debatirlos en forma amplia y minuciosa, fueron aprobados en forma unánime por los presentes.

Los accionistas aprueban los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, por el voto afirmativo las setecientas siete mil trescientas cinco (707.305) acciones presentes, es decir, el 100%.

6- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2022

El Representante legal de la sociedad, expuso a los asistentes cada uno de los rubros del presupuesto para el año 2022.

Luego de analizarlos y debatir el presupuesto año 2022, este fue aprobado en forma unánime por los accionistas presentes, por el voto afirmativo las setecientas siete mil trescientas cinco (707.305) acciones presentes, es decir, el 100%.

7- PROPUESTA DE CAPITALIZACION Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Analizada la propuesta de Asamblea se considera que es necesario y oportuno una capitalización de la sociedad con el fin de buscar nuevos mercados y respaldar contratos que no se encuentren suficientemente respaldados con el capital actual. Para ello se consideró como la opción más viable la capitalización de una parte de las utilidades, respetando el derecho de preferencia que se ha pactado estatutariamente, incrementando el capital suscrito y pagado.

En este sentido se propone una emisión de acciones por Mil (1.000), a razón de Mil pesos ($1.000) cada una.

Con la capitalización quedara así:

Composicion accionaria con capitalización								
Nombre o Razon Social	N. Acciones	Valor Acciones	Capital	% Participación	Capitalización	Nuevo Capital	N. Acciones	% Participación
Inversad SAS	318.287	1.000	318.287.250	45%	225.000.264,00	543.287.514,00	543.288	45%
Inversiones Marari SAS	318.287	1.000	318.287.250	45%	225.000.464,00	543.287.714,00	543.288	45%
Miguel Angel Rico Súarez	70.731	1.000	70.730.500	10%	49.999.472,00	120.729.972,00	120.730	10%
	707.305	**3.000**	**707.305.000**		**500.000.200,00**	**1.207.305.200,00**	**1.207.305**	
		Aumento de Capital	500.000.000					
		Capital 2021	**1.207.305.000**					

La distribución de utilidades será cancelada a los socios Capitalistas y de Industria el próximo 13 de mayo de 2022 de la siguiente manera:

Nombre o Razon Social	Distribucion de utilidades	Vr UVT	Vr Retencion por dividendos entregados	Dividendos para Capitalizar	Dividendos para pagar May 13 2022
Inversad SAS	415.000.000	11.429,99	28.012.500	225.000.000	161.987.500
Inversiones Marari SAS	415.000.000	11.429,99	28.012.500	225.000.000	161.987.500
Miguel Angel Rico Súarez	90.000.000	2.478,79	7.074.000	50.000.000	32.926.000
Sandra Y. Layton Torres	40.000.000	1.101,69	4.306.400		35.693.600
Jefferson Herrera Abril	40.000.000	1.101,69	4.306.400		35.693.600
	1.000.000.000		**71.711.800**	**500.000.000**	**428.288.200**

La proposición fue aprobada por la totalidad de los accionistas asistentes, por el voto afirmativo las setecientas siete mil trescientas cinco (707.305) acciones presentes, es decir, el 100%.

8- APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES

El presidente de la reunión manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos se debe nombrar representante legal y suplente 1 y suplente 2, por lo tanto, pone en consideración de la junta directiva, los siguientes nombramientos:

1. El señor Miguel Ángel Rico Suarez, con cedula de ciudadanía No. 79.509.096 como representante legal

2. La señora Sandra Yamile Layton torres con cedula de ciudadanía No. 52.555.454 como suplente 1

3. El señor Jorge Luis Arango Torres, con cédula de ciudadanía No. 80.470.120 como suplente 2

Los nombramientos fueron aprobados por la totalidad de los accionistas asistentes, por el voto afirmativo las setecientas siete mil trescientas cinco (707.305) acciones presentes, es decir, el 100%.

Los señores Miguel Ángel Rico Suarez, Jorge Luis Arango Torres y la Señora Sandra Yamile Layton aceptan los respectivos cargos, por lo que se deja constancia en esta acta.

9- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

El presidente decretó un receso de una (1) hora para redactar el acta, transcurrido el cual se reunió nuevamente la Asamblea, se verificó el quórum y se comprobó que estaban presentes las setecientas siete mil trescientas cinco (707.305) acciones presentes, acciones suscritas, es decir, el 100% del capital suscrito y pagado.

Se dio lectura al Acta y fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna. Se levantó la sesión a las 5:45 p.m.

En constancia de lo anterior, se firma:

RAUL ARIAS GUARIN
presidente

SANDRA LOPEZ CASTILLO
secretaria

MIGUEL ANGEL RICO S.
Representante Legal

SANDRA Y. LAYTON T.
Suplente 1

JORGE LUIS ARANGO TORRES
Suplente 2

	ALCALDIA DE PAIPA	MET. SIG.SIG.240.-5
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código:GCO-F-53
	Formato	Versión: 01
	Informe de Actividades Contratista	Fecha Version: 02-6%2020

Numero de Contrato	292	Dependencia	OFICINA ASESORA TIC	Fecha de Acta de Inicio : 28/01/2022
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL AÑO 2022			
Nombre del Contratista	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	NIT Cédula	900.784.911-3 52.555.454	Supervisor: Ingeniero BRIAN MAURICIO LARA SOSA CÉDULA: 1053606020

Periodo del Reporte	2/04/2022	Al	1/05/2022

BALANCE FINANCIERO						
Valor del Contrato	$ 27.928.503,89	Pagos Realizados	0	Saldo a la Fecha	$ 27.928.503,89	Saldo después del último pago realizado

Pago No	0	Valor	$ -	Saldo a Favor del Contratista	$ 27.928.503,89

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACION EJECUCION T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Realizar el proceso de mantenimiento, programación y actualización de la cantidad de botones de pánico descritos en la sección 3.7 con la última versión del firmware XTAM Alarm Button disponible por parte del CONTRATISTA, en caso de ser necesario para botones que hayan sido entregados a la comunidad y que presenten algún tipo de mal funcionamiento, el soporte debe tener la siguiente información: fecha, sitio, referencia del equipo, serial, datos de medición voltaje, protecciones, detalles del proceso de mantenimiento, medidas correctivas, tiempo respuesta, firmas del personal técnico encargado. El valor del ítem 2 de la sección 3.7 incluye el envio Ida y regreso a instalaciones de la Alcaldía. Se incluirá un stock del 10% de botones suministrados a manera de préstamo por parte del CONTRATISTA para suplir necesidades iniciales en cuanto a mal funcionamiento de los botones.	De acuerdo al cronograma pactado con la supervisión, en el mes de abril no hay demanda para realizar el mantenimiento, programación y actualización de los botones de pánico por parte de la supervisión del contrato .				X	NO APLICA
2	El Contratista deberá garantizar el plan de comunicaciones cuyo valor está incluido en la propuesta comercial, de forma que permita el envío sobre la red celular disponible en el sector donde vaya a ser instalado el botón de pánico, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7.	Durante el mes de abril se realiza recarga a los números indicados en la base de datos entregados por la entidad.	X				Se adjunta ANEXO 1 (Abril) Recarga plan de comunicaciones.
3	Generar un reporte que se debe enviar a un correo electrónico definido por el Supervisor del contrato, la entrega se realizará junto con la cuenta de cobro cada 30 días, en donde se incluirá información del estado de activación y alarmas generados por cada uno de los botones lo anterior debido a eventos de estado que genere el botón. Lo anterior desde el momento en el que se inicie ejecución del proceso contractual, soporte que servirá para mostrar que la plataforma está operativa para recibir notificaciones de alarmas por parte de los ciudadanos que dispongan de botón de pánico.	De acuerdo a la obligación se entrega informe con sus respectivos soportes de las actividades realizadas durante el periodo de ejecucion.	X				Se adjunta ANEXO 4 (Abril) Informe mensual.
4	Realizar la actualización de la última version del software XTAM Alarm Central Software sobre el equipo de cómputo tipo servidor, denominado XTAM ALARM APPLIANCE asi como el servicio de soporte y mantenimiento del mismo (incluyendo stock de repuestos tal como lo son fuente de poder, board, procesador, tarjeta RAM, disco estado solido y sistema operativo). Este servidor es propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, a donde el CONTRATISTA debera realizar 1 visita semestralmente de forma presencial, de acuerdo a solicitud del Supervisor del Contrato.	Teniendo en cuenta que esta actividad se debe realizar 1 por semestre. De acuerdo al cronograma pactado con la supervisión y la duración del contrato, se realiza visita en el mes de marzo en la cual se realiza la actualizacion del software Xtam Alarm Central y del XTAM ALARM APPLIANCE.				X	NO APLICA
5	El contratista deberá garantizar que el servidor XTAM ALARM APPLIANCE realice interface con SECAD PLUS, para que a través de esta interface se envíe la alarma del botón accionado y el sistema SECAD PLUS pueda crear el caso basado en la información almacenada por la policía para tal fin. Esta información incluye los datos de caso generado de acuerdo a los parámetros definidos por la policía.	Se adjuntan los eventos registrados en el servidor de XTAM CENTRAL y la respuesta del sistema SECAD PLUS.	X				Se adjunta ANEXO 3 (Abril) Reporte SECAD
6	Prestar el servicio de soporte remoto y/o virtual según considere el supervisor en caso que algún elemento de la infraestructura física de los equipos relacionados con la plataforma XTAM ALARM CENTRAL presente mal funcionamiento por situaciones relacionadas con errores de configuración en software o firmware del hardware disponible y necesario para la generación, recepción, procesamiento, y visualización de los mismos sobre la plataforma del SECAD PLUS y el mapa de la plataforma propio de los botones de pánico, sin generar sobrecostos al Municipio de Paipa, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7.	Teniendo en cuenta que esta es una actividad que se debe ejecutar a demanda, de acuerdo con la necesidad que tenga el supervisor. Durante el mes de abril no se requirió del servicio de soporte remoto y/o virtual.				X	NO APLICA
7	Realizar el proceso de enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD para el caso de los botones que no tengan asignado algún habitante encargado de activarlo, o reasignación por caso fortuito, solicitud del habitante, que tenga asignado el botón de panico, previa coordinación con el supervisor, con un número máximo	Para este mes no se recolere la actualizacion de abonados ya que en el mes de Marzo se realizo esta actualizacion de acuerdo a lo indicado por la supervision.				X	NO APLICA
8	El contratista deberá disponer de los siguientes canales de atención: Línea telefónica y correo electrónico.	Dando cumplimiento a esta obligación se dispuso de lineas celulares y correos electrónicos como medio de comunicación con la supervisión.	X				Se adjunta ANEXO 5 (Abril) donde se indica los canales de atención que se tienen dispuestos.
9	El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin, en coordinación con el supervisor del contrato	Durante el periodo de abril se trabajó con la supervisión el cronograma del proyecto que permitiera dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y como e indica en muchas de ellas deben ser programadas y aprobadas por la supervisión	X				Se adjunta ANEXO 2 (Abril) CRONOGRAMA

(1).Se cumplio en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma. BRIAN LARA

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR se procederá efectivar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA

FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S.
R/LS SANDRA LAYTON TORRES

BRIAN LARA

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

FRISSON Technologies

Bogotá, 29 de abril de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa
Jefe de oficina asesor TIC.

Referencia: Recarga de botones de pánico mes de abril 2022.

Estimado Ingeniero

Me permito informar que se ha realizado la recarga de 200 líneas celulares de XTAM ALARMA, comprendidas en el periodo del 2 de abril de 2022 al 1 de mayo de 2022, las cuales están al servicio del municipio de Paipa, Boyacá, esto con el fin de garantizar el plan de comunicaciones de cada uno de estos.

Cordialmente

Sandra Layton
Representante legal suplente.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAIPA CONTRATO 292 DE 2022

ACTIVIDAD	AÑO 2022										
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Inicio de contrato											
Suscripción acta de inicio											
Reunión Kickoff											
Definir base de datos de Xtam Alarm Button											
Mantenimiento de XTAM ALARM APPLIANCE											
Recarga línea botones de pánico											
Mantenimiento, programación y actualización de los botones, "actividad bajo demanda de acuerdo con los requerimientos del supervisor"											
Pruebas entre XTAM ALARM APPLIANCE y SECAD PLUS											
Soporte remoto y/o virtual											
Enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD											
Entrega de informes con sus respectivos anexos											

	Actividad realizada una sola vez
	Actividades programadas
	Actividades por demanda que se puede ejecutar en
	Actividad realizada para este periodo por demanda

FIRMA DE CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR
FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep. Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	BRIAN MAURICIO LARA SOSA

FRISSON Technologies

ANEXO 3: REGISTRO EVENTOS XTAM -SECAD

PERIODO 02/04/2022 - 01/05/2022

ITEM	ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
1	722	3125630921	18/04/2022	11:38:58	Alarma generada en SECAD
2	723	3125584399	18/04/2022	11:48:21	Alarma generada en SECAD
3	724	3125584399	18/04/2022	13:37:57	Alarma generada en SECAD
4	725	3125584399	18/04/2022	15:27:39	Alarma generada en SECAD
5	726	3125629897	18/04/2022	16:27:32	Alarma generada en SECAD
6	727	3125629897	18/04/2022	16:28:35	Alarma generada en SECAD
7	728	3125629897	18/04/2022	16:31:57	Alarma generada en SECAD
8	729	3125629897	18/04/2022	16:33:02	Alarma generada en SECAD
9	730	3125431428	18/04/2022	16:36:38	Alarma generada en SECAD
10	731	3125630921	18/04/2022	16:42:41	Alarma generada en SECAD
11	732	3125584399	18/04/2022	17:17:22	Alarma generada en SECAD
12	733	3125584399	18/04/2022	19:06:56	Alarma generada en SECAD
13	734	3125629897	19/04/2022	17:04:54	Alarma generada en SECAD
14	735	2177	21/04/2022	13:21:53	Abonado no registrado en SECAD/ Publicidad operador

15	736	2177	21/04/2022	13:21:53	Registro Duplicado
16	737	2177	21/04/2022	13:21:53	Registro Duplicado
17	738	2170	21/04/2022	15:37:31	Abonado no registrado en SECAD/ Publicidad operador
18	739	3125574305	23/04/2022	13:15:00	Alarma generada en SECAD
19	740	897781	28/04/2022	13:13:25	Abonado no registrado en SECAD/ Publicidad operador
20	741	897781	28/04/2022	13:13:25	Registro Duplicado

Cordialmente



Sergio Alexander Rodriguez Zabala
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES

Bogotá, 4 de mayo de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. BRIAN LARA
Supervisor del contrato 292 de 2022

ASUNTO: Informe del 2 abril al 1 de mayo de 2022

Estimado Ingeniero.

En virtud de la ejecución de las actividades establecidas en el Contrato 292 de 2022, nos permitimos presentar el reporte mensual correspondiente al corte comprendido del 2 de abril al 1 de mayo de 2022.

Quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes,

Cordial Saludo

Christian Sandoval González
INGENIERO DE PROYECTOS FRISSON TECHNOLOGIES SAS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN....4
1. CONSOLIDADO DE EVENTOS ENTRE 5
2. NOVEDADES DE BOTONES ENTRE 6
3. ESTADO DE LOS BOTONES 10
4. NOVEDADES....10
5. RECOMENDACIONES....11
6. CONCLUSIONES....11

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Consolidado de eventos entre el 2 de abril al 1 de mayo de 2022 5
Ilustración 2. Reporte novedades registradas botón 1 al 55 6
Ilustración 3. Reporte novedades registradas botón 56 al 110 7
Ilustración 4. Reporte novedades registradas botón 111 al 165 8
Ilustración 5. Reporte novedades registradas botón 166 al 200 9
Ilustración 6. Estado de botones entre el 2 de abril al 1 de mayo 2022 10

INTRODUCCIÓN.

En el marco del plan de desarrollo municipal, se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del municipio de Paipa, Boyacá, facilitando al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal.

Al encontrarse el municipio de Paipa ubicado en una vía nacional de gran importancia, la cual ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. La facultad del alcalde es asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 232 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

1. CONSOLIDADO DE EVENTOS.




Ilustración 1. Consolidado de eventos entre el 2 de abril al 1 de mayo de 2022.

*DES 10 MINUTOS: Se refiere al tiempo que duro desconectado el botón.
*RESTABLECIMIENTO AC: Restablecimiento de conexión a energía.

El gráfico anterior muestra el consolidado de eventos generados por cada uno de los botones entre el 2 de abril al 1 de mayo de 2022. Durante el periodo de este reporte se detecta funcionamiento normal de equipos activos, se evidencia envió y actividad de mensajes en el sistema, los equipos botones presentan eventos de restablecimiento AC, batería con un restante de 20% y también mensaje de 10 minutos por estar fuera de servicio.

2. NOVEDADES DE BOTONES ENTRE EL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2022.




Ilustración 2. Reporte novedades registradas botón 1 al 55.

FRISSON Technologies

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
ABRIL		2022
1	30	

D DES 10 MINUTOS | B BATERIA 20 % | R RESTABLECIMIENT | 77 DISPOSITIVO APAGAD | 78 DISPOSITIVO ENCEND

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
56	3125390163	OFF	ELT0000189																																0	0	0
57	3125390164	ON	ELT0000174																																0	0	0
58	3125390166	ON	ELT0000157																																0	0	0
59	3125390167	ON	ELT0000041																																0	0	0
60	3125390174	OFF	ELT0000179																																0	0	0
61	3125390183	ON	ELT0000187																																0	0	0
62	3125390201	OFF	ELT0000236																																0	0	0
63	3125385118	OFF	ELT0000203																																0	0	0
64	3125438639	OFF	ELT0000131																																0	0	0
65	3125438641	ON	ELT0000186																																0	0	0
66	3125432749	OFF	ELT0000030																																0	0	0
67	3125438647	OFF	ELT0000065																																0	0	0
68	3125433403	OFF	ELT0000038																																0	0	0
69	3125439265	OFF	ELT0000185																																0	0	0
70	3125433431	OFF	ELT0000247																																0	0	0
71	3125434099	OFF	ELT0000212																																0	0	0
72	3125434126	OFF	ELT0000087																																0	0	0
73	3125439902	ON	ELT0000215																																0	0	0
74	3125439903	OFF	ELT0000153																																0	0	0
75	3125436249	OFF	ELT0000171																																0	0	0
76	3125436257	ON	ELT0000124													B																			1	0	0
77	3125436258	OFF	ELT0000176																																0	0	0
78	3125435010	OFF	ELT0000242																																0	0	0
79	3125575536	OFF	ELT0000191																																0	0	0
80	3125574335	ON	ELT0000001																																0	0	0
81	3125574305	ON	ELT0000035																																0	0	0
82	3125574292	ON	ELT0000063																																0	0	0
83	3125574282	ON	ELT0000130																																0	0	0
84	3125574278	ON	#N/D																																0	0	0
85	3125574276	ON	ELT0000216																																0	0	0
86	3125573432	ON	ELT0000099																																0	0	0
87	3125573428	ON	ELT0000184																																0	0	0
88	3125573427	ON	ELT0000116																																0	0	0
89	3125573426	ON	ELT0000081																																0	0	0
90	3125573393	OFF	ELT0000207																																0	0	0
91	3125578098	ON	ELT0000123																																0	0	0
92	3125575722	ON	ELT0000132																																0	0	0
93	3125585719	ON	ELT0000199																																0	0	0
94	3125585705	ON	ELT0000029																															B	1	0	0
95	3125585701	OFF	ELT0000005																																0	0	0
96	3125585670	OFF	#N/D																																0	0	0
97	3125585662	ON	ELT0000012																																0	0	0
98	3125585657	ON	ELT0000059																																0	0	0
99	3125584461	ON	ELT0000015										B																						1	0	0
100	3125564426	ON	ELT0000024																																0	0	0
101	3125584414	ON	ELT0000011																																0	0	0
102	3125584408	OFF	ELT0000104																																0	0	0
103	3125584400	OFF	ELT0000283																																0	0	0
104	3125584399	ON	ELT0000111																																0	0	0
105	3125583198	ON	ELT0000138																																0	0	0
106	3125583187	ON	ELT0000215																																0	0	0
107	3125582904	OFF	ELT0000196																																0	0	0
108	3125581901	ON	ELT0000164																																0	0	0
109	3125581899	ON	ELT0000228																																0	0	0
110	3125580648	ON	ELT0000265																																0	0	0

Ilustración 3. Reporte novedades registradas botón 56 al 110.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
ABRIL		2022
1	30	

D DES 2O MINUTOS | B BATERIA 20 % | R RESTABLECIMIENTO | DISPOSITIVO APAGA | DISPOSITIVO ENCEN

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
111	3125580646	ON	EL70000128																																0	0	0
112	3125580637		EL70000217																																0	0	0
113	3125580623	ON	EL70000209																																0	0	0
114	3125580600		EL70000072																																0	0	0
115	3125580594		EL70000034																																0	0	0
116	3125579381		EL70000088																																0	0	0
117	3125579375		EL70000037																																0	0	0
118	3125579370		EL70000084																																0	0	0
119	3125579359		EL70000028																																0	0	0
120	3125579334	ON	EL70000084																																0	0	0
121	3125628504	ON	EL70000159																																0	0	0
122	3125628500	ON	EL70000191																																0	0	0
123	3125627764	ON	EL70000126																																0	0	0
124	3125627761		EL70000168																																0	0	0
125	3125627760		EL70000122																																0	0	0
126	3125630553	ON	EL70000162																												R				0	0	1
127	3125630545		EL70000067																																0	0	0
128	3125630542	ON	EL70000009																																0	0	0
129	3125630536	ON	EL70000095																																0	0	0
130	3125630533	ON	EL70000170																																0	0	0
131	3125630280		EL70000004																																0	0	0
132	3125630276	ON	EL70000107																																0	0	0
133	3125629920	ON	EL70000150																																0	0	0
134	3125629916		EL70000200																																0	0	0
135	3125629897		EL70000083																		D														0	1	0
136	3125629895		EL70000043																																0	0	0
137	3125629648	ON	EL70000125																																0	0	0
138	3125629646	ON	EL70000045																																0	0	0
139	3125629619		EL70000014																																0	0	0
140	3125630565	ON	EL70000032																																0	0	0
141	3125631622		EL70000006																																0	0	0
142	3125631611		EL70000016																																0	0	0
143	3125631603		EL70000020																																0	0	0
144	3125631598	ON	EL70000053																																0	0	0
145	3125631597	ON	EL70000002																																0	0	0
146	3125631596		EL70000074																																0	0	0
147	3125631593		EL70000089																																0	0	0
148	3125631589	ON	EL70000085																																0	0	0
149	3125631585		EL70000063																																0	0	0
150	3125632583	ON	EL70000031																																0	0	0
151	3125632577		EL70000054																																0	0	0
152	3125631572		EL70000040																																0	0	0
153	3125631309		EL70000032																		B														1	0	0
154	3125631302		EL70000097																																0	0	0
155	3125631298	ON	EL70000022																																0	0	0
156	3125631292		EL70000058																																0	0	0
157	3125631291		EL70000025																																0	0	0
158	3125630988		EL70000071																																0	0	0
159	3125630973		EL70000047																																0	0	0
160	3125630966		EL70000027																																0	0	0
161	3125630964		EL70000019																																0	0	0
162	3125630963		EL70000213																																0	0	0
163	3125630958	ON	EL70000178																																0	0	0
164	3125630943		EL70000050																																0	0	0
165	3125630941		EL70000046																																0	0	0

Ilustración 4. Reporte novedades registradas botón 111 al 165.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
ABRIL		2022
1	30	

0	DES 10 MINUTOS	B	BATERIA 20 %
R	RESTABLECIMIENT		DESPOSITIVO APAGAS
		IN	DISPOSITIVO ENCEND

Fechas de generacion de evento

#	# SIM CARE	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL O	TOTAL R
[illegible]	3125630933	ON	ELT0000096																																0	0	0
169	3125630926		ELT0000018																																0	0	0
170	3125630924	ON	ELT0000010																																0	0	0
171	3125630921		ELT0000046																																0	0	0
172	3125630919		ELT0000078																																0	0	0
173	3125630595		ELT0000056																																0	0	0
174	3125630584		#N/D																																0	0	0
175	3125630577		#N/D																																0	0	0
176	3125630575		#N/D																																0	0	0
177	3125630569		#N/D																																0	0	0
178	3125630567		#N/D																																0	0	0
179	3125573375		#N/D																																0	0	0
180	3125578068	ON	#N/D																																0	0	0
181	3125576839		#N/D																																0	0	0
182	3125576820		#N/D																																0	0	0
183	3125576810		#N/D																																0	0	0
184	3125576805		#N/D																																0	0	0
185	3125575608		#N/D																																0	0	0
186	3125575603	ON	#N/D																																0	0	0
187	3125575600		#N/D																																0	0	0
188	3125575594	ON	#N/D																																0	1	0
189	3125575546		#N/D																																0	0	0
190	3125584426		#N/D																																0	0	0
191	3125575551		#N/D																																0	0	0
192	3125575537	ON	#N/D																																0	0	0
193	3125575552		#N/D																																0	0	0
194	3125575579		ELT0000127																																0	0	0
195	3125575539		#N/D																																0	0	0
196	3125575540	ON	#N/D																																0	0	0
197	3125575561		#N/D																																0	0	0
198	3125575553		#N/D																																0	0	0
199	3125575565		#N/D																																0	0	0
200	3125575569		#N/D																																0	0	0
201	3125590101		#N/D																																0	0	0
202	3125575583		#N/D																																0	0	0

Ilustración 5. Reporte novedades registradas botón 166 al 200.

3. ESTADO DE LOS BOTONES.




Ilustración 6. Estado de botones entre el 2 de abril al 1 de mayo 2022.

El gráfico anterior muestra 88 botones apagados, 112 encendidos, luego de haberse realizado prueba de respuesta de los botones mediante el marcado a la línea correspondiente de cada dispositivo.

4. NOVEDADES

- En el mes de abril al corte del presente informe se ha realizado seguimiento al sistema instalado y se encuentra operando con normalidad.

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar seguimiento de botones con estado apagado, debido a que representan una cantidad importante de dispositivos y de permanecer en el estado apagado, no va a ser posible realizar seguimiento a activaciones del dispositivo.
- Se sugiere dar indicaciones a los usuarios para que procuren mantener el dispositivo encendido.
- Con la cooperación del área de telemática de la Policía realizar seguimiento a la comunicación entre el XTAM CENTRAL y el SECAD.

6. CONCLUSIONES

- En la actualidad las SIM Card presentes en los botones cuentan con plan de recarga para que de esta manera puedan enviar mensajes de estado del funcionamiento y de alarma.
- Se programó con la supervisión el mantenimiento del XTAM CENTRAL y verificación de funcionamiento de cada uno de los botones.

Bogotá, 02 Abril 2022

Señores:

Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa
Jefe De Oficina Asesor TIC

Referencia: Certificación De Canal De Comunicación
Contrato 292 del 2022

Por medio de la presente certificamos que los correos jjoya@grupoverytel.com, csandoval@grupoverytel.com y número celular 301 449 32 21, son de la propiedad de la compañía y están a la disposición de los funcionarios Johana Joya, Christian Sandoval, como canales de atención para lo dispuesto bajo el contrato 292 del 2022 con objeto mantenimiento y soporte a plataforma y botones de pánico para mejorar la seguridad y convivencia en el municipio de paipa en el año 2022, esta certificación se realiza dando cumplimiento a la actividad numero 8

Cordialmente

Miguel Angel Rico
Representante Legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1393537479	94325068	E	2022/04/05	2022/04/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$458,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)							**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$2,000,000**	**$10,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$2,000,000**	**$10,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1069758087	IBARRA CAROL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1019104915	PATIÑO ANGIE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$2,000,000**	**$10,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1393537479	9432506820	E	2022/04/05	2022/04/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$458,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,600	$0	$0	$10,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$10,600	$0	$0	$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$48,000	$0	$0	$48,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$458,600	$0	$0	$458,600

	ALCALDIA DE PAIPA	Ref.: SIG-SIG-240 -1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestion - MIP	Codigo:GCC-F-163
	Formato	Versión: 01
	Informe de Actividades Contratista	Fecha Version: 02/01/2020

Numero de Contrato	292	Dependencia	OFICINA ASESORA TIC	Fecha de Acta de Inicio : 28/01/2022
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL AÑO 2022			
Nombre del Contratista	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	NIT Cédula	900.784.911-3 52.555.454	Supervisor: Ingeniero BRIAN MAURICIO LARA SOSA CÉDULA: 1053606020

Periodo del Reporte	2/05/2022	Al	1/06/2022

BALANCE FINANCIERO						
Valor del Contrato	$ 27.928.503,89	Pagos Realizados	0	Saldo a la Fecha	$ 27.928.503,89	Saldo después del último pago realizado
Pago No	0	Valor	$ -	Saldo a Favor del Contratista	$ 27.928.503,89	

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
			VERIFICACION EJECUCION				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Realizar el proceso de mantenimiento, programación y actualización de la cantidad de botones de pánico descritos en la sección 3.7 con la última versión del firmware XTAM Alarm Button disponible por parte del CONTRATISTA, en caso de ser necesario para botones que hayan sido entregados a la comunidad y que presenten algún tipo de mal funcionamiento, el soporte debe tener la siguiente información: fecha, sitio, referencia del equipo, serial, datos de medición voltaje, protecciones, detalles del proceso de mantenimiento, medidas correctivas, tiempo respuesta, firmas del personal técnico encargado. El valor del ítem 2 de la sección 3.7 incluye el envío ida y regreso a instalaciones de la Alcaldía. Se incluirá un stock del 10% de botones suministrados a manera de préstamo por parte del CONTRATISTA para suplir necesidades iniciales en cuanto a mal funcionamiento de los botones.	De acuerdo al cronograma pactado con la supervisión, en el mes de mayo por parte de la supervisión se entregaron 10 botones para diagnostico mantenimiento y actualización. Al terminar el presente periodo se encuentran en pruebas de funcionamiento en el laboratorio.	X				Se adjunta ANEXO 1 (Mayo) Respuesta al oficio 082
2	El Contratista deberá garantizar el plan de comunicaciones cuyo valor está incluido en la propuesta comercial, de forma que permita el envío sobre la red celular disponible en el sector donde vaya a ser instalado el botón de pánico, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7.	Durante el mes de mayo se realiza recarga a los números indicados en la base de datos entregados por la entidad.	X				Se adjunta ANEXO 2 (Mayo) Recarga plan de comunicaciones.
3	Generar un reporte que se debe enviar a un correo electrónico definido por el Supervisor del contrato, la entrega se realizará junto con la cuenta de cobro cada 30 días, en donde se incluirá información del estado de activación y alarmas generados por cada uno de los botones lo anterior debido a eventos de estado que genere el boton. Lo anterior desde el momento en el que se inicie ejecución del proceso contractual, soporte que servirá para mostrar que la plataforma está operativa para recibir notificaciones de alarmas por parte de los ciudadanos que dispongan de botón de pánico.	De acuerdo a la obligación se entrega informe con sus respectivos soportes de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución.	X				Se adjunta ANEXO 3 (Mayo) Informe mensual.
4	Realizar la actualización de la última versión del software XTAM Alarm Central Software sobre el equipo de computo tipo servidor, denominado XTAM ALARM APPLIANCE así como el servicio de soporte y mantenimiento del mismo (incluyendo stock de repuestos tal como lo son fuente de poder, board, procesador, tarjeta RAM, disco estado solido y sistema operativo). Este servidor es propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telematica de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, a donde el CONTRATISTA deberá realizar 1 visita semestralmente de forma presencial, de acuerdo a solicitud del Supervisor del Contrato.	Teniendo en cuenta que esta actividad se debe realizar 1 por semestre. De acuerdo al cronograma pactado con la supervisión y la duración del contrato, se realiza visita en el mes de marzo en la cual se realiza la actualización del software Xtam Alarm Central y del XTAM ALARM APPLIANCE.				X	NO APLICA
5	El contratista deberá garantizar que el servidor XTAM ALARM APPLIANCE realice interface con SECAD PLUS, para que a través de esta interface se envíe la alarma del botón accionado y el sistema SECAD PLUS pueda crear el caso basado en la información almacenada por la policía para tal fin. Esta información incluye los datos de caso generado de acuerdo a los parámetros definidos por la policía	Se adjuntan los eventos registrados en el servidor de XTAM CENTRAL y la respuesta del sistema SECAD PLUS.	X				se adjunta ANEXO 5 (Mayo) Reporte SECAD.
6	Prestar el servicio de soporte remoto y/o virtual según considere el supervisor en caso que algún elemento de la infraestructura física de los equipos relacionados con la plataforma XTAM ALARM CENTRAL presente mal funcionamiento por situaciones relacionadas con errores de configuración en software o firmware del hardware disponible y necesario para la generación, recepción, procesamiento, y visualización de los mismos sobre la plataforma del SECAD PLUS y el mapa de la plataforma propio de los botones de pánico, sin generar sobrecostos al Municipio de Paipa, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7.	Teniendo en cuenta que esta es una actividad que se debe ejecutar a demanda, de acuerdo con la necesidad que tenga el supervisor. Durante el mes de abril no se requirió del servicio de soporte remoto y/o virtual.				X	NO APLICA
7	Realizar el proceso de enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD para el caso de los botones que no tengan asignado algún habitante encargado de activarlo, o reasignación por caso fortuito, solicitud del habitante, que tenga asignado el botón de pánico, previa coordinación con el supervisor, con un numero máximo	Para este mes no se requiere la actualizacion de abonados ya que en el mes de Marzo se realizo esta actualizacion de acuerdo a lo indicado por la supervision.				X	NO APLICA
8	El contratista deberá disponer de los siguientes canales de atención: Línea telefónica y correo electrónico.	Dando cumplimiento a esta obligación se dispuso de lineas celulares y correos electrónicos como medio de comunicación con la supervisión.	X				Se adjunta ANEXO 6 (Mayo) donde se indica los canales de atención que se tienen dispuestos.
9	El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin, en coordinación con el supervisor del contrato	El cronograma quedo establecido en el mes de febrero, para el periodo actual no se requirieron actualizaciones al mismo.	X				Se adjunta ANEXO 4 (Mayo) CRONOGRAMA.

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

BRIAN LARA

Entiendo en cuenta que el contratista cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR se procederá efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA

FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S.
R/LS SANDRA LAYTON TORRES

BRIAN LARA

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

Bogotá DC, junio de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Ing., BRIAN LARA
Jefe Oficina Asesoría TIC

Ref.: Respuesta oficio 082

Estimado Ingeniero.

En virtud de la ejecución de las actividades establecidas en el Contrato 292 de 2022, nos permitimos dar respuesta al oficio 082 del 24 de mayo de 2022 de manera escrita.

1. El pasado 26 de mayo de 2022, fue enviada la copia del acta al correo sistemas@paipaboyaca.gov.co para su revisión y respectiva firma, en el acta se consignaron las sugerencias y respectivos compromisos.

2. Teniendo en cuenta que se deben realizar dos visitas para retirar el botón y luego para reinstalarlo, se está considerando por parte de Frisson la viabilidad de contratar un técnico que vaya a sitio y pueda realizar la reprogramación de botones, actividad que no está contemplada dentro de las obligaciones contractuales que se tienen, sin embargo, es necesario continuar con las pruebas que se han venido realizando al botón en los últimos 10 días, con el objetivo de verificar el funcionamiento de los botones e identificar posibles novedades de estos. De igual manera se solicitó a la Alcaldía hacer llegar los botones que presenten novedad con el fin de poder revisarlos en el laboratorio de Frisson.

3. Debido a recientes cambios en las políticas de seguridad en el área de Telemática, el acceso remoto que se tenía para revisar y validar los eventos de los botones en el SECAD fue bloqueado. Como medida de verificación se propone realizar actividad conjunta entre funcionarios de la oficina de telemática, alcaldía y frisson con el fin de realizar pruebas que consisten en enviar eventos del botón, previo conocimiento de las partes interesadas para obtener validación del secad mediante la confirmación por parte de funcionario del área de telemática, en lapsos de tiempo estipulados.

4. Fueron recibidos 13 botones en el mes de marzo, de esos 13 botones se observaron 4 unidades con la sim card introducida de manera incorrecta, por ende, no funcionaban, no trasmitían los eventos. Actualmente los botones están en pruebas de funcionamiento en el laboratorio de frisson. Los botones han sido reprogramados para incluir la función de reinicio cada 6 horas, se están realizando pruebas de operatividad para poder ser enviados a la Alcaldía nuevamente.

En el mes de abril no se recibieron botones.

Para el mes de mayo se reciben 10 botones. En diagnostico se encuentra que estos están bloqueados por ende al encontrarse en este estado no es posible que se genere la señal de alerta que llega al XTAM Alarm.

En el mantenimiento y actualización del nuevo firmware se cuenta con el reinicio completo del sistema por medio del botón de reinicio (microcontrolador y módulo de comunicaciones), de igual manera se configura con reinicio automático en caso de perdida en la comunicación. El resultado fue que los 10 botones quedaron operativos y con saldo para el envío de mensajes a la central de XTAM ALARM, pruebas realizadas en el laboratorio en la ciudad de Bogotá.

5. El proceso de enrolamiento debe realizarse en la plataforma del SECAD, propiedad y custodia del usuario final Policía nacional. Actualmente teniendo en cuenta las políticas de seguridad del usuario del secad, se solicita crear a la Alcaldía crear una reunión en conjunto con Telemática para validar como se ejecutara este procedimiento de aquí en adelante.

6. El servicio XTAM diariamente recibe por parte de los botones tramas o mensajes de dispositivo, los cuales cumplen con la función de reportar a la plataforma XTAM Central que el dispositivo está en operación.

7. Está siendo revisado por profesionales especialistas en microcontroladores y módulos de comunicación, la información entregada por el circuito integrado de comunicación del botón, posiblemente este procedimiento obtenga la información de: la señal recibida, el aprovisionamiento del módulo (IMEI) y si está conectado el módulo de comunicación con la red móvil. Pudiera ser esta revisión, una oportunidad para conocer el nivel de señal recibido por el botón.

Atentos a sus inquietudes,

Christian Sandoval C

Christian Sandoval González
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

FRISSON Technologies

Bogotá, 29 de mayo de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa Jefe de oficina asesor TIC.

Referencia: Recarga de botones de pánico mes de mayo 2022.

Estimado Ingeniero

Me permito informar que se ha realizado la recarga de 200 líneas celulares de XTAM ALARMA, comprendidas en el periodo del 2 de mayo de 2022 al 1 de junio de 2022, las cuales están al servicio del municipio de Paipa, Boyacá, esto con el fin de garantizar el plan de comunicaciones de cada uno de estos.

Cordialmente

Sandra Layton
Representante legal suplente.

Bogotá DC, jueves 07 de junio de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la
Alcaldía de Paipa.Atn.
BRIAN LARA
Supervisor del
contrato 292 de
2022Ciudad

ASUNTO: Informe del 2 mayo al 1 junio de 2022

Estimado Ingeniero.

En virtud de la ejecución de las actividades establecidas en el Contrato 288 de 2021, nos permitimos presentar elreporte mensual correspondiente al corte comprendido del 2 mayo al 1 de junio 2022.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo

Christian Sandoval C

Christian Sandoval González
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSONTECHNOLOGIES

FRISSON Technologies

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
CONSOLIDADO DE EVENTOS 4
NOVEDADES DE BOTONES 5
ESTADO DE LOS BOTONES 9
NOVEDADES 10
RECOMENDACIONES 10
CONCLUSIONES 10

TABLADE ILUSTRACIONES

Ilustración 1Consolidado de eventos 4
Ilustración 2Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 55 5
Ilustración 3Reporte Novedades Registradas Botón 56 al 110 6
Ilustración 4Reporte Novedades Registradas Botón 111 al 165 7
Ilustración 5Reporte Novedades Registradas Botón 166 al 201 8
Ilustración 7Estado de botones 9

INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

1. CONSOLIDADO DE EVENTOS




Ilustración 1 Consolidado de eventos

*DES 10 MINUTOS: Se refiere al tiempo que duro desconectado el botón.
*RESTABLECIMIENTO AC: Restablecimiento de conexión a energía.

El gráfico anterior muestra el consolidado de eventos generados por cada uno de los botones entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2022. Durante el periodo de este reporte se detecta funcionamiento normal de equipos activos, se evidencia envió y actividad de mensajes en el sistema, los equipos botones presenta eventos de restablecimiento AC, batería con un restante de 20% y también mensaje de 10 minutos por estar fuera de servicio.

2. NOVEDADES DE BOTONES

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
MAYO		2022
1	31	

D DES 30 MINUTOS | B BATERIA 20 % | R RESTABLECIMIENT | OFF DISPOSITIVO APAGAD | ON DISPOSITIVO ENCEND

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	ON/OFF	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
1	3125425512	ON	ELT0000309																											B					1	0	0
2	3125424298	OFF	ELT0000161																																0	0	0
3	3125424286	ON	ELT0000250																																0	0	0
4	3125423041	OFF	ELT0000121																																0	0	0
5	3125426829	OFF	ELT0000139																																0	0	0
6	3125426821	OFF	ELT0000288																																0	0	0
7	3125426807	OFF	ELT0000113																			B													1	0	0
8	3125423035	OFF	ELT0000251																																0	0	0
9	3125426801	OFF	ELT0000269																																0	0	0
10	3125426789	OFF	ELT0000297																										B						1	0	0
11	3125425564	ON	ELT0000347																																0	0	0
12	3125425562	OFF	ELT0000231																																0	0	0
13	3125425552	OFF	ELT0000163																																0	0	0
14	3125425533	OFF	ELT0000075																																0	0	0
15	3125425518	OFF	ELT0000102																																0	0	0
16	3125425517	ON	ELT0000062																																0	0	0
17	3125426831	OFF	ELT0000270																																0	0	0
18	3125438046	OFF	ELT0000142																																0	0	0
19	3125438040	OFF	ELT0000134																																0	0	0
20	3125433085	OFF	ELT0000105																																0	0	0
21	3125433083	OFF	ELT0000232																																0	0	0
22	3125437446	OFF	ELT0000112																																0	0	0
23	3125437430	OFF	ELT0000306																																0	0	0
24	3125431428	ON	ELT0000090																																0	0	0
25	3125431422	OFF	ELT0000246																																0	0	0
26	3125431418	OFF	ELT0000258																																0	0	0
27	3125429358	OFF	#N/D																																0	0	0
28	3125429324	ON	ELT0000345																																0	0	0
29	3125428089	ON	ELT0000044																																0	0	0
30	3125428088	ON	ELT0000204																																0	0	0
31	3125428087	OFF	ELT0000203																																0	0	0
32	3125428045	ON	ELT0000148																																0	0	0
33	3125428031	OFF	ELT0000079																																0	0	0
34	3125426834	OFF	ELT0000155																																0	0	0
35	3125432099	ON	ELT0000076																			B													1	0	0
36	3125395107	ON	ELT0000160																																0	0	0
37	3125395090	ON	ELT0000062																																0	0	0
38	3125395085	OFF	ELT0000108																																0	0	0
39	3125436868	ON	ELT0000167																																0	0	0
40	3125435688	ON	ELT0000023																																0	0	0
41	3125436863	ON	ELT0000354																																0	0	0
42	3125436858	ON	ELT0000240																																0	0	0
43	3125435674	ON	ELT0000198																																0	0	0
44	3125436852	ON	ELT0000172																																0	0	0
45	3125435671	ON	ELT0000133																																0	0	0
46	3125435666	ON	ELT0000206																																0	0	0
47	3125436844	ON	ELT0000227																														B		1	0	0
48	3125435664	OFF	ELT0000138																																0	0	0
49	3125435667	OFF	ELT0000175																													B			1	0	0
50	3125436842	OFF	ELT0000218																																0	0	0
51	3125388958	OFF	ELT0000202																																0	0	0
52	3125388955	ON	ELT0000231																																0	0	0
53	3125390148	OFF	ELT0000173																																0	0	0
54	3125390154	OFF	ELT0000239																																0	0	0
55	3125390158	ON	ELT0000215																																0	0	0

Ilustración 2Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 55

FRISSON Technologies

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
MAYO		2022
1	31	

DES 20 MINUTOS | B BATERIA 20 % | RESTABLECIMIENT | DISPOSITIVO APAGA | DISPOSITIVO ENCEND

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
56	3125390163		ELT00000189																																0	0	0
57	3125390164	ON	ELT00000174																																1	0	0
58	3125390166	ON	ELT00000257																																0	0	0
59	3125390167	ON	ELT00000041																																0	0	0
60	3125390174		ELT00000179																																0	0	0
61	3125390183	ON	ELT00000187																																0	0	0
62	3125390201		ELT00000236																																0	0	0
63	3125385118		ELT00000201																																0	0	0
64	3125438639		ELT00000131																																0	0	0
65	3125438641	ON	ELT00000186																																0	0	0
66	3125432749		ELT00000040																																0	0	0
67	3125438647	ON	ELT00000065																																1	0	0
68	3125433405		ELT00000038																																0	0	0
69	3125439265		ELT00000185																																0	0	0
70	3125433431		ELT00000247																																0	0	0
71	3125434099		ELT00000212																																0	0	0
72	3125434126		ELT00000087																																0	0	0
73	3125439932	ON	ELT00000225																																0	0	0
74	3125439803		ELT00000253																																0	0	0
75	3125436249		ELT00000171																																0	0	0
76	3125436257	ON	ELT00000124																																0	0	0
77	3125436258		ELT00000176																																0	0	0
78	3125435010	ON	ELT00000242																																0	0	0
79	3125575536	ON	ELT00000191																																0	0	0
80	3125574335	ON	ELT00000001																																0	0	0
81	3125574305	ON	ELT00000045																																0	0	0
82	3125574292	ON	ELT00000063																																0	0	0
83	3125574282	ON	ELT00000130																																0	0	0
84	3125574278	ON	#N/D																																0	0	0
85	3125574276	ON	ELT00000216																																0	0	0
86	3125573832	ON	ELT00000099																																0	0	0
87	3125573428	ON	ELT00000184																																0	0	0
88	3125573427	ON	ELT00000218																																1	0	0
89	3125573426	ON	ELT00000081																																0	0	0
90	3125573393		ELT00000207																																0	0	0
91	3125578098	ON	ELT00000123																																0	0	0
92	3125575722	ON	ELT00000132																																0	0	0
93	3125585719	ON	ELT00000199																																0	0	0
94	3125585709	ON	ELT00000029																																0	0	0
95	3125585701		ELT00000005																																1	0	0
96	3125585670		ELT00000017																																0	0	0
97	3125585662	ON	ELT00000012																																0	0	0
98	3125585657	ON	ELT00000059																																0	0	0
99	3125584461	ON	ELT00000015																																0	0	0
100	3125564426	ON	ELT00000328																																0	0	0
101	3125584414	ON	ELT00000011																																0	0	0
102	3125584408		ELT00000104																																0	0	0
103	3125584400		ELT00000183																																0	0	0
104	3125584399	ON	ELT00000111																																0	0	0
105	3125583198	ON	ELT00000119																																0	1	0
106	3125583187	ON	ELT00000215																																0	0	0
107	3125581904		ELT00000196																																0	0	0
108	3125581901	ON	ELT00000164																																0	0	0
109	3125581899	ON	ELT00000228																																0	0	0
110	3125580648	ON	ELT00000165																																0	0	0

Ilustración 3Reporte Novedades Registradas Botón 56 al 110

FRISSON Technologies

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
MAYO		2022
1	31	

B BATERIA 20 % — DISPOSITIVO APAGA
D DOS 20 MINUTOS — R RESTABLECIMIENT — DISPOSITIVO ENCENI

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
111	3125580649	ON	ELT00000128																																0	0	0
112	3125580617	ON	ELT00000217																																0	0	0
113	3125580623	ON	ELT00000209																																0	0	1
114	3125580600	ON	ELT00000072																																0	0	0
115	3125580594	ON	ELT00000014																																1	0	0
116	3125579381	ON	ELT00000088																																0	0	0
117	3125579375	ON	ELT00000097																																0	0	0
118	3125579370	ON	ELT00000084																																0	0	0
119	3125579359	ON	ELT00000028																																0	0	0
120	3125579334	ON	ELT00000034																																0	0	0
121	3125628504	ON	ELT00000159																																0	0	0
122	3125628500	ON	ELT00000198																																0	0	0
123	3125627764	ON	ELT00000126																																0	0	0
124	3125627761	ON	ELT00000168																																0	0	0
125	3125627760	ON	ELT00000122																																0	0	0
126	3125630565	ON	ELT00000162																																0	0	0
127	3125630545	ON	ELT00000067																																0	0	0
128	3125630542	ON	ELT00000008																																0	0	0
129	3125630536	ON	ELT00000095																																0	0	0
130	3125630532	ON	ELT00000170																																0	0	0
131	3125630280	ON	ELT00000004																																0	0	0
132	3125630278	ON	ELT00000107																																0	0	0
133	3125629920	ON	ELT00000156																																0	0	0
134	3125629916	ON	ELT00000200																																0	0	0
135	3125629897	ON	ELT00000083																																0	0	0
136	3125629895	ON	ELT00000043																																0	0	0
137	3125628648	ON	ELT00000129																																0	0	0
138	3125629646	ON	ELT00000045																																0	0	0
139	3125629639	ON	ELT00000013																																0	0	0
140	3125630465	ON	ELT00000002																																0	0	0
141	3125631622	ON	ELT00000006																																0	0	0
142	3125631618	ON	ELT00000016																																0	0	0
143	3125631603	ON	ELT00000020																																0	0	0
144	3125631598	ON	ELT00000093																																0	0	0
145	3125631597	ON	ELT00000007																																0	0	0
146	3125631596	ON	ELT00000074																																0	0	0
147	3125631593	ON	ELT00000089																																0	0	0
148	3125631589	ON	ELT00000085																																0	0	0
149	3125631585	ON	ELT00000063																																0	0	0
150	3125631583	ON	ELT00000031																																0	0	0
151	3125631577	ON	ELT00000054																																0	0	0
152	3125631572	ON	ELT00000040																																0	0	0
153	3125631309	ON	ELT00000032																																0	0	0
154	3125631302	ON	ELT00000097																																0	0	0
155	3125631298	ON	ELT00000022																																0	0	0
156	3125631292	ON	ELT00000058																																0	0	0
157	3125631291	ON	ELT00000025																																0	0	0
158	3125630988	ON	ELT00000071																																0	1	0
159	3125630973	ON	ELT00000047																																0	0	0
160	3125630966	ON	ELT00000027																																0	0	0
161	3125630964	ON	ELT00000019																																0	0	0
162	3125630963	ON	ELT00000111																																0	0	0
163	3125630958	ON	ELT00000178																																0	0	0
164	3125630943	ON	ELT00000050																																0	0	0
165	3125630941	ON	ELT00000046																																0	0	0

Ilustración 4Reporte Novedades Registradas Botón 111 al 165




Ilustración 5Reporte Novedades Registradas Botón 166 al 200

3. ESTADO DE LOS BOTONES




Ilustración 6 Estado de botones

4. NOVEDADES

En el mes de mayo al corte del presente informe se ha realizado seguimiento al sistema instalado y se encuentra operando con la novedad que una importante cantidad de botones están apagados.

El 23 de mayo se realizó diagnóstico a 10 botones recibidos en la empresa Frisson.

Durante este periodo el ingeniero de Frisson en conjunto con funcionaria de la Alcaldía, realizaron verificación delfuncionamiento de los botones.

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar seguimiento de botones con estado apagado, debido a que representan una cantidad importante de dispositivos y de permanecer en el estado apagado,no va a ser posible realizar seguimiento a activaciones del dispositivo.
- Se sugiere dar indicaciones a los usuarios para que procuren mantener el dispositivo encendido
- Con la cooperación del área de telemática de la Policía realizar seguimiento a la comunicaciónentre el xtam central y el SECAD.

6. CONCLUSIONES

- En la actualidad las SIM Card presentes en los botones cuentan con plan de recarga para que de esta manera puedan enviar mensajes de estado, de funcionamiento y de alarma. Se ha hecho seguimientopara garantizar el funcionamiento correcto de los dispositivos.
- La implementación de las nuevas funcionalidades en el xtam central permitirán ver laidentificación del botón en la plataforma y enrolar botones mediante la interfaz que se desarrollo para facilitar esta actividad.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAIPA CONTRATO 292 DE 2022

ACTIVIDAD	AÑO 2022										
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Inicio de contrato											
Suscripción acta de inicio											
Reunión Kickoff											
Definir base de datos de Xtam Alarm Button											
Mantenimiento de XTAM ALARM APPLIANCE											
Recarga línea botones de pánico											
Mantenimiento, programación y actualización de los botones, "actividad bajo demanda de acuerdo con los requerimientos del supervisor"											
Pruebas entre XTAM ALARM APPLIANCE y SECAD PLUS											
Soporte remoto y/o virtual											
Enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD											
Entrega de informes con sus respectivos anexos											

	Actividad realizada una sola vez
	Actividades programadas
	Actividades por demanda que se puede ejecutar en
	Actividad realizada para este periodo por demanda

FIRMA DE CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR
FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep. Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	BRIAN MAURICIO LARA SOSA

FRISSON Technologies

REGISTRO EVENTOS XTAM -SECAD

PERIODO 02/05/2022 - 01/06/2022

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
742	2177	2/05/2022	11:00:38	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
743	2178	4/05/2022	16:18:13	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
744	890055	7/05/2022	8:45:16	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
745	2177	7/05/2022	12:01:58	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
746	3017688176	9/05/2022	12:34:31	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
747	3017688176	9/05/2022	12:34:45	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
748	3017688176	9/05/2022	12:34:51	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
749	3017688176	9/05/2022	12:35:35	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
750	3017688176	9/05/2022	12:37:22	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
751	3017688176	12/05/2022	10:52:22	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
752	3017688176	12/05/2022	10:52:22	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
753	3017688176	9/05/2022	12:45:34	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
754	3017688176	9/05/2022	12:45:40	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
755	3212022389	9/05/2022	14:36:43	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
756	3212022389	9/05/2022	15:01:15	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
757	2177	9/05/2022	16:53:59	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
758	3017688176	10/05/2022	8:58:29	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
759	3125628500	10/05/2022	16:18:58	Alarma generada en SECAD
760	2177	11/05/2022	10:34:47	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
761	3212022389	11/05/2022	17:31:18	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
762	3017688176	11/05/2022	18:10:11	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
763	3125628500	12/05/2022	8:49:50	Alarma generada en SECAD
764	3125628500	12/05/2022	10:00:24	Alarma generada en SECAD
765	3125631597	12/05/2022	11:34:30	Alarma generada en SECAD
766	3125630924	12/05/2022	11:49:08	Alarma generada en SECAD
767	3125585662	12/05/2022	11:58:17	Alarma generada en SECAD
768	3017688176	12/05/2022	17:00:04	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
769	3017688176	12/05/2022	17:13:09	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
770	3017688176	12/05/2022	18:29:09	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
771	3017688176	12/05/2022	18:29:26	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
772	3017688176	12/05/2022	18:29:38	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
773	3017688176	12/05/2022	18:31:29	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
774	3017688176	12/05/2022	18:33:04	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
775	3017688176	12/05/2022	19:07:52	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
776	3017688176	12/05/2022	19:08:02	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
777	3125631583	13/05/2022	9:35:09	Alarma generada en SECAD
778	3125631598	13/05/2022	9:39:30	Alarma generada en SECAD
779	3125574305	13/05/2022	9:50:41	Alarma generada en SECAD
780	3017688176	13/05/2022	12:27:54	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
781	3017688176	13/05/2022	12:28:06	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
782	3017688176	13/05/2022	12:29:03	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
783	3017688176	13/05/2022	12:29:41	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
784	3125631598	13/05/2022	13:18:34	Alarma generada en SECAD
785	3125573426	13/05/2022	14:40:54	Alarma generada en SECAD
786	3017688176	13/05/2022	15:05:55	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
787	3125631598	13/05/2022	15:07:56	Alarma generada en SECAD
788	3125630536	13/05/2022	15:32:05	Alarma generada en SECAD
789	3125630933	13/05/2022	15:48:08	Alarma generada en SECAD
790	3125573432	13/05/2022	15:54:41	Alarma generada en SECAD
791	3017688176	13/05/2022	16:08:36	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
792	3125630276	13/05/2022	16:14:14	Alarma generada en SECAD
793	3017688176	13/05/2022	16:16:44	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
794	3017688176	13/05/2022	16:29:29	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
795	3017688176	13/05/2022	16:30:04	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
796	3125631598	13/05/2022	16:57:27	Alarma generada en SECAD
797	3125631598	13/05/2022	18:46:54	Alarma generada en SECAD
798	3125631598	13/05/2022	20:36:20	Alarma generada en SECAD
799	3125631598	13/05/2022	22:25:56	Alarma generada en SECAD
800	3125631598	14/05/2022	0:15:26	Alarma generada en SECAD
801	3125631598	14/05/2022	2:05:14	Alarma generada en SECAD
802	3125631598	14/05/2022	3:54:49	Alarma generada en SECAD
803	3125631598	14/05/2022	5:44:19	Alarma generada en SECAD
804	3125631598	14/05/2022	7:33:53	Alarma generada en SECAD
805	3017688176	14/05/2022	8:15:44	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
806	3017688176	14/05/2022	8:33:55	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
807	3125631598	14/05/2022	9:23:24	Alarma generada en SECAD
808	3125631598	14/05/2022	11:12:59	Alarma generada en SECAD
809	3125631598	14/05/2022	13:02:34	Alarma generada en SECAD
810	3125630943	14/05/2022	13:40:13	Alarma generada en SECAD
811	3125630943	14/05/2022	13:40:32	Alarma generada en SECAD
812	3125631598	14/05/2022	14:52:02	Alarma generada en SECAD
813	3125631598	14/05/2022	16:41:23	Alarma generada en SECAD
814	3125631598	14/05/2022	18:30:56	Alarma generada en SECAD
815	3125631598	14/05/2022	20:20:26	Alarma generada en SECAD
816	3125433403	14/05/2022	21:04:26	Alarma generada en SECAD
817	3125631598	14/05/2022	22:10:00	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
818	3125631598	14/05/2022	23:59:32	Alarma generada en SECAD
819	3125631598	15/05/2022	1:49:11	Alarma generada en SECAD
820	3125631598	15/05/2022	3:38:53	Alarma generada en SECAD
821	3125631598	15/05/2022	5:28:33	Alarma generada en SECAD
822	3125631598	15/05/2022	7:18:03	Alarma generada en SECAD
823	3125631598	15/05/2022	9:07:33	Alarma generada en SECAD
824	3125631598	15/05/2022	10:57:03	Alarma generada en SECAD
825	3125631598	15/05/2022	12:46:35	Alarma generada en SECAD
826	3125631598	15/05/2022	14:36:03	Alarma generada en SECAD
827	3125631598	15/05/2022	16:25:24	Alarma generada en SECAD
828	3125631598	15/05/2022	18:14:51	Alarma generada en SECAD
829	3125631583	15/05/2022	18:29:25	Alarma generada en SECAD
830	3125631598	15/05/2022	20:04:17	Alarma generada en SECAD
831	3125631583	15/05/2022	20:32:38	Alarma generada en SECAD
832	3125631598	15/05/2022	21:53:45	Alarma generada en SECAD
833	3125631598	15/05/2022	23:43:18	Alarma generada en SECAD
834	3125631598	16/05/2022	1:32:52	Alarma generada en SECAD
835	3125631598	16/05/2022	3:22:23	Alarma generada en SECAD
836	3125631598	16/05/2022	5:12:00	Alarma generada en SECAD
837	3125631598	16/05/2022	7:01:32	Alarma generada en SECAD
838	3125631598	16/05/2022	8:51:09	Alarma generada en SECAD
839	3125631598	16/05/2022	10:40:40	Alarma generada en SECAD
840	3125631598	16/05/2022	12:30:11	Alarma generada en SECAD
841	3125631583	16/05/2022	13:40:23	Alarma generada en SECAD
842	3125631598	16/05/2022	14:19:40	Alarma generada en SECAD
843	3125584414	16/05/2022	14:23:26	Alarma generada en SECAD
844	3125631598	16/05/2022	16:09:09	Alarma generada en SECAD
845	3125631598	16/05/2022	17:58:38	Alarma generada en SECAD
846	3125631598	16/05/2022	19:48:11	Alarma generada en SECAD
847	3125631598	16/05/2022	21:37:36	Alarma generada en SECAD
848	3125630943	16/05/2022	21:41:20	Alarma generada en SECAD
849	3125630943	16/05/2022	21:41:34	Alarma generada en SECAD
850	3125631598	16/05/2022	23:27:08	Alarma generada en SECAD
851	3125630943	16/05/2022	23:30:34	Alarma generada en SECAD
852	3125631598	17/05/2022	1:16:42	Alarma generada en SECAD
853	3125630943	17/05/2022	1:19:32	Alarma generada en SECAD
854	3125631598	17/05/2022	3:06:20	Alarma generada en SECAD
855	3125631598	17/05/2022	4:55:51	Alarma generada en SECAD
856	3125631598	17/05/2022	6:45:22	Alarma generada en SECAD
857	3125631598	17/05/2022	8:34:57	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
858	573125631309	17/05/2022	9:01:42	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
859	3125630958	17/05/2022	9:34:37	Alarma generada en SECAD
860	3125631598	17/05/2022	10:24:24	Alarma generada en SECAD
861	3125385090	17/05/2022	11:50:55	Alarma generada en SECAD
862	3125631598	17/05/2022	12:13:56	Alarma generada en SECAD
863	3125631598	17/05/2022	14:03:25	Alarma generada en SECAD
864	3125574292	17/05/2022	14:23:36	Alarma generada en SECAD
865	3125573427	17/05/2022	14:32:40	Alarma generada en SECAD
866	3125578098	17/05/2022	14:39:49	Servicio en instalación de UPS
867	3125436863	17/05/2022	15:29:01	Alarma generada en SECAD
868	3125631598	17/05/2022	15:52:53	Alarma generada en SECAD
869	3125631598	17/05/2022	17:42:27	Alarma generada en SECAD
870	3125631598	17/05/2022	19:31:59	Alarma generada en SECAD
871	3125631598	17/05/2022	21:21:29	Alarma generada en SECAD
872	3125631598	17/05/2022	23:10:59	Alarma generada en SECAD
873	3125631598	18/05/2022	1:00:34	Alarma generada en SECAD
874	3125631598	18/05/2022	2:50:16	Alarma generada en SECAD
875	3125631598	18/05/2022	4:39:52	Alarma generada en SECAD
876	3125631598	18/05/2022	6:29:29	Alarma generada en SECAD
877	3125631598	18/05/2022	8:19:07	Alarma generada en SECAD
878	3125429324	18/05/2022	8:26:57	Alarma generada en SECAD
879	3125629920	18/05/2022	8:30:32	Alarma generada en SECAD
880	3125630958	18/05/2022	8:36:28	Alarma generada en SECAD
881	3125390166	18/05/2022	8:41:57	Alarma generada en SECAD
882	3125581901	18/05/2022	9:02:16	Alarma generada en SECAD
883	3125630532	18/05/2022	9:14:50	Alarma generada en SECAD
884	3125436868	18/05/2022	9:15:48	Alarma generada en SECAD
885	3125631598	18/05/2022	10:08:40	Alarma generada en SECAD
886	3125429324	18/05/2022	10:16:12	Alarma generada en SECAD
887	3125631598	18/05/2022	11:58:20	Alarma generada en SECAD
888	3125429324	18/05/2022	12:05:32	Alarma generada en SECAD
889	3125631598	18/05/2022	13:47:50	Alarma generada en SECAD
890	3125429324	18/05/2022	13:54:53	Alarma generada en SECAD
891	3125436852	18/05/2022	14:09:12	Alarma generada en SECAD
892	3125438641	18/05/2022	14:22:14	Alarma generada en SECAD
893	3125435674	18/05/2022	14:34:47	Alarma generada en SECAD
894	3125585719	18/05/2022	14:38:46	Alarma generada en SECAD
895	3125428088	18/05/2022	14:56:42	Alarma generada en SECAD
896	3125580623	18/05/2022	15:04:05	Alarma generada en SECAD
897	3125631598	18/05/2022	15:37:26	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
898	3125429324	18/05/2022	15:44:08	Alarma generada en SECAD
899	3125631598	18/05/2022	17:26:54	Alarma generada en SECAD
900	3125429324	18/05/2022	17:33:26	Alarma generada en SECAD
901	3125631598	18/05/2022	19:16:29	Alarma generada en SECAD
902	3125631598	18/05/2022	21:06:00	Alarma generada en SECAD
903	3125580637	18/05/2022	21:56:31	Alarma generada en SECAD
904	3125631598	18/05/2022	22:55:30	Alarma generada en SECAD
905	3125631598	19/05/2022	0:45:05	Alarma generada en SECAD
906	3125631598	19/05/2022	2:34:53	Alarma generada en SECAD
907	3125435688	19/05/2022	3:13:01	Alarma generada en SECAD
908	3125435688	19/05/2022	3:13:27	Alarma generada en SECAD
909	3125435688	19/05/2022	3:13:43	Alarma generada en SECAD
910	3125435688	19/05/2022	3:14:34	Alarma generada en SECAD
911	3125435688	19/05/2022	3:16:57	Alarma generada en SECAD
912	3125631598	19/05/2022	4:24:20	Alarma generada en SECAD
913	3125435688	19/05/2022	5:05:54	Alarma generada en SECAD
914	3125631598	19/05/2022	6:13:52	Alarma generada en SECAD
915	3125435688	19/05/2022	6:54:54	Alarma generada en SECAD
916	3125631598	19/05/2022	8:03:30	Alarma generada en SECAD
917	3125585657	19/05/2022	8:38:55	Alarma generada en SECAD
918	3125435688	19/05/2022	8:44:00	Alarma generada en SECAD
919	3125580637	19/05/2022	8:44:33	Alarma generada en SECAD
920	3125580637	19/05/2022	8:44:57	Alarma generada en SECAD
921	3125390158	19/05/2022	8:50:29	Alarma generada en SECAD
922	3125436863	19/05/2022	9:14:39	Alarma generada en SECAD
923	3125631598	19/05/2022	9:53:05	Alarma generada en SECAD
924	3125435688	19/05/2022	10:32:54	Alarma generada en SECAD
925	3125631598	19/05/2022	11:42:29	Alarma generada en SECAD
926	3125435688	19/05/2022	12:21:52	Alarma generada en SECAD
927	3125631598	19/05/2022	13:32:07	Alarma generada en SECAD
928	3125435688	19/05/2022	14:10:44	Alarma generada en SECAD
929	3125631598	19/05/2022	15:21:28	Alarma generada en SECAD
930	3125581899	19/05/2022	15:48:48	Alarma generada en SECAD
931	3125435688	19/05/2022	15:59:37	Alarma generada en SECAD
932	3125435667	19/05/2022	16:02:08	Alarma generada en SECAD
933	3125435667	19/05/2022	16:02:24	Alarma generada en SECAD
934	3125628504	19/05/2022	16:09:20	Alarma generada en SECAD
935	3125438046	19/05/2022	16:18:28	Alarma generada en SECAD
936	3125631598	19/05/2022	17:11:00	Alarma generada en SECAD
937	3125435688	19/05/2022	17:48:40	Alarma generada en SECAD
938	3125631598	19/05/2022	19:00:30	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
939	3125435688	19/05/2022	19:37:37	Alarma generada en SECAD
940	3125631598	19/05/2022	20:49:59	Alarma generada en SECAD
941	573125435688	19/05/2022	21:26:37	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
942	3125631598	19/05/2022	22:39:33	Alarma generada en SECAD
943	3125435688	19/05/2022	23:15:43	Alarma generada en SECAD
944	3125631598	20/05/2022	0:29:10	Alarma generada en SECAD
945	3125435688	20/05/2022	1:04:52	Alarma generada en SECAD
946	3125631598	20/05/2022	2:18:38	Alarma generada en SECAD
947	3125435688	20/05/2022	2:53:53	Alarma generada en SECAD
948	3125631598	20/05/2022	4:08:21	Alarma generada en SECAD
949	3125435688	20/05/2022	4:42:55	Alarma generada en SECAD
950	3125435688	20/05/2022	6:32:01	Alarma generada en SECAD
951	3125435688	20/05/2022	8:21:13	Alarma generada en SECAD
952	3125435688	20/05/2022	10:10:12	Alarma generada en SECAD
953	3125435688	20/05/2022	11:59:08	Alarma generada en SECAD
954	3125435688	20/05/2022	13:48:08	Alarma generada en SECAD
955	3125435688	20/05/2022	15:37:06	Alarma generada en SECAD
956	3125435688	20/05/2022	17:26:03	Alarma generada en SECAD
957	3017688176	21/05/2022	10:26:10	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
958	3017688176	21/05/2022	10:26:27	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
959	3125631583	22/05/2022	13:29:19	Alarma generada en SECAD
960	3125631583	22/05/2022	13:29:35	Alarma generada en SECAD
961	3125631583	23/05/2022	9:05:42	Alarma generada en SECAD
962	3017688176	23/05/2022	9:47:03	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
963	897781	23/05/2022	10:09:49	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
964	897781	23/05/2022	10:09:49	Registro Duplicado
965	3125627760	23/05/2022	10:52:37	Alarma generada en SECAD
966	3125627760	23/05/2022	10:53:49	Alarma generada en SECAD
967	3125631596	23/05/2022	10:55:38	Alarma generada en SECAD
968	3125627760	23/05/2022	10:56:11	Alarma generada en SECAD
969	3125627760	23/05/2022	10:58:09	Alarma generada en SECAD
970	3125627760	23/05/2022	11:03:26	Alarma generada en SECAD
971	3125627760	23/05/2022	11:09:08	Alarma generada en SECAD
972	3125631596	23/05/2022	11:19:29	Alarma generada en SECAD
973	3125631596	23/05/2022	11:20:30	Alarma generada en SECAD
974	3125631596	23/05/2022	11:22:54	Alarma generada en SECAD
975	3125631596	23/05/2022	11:23:34	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
976	3125631596	23/05/2022	11:24:15	Alarma generada en SECAD
977	3125631596	23/05/2022	11:24:29	Alarma generada en SECAD
978	3125631596	23/05/2022	11:25:01	Alarma generada en SECAD
979	3125631596	23/05/2022	11:25:17	Alarma generada en SECAD
980	3125631596	23/05/2022	11:27:17	Alarma generada en SECAD
981	3125627760	23/05/2022	11:27:32	Alarma generada en SECAD
982	3125627760	23/05/2022	11:27:55	Alarma generada en SECAD
983	3125627760	23/05/2022	11:28:16	Alarma generada en SECAD
984	3125627760	23/05/2022	11:28:39	Alarma generada en SECAD
985	3125631596	23/05/2022	11:28:56	Alarma generada en SECAD
986	3125631596	23/05/2022	11:29:18	Alarma generada en SECAD
987	3125627760	23/05/2022	11:31:44	Alarma generada en SECAD
988	3125631572	23/05/2022	11:32:25	Alarma generada en SECAD
989	3125631572	23/05/2022	11:32:37	Alarma generada en SECAD
990	3125627760	23/05/2022	11:32:48	Alarma generada en SECAD
991	3125631572	23/05/2022	11:33:28	Alarma generada en SECAD
992	3125631572	23/05/2022	11:34:49	Alarma generada en SECAD
993	3125435010	23/05/2022	12:02:42	Alarma generada en SECAD
994	3125585670	23/05/2022	12:09:25	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
995	3125585670	23/05/2022	12:10:29	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
996	3125585670	23/05/2022	12:10:39	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
997	3125585670	23/05/2022	12:11:53	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
998	3125630921	23/05/2022	12:15:26	Alarma generada en SECAD
999	3125435010	23/05/2022	12:17:38	Alarma generada en SECAD
1000	3125435010	23/05/2022	12:18:21	Alarma generada en SECAD
1001	3125630921	23/05/2022	12:18:51	Alarma generada en SECAD
1002	3125630921	23/05/2022	12:19:14	Alarma generada en SECAD
1003	3125435010	23/05/2022	12:21:08	Alarma generada en SECAD
1004	3125435010	23/05/2022	12:22:13	Alarma generada en SECAD
1005	3125630921	23/05/2022	12:22:13	Alarma generada en SECAD
1006	3125627760	23/05/2022	12:25:47	Alarma generada en SECAD
1007	3125631572	23/05/2022	12:26:37	Alarma generada en SECAD
1008	3125631572	23/05/2022	12:28:15	Alarma generada en SECAD
1009	3125431428	23/05/2022	12:33:03	Alarma generada en SECAD
1010	3125629897	23/05/2022	12:34:19	Alarma generada en SECAD
1011	3125629916	23/05/2022	12:36:44	Alarma generada en SECAD
1012	3125575579	23/05/2022	12:42:27	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
1013	3125630584	23/05/2022	13:01:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1014	3125629639	23/05/2022	13:22:11	Alarma generada en SECAD
1015	3125629639	23/05/2022	13:29:15	Alarma generada en SECAD
1016	3125631572	23/05/2022	13:33:18	Alarma generada en SECAD
1017	3125435010	23/05/2022	13:33:24	Alarma generada en SECAD
1018	3125629897	23/05/2022	13:33:25	Alarma generada en SECAD
1019	3125431428	23/05/2022	13:33:25	Alarma generada en SECAD
1020	3125575579	23/05/2022	13:33:30	Alarma generada en SECAD
1021	3125627760	23/05/2022	13:33:25	Alarma generada en SECAD
1022	3125629916	23/05/2022	13:33:39	Alarma generada en SECAD
1023	3125630584	23/05/2022	13:34:04	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1024	3125630921	23/05/2022	13:34:37	Alarma generada en SECAD
1025	3125631572	23/05/2022	13:40:46	Alarma generada en SECAD
1026	3125629897	23/05/2022	13:40:48	Alarma generada en SECAD
1027	3125435010	23/05/2022	13:40:48	Alarma generada en SECAD
1028	3125629916	23/05/2022	13:40:51	Alarma generada en SECAD
1029	3125630921	23/05/2022	13:40:58	Alarma generada en SECAD
1030	3125630584	23/05/2022	13:41:00	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1031	3125431428	23/05/2022	13:41:04	Alarma generada en SECAD
1032	3125627760	23/05/2022	13:41:40	Alarma generada en SECAD
1033	3125575579	23/05/2022	13:42:20	Alarma generada en SECAD
1034	3125630921	23/05/2022	13:47:02	Alarma generada en SECAD
1035	3125575579	23/05/2022	13:47:18	Alarma generada en SECAD
1036	3125630584	23/05/2022	13:47:19	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1037	3125431428	23/05/2022	13:47:58	Alarma generada en SECAD
1038	3125629916	23/05/2022	13:48:20	Alarma generada en SECAD
1039	3125627760	23/05/2022	13:48:23	Alarma generada en SECAD
1040	3125629897	23/05/2022	13:48:22	Alarma generada en SECAD
1041	3125435010	23/05/2022	13:48:26	Alarma generada en SECAD
1042	3125575579	23/05/2022	13:48:27	Alarma generada en SECAD
1043	3125631572	23/05/2022	13:48:29	Alarma generada en SECAD
1044	3125630584	23/05/2022	13:48:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1045	3125630921	23/05/2022	13:48:36	Alarma generada en SECAD
1046	3125629916	23/05/2022	13:48:34	Alarma generada en SECAD
1047	3125629639	23/05/2022	13:48:47	Alarma generada en SECAD
1048	3125431428	23/05/2022	13:48:34	Alarma generada en SECAD
1049	3125629639	23/05/2022	14:05:16	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
1050	3125629639	23/05/2022	14:09:47	Alarma generada en SECAD
1051	3125435010	23/05/2022	14:58:55	Alarma generada en SECAD
1052	3125631572	23/05/2022	14:58:56	Alarma generada en SECAD
1053	3125627760	23/05/2022	14:58:58	Alarma generada en SECAD
1054	3125629897	23/05/2022	14:58:55	Alarma generada en SECAD
1055	3125629916	23/05/2022	14:59:00	Alarma generada en SECAD
1056	3125630584	23/05/2022	14:59:01	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1057	3125630921	23/05/2022	14:59:07	Alarma generada en SECAD
1058	3125575579	23/05/2022	14:59:08	Alarma generada en SECAD
1059	3125431428	23/05/2022	14:59:09	Alarma generada en SECAD
1060	3125629639	23/05/2022	14:59:22	Alarma generada en SECAD
1061	3125629639	23/05/2022	15:07:57	Alarma generada en SECAD
1062	3125629639	23/05/2022	15:15:20	Alarma generada en SECAD
1063	3125629639	23/05/2022	16:50:26	Alarma generada en SECAD
1064	3125631572	23/05/2022	18:03:45	Alarma generada en SECAD
1065	3125629916	23/05/2022	18:03:56	Alarma generada en SECAD
1066	3125431428	23/05/2022	18:03:59	Alarma generada en SECAD
1067	3125630584	23/05/2022	18:03:59	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1068	3125629897	23/05/2022	18:03:51	Alarma generada en SECAD
1069	3125627760	23/05/2022	18:03:51	Alarma generada en SECAD
1070	3125435010	23/05/2022	18:03:51	Alarma generada en SECAD
1071	3125630921	23/05/2022	18:03:56	Alarma generada en SECAD
1072	3125575579	23/05/2022	18:04:30	Alarma generada en SECAD
1073	3125629639	23/05/2022	18:05:25	Alarma generada en SECAD
1074	3125631572	23/05/2022	18:12:05	Alarma generada en SECAD
1075	3125629897	23/05/2022	18:12:10	Alarma generada en SECAD
1076	3125629916	23/05/2022	18:12:15	Alarma generada en SECAD
1077	3125627760	23/05/2022	18:12:17	Alarma generada en SECAD
1078	3125435010	23/05/2022	18:12:10	Alarma generada en SECAD
1079	3125630921	23/05/2022	18:12:28	Alarma generada en SECAD
1080	3125431428	23/05/2022	18:12:22	Alarma generada en SECAD
1081	3125575579	23/05/2022	18:12:23	Alarma generada en SECAD
1082	3125630584	23/05/2022	18:12:23	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1083	3125629639	23/05/2022	18:12:33	Alarma generada en SECAD
1084	3125629639	24/05/2022	10:05:12	Alarma generada en SECAD
1085	3125629897	24/05/2022	10:05:21	Alarma generada en SECAD
1086	3125630584	24/05/2022	10:05:14	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1087	3125431428	24/05/2022	10:05:29	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
1088	3125575579	24/05/2022	10:05:29	Alarma generada en SECAD
1089	3125629916	24/05/2022	10:05:18	Alarma generada en SECAD
1090	3125629639	24/05/2022	11:06:43	Alarma generada en SECAD
1091	3125431428	24/05/2022	11:08:37	Alarma generada en SECAD
1092	3125575579	24/05/2022	11:08:40	Alarma generada en SECAD
1093	3125629916	24/05/2022	11:08:43	Alarma generada en SECAD
1094	3125629639	24/05/2022	11:08:50	Alarma generada en SECAD
1095	3125630584	24/05/2022	11:09:14	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1096	3125629639	24/05/2022	11:32:51	Alarma generada en SECAD
1097	3125630584	24/05/2022	11:32:55	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1098	3125630584	24/05/2022	13:19:08	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1099	3125629639	24/05/2022	13:19:09	Alarma generada en SECAD
1100	3125629639	24/05/2022	14:34:31	Alarma generada en SECAD
1101	3125629916	24/05/2022	14:34:41	Alarma generada en SECAD
1102	3125630584	24/05/2022	14:34:36	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1103	3125431428	24/05/2022	14:34:43	Alarma generada en SECAD
1104	3125629639	24/05/2022	15:18:04	Alarma generada en SECAD
1105	3125629639	24/05/2022	15:18:27	Alarma generada en SECAD
1106	3125629916	24/05/2022	15:18:45	Alarma generada en SECAD
1107	3125428031	24/05/2022	15:27:49	Alarma generada en SECAD
1108	3125630545	25/05/2022	8:35:43	Alarma generada en SECAD
1109	3017688176	25/05/2022	9:08:11	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1110	3017688176	25/05/2022	9:08:15	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1111	3017688176	25/05/2022	9:08:21	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1112	3125580646	25/05/2022	9:16:48	Alarma generada en SECAD
1113	3125629648	25/05/2022	9:19:16	Alarma generada en SECAD
1114	3125630553	25/05/2022	9:57:18	Alarma generada en SECAD
1115	3125435671	25/05/2022	10:04:36	Alarma generada en SECAD
1116	3125390148	25/05/2022	10:53:07	Alarma generada en SECAD
1117	3125390183	25/05/2022	11:17:43	Alarma generada en SECAD
1118	2177	25/05/2022	11:25:00	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1119	2177	25/05/2022	11:25:00	Registro Duplicado
1120	2177	25/05/2022	11:25:00	Registro Duplicado
1121	2177	25/05/2022	11:25:00	Registro Duplicado

Id Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
1122	573125574278	25/05/2022	14:18:33	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1123	573125574278	25/05/2022	14:22:01	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1124	573125574278	25/05/2022	14:35:54	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1125	573125574278	25/05/2022	14:44:56	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1126	573125574278	25/05/2022	15:19:10	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1127	573125574278	25/05/2022	15:22:52	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1128	573125574278	25/05/2022	17:11:22	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1129	3125575536	26/05/2022	9:02:21	Alarma generada en SECAD
1130	3125630584	26/05/2022	12:53:06	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1131	3125629916	26/05/2022	12:53:07	Alarma generada en SECAD
1132	3125431428	26/05/2022	12:53:24	Alarma generada en SECAD
1133	3125575579	26/05/2022	12:53:20	Alarma generada en SECAD
1134	3125629897	26/05/2022	12:53:14	Alarma generada en SECAD
1135	3125629639	26/05/2022	12:53:08	Alarma generada en SECAD
1136	3125629639	26/05/2022	18:04:19	Alarma generada en SECAD
1137	3125630584	26/05/2022	18:04:30	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1138	3125629916	26/05/2022	18:04:25	Alarma generada en SECAD
1139	3125629897	26/05/2022	18:04:41	Alarma generada en SECAD
1140	3125575579	26/05/2022	18:04:48	Alarma generada en SECAD
1141	3125431428	26/05/2022	18:04:53	Alarma generada en SECAD
1142	3125629916	26/05/2022	18:04:57	Alarma generada en SECAD
1143	3125629639	26/05/2022	18:05:10	Alarma generada en SECAD
1144	3125630584	26/05/2022	18:05:12	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1145	3125629639	26/05/2022	18:07:47	Alarma generada en SECAD
1146	3125629916	26/05/2022	18:07:59	Alarma generada en SECAD
1147	3125575579	26/05/2022	18:08:02	Alarma generada en SECAD
1148	3125431428	26/05/2022	18:08:05	Alarma generada en SECAD
1149	3125630584	26/05/2022	18:08:25	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1150	3125630943	26/05/2022	20:49:59	Alarma generada en SECAD
1151	3125630943	26/05/2022	20:50:15	Alarma generada en SECAD
1152	3125438647	27/05/2022	9:26:26	Alarma generada en SECAD
1153	2177	27/05/2022	15:05:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Alarma	Hora Alarma	Respuesta SECAD
1154	2177	27/05/2022	15:05:32	Registro Duplicado
1155	2177	27/05/2022	15:05:32	Registro Duplicado
1156	3125630943	27/05/2022	19:37:54	Alarma generada en SECAD
1157	3125436863	27/05/2022	23:40:26	Alarma generada en SECAD
1158	3125436863	28/05/2022	1:29:32	Alarma generada en SECAD
1159	3125436863	28/05/2022	3:18:54	Alarma generada en SECAD
1160	3125436863	28/05/2022	5:07:51	Alarma generada en SECAD
1161	3125631583	29/05/2022	11:00:36	Alarma generada en SECAD
1162	3125585705	30/05/2022	10:25:42	Alarma generada en SECAD
1163	3125585705	30/05/2022	12:14:57	Alarma generada en SECAD
1164	3125585705	30/05/2022	14:04:13	Alarma generada en SECAD
1165	3125585705	30/05/2022	15:53:25	Alarma generada en SECAD
1166	3125585705	30/05/2022	17:42:36	Alarma generada en SECAD
1167	3125585705	30/05/2022	19:31:54	Alarma generada en SECAD

Cordialmente

Sergio Alexander Rodriguez Zabala
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES

Bogotá, Mayo 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa

Referencia: Certificación De Canal De Comunicación
Contrato 292 del 2022

Por medio de la presente certificamos que los correos jjoya@grupoverytel.com y número celular 301 449 32 21, son de la propiedad de la compañía y están a la disposición de los funcionarios Johana Joya, como canales de atención para lo dispuesto bajo el contrato 292 del 2022 con objeto mantenimiento y soporte a plataforma y botones de pánico para mejorar la seguridad y convivencia en el municipio de paipa en el año 2022, esta certificación se realiza dando cumplimiento a la actividad numero 8, para el periodo comprendido desde el 2 de mayo hasta el 1 de junio.

Cordialmente

Miguel Angel Rico
Representante Legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1433552849	9433778608	E	2022/05/04	2022/04/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$458,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$2,000,000**	**$10,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$2,000,000**	**$10,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1069758087	IBARRA CAROL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1019104915	PATIÑO ANGIE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$2,000,000**	**$10,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1433552849	9433778608	E	2022/05/04	2022/04/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$458,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,600	$0	$0	$10,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$10,600	$0	$0	$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$48,000	$0	$0	$48,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$458,600	$0	$0	$458,600

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 - 1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestion - MIPG	Codigo:GCO-F-13
	Formato	Version: 01
	Informe de Actividades Contratista	Fecha Versión: 02/01/2020

Numero de Contrato	292	Dependencia	OFICINA ASESORA TIC			Fecha de Acta de Inicio : 28/01/2022
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL AÑO 2022					
Nombre del Contratista	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	NIT Cédula	900.784.911-3 52.555.454	Supervisor	Ingeniero BRIAN MAURICIO LARA SOSA CÉDULA: 1053606020	

Periodo del Reporte	2/6/2022	Al	1/7/2022

BALANCE FINANCIERO							
Valor del Contrato	$ 27.928.503,89	Pagos Realizados	0	Saldo a la Fecha	$ 27.928.503,89	Saldo disponible del ultimo pago realizado	
Pago No.	0	Valor	$ -	Saldo a Favor del Contratista		$ 27.928.503,89	

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACION EJECUCION T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Realizar el proceso de mantenimiento, programación y actualización de la cantidad de botones de pánico descritos en la sección 3.7 con la última versión del firmware XTAM Alarm Button disponible por parte del CONTRATISTA, en caso de ser necesario para botones que hayan sido entregados a la comunidad y que presenten algún tipo de mal funcionamiento, el soporte debe tener la siguiente información: fecha, sitio, referencia del equipo, serial, datos de medición voltaje, protecciones, detalles del proceso de mantenimiento, medidas correctivas, tiempo respuesta, firmas del personal técnico encargado. El valor del ítem 2 de la sección 3.7 incluye el envío ida y regreso a Instalaciones de la Alcaldía. Se incluirá un stock del 10% de botones suministrados a manera de prestamo por parte del CONTRATISTA para suplir necesidades iniciales en cuanto a mal funcionamiento de los botones.	De acuerdo al cronograma pactado con la supervisión, en el mes de mayo por parte de la supervisión se entregaron 13 botones para diagnostico mantenimiento y actualización. Al terminar el presente periodo se encuentran en pruebas de funcionamiento en el laboratorio.	X				ANEXO 1 (Junio) Respuesta radicado 2460
2	El Contratista deberá garantizar el plan de comunicaciones cuyo valor está incluido en la propuesta comercial, de forma que permita el envío sobre la red celular disponible en el sector donde vaya a ser instalado el botón de pánico, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7	Durante el mes de junio se realiza recarga a los números indicados en la base de datos entregados por la entidad.	X				Se adjunta ANEXO 2 (Junio) Recarga plan de comunicaciones.
3	Generar un reporte que se debe enviar a un correo electrónico definido por el Supervisor del contrato, la entrega se realizará junto con la cuenta de cobro cada 30 días, en donde se incluirá información del estado de activación y alarmas generados por cada uno de los botones lo anterior debido a eventos de estado que genere el boton Lo anterior desde el momento en el que se inicie ejecución del proceso contractual, soporte que servirá para mostrar que la plataforma está operativa para recibir notificaciones de alarmas por parte de los ciudadanos que dispongan de botón de pánico	De acuerdo a la obligación se entrega informe con sus respectivos soportes de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución.	X				Se adjunta ANEXO 3 (Junio) Informe mensual
4	Realizar la actualización de la última versión del software XTAM Alarm Central Software sobre el equipo de cómputo tipo servidor denominado XTAM ALARM APPLIANCE así como el servicio de soporte y mantenimiento del mismo (incluyendo stock de repuestos ,tal como lo son fuente de poder, board, procesador, tarjeta RAM disco estado sólido y sistema operativo). Este servidor es propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, a donde el CONTRATISTA deberá realizar 1 visita semestralmente de forma presencial, de acuerdo a solicitud del Supervisor del Contrato	Teniendo en cuenta que esta actividad se debe realizar 1 por semestre. De acuerdo al cronograma pactado con la supervisión y la duración del contrato, se realiza visita en el mes de marzo en la cual se realiza la actualización del software Xtam Alarm Central y del XTAM ALARM APPLIANCE.				X	NO APLICA
5	El contratista deberá garantizar que el servidor XTAM ALARM APPLIANCE realice interface con SECAD PLUS, para que a través de esta interface se envíe la alarma del botón accionado y el sistema SECAD PLUS pueda crear el caso basado en la información almacenada por la policía para tal fin. Esta información incluye los datos de caso generado de acuerdo a los parámetros definidos por la policía	Se adjuntan los eventos registrados en el servidor de XTAM CENTRAL y la respuesta del sistema SECAD PLUS.	X				se adjunta ANEXO 5 (Junio) Reporte SECAD.
6	Prestar el servicio de soporte remoto y/o virtual según considere el supervisor en caso que algún elemento de la infraestructura física de los equipos relacionados con la plataforma XTAM ALARM CENTRAL presente mal funcionamiento por situaciones relacionadas con errores de configuración en software o firmware ,del hardware disponible y necesario para la generación, recepción procesamiento, y visualización de los mismos sobre la plataforma del SECAD PLUS y el mapa de la plataforma propio de los botones de pánico, sin generar sobrecostos al Municipio de Paipa, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7	Teniendo en cuenta que esta es una actividad que se debe ejecutar a demanda, de acuerdo a la necesidad que tenga el supervisor. Durante el mes de junio no se requirio del servicio de soporte remoto y/o virtual.				X	NO APLICA
7	Realizar el proceso de enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD para el caso de los botones que no tengan asignado algún habitante encargado de activarlo, o reasignación por caso fortuito, solicitud del habitante, que tenga asignado el botón de pánico, previa coordinación con el supervisor, con un número máximo	Teniendo en cuenta que esta es una actividad que se debe ejecutar a demanda, de acuerdo a la necesidad que tenga el supervisor. Durante el mes de junio no se requirio del servicio de soporte remoto y/o virtual.				X	NO APLICA
8	ará disponer de los siguientes canales de atención: Línea telefónica y	Dando cumplimiento a esta obligación se dispuso de lineas celulares y correos electrónicos como medio de comunicación con la supervisión.	X				Se adjunta ANEXO 6 (Junio) donde se indica los canales de atención que se tienen dispuestos.
9	El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin, en coordinación con el supervisor del contrato	El cronograma quedo establecido en el mes de febrero, para el periodo actual no se requirieron actualizaciones al mismo.	X				Se adjunta ANEXO 4 (Junio) CRONOGRAMA

(1)Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2) Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma. BRIAN LARA

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR se procederá a efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA

FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S.
R/LS SANDRA LAYTON TORRES

BRIAN LARA

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

Bogotá DC, jueves 30 de junio de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. BRIAN LARA
Supervisor del contrato 292 de 2022
Ciudad

REF.: Solicitud y observaciones botones de pánico

Estimado Ingeniero.

Dando respuesta a su inquietud con relación a la entrega de los botones, ayer 29 de junio de 2022 fueron enviados. El número de guía de la empresa Servientrega es 9150563992 para el seguimiento.

El resultado fue que los 13 botones quedaron operativos y con saldo para el envío de mensajes a la central de XTAM ALARM.

NÚMERO DE BOTÓN	VERIFICACIÓN BOTÓN	VERIFICACION SIM	OBSERVACIONES	LÍNEAS 29 JUNIO 2022
24	OK	OK	Operativo	3152317285
74	OK	OK	Operativo	3125575579
242	OK	OK	Operativo	3156203413
90	OK	OK	Operativo	3125431428
83	OK	OK	Operativo	3125629897
200	OK	OK	Operativo	3125629916
127	OK	OK	Operativo	3125435010
69	OK	OK	Operativo	3125630584

NÚMERO DE BOTÓN	VERIFICACIÓN BOTÓN	VERIFICACION SIM	OBSERVACIONES	LÍNEAS 29 JUNIO 2022
48	OK	OK	Operativo	3152299763
13	OK	OK	Operativo	3156202478
40	OK	OK	Operativo	3125631572
17	OK	OK	Operativo	3125630921
254	OK	OK	Se realiza cambio del botón número 122, debido a que presentó falla en el pulsador. Botón número 254 operativo.	3156208099

Los botones enviados cuentan con el nuevo firmware, el cual permite el reinicio completo del sistema por medio del botón de reinicio (microcontrolador y módulo de comunicaciones), a su vez cuenta con un reinició automático en caso de pérdida de comunicación.

Quedamos a la espera de la fecha en que los botones restantes estarán en la alcaldía para desplazar a nuestro personal y hacer la actualización de software y pruebas.

Desde el 17 de junio de 2022, se programó reunión para mostrar las nuevas funcionalidades de fábrica: Enrolar y la visualización del ID del botón en la plataforma XTAM central, pero por situaciones presentadas en telemática esta se ha venido reprogramando.

Nota: Los botones enviados tienen un sello de seguridad, se solicita no abrir el botón, ya que en caso de encontrar este sello roto se entenderá como manipulación inadecuada del botón y perderá la garantía.

Atentos a sus inquietudes,

Christian Sandoval C

Christian Sandoval González
INGENIERO DE PROY|ECTOS FRISSON TECHNOLOGIES SAS

Bogotá, 29 de junio de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa
Jefe de oficina asesor TIC.

Referencia: Recarga de botones de pánico mes de junio 2022.

Estimado Ingeniero

Me permito informar que se ha realizado la recarga de 200 líneas celulares de XTAM ALARMA, comprendidas en el periodo del 2 de junio de 2022 al 1 de julio de 2022, las cuales están al servicio del municipio de Paipa, Boyacá, esto con el fin de garantizar el plan de comunicaciones de cada uno de estos.

Cordialmente

Sandra Layton
Representante legal suplente.

Bogotá DC, viernes 08 de julio de 2022

Señores:

Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa
Supervisor del contrato 292 de 2022
Ciudad

ASUNTO: Informe del 2 junio al 1 julio de 2022

Estimado Ingeniero.

En virtud de la ejecución de las actividades establecidas en el Contrato 288 de 2021, nos permitimos presentar el reporte mensual correspondiente al corte comprendido del 2 de junio al 1 de julio 2022.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo

Christian Sandoval

Christian Sandoval González
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

FRISSON Technologies

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. CONSOLIDADO DE EVENTOS 4
2. NOVEDADES DE BOTONES 5
3. ESTADO DE LOS BOTONES 8
4. NOVEDADES 9
5. RECOMENDACIONES 9
6. CONCLUSIONES 9

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

2. CONSOLIDADO DE EVENTOS ENTRE




Ilustración 1 Consolidado de eventos

*DES 10 MINUTOS: Se refiere al tiempo que duro desconectado el botón. *RESTABLECIMIENTO AC: Restablecimiento de conexión a energía.

El gráfico anterior muestra el consolidado de eventos generados por cada uno de los botones entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2022. Durante el periodo de este reporte se detecta funcionamiento normal de equipos activos, se evidencia envió y actividad de mensajes en el sistema, los equipos botones presenta eventos de restablecimiento AC, batería con un restante de 20% y también mensaje de desconexión 10 minutos.

3. NOVEDADES DE BOTONES ENTRE EL 1 AL 30 DE JUNIO 2022

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
JUNIO		2022
1	30	

D DES 10 MINUTOS | B BATERIA 20 % | R RESTABLECIMIENT | OFF DISPOSITIVO APAGADO | ON DISPOSITIVO ENCENDIDO

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
1	3125425512	ON	ELT0000109																															0	0	0
2	3125424288	OFF	ELT0000161																															0	0	0
3	3125424286	ON	ELT0000152																															0	0	0
4	3125423041	OFF	ELT0000121																															0	0	0
5	3125426829	OFF	ELT0000139																															0	0	0
6	3125426821	OFF	ELT0000188																															0	0	0
7	3125426807	OFF	ELT0000113																															0	0	0
8	3125423035	OFF	ELT0000151																															0	0	0
9	3125426801	OFF	ELT0000169																															0	0	0
10	3125426789	OFF	ELT0000197																															0	0	0
11	3125425664	ON	ELT0000147																															0	0	0
12	3125425562	OFF	ELT0000231																															0	0	0
13	3125425552	OFF	ELT0000163																															0	0	0
14	3125425533	OFF	ELT0000075																															0	0	0
15	3125425518	OFF	ELT0000102																															0	0	0
16	3125429317	ON	ELT0000052																															0	0	0
17	3125426831	OFF	ELT0000220																															0	0	0
18	3125438046	OFF	ELT0000142																															0	0	0
19	3125438040	OFF	ELT0000124																															0	0	0
20	3125432085	OFF	ELT0000105																															0	0	0
21	3125432083	OFF	ELT0000232																															0	0	0
22	3125437446	OFF	ELT0000112																															0	0	0
23	3125437430	OFF	ELT0000106																															0	0	0
24	3125431428	ON	ELT0000090																															0	0	0
25	3125431422	OFF	ELT0000146																															0	0	0
26	3125431418	OFF	ELT0000158																															0	0	0
27	3125429358	OFF	#N/D																															0	0	0
28	3125429324	ON	ELT0000145																															0	0	0
29	3125428089	ON	ELT0000044																															0	0	0
30	3125428088	ON	ELT0000204																															0	0	0
31	3125428087	OFF	ELT0000203																															0	0	0
32	3125428045	OFF	ELT0000148																															0	0	0
33	3125428031	OFF	ELT0000079																															0	0	0
34	3125426834	OFF	ELT0000155																															0	0	0
35	3125432099	ON	ELT0000076																															0	0	0
36	3125385107	ON	ELT0000160																															0	0	0
37	3125385090	ON	ELT0000062																															0	0	0
38	3125385085	OFF	ELT0000108																															0	0	0
39	3125436868	ON	ELT0000167																															0	0	0
40	3125435688	ON	ELT0000023																															0	0	0
41	3125436863	ON	ELT0000154																															0	0	0
42	3125436858	ON	ELT0000240																				R											0	0	1
43	3125435674	ON	ELT0000198																															0	0	0
44	3125436852	ON	ELT0000172																															0	0	0
45	3125435671	ON	ELT0000133														B																	1	0	0
46	3125435666	ON	ELT0000206																															0	1	0
47	3125436844	ON	ELT0000227																															0	0	0
48	3125435664	OFF	ELT0000138																															0	0	0
49	3125435667	OFF	ELT0000175																															0	0	0
50	3125436842	OFF	ELT0000216																															0	0	0
51	3125388953	OFF	ELT0000202																															0	0	0
52	3125388955	ON	ELT0000233																															0	0	0
53	3125390148	OFF	ELT0000173																															0	0	0
54	3125390154	OFF	ELT0000239																															0	0	0
55	3125390158	ON	ELT0000115																															0	0	0

Ilustración 2Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 55

FRISSON Technologies

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
JUNIO		2022
1	30	

D DES 1O MINUTOS

B BATERIA 20 %

R RESTABLECIMIENT

DISPOSITIVO APAGADO

DISPOSITIVO ENCENDIDO

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
56	3125390163		ELT0000189																															0	0	0
57	3125390164	ON	ELT0000174																															0	0	0
58	3125390166	ON	ELT0000157																															0	0	0
59	3125390167	ON	ELT0000041																															0	0	0
60	3125390174		ELT0000179																															0	0	0
61	3125390183	ON	ELT0000187																															0	0	0
62	3125390201		ELT0000236																															0	0	0
63	3125385118		ELT0000201																															0	0	0
64	3125438639	ON	ELT0000131																			B												1	0	0
65	3125438641	ON	ELT0000186																															0	0	0
66	3125432749		ELT0000030																															0	0	0
67	3125438647		ELT0000065																															0	0	0
68	3125433401		ELT0000038																			R												1	0	0
69	3125439265		ELT0000185																															0	0	0
70	3125433431		ELT0000247																															0	0	0
71	3125434099		ELT0000212																															0	0	0
72	3125434126		ELT0000087																															0	0	0
73	3125439902	ON	ELT0000225																															0	0	0
74	3125439903		ELT0000153																															0	0	0
75	3125436249		ELT0000171																															0	0	0
76	3125436257	ON	ELT0000124																															0	0	0
77	3125436258		ELT0000176																															0	0	0
78	3125435010	ON	ELT0000242																															0	0	0
79	3125575536	ON	ELT0000191											B																				1	0	0
80	3125574335	ON	ELT0000001																															0	0	0
81	3125574305	ON	ELT0000035																		R													0	0	1
82	3125574292	ON	ELT0000053																															0	0	0
83	3125574282	ON	ELTC000130																															0	0	0
84	3125574278	ON	#N/D																															0	0	0
85	3125574276	ON	ELT0000116																															0	0	0
86	3125573432	ON	ELT0000099																															0	0	0
87	3125573428	ON	ELT0000184																															0	0	0
88	3125573427	ON	ELT0000116																															0	0	0
89	3125573426	ON	ELT0000081																															0	0	0
90	3125573393		ELT0000207																															0	0	0
91	3125578098	ON	ELT0000123																															0	0	0
92	3125575722	ON	ELT0000132																															0	0	0
93	3125585719	ON	ELT0000199																															0	0	0
94	3125585706	ON	ELT0000029																															0	0	0
95	3125585701		ELT0000005																															0	0	0
96	3125585670		ELT0000017																															0	0	0
97	3125585662	ON	ELT0000012																															0	0	0
98	3125585657	ON	ELT0000059																															0	0	0
99	3125584461	ON	ELT0000015																															0	0	0
100	3152317285	ON	ELT0000024																															0	0	0
101	3125584414	ON	ELT0000011																															0	0	0
102	3125584408		ELT0000104																															0	0	0
103	3125584400		ELT0000183																															0	0	0
104	3125584399	ON	ELT0000111																															0	0	0
105	3125583198	ON	ELT0000118																															0	0	0
106	3125583187	ON	ELT0000215																															0	0	0
107	3125581904		ELT0000196																															0	0	0
108	3125581901	ON	ELT0000164																															0	0	0
109	3125581899	ON	ELT0000228		B																													1	0	0
110	3125580648	ON	ELT0000165																															0	0	0

Ilustración 3Reporte Novedades Registradas Botón 56 al 110

FRISSON Technologies

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
JUNIO		2022
1	30	

D DES 10 MINUTOS | B BATERIA 20 % | R RESTABLECIMIENT | DISPOSITIVO APAGADO | 88 DISPOSITIVO ENCENDIDO

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
111	3125580646	ON	ELT0000128		B																													1	0	0
112	3125580637	ON	ELT0000217																															0	0	0
113	3125580623	ON	ELT0000209																															0	0	0
114	3125580600	ON	ELT0000072																															0	0	0
115	3125580594	ON	ELT0000014																															0	0	0
116	3125579381	ON	ELT0000088																															0	0	0
117	3125579375	ON	ELT0000037																															0	0	0
118	3125579370	ON	ELT0000084																															0	0	0
119	3125579359	ON	ELT0000028																															0	0	0
120	3125579334	ON	ELT0000034																															0	0	0
121	3125628504	ON	ELT0000159																														R	0	0	1
122	3125628500	ON	ELT0000193																															0	0	0
123	3125627764	ON	ELT0000126																															0	0	0
124	3125627761	ON	ELT0000168									R																						0	0	1
125	3125627760	ON	ELT0000122																															0	0	0
126	3125630563	ON	ELT0000162																															0	0	0
127	3125630545	ON	ELT0000067													B																		1	0	0
128	3125630542	ON	ELT0000009																															0	0	0
129	3125630536	ON	ELT0000095																															0	0	0
130	3125630532	ON	ELT0000170																														R	0	0	1
131	3125630280	OFF	ELT0000004																															0	0	0
132	3125630276	ON	ELT0000107																				R											0	0	1
133	3125629920	ON	ELT0000156																															0	0	0
134	3125629916	ON	ELT0000200																															0	0	0
135	3125629897	ON	ELT0000083																															0	0	0
136	3125629895	OFF	ELT0000043																															0	0	0
137	3125629648	ON	ELT0000129																															0	0	0
138	3125629646	ON	ELT0000045																															0	0	0
139	3125629639	ON	ELT0000013		D																													0	1	0
140	3125630565	ON	ELT0000002																															0	0	0
141	3125631622	ON	ELT0000006																															0	0	0
142	3125631613	OFF	ELT0000016																															0	0	0
143	3125631603	OFF	ELT0000020																															0	0	0
144	3125631598	ON	ELT0000033																															0	0	0
145	3125631597	ON	ELT0000007																															0	0	0
146	3125631596	ON	ELT0000074																															0	0	0
147	3125631593	OFF	ELT0000089																															0	0	0
148	3125631589	ON	ELT0000085																															0	0	0
149	3125631585	OFF	ELT0000063																															0	0	0
150	3125631584	ON	ELT0000031																			B												1	0	0
151	3125631577	OFF	ELT0000054																															0	0	0
152	3125631572	ON	ELT0000040																															0	0	0
153	3125631309	OFF	ELT0000032																															0	0	0
154	3125631302	OFF	ELT0000097																															0	0	0
155	3125631298	ON	ELT0000022																															0	0	0
156	3125631292	OFF	ELT0000058																															0	0	0
157	3125631291	OFF	ELT0000075																															0	0	0
158	3125630988	OFF	ELT0000073																															0	0	0
159	3125630973	OFF	ELT0000047																															0	0	0
160	3125630966	OFF	ELT0000027																															0	0	0
161	3125630964	OFF	ELT0000019																															0	0	0
162	3125630963	OFF	ELT0000211																															0	0	0
163	3125630958	ON	ELT0000178																															0	0	0
164	3125630943	ON	ELT0000050													B																		1	0	0
165	3125630941	OFF	ELT0000046																															0	0	0

Ilustración 4Reporte Novedades Registradas Botón 111 al 165

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
JUNIO		2022
1	30	

B DES 10 MINUTOS | B BATERIA 20 % | B RESTABLECIMIENT | DESPOSITIVO APAGADO | DISPOSITIVO ENCENDIDO

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	IFRIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
166	3125630933	ON	ELT0000096																															0	0	0
167	3125630926		ELT0000018																															0	0	0
168	3125630924	ON	ELT0000010																															0	0	0
169	3152299763	ON	ELT0000048																															0	0	0
170	3125630919		ELT0000078																															0	0	0
171	3125630595		ELT0000056																															0	0	0
172	3125630584	ON	ELT0000069																															0	0	0
173	3125630577		#N/D																															0	0	0
174	3125630575		#N/D																															0	0	0
175	3125630569		#N/D																															0	0	0
176	3125630567		#N/D																															0	0	0
177	3125573375		#N/D																															0	0	0
178	3125578088	ON	ELT0000073													B																		1	0	0
179	3125576839		#N/D																															0	0	0
180	3125576820		#N/D																															0	0	0
181	3125576810		#N/D																															0	0	0
182	3125576805		#N/D																															0	0	0
183	3125575608		#N/D																															0	0	0
184	3125575603	ON	#N/D																															0	0	0
185	3125575600		#N/D																															0	0	0
186	3125575594	ON	ELT0000057																		B													0	1	0
187	3125575546		#N/D																															0	0	0
188	3125584426		#N/D																															0	0	0
189	3125575551		#N/D																															0	0	0
190	3125575537	ON	ELT0000051	B																														1	0	0
191	3125575552		#N/D																															0	0	0
192	3125575579	ON	ELT0000127																															0	0	0
193	3125575539		#N/D																															0	0	0
194	3125575540	ON	ELT0000245																															0	0	0
195	3125575561		#N/D																															0	0	0
196	3125575553		#N/D																															0	0	0
197	3125575565		#N/D																															0	0	0
198	3125575569		#N/D																															0	0	0
199	3125590101		#N/D																															0	0	0
200	3125575583		#N/D																															0	0	0

Ilustración 5Reporte Novedades Registradas Botón 166 al 200

4. ESTADO DE LOS BOTONES.




Ilustración 6 Estado de botones

5. NOVEDADES

En el mes de junio al corte del presente informe se ha realizado seguimiento al sistema instalado y se encuentra operando con normalidad.

Se realizó la implementación del firmware en los 10 botones recibidos por Frisson, con las mejoras sugeridas por la Alcaldía para el reinicio automático del botón. Se realizó el mantenimiento, actualización del firmware y se enviaron a la ciudad de Paipa, a la fecha no se ha reportado alguna novedad de estos. Se consultó y encontró una herramienta para conocer el nivel de señal, es la aplicación Network
Cell Info Lite.
El 2 de junio de 2022 se realizó verificación del funcionamiento de los botones en la plataforma del secad. Se enviaron eventos mediante la obturación de los botones con números de identificación ELTC000013 y ELTC000200. Los cuales fueron confirmados por funcionario de la oficina de telemática, mediante la confirmación de las líneas correspondientes en la plataforma SECAD: 3125629639 y 3125629916 respectivamente.
Para el mes de junio se evidencia que la disponibilidad de los botones ubicados en el muni- cipio de Paipa disminuye se acuerda con la supervisión realizar seguimiento del tema el próximo mes.

6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar seguimiento de botones con estado apagado, debido a que representan la gran mayoría de dispositivos y de permanecer en el estado apagado, no va a ser posible realizar seguimiento a activaciones del dispositivo.

- Se sugiere dar indicaciones a los usuarios para que procuren mantener el dispositivo encendido

- Con la cooperación del área de telemática de la Policía realizar seguimiento a la comunicación entre el XTAM central y el SECAD.

7. CONCLUSIONES

- La implementación de las nuevas funcionalidades en el XTAM central permitirán ver la identificación del botón en la plataforma y enrolar botones mediante la interfaz.
- Los 13 botones recibidos en Frisson, enviados por la alcaldía fueron diagnosticados, reprogramados con el nuevo firmware, puestos en pruebas y enviados nuevamente a la alcaldía de paipa para poner nuevamente en operación. En el comunicado: Respuesta radicado 2460 Solicitud y observaciones botones de pánico, enviado el 30 de junio de 2022 a la alcaldía,

se informó del procedimiento realizado a los 13 botones recibidos por Frisson y de su respectivo estado, operativos.

- En la actualidad las SIM Card presentes en los botones cuentan con plan de recarga para que de esta manera puedan enviar mensajes de estado, de funcionamiento y de alarma. Se ha hecho seguimiento para garantizar el funcionamiento correcto de los dispositivos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAIPA CONTRATO 292 DE 2022											
ACTIVIDAD	AÑO 2022										
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Inicio de contrato											
Suscripción acta de inicio											
Reunión Kickoff											
Definir base de datos de Xtam Alarm Button											
Mantenimiento de XTAM ALARM APPLIANCE											
Recarga línea botones de pánico											
Mantenimiento, programación y actualización de los botones, "actividad bajo demanda de acuerdo con los requerimientos del supervisor"											
Pruebas entre XTAM ALARM APPLIANCE y SECAD PLUS											
Soporte remoto y/o virtual											
Enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD											
Entrega de informes con sus respectivos anexos											

	Actividad realizada una sola vez
	Actividades programadas
	Actividades por demanda que se puede ejecutar en
	Actividad realizada para este periodo por demanda

FIRMA DE CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR
FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep. Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	BRIAN MAURICIO LARA SOSA

FRISSON Technologies

REGISTRO EVENTOS XTAM -SECAD

PERIODO 02/06/2022 - 01/07/2022

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1179	3125431428	2/06/2022 8:45	Alarma generada en SECAD
1180	3125629639	2/06/2022 8:45	Alarma generada en SECAD
1181	3125575579	2/06/2022 8:45	Alarma generada en SECAD
1182	3125630584	2/06/2022 8:45	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1183	3125629897	2/06/2022 8:45	Alarma generada en SECAD
1184	3125629916	2/06/2022 8:45	Alarma generada en SECAD
1185	3125629639	2/06/2022 9:48	Alarma generada en SECAD
1186	3125629916	2/06/2022 9:48	Alarma generada en SECAD
1187	3125630584	2/06/2022 9:48	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1188	3125627760	2/06/2022 10:11	Alarma generada en SECAD
1189	3125629639	2/06/2022 10:36	Alarma generada en SECAD
1190	3125629916	2/06/2022 10:36	Alarma generada en SECAD
1191	3125629639	2/06/2022 10:57	Alarma generada en SECAD
1192	3125629639	2/06/2022 11:08	Alarma generada en SECAD
1193	3125629639	2/06/2022 11:11	Alarma generada en SECAD
1194	3125629639	2/06/2022 11:12	Alarma generada en SECAD
1195	3125629639	2/06/2022 11:19	Alarma generada en SECAD
1196	3125627760	2/06/2022 11:24	Alarma generada en SECAD
1197	3125627760	2/06/2022 11:25	Alarma generada en SECAD
1198	3125431418	2/06/2022 16:12	Alarma generada en SECAD
1199	3125431428	2/06/2022 16:44	Alarma generada en SECAD
1200	3125585670	2/06/2022 16:44	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1201	3125628500	3/06/2022 10:33	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1202	3125431418	4/06/2022 10:55	Alarma generada en SECAD
1203	3125431418	4/06/2022 10:56	Alarma generada en SECAD
1204	3125431418	4/06/2022 10:58	Alarma generada en SECAD
1205	3125431418	4/06/2022 11:15	Alarma generada en SECAD
1206	3125431418	4/06/2022 11:19	Alarma generada en SECAD
1207	3125431418	4/06/2022 11:36	Alarma generada en SECAD
1208	3125585705	4/06/2022 13:41	Alarma generada en SECAD
1209	3125585705	4/06/2022 15:30	Alarma generada en SECAD
1210	3125585705	4/06/2022 17:19	Alarma generada en SECAD
1211	3125585705	4/06/2022 19:08	Alarma generada en SECAD
1212	3125585705	4/06/2022 20:58	Alarma generada en SECAD
1213	3125585705	4/06/2022 22:47	Alarma generada en SECAD
1214	3125585705	5/06/2022 0:36	Alarma generada en SECAD
1215	3125585705	5/06/2022 2:26	Alarma generada en SECAD
1216	3125585705	5/06/2022 4:15	Alarma generada en SECAD
1217	3125585705	5/06/2022 6:05	Alarma generada en SECAD
1218	3125585705	5/06/2022 7:54	Alarma generada en SECAD
1219	3125585705	5/06/2022 9:44	Alarma generada en SECAD
1220	3125436844	6/06/2022 12:03	Alarma generada en SECAD
1221	3125436844	6/06/2022 13:52	Alarma generada en SECAD
1222	3125436844	6/06/2022 15:40	Alarma generada en SECAD
1223	3125436844	6/06/2022 19:17	Alarma generada en SECAD
1224	3125436844	6/06/2022 21:05	Alarma generada en SECAD
1225	3125436844	6/06/2022 22:54	Alarma generada en SECAD
1226	3152317285	7/06/2022 19:52	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1227	3152299763	7/06/2022 19:52	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1228	3152317285	7/06/2022 19:53	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1229	3152299763	7/06/2022 19:53	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1230	3152299763	7/06/2022 19:54	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1231	3152299763	8/06/2022 5:37	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1232	3152317285	8/06/2022 5:37	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1233	3152299763	8/06/2022 5:40	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1234	3152317285	8/06/2022 5:40	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1235	3152299763	8/06/2022 5:43	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1236	3152317285	8/06/2022 5:43	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1237	3152299763	8/06/2022 6:07	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1238	3152299763	8/06/2022 6:29	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1239	3152299763	8/06/2022 6:38	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1240	3152299763	8/06/2022 6:39	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1241	3152299763	8/06/2022 6:47	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1242	3152299763	8/06/2022 7:40	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1243	3152299763	8/06/2022 7:40	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1244	3152299763	8/06/2022 7:54	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1245	3152299763	8/06/2022 7:54	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1246	3152299763	8/06/2022 7:56	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1247	3152299763	8/06/2022 8:25	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1248	3152299763	8/06/2022 9:02	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1249	3125575579	8/06/2022 9:37	Alarma generada en SECAD
1250	3125575579	8/06/2022 9:47	Alarma generada en SECAD
1251	3125575579	8/06/2022 9:57	Alarma generada en SECAD
1252	3125575579	8/06/2022 10:46	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1253	3125575579	8/06/2022 14:23	Alarma generada en SECAD
1254	5,73E+11	9/06/2022 6:03	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1255	5,73E+11	9/06/2022 6:10	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1256	3125575579	9/06/2022 6:59	Alarma generada en SECAD
1257	3152317285	9/06/2022 12:03	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1258	3125629916	9/06/2022 17:54	Alarma generada en SECAD
1259	3125630584	9/06/2022 17:54	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1260	3125431428	9/06/2022 17:54	Alarma generada en SECAD
1261	3125629897	9/06/2022 17:54	Alarma generada en SECAD
1262	3125630584	10/06/2022 10:16	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1263	3125630584	10/06/2022 10:17	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1264	3017688176	10/06/2022 10:45	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1265	3152299763	10/06/2022 11:04	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1266	3125431428	10/06/2022 11:05	Alarma generada en SECAD
1267	3125629897	10/06/2022 11:05	Alarma generada en SECAD
1268	3125431428	10/06/2022 11:16	Alarma generada en SECAD
1269	3152299763	10/06/2022 11:20	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1270	3125629897	10/06/2022 11:24	Alarma generada en SECAD
1271	3152299763	10/06/2022 11:46	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1272	3125431428	10/06/2022 11:46	Alarma generada en SECAD
1273	3125629897	10/06/2022 11:46	Alarma generada en SECAD
1274	3125585670	10/06/2022 13:00	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1275	3152299763	10/06/2022 13:00	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1276	3125431428	10/06/2022 13:00	Alarma generada en SECAD
1277	3125629897	10/06/2022 13:00	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha Hora Alarma	Respuesta SECAD
1278	3125585670	10/06/2022 13:01	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1279	3125629916	10/06/2022 18:09	Alarma generada en SECAD
1280	3125629916	10/06/2022 18:11	Alarma generada en SECAD
1281	3125630584	10/06/2022 18:11	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1282	3125585705	11/06/2022 10:29	Alarma generada en SECAD
1283	3125630584	11/06/2022 13:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1284	3125630584	11/06/2022 13:33	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1285	3125629916	11/06/2022 20:41	Alarma generada en SECAD
1286	3125630584	11/06/2022 20:41	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1287	3125630943	12/06/2022 1:05	Alarma generada en SECAD
1288	3125630943	12/06/2022 1:05	Alarma generada en SECAD
1289	3125630943	12/06/2022 1:11	Alarma generada en SECAD
1290	3125630943	12/06/2022 1:14	Alarma generada en SECAD
1291	3125630943	12/06/2022 1:18	Alarma generada en SECAD
1292	3125630943	12/06/2022 1:29	Alarma generada en SECAD
1293	3125630943	12/06/2022 3:27	Alarma generada en SECAD
1294	3125629916	12/06/2022 7:20	Alarma generada en SECAD
1295	3125630943	12/06/2022 7:23	Alarma generada en SECAD
1296	3125630943	12/06/2022 7:24	Alarma generada en SECAD
1297	3125630584	12/06/2022 16:37	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1298	3125629916	12/06/2022 16:37	Alarma generada en SECAD
1299	3125629916	12/06/2022 19:00	Alarma generada en SECAD
1300	3125436844	13/06/2022 7:31	Alarma generada en SECAD
1301	3125436844	13/06/2022 9:19	Alarma generada en SECAD
1302	3125436844	13/06/2022 11:08	Alarma generada en SECAD
1303	3125436844	13/06/2022 12:56	Alarma generada en SECAD
1304	3152299763	13/06/2022 14:21	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1305	3125585670	13/06/2022 14:21	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1306	3125436844	13/06/2022 14:45	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1307	3125585670	13/06/2022 14:50	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1308	897781	13/06/2022 16:28	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1309	897781	13/06/2022 16:28	Registro Duplicado
1310	3125436844	13/06/2022 16:33	Alarma generada en SECAD
1311	3125436844	13/06/2022 18:21	Alarma generada en SECAD
1312	3125436844	13/06/2022 20:10	Alarma generada en SECAD
1313	3125436844	13/06/2022 21:58	Alarma generada en SECAD
1314	3125585670	14/06/2022 16:15	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1315	3125431428	14/06/2022 16:15	Alarma generada en SECAD
1316	3152299763	14/06/2022 16:46	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1317	3152317285	14/06/2022 16:47	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1318	3125627764	14/06/2022 21:21	Alarma generada en SECAD
1319	3125627764	14/06/2022 23:10	Alarma generada en SECAD
1320	3125627764	15/06/2022 0:59	Alarma generada en SECAD
1321	3125627764	15/06/2022 2:48	Alarma generada en SECAD
1322	3125627764	15/06/2022 4:36	Alarma generada en SECAD
1323	3125627764	15/06/2022 6:25	Alarma generada en SECAD
1324	3125627764	15/06/2022 8:14	Alarma generada en SECAD
1325	3125627764	15/06/2022 10:02	Alarma generada en SECAD
1326	3125630584	15/06/2022 11:23	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1327	3152299763	15/06/2022 11:24	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1328	3125435010	15/06/2022 11:24	Alarma generada en SECAD
1329	3152317285	15/06/2022 11:27	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1330	3125627764	15/06/2022 11:51	Alarma generada en SECAD
1331	3125627764	15/06/2022 13:39	Alarma generada en SECAD
1332	3125627764	15/06/2022 15:27	Alarma generada en SECAD
1333	3125630584	15/06/2022 16:34	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1334	3125629897	15/06/2022 16:34	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1335	3125585670	15/06/2022 16:34	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1336	3152299763	15/06/2022 16:36	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1337	3125627764	15/06/2022 17:16	Alarma generada en SECAD
1338	3125627764	15/06/2022 19:04	Alarma generada en SECAD
1339	3125627764	15/06/2022 20:53	Alarma generada en SECAD
1340	3125627764	15/06/2022 22:42	Alarma generada en SECAD
1341	3125627764	16/06/2022 0:30	Alarma generada en SECAD
1342	3125627764	16/06/2022 2:19	Alarma generada en SECAD
1343	3125627764	16/06/2022 4:08	Alarma generada en SECAD
1344	3125627764	16/06/2022 5:57	Alarma generada en SECAD
1345	3125627764	16/06/2022 7:46	Alarma generada en SECAD
1346	3125627764	16/06/2022 9:34	Alarma generada en SECAD
1347	3125630584	16/06/2022 9:55	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1348	3152317285	16/06/2022 9:56	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1349	3152299763	16/06/2022 10:04	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1350	3152299763	16/06/2022 10:07	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1351	3152299763	16/06/2022 10:10	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1352	3152299763	16/06/2022 10:12	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1353	3152299763	16/06/2022 10:14	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1354	3152299763	16/06/2022 13:13	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1355	3125630584	16/06/2022 16:46	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1356	3125629916	16/06/2022 16:46	Alarma generada en SECAD
1357	3152299763	16/06/2022 16:47	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1358	3125629897	16/06/2022 16:53	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1359	3152317285	16/06/2022 16:54	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1360	3125629916	16/06/2022 17:14	Alarma generada en SECAD
1361	3125631572	16/06/2022 17:15	Alarma generada en SECAD
1362	3125436852	17/06/2022 4:46	Alarma generada en SECAD
1363	3125631572	17/06/2022 16:15	Alarma generada en SECAD
1364	3118476745	17/06/2022 16:28	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1365	3118476745	17/06/2022 16:28	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1366	3118476745	17/06/2022 16:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1367	3118476745	17/06/2022 16:33	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1368	3118476745	17/06/2022 16:36	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1369	3125585662	17/06/2022 17:57	Alarma generada en SECAD
1370	3125435010	17/06/2022 18:21	Alarma generada en SECAD
1371	3125629897	17/06/2022 18:22	Alarma generada en SECAD
1372	3152299763	17/06/2022 18:23	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1373	3125431428	18/06/2022 8:49	Alarma generada en SECAD
1374	3125629897	18/06/2022 9:43	Alarma generada en SECAD
1375	3125629916	19/06/2022 6:32	Alarma generada en SECAD
1376	3125627764	19/06/2022 22:38	Alarma generada en SECAD
1377	3125627764	20/06/2022 0:27	Alarma generada en SECAD
1378	3125627764	20/06/2022 2:15	Alarma generada en SECAD
1379	3125627764	20/06/2022 4:04	Alarma generada en SECAD
1380	3125627764	20/06/2022 5:53	Alarma generada en SECAD
1381	3125630584	20/06/2022 6:46	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1382	3125575579	20/06/2022 13:33	Alarma generada en SECAD
1383	87688	21/06/2022 13:21	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1384	87688	21/06/2022 13:21	Registro Duplicado
1385	87688	21/06/2022 13:21	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1386	3125631572	21/06/2022 13:41	Alarma generada en SECAD
1387	3125431428	22/06/2022 5:25	Alarma generada en SECAD
1388	3125629897	22/06/2022 7:10	Alarma generada en SECAD
1389	3125629916	23/06/2022 4:23	Alarma generada en SECAD
1390	3125428087	23/06/2022 13:56	Alarma generada en SECAD
1391	3125428087	23/06/2022 14:00	Alarma generada en SECAD
1392	87688	23/06/2022 14:24	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1393	87688	23/06/2022 14:24	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1394	87688	23/06/2022 14:24	Registro Duplicado
1395	87688	23/06/2022 14:24	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1396	3125631598	23/06/2022 18:42	Alarma generada en SECAD
1397	3125627764	23/06/2022 18:57	Alarma generada en SECAD
1398	3125631598	23/06/2022 20:31	Alarma generada en SECAD
1399	3125627764	23/06/2022 20:45	Alarma generada en SECAD
1400	3125631598	23/06/2022 22:21	Alarma generada en SECAD
1401	3125627764	23/06/2022 22:34	Alarma generada en SECAD
1402	3125631598	24/06/2022 0:10	Alarma generada en SECAD
1403	3125627764	24/06/2022 0:23	Alarma generada en SECAD
1404	3125631598	24/06/2022 2:00	Alarma generada en SECAD
1405	3125627764	24/06/2022 2:11	Alarma generada en SECAD
1406	3125630584	24/06/2022 3:36	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1407	3125631598	24/06/2022 3:49	Alarma generada en SECAD
1408	3125627764	24/06/2022 4:00	Alarma generada en SECAD
1409	3125631598	24/06/2022 5:39	Alarma generada en SECAD
1410	3125627764	24/06/2022 5:49	Alarma generada en SECAD
1411	3125631598	24/06/2022 7:28	Alarma generada en SECAD
1412	3125627764	24/06/2022 7:38	Alarma generada en SECAD
1413	3125631598	24/06/2022 9:18	Alarma generada en SECAD
1414	3125627764	24/06/2022 9:26	Alarma generada en SECAD
ID Alarma	**Numero Abonado**	**Fecha-Hora Alarma**	**Respuesta SECAD**
1415	3125575579	24/06/2022 10:20	Alarma generada en SECAD
1416	3125631598	24/06/2022 11:07	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1417	897781	24/06/2022 11:11	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1418	3125627764	24/06/2022 11:15	Alarma generada en SECAD
1419	3125631598	24/06/2022 12:57	Alarma generada en SECAD
1420	3125627764	24/06/2022 13:03	Alarma generada en SECAD
1421	3125631598	24/06/2022 14:46	Alarma generada en SECAD
1422	3125627764	24/06/2022 14:52	Alarma generada en SECAD
1423	3152299763	24/06/2022 16:31	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1424	3125631598	24/06/2022 16:36	Alarma generada en SECAD
1425	3125627764	24/06/2022 16:40	Alarma generada en SECAD
1426	3125630584	24/06/2022 17:11	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1427	3125431428	24/06/2022 17:11	Alarma generada en SECAD
1428	3125629897	24/06/2022 17:11	Alarma generada en SECAD
1429	3125575579	24/06/2022 17:11	Alarma generada en SECAD
1430	3125630584	24/06/2022 17:13	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1431	3125435010	24/06/2022 17:14	Alarma generada en SECAD
1432	3125629897	24/06/2022 17:14	Alarma generada en SECAD
1433	3125630921	24/06/2022 17:15	Alarma generada en SECAD
1434	3152299763	24/06/2022 17:15	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1435	3152317285	24/06/2022 17:16	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1436	3152317285	24/06/2022 17:22	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1437	3152317285	24/06/2022 17:23	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1438	3152317285	24/06/2022 17:23	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1439	3152299763	24/06/2022 17:29	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1440	3152299763	24/06/2022 17:33	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1441	3152299763	24/06/2022 17:42	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1442	3152299763	24/06/2022 17:45	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1443	3152299763	24/06/2022 17:49	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1444	3152299763	24/06/2022 17:56	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1445	3152299763	24/06/2022 17:58	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1446	3152299763	24/06/2022 18:01	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1447	3152299763	24/06/2022 18:05	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1448	3125630921	24/06/2022 18:06	Alarma generada en SECAD
1449	3152299763	24/06/2022 18:07	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1450	3125631572	24/06/2022 18:08	Alarma generada en SECAD
1451	3125629897	24/06/2022 18:08	Alarma generada en SECAD
1452	3152317285	24/06/2022 18:08	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1453	3152299763	24/06/2022 18:08	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1454	3152299763	24/06/2022 18:13	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1455	3152299763	24/06/2022 18:25	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1456	3125631598	24/06/2022 18:25	Alarma generada en SECAD
ID Alarma	**Numero Abonado**	**Fecha-Hora Alarma**	**Respuesta SECAD**
1457	3125627764	24/06/2022 18:29	Alarma generada en SECAD
1458	3125631598	24/06/2022 20:15	Alarma generada en SECAD
1459	3125627764	24/06/2022 20:17	Alarma generada en SECAD
1460	3125631598	24/06/2022 22:04	Alarma generada en SECAD
1461	3125627764	24/06/2022 22:06	Alarma generada en SECAD
1462	3125631598	24/06/2022 23:54	Alarma generada en SECAD
1463	3125627764	24/06/2022 23:55	Alarma generada en SECAD
1464	3125627764	25/06/2022 1:43	Alarma generada en SECAD
1465	3125631598	25/06/2022 1:43	Alarma generada en SECAD
1466	3125627764	25/06/2022 3:32	Alarma generada en SECAD

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1467	3125631598	25/06/2022 3:33	Alarma generada en SECAD
1468	3125627764	25/06/2022 5:21	Alarma generada en SECAD
1469	3125631598	25/06/2022 5:22	Alarma generada en SECAD
1470	3125627764	25/06/2022 7:10	Alarma generada en SECAD
1471	3125631598	25/06/2022 7:12	Alarma generada en SECAD
1472	3125627764	25/06/2022 8:58	Alarma generada en SECAD
1473	3125631598	25/06/2022 9:02	Alarma generada en SECAD
1474	3125627764	25/06/2022 10:47	Alarma generada en SECAD
1475	3125631598	25/06/2022 10:51	Alarma generada en SECAD
1476	3125631572	25/06/2022 11:08	Alarma generada en SECAD
1477	3125627764	25/06/2022 12:35	Alarma generada en SECAD
1478	3125631598	25/06/2022 12:40	Alarma generada en SECAD
1479	3125627764	25/06/2022 14:24	Alarma generada en SECAD
1480	3125631598	25/06/2022 14:30	Alarma generada en SECAD
1481	3125627764	25/06/2022 16:12	Alarma generada en SECAD
1482	3125631598	25/06/2022 16:20	Alarma generada en SECAD
1483	3125627764	25/06/2022 18:01	Alarma generada en SECAD
1484	3125631598	25/06/2022 18:09	Alarma generada en SECAD
1485	3125630963	25/06/2022 18:24	Alarma generada en SECAD
1486	3125630963	25/06/2022 20:14	Alarma generada en SECAD
1487	3125630963	25/06/2022 22:03	Alarma generada en SECAD
1488	3125630963	26/06/2022 1:42	Alarma generada en SECAD
1489	3125431428	26/06/2022 2:02	Alarma generada en SECAD
1490	3125630963	26/06/2022 3:31	Alarma generada en SECAD
1491	3125629897	26/06/2022 4:38	Alarma generada en SECAD
1492	3125630963	26/06/2022 5:21	Alarma generada en SECAD
1493	3125630963	26/06/2022 7:10	Alarma generada en SECAD
1494	3125630963	26/06/2022 9:00	Alarma generada en SECAD
1495	3125432099	27/06/2022 11:28	Alarma generada en SECAD
1496	3125432099	27/06/2022 13:17	Alarma generada en SECAD
1497	3125435010	28/06/2022 12:04	Alarma generada en SECAD
1498	3125631585	28/06/2022 12:33	Alarma generada en SECAD
1499	3125630584	28/06/2022 14:05	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1500	87688	28/06/2022 15:06	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1501	87688	28/06/2022 15:06	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1502	3125629916	28/06/2022 15:07	Alarma generada en SECAD
1503	3125631572	29/06/2022 8:35	Alarma generada en SECAD
1504	3152299763	29/06/2022 8:35	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1505	3152317285	29/06/2022 9:42	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1506	3152317285	29/06/2022 9:49	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1507	3156202478	29/06/2022 10:45	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1508	3152299763	29/06/2022 11:15	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1509	3152299763	29/06/2022 11:17	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1510	3152299763	29/06/2022 11:18	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1511	3152299763	29/06/2022 11:18	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1512	3152299763	29/06/2022 11:21	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1513	3156202478	29/06/2022 11:21	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1514	3156203413	29/06/2022 11:26	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1515	3152299763	29/06/2022 11:29	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1516	3152299763	29/06/2022 11:29	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1517	3156202478	29/06/2022 11:30	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1518	3152299763	29/06/2022 11:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1519	3152299763	29/06/2022 11:33	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1520	3152299763	29/06/2022 11:33	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1521	3156202478	29/06/2022 11:34	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1522	3152299763	29/06/2022 11:36	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1523	3125435010	29/06/2022 11:37	Alarma generada en SECAD
1524	3125575579	29/06/2022 11:37	Alarma generada en SECAD
1525	3156202478	29/06/2022 11:37	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1526	3156208099	29/06/2022 11:37	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1527	3156208099	29/06/2022 11:53	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1528	3156208099	29/06/2022 11:58	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1529	3152299763	29/06/2022 13:45	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1530	3125435010	29/06/2022 13:47	Alarma generada en SECAD
1531	3125629897	29/06/2022 14:04	Alarma generada en SECAD
1532	3156208099	29/06/2022 14:56	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1533	3156202478	29/06/2022 15:03	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1534	87688	29/06/2022 16:07	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1535	87688	29/06/2022 16:07	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

Cordialmente



Sergio Alexander Rodriguez Zabala
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES

Bogotá, Junio 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa

Referencia: Certificación De Canal De Comunicación
Contrato 292 del 2022

Por medio de la presente certificamos que los correos jjoya@grupoverytel.com y número celular 301 449 32 21, son de la propiedad de la compañía y están a la disposición de los funcionarios Johana Joya, como canales de atención para lo dispuesto bajo el contrato 292 del 2022 con objeto mantenimiento y soporte a plataforma y botones de pánico para mejorar la seguridad y convivencia en el municipio de paipa en el año 2022, esta certificación se realiza dando cumplimiento a la actividad numero 8, para el periodo comprendido desde el 2 de junio hasta el 1 de julio.

Cordialmente

Miguel Angel Rico
Representante Legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1470339913	9435065683	E	2022/06/03	2022/05/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$458,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$2,000,000**	**$10,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$2,000,000**	**$10,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1069758087	IBARRA CAROL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1019104915	PATIÑO ANGIE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$2,000,000**	**$10,600**		**$0**	**$0**

2022/05/23 11:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1470339913	9435065683	E	2022/06/03	2022/05/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$458,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,600	$0	$0	$10,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$10,600	$0	$0	$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$48,000	$0	$0	$48,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$458,600	$0	$0	$458,600

	ALCALDÍA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 - 1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIP	Código:GCO-F-43	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades Contratista	Fecha Versión: 02/01/2020	

Numero de Contrato	282	Dependencia	ORDINA ASESORA TIC		Fecha de Acta de Inicio : 28/07/2022
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL AÑO 2022				
Nombre del Contratista	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	NIT Cédula	900.784.911-3 52.535.454	Supervisor	Ingeniero BRIAN MAURICIO LARA SOSA CÉDULA: 1053606020

Periodo del Reporte	2/07/2022	Al	1/08/2022

BALANCE FINANCIERO								
Valor del Contrato	$ 27.928.503,89	Pagos Realizados	0	Saldo a la Fecha	$ 27.928.503,89	Saldo después del último pago realizado		
Pago N.A	0	Valor	$ -	Saldo a Favor del Contratista		$ 27.928.503,89		

VERIFICACION ACTIVIDADES PACTADAS

	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				
			VERIFICACION EJECUCION				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Realizar el proceso de mantenimiento, programación y actualización de la cantidad de botones de pánico descritos en la sección 3.7 con la última versión del firmware XTAM Alarm Button disponible por parte del CONTRATISTA, en caso de ser necesario para botones que hayan sido entregados a la comunidad y que presenten algún tipo de mal funcionamiento, el soporte debe tener la siguiente información: fecha, sitio, referencia del equipo, serial, datos de medición voltaje, protecciones, detalles del proceso de mantenimiento, medidas correctivas, tiempo respuesta, firmas del personal técnico encargado. El valor del ítem 2 de la sección 3.7 incluye el envío ida y regreso a instalaciones de la Alcaldía. Se incluirá un stock del 10% de botones suministrados a manera de préstamo por parte del CONTRATISTA para suplir necesidades iniciales en cuanto a mal funcionamiento de los botones.	De acuerdo al cronograma pactado con la supervisión, en el mes de julio por parte de la supervisión no se realiza la entrega de botones para actualizacion de los mismos.				X	NO APLICA
2	El Contratista deberá garantizar el plan de comunicaciones cuyo valor esta incluido en la propuesta comercial, de forma que permita el envío sobre la red celular disponible en el sector donde vaya a ser instalado el botón de pánico, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7	Durante el mes de julio se realiza recarga a los números indicados en la base de datos entregados por la entidad.	X				Se adjunta ANEXO 2 (Julio) Recarga plan de comunicaciones.
3	Generar un reporte que se debe enviar a un correo electrónico definido por el Supervisor del contrato, la entrega se realizará junto con la cuenta de cobro cada 30 días, en donde se incluirá información del estado de activación y alarmas generados por cada uno de los botones lo anterior debido a eventos de estado que genere el botón Lo anterior desde el momento en el que se inicie ejecución del proceso contractual, soporte que servirá para mostrar que la plataforma está operativa para recibir notificaciones de alarmas por parte de los ciudadanos que dispongan de boton de pánico.	De acuerdo a la obligación se entrega informe con sus respectivos soportes de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución.	X				Se adjunta ANEXO 5 (Julio) Informe mensual
4	Realizar la actualización de la última versión del software XTAM Alarm Central Software sobre el equipo de cómputo tipo servidor, denominado XTAM ALARM APPLIANCE así como el servicio de soporte y mantenimiento del mismo (incluyendo stock de repuestos tal como lo son fuente de poder, board, procesador, tarjeta RAM, disco estado sólido y sistema operativo). Este servidor es propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, a donde el CONTRATISTA deberá realizar 1 visita semestralmente de forma presencial, de acuerdo a solicitud del Supervisor del Contrato	Para el mes de Julio se realiza visita a la ciudad de tunja en la cual se realiza la actualizacion de windows, actualizacion de XTAM Alarm central y se realiza soporte y mantenimiento a la infraestructura.	X				Se adjunta ANEXO 6 (Julio) Acta de visita Tunja
5	El contratista deberá garantizar que el servidor XTAM ALARM APPLIANCE realice interface con SECAD PLUS, para que a través de esta interface se envíe la alarma del boton accionado y el sistema SECAD PLUS pueda crear el caso basado en la información almacenada por la policía para tal fin. Esta información incluye los datos de caso generado de acuerdo a los parámetros definidos por la policía.	Se adjuntan los eventos registrados en el servidor de XTAM CENTRAL y la respuesta del sistema SECAD PLUS.	X				se adjunta ANEXO 7 (Julio) Reporte SECAD
6	Prestar el servicio de soporte remoto y/o virtual según considere el supervisor en caso que algún elemento de la infraestructura física de los equipos relacionados con la plataforma XTAM ALARM CENTRAL presente mal funcionamiento por situaciones relacionadas con errores de configuración en software o firmware del hardware disponible y necesario para la generación, recepción, procesamiento, y visualización de los mismos sobre la plataforma del SECAD PLUS y el mapa de la plataforma propio de los botones de pánico, sin generar sobrecostos al Municipio de Paipa, de acuerdo a lo definido en la sección 3.7	Teniendo en cuenta que esta es una actividad que se debe ejecutar a demanda, de acuerdo a la necesidad que tenga el supervisor. Durante el mes de julio no se requirió del servicio de soporte remoto y/o virtual.				X	NO APLICA
7	Realizar el proceso de enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD para el caso de los botones que no tengan asignado algún habitante encargado de activarlo, o reasignación por caso fortuito, solicitud del habitante, que tenga asignado el botón de pánico, previa coordinación con el supervisor, con un número máximo	Para este mes no se requiere la actualizacion de abonados ya que en el mes de Marzo se realizo esta actualizacion de acuerdo a lo indicado por la supervision.				X	NO APLICA
8	El contratista deberá disponer de los siguientes canales de atención: Línea telefónica y correo electrónico.	Dando cumplimiento a esta obligación se dispuso de líneas celulares y correos electrónicos como medio de comunicación con la supervisión.	X				Se adjunta ANEXO 6 (Julio) donde se indica los canales de atención que se tienen dispuestos.
9	El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin, en coordinación con el supervisor del contrato	El cronograma quedo establecido en el mes de febrero, para el periodo actual se requirieron actualizaciones al mismo.	X				Se adjunta ANEXO 4 (Julio) CRONOGRAMA

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). No respondió la actividad, para no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerido para el periodo. luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma. BRIAN LARA

Entendido un cuerdo que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR se procederá a efectuar el pago correspondiente.

2/7

FIRMA DEL CONTRATISTA

FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S.
R/LS SANDRA LAYTON TORRES

BRIAN LARA

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

FRISSON Technologies

Bogotá, 29 de julio de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa
Jefe de oficina asesor TIC.

Referencia: Recarga de botones de pánico mes de julio 2022.

Estimado Ingeniero

Me permito informar que se ha realizado la recarga de 200 líneas celulares de XTAM ALARMA, comprendidas en el periodo del 2 de julio de 2022 al 1 de agosto de 2022, las cuales están al servicio del municipio de Paipa, Boyacá, esto con el fin de garantizar el plan de comunicaciones de cada uno de estos.

Cordialmente

Sandra Layton
Representante legal suplente.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAIPA CONTRATO 292 DE 2022

ACTIVIDAD	AÑO 2022										
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Inicio de contrato											
Suscripción acta de inicio											
Reunión Kickoff											
Definir base de datos de Xtam Alarm Button											
Mantenimiento de XTAM ALARM APPLIANCE											
Recarga línea botones de pánico											
Mantenimiento, programación y actualización de los botones, "actividad bajo demanda de acuerdo con los requerimientos del supervisor"											
Pruebas entre XTAM ALARM APPLIANCE y SECAD PLUS											
Soporte remoto y/o virtual											
Enrolamiento de botones de pánico sobre la plataforma SECAD											
Entrega de informes con sus respectivos anexos											

	Actividad realizada una sola vez
	Actividades programadas
	Actividades por demanda que se puede ejecutar en
	Actividad realizada para este periodo por demanda

FIRMA DE CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR
FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. Rep. Legal Sup. SANDRA LAYTON TORRES	BRIAN MAURICIO LARA SOSA

Bogotá DC, miércoles 03 de agosto de 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. BRIAN LARA
Supervisor del contrato 292 de 2022
Ciudad

ASUNTO: Informe del 2 julio al 1 agosto de 2022

Estimado Ingeniero.

En virtud de la ejecución de las actividades establecidas en el Contrato 288 de 2021, nos permitimos presentar el reporte mensual correspondiente al corte comprendido del 2 de julio al 1 de agosto 2022.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo

Christian Sandoval C

Christian Sandoval González
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

FRISSON Technologies

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. CONSOLIDADO DE EVENTOS 4
2. NOVEDADES DE BOTONES 5
3. ESTADO DE LOS BOTONES 9
4. NOVEDADES 9
5. RECOMENDACIONES 10
6. CONCLUSIONES 10

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1Consolidado de eventos 4
Ilustración 2Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 55 5
Ilustración 3Reporte Novedades Registradas Botón 56 al 110 6
Ilustración 4Reporte Novedades Registradas Botón 111 al 165 7
Ilustración 5Reporte Novedades Registradas Botón 166 al 200 8
Ilustración 6Estado de botones 9

INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

1. CONSOLIDADO DE EVENTOS

2.




Ilustración 1Consolidado de eventos

El gráfico anterior muestra el consolidado de eventos generados por cada uno de los botones entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2022. Durante el periodo de este reporte se detecta funcionamiento normal de equipos activos, se evidencia envió y actividad de mensajes en el sistema, los equipos botones presenta eventos de restablecimiento AC, batería con un restante de 20% y también mensaje de desconexión 10 minutos.

3. NOVEDADES DE BOTONES

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
JULIO		2022
1	31	

B BATERIA 20 %
DES 10 MINUTOS
RESTABLECIMIENT
DISPOSITIVO APAGADO
DISPOSITIVO INCENDIO

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
1	3125425612	ON	ELT00000109																												B				1	0	0
2	3125424288		ELT00000161																																0	0	0
3	3125424286	ON	ELT00000152																																0	0	0
4	3125429041	ON	ELT00000123									B																							1	0	0
5	3125426829		ELT00000139																																0	0	0
6	3125426821		ELT00000188																																0	0	0
7	3125426807		ELT00000113																																0	0	0
8	3125423035		ELT00000151																																0	0	0
9	3125426801		ELT00000189																																0	0	0
10	3125426789		ELT00000197																																0	0	0
11	3125425564	ON	ELT00000147																																0	0	0
12	3125425562		ELT00000231																																0	0	0
13	3125425552		ELT00000163																																0	0	0
14	3125425543		ELT00000075																																0	0	0
15	3125425518		ELT00000102																																0	0	0
16	3125425517	ON	ELT00000052																																0	0	0
17	3125426831		ELT00000235																																0	0	0
18	3125438046		ELT00000142																																0	0	0
19	3125438040		ELT00000114																																0	0	0
20	3125412085		ELT00000105																																0	0	0
21	3125412083		ELT00000232																																0	0	0
22	3125417846		ELT00000112																																0	0	0
23	3125417830		ELT00000106																																0	0	0
24	3125431428	ON	ELT00000090																																0	0	0
25	3125431422		ELT00000146																																0	0	0
26	3125431418		ELT00000158																																0	0	0
27	3125429358		#N/D																																0	0	0
28	3125429324	ON	ELT00000145																																0	0	0
29	3125428089	ON	ELT00000044																												B				1	0	0
30	3125428082	ON	ELT00000204																																0	0	0
31	3125428067		ELT00000203																																0	0	0
32	3125428045		ELT00000148																																0	0	0
33	3125429031	ON	ELT00000079																																0	0	0
34	3125426834		ELT00000155																																0	0	0
35	3125412099	ON	ELT00000076																																0	0	0
36	3125385107	ON	ELT00000160																																0	0	0
37	3125385090	ON	ELT00000062																																0	0	0
38	3125385085		ELT00000108																																0	0	0
39	3125436868	ON	ELT00000167																																0	0	0
40	3125435688	ON	ELT00000023																																0	0	0
41	3125436863	ON	ELT00000154																																0	0	0
42	3125436858	ON	ELT00000240																																0	0	0
43	3125435674	ON	ELT00000198																																0	0	0
44	3125436852	ON	ELT00000172																																0	0	0
45	3125435671	ON	ELT00000133																																0	0	0
46	3125435696	ON	ELT00000206																																0	0	0
47	3125436844	ON	ELT00000227																																0	0	0
48	3125435684		ELT00000138																																0	0	0
49	3125435667		ELT00000175																																0	0	0
50	3125436842		ELT00000218																																0	0	0
51	3125388953		ELT00000202																																0	0	0
52	3125388955	ON	ELT00000233																																0	0	0
53	3125390148	ON	ELT00000173																																1	0	0
54	3125390154	ON	ELT00000239																																0	0	0
55	3125390158	ON	ELT00000115																																0	0	0

Ilustración 2Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 55



Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
JULIO		2022
1	31	

D	DES 10 MINUTOS	B	BATERIA 20 %
		R	RESTABLECIMIENT

	DISPOSITIVO APAGADO
128	DISPOSITIVO ENCENDIDO

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CARY	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
56	3125390163		ELT00000189																																0	0	0
57	3125390164	ON	ELT00000174																																0	0	0
58	3125390166	ON	ELT00000157																																0	0	0
59	3125390167	ON	ELT00000041																																0	0	0
60	3125390174		ELT00000179																																0	0	0
61	3125390183	ON	ELT00000187																																0	0	0
62	3125390201		ELT00000236																																0	0	0
63	3125385118	ON	ELT00000201																																0	0	0
64	3125438639	ON	ELT00000131																																0	0	0
65	3125438641	ON	ELT00000186																																0	0	0
66	3125432749		ELT00000030																																0	0	0
67	3125438647		ELT00000065																																0	0	0
68	3125433403		ELT00000038																																0	0	0
69	3125439265		ELT00000185																																0	0	0
70	3125433431		ELT00000247																																0	0	0
71	3125434099		ELT00000212																																0	0	0
72	3125434126		ELT00000087																																0	0	0
73	3125439902	ON	ELT00000225																																0	0	0
74	3125439903		ELT00000153																																0	0	0
75	3125436249		ELT00000171																																0	0	0
76	3125436257	ON	ELT00000124																																1	0	0
77	3125436258		ELT00000176																																0	0	0
78	3125435010	ON	ELT00000242																																0	0	0
79	3125575536	ON	ELT00000191																																0	0	0
80	3125574335	ON	ELT00000001																																0	0	0
81	3125574305	ON	ELT00000035																																0	0	1
82	3125574292	ON	ELT00000053																																0	0	0
83	3125574282	ON	ELTC0001 30																																0	0	0
84	3125574278	ON	ELTC0001 20																																0	0	0
85	3125574276	ON	ELT00002 16																																0	0	0
86	3125573432	ON	ELT00000099																																0	0	0
87	3125573428	ON	ELT00000184																																0	0	0
88	3125573427	ON	ELT00000116																																0	0	0
89	3125573426	ON	ELT00000081																																0	0	0
90	3125573393		ELT00000207																																0	0	0
91	3125578098	ON	ELT00000123																																0	0	0
92	3125575722	ON	ELT00000132																																0	0	0
93	3125585719	ON	ELT00000199																																0	0	0
94	3125585705	ON	ELT00000029																																0	0	0
95	3125585702		ELT00000005																																0	0	0
96	3125585670	ON	ELT00000017																																0	0	0
97	3125585662	ON	ELT00000012																																0	0	0
98	3125585657	ON	ELT00000059																																0	0	0
99	3125584461	ON	ELT00000025																																0	0	0
100	3152317285	ON	ELT00000024																																0	0	0
101	3125584414	ON	ELT00000011																																0	0	0
102	3125584408		ELT00000104																																0	0	0
103	3125584400		ELT00000183																																0	0	0
104	3125584399	ON	ELT00000111																																0	0	0
105	3125583198	ON	ELT00000118																																0	0	0
106	3125583187	ON	ELT00000215																																0	0	0
107	3125581904		ELT00001196																																0	0	0
108	3125581901	ON	ELT00000184																																0	0	0
109	3125581899	ON	ELT00000228																																0	0	0
110	3125580648	ON	ELT00000165																																0	0	0

Ilustración 3Reporte Novedades Registradas Botón 56 al 110

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
JULIO		2022
1	31	

0	DES 10 MINUTOS	B	BATERIA 20 %
		R	RESTABLECIMIENT
		D	DISPOSITIVO APAGADO
		129	DISPOSITIVO ENCENDIDO

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
111	3125580646	ON	ELT0000128																																0	0	0
112	3125580637	ON	ELT0000217																																0	0	0
113	3125580623	ON	ELT0000209																																0	0	0
114	3125580600	ON	ELT0000072																																0	0	0
115	3125580594	ON	ELT0000014																																0	0	0
116	3125579381	ON	ELT0000088																																0	0	0
117	3125579375	ON	ELT0000037																																0	0	0
118	3125579370	ON	ELT0000084																																0	0	0
119	3125579359	ON	ELT0000028																																0	0	0
120	3125579334	ON	ELT0000034																																0	0	0
121	3125628504	ON	ELT0000159																																0	0	0
122	3125628500	ON	ELT0000193																																0	0	0
123	3125627764	ON	ELT0000126																																0	0	0
124	3125627761	ON	ELT0000168																																0	0	0
125	3125627760	ON	ELT0000122																																0	0	0
126	3125630553	ON	ELT0000162																																0	0	0
127	3125630545	ON	ELT0000067																																0	0	0
128	3125630542	ON	ELT0000009																																0	0	0
129	3125630536	ON	ELT0000095																				B												1	0	0
130	3125630532	ON	ELT0000170																																0	0	0
131	3125630280		ELT0000004																																0	0	0
132	3125630276	ON	ELT0000107																																0	0	0
133	3125629920	ON	ELT0000156																																0	0	0
134	3125629916	ON	ELT0000200																																0	0	0
135	3125629897	ON	ELT0000083																																0	0	0
136	3125629895		ELT0000043																																0	0	0
137	3125629648	ON	ELT0000129																																0	0	0
138	3125629646	ON	ELT0000045																																0	0	0
139	3125629639	ON	ELT0000013																																0	0	0
140	3125630565	ON	ELT0000002																																0	0	0
141	3125631622		ELT0000006																																0	0	0
142	3125631613		ELT0000016																																0	0	0
143	3125631603		ELT0000020																																0	0	0
144	3125631598	ON	ELT0000033																																0	0	0
145	3125631597	ON	ELT0000007																																0	0	0
146	3125631596	ON	ELT0000074																																0	0	0
147	3125631593		ELT0000089																																0	0	0
148	3125631589	ON	ELT0000085																																0	0	0
149	3125631585	ON	ELT0000063																				B												1	0	0
150	3125631583	ON	ELT0000031																																0	0	0
151	3125631577		ELT0000054																																0	0	0
152	3125631572	ON	ELT0000040																																0	0	0
153	3125631309		ELT0000042																																0	0	0
154	3125631302		ELT0000097																																0	0	0
155	3125631298	ON	ELT0000002																																0	0	0
156	3125631292		ELT0000058																																0	0	0
157	3125631291		ELT0000025																																0	0	0
158	3125630988		ELT0000071																																0	0	0
159	3125630973		ELT0000047																																0	0	0
160	3125630966		ELT0000027																																0	0	0
161	3125630964		ELT0000059																																0	0	0
162	3125630963		ELT0000211																																0	0	0
163	3125630958	ON	ELT0000178																																0	0	0
164	3125630941	ON	ELT0000060																																0	0	0
165	3125630941		ELT0000046																																0	0	0

Ilustración 4 Reporte Novedades Registradas Botón 111 al 165

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados		
JULIO		2022
1	31	

O DES 10 MINUTOS | B BATERIA 20 % | R RESTABLECIMIENT | DISPOSITIVO APAGADO | DISPOSITIVO ENCENDIDO

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	OFF/ON	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL O	TOTAL R
166	3125630931	ON	ELT0000096																																0	0	0
167	3125630926		ELT0000018																																0	0	0
168	3125630924	ON	ELT0000010																																0	0	0
169	3152299763	ON	ELT0000048																																0	0	0
170	3125630919		ELT0000078																																0	0	0
171	3125630595		ELT0000056																																0	0	0
172	3125630584	ON	ELT0000069																																0	0	0
173	3125630577		#N/D																																0	0	0
174	3125630575	ON	ELT0000103																																0	0	0
175	3125630569	ON	ELT0000141																																0	0	0
176	3125630567	ON	ELT0000135																																0	0	0
177	3125573375	ON	#N/D																																0	0	0
178	3125578088	ON	ELT0000098																																0	0	0
179	3125576819		#N/D																																0	0	0
180	3125576820	ON	ELT0000073																																0	0	0
181	3125576810	ON	ELT0000125																																0	0	0
182	3125576805		#N/D																																0	0	0
183	3125575608	ON	#N/D																																0	0	0
184	3125575603	ON	ELT0000066																																0	0	0
185	3125575600		#N/D																																0	0	0
186	3125575594	ON	ELT0000057																																0	0	0
187	3125575548	ON	ELT0000182																																0	0	0
188	3125584426		#N/D																																0	0	0
189	3125575561	ON	ELT0000219																																0	0	0
190	3125575537	ON	ELT0000222																																0	0	0
191	3125575552	ON	ELT0000061																																0	0	0
192	3125575579	ON	ELT0000127																																0	0	0
193	3125575539		#N/D																																0	0	0
194	3125575540	ON	ELT0000245																																0	0	0
195	3125575561	ON	ELT0000246																																0	0	0
196	3125575553	ON	ELT0000195																																0	0	0
197	3125575565	ON	ELT0000093																																0	0	0
198	3125575569		#N/D																																0	0	0
199	3125580101	ON	ELT0000082																																0	0	0
200	3125575583		#N/D																																0	0	0
201	3125575556	ON	ELT0000194																																0	0	0

Ilustración 5Reporte Novedades Registradas Botón 166 al 200

4. ESTADO DE LOS BOTONES





Ilustración 6Estado de botones

5. NOVEDADES

En el mes de julio al corte del presente informe se ha realizado seguimiento al sistema instalado y se encuentra operando con novedades en intermitencia en la conectividad y aumento en los dispositivos apagados.

El 7 de julio de 2022 se realizó verificación del funcionamiento de la integración con la plataforma del secad en la ciudad de Tunja se realiza actualización de Windows y Xtam Alarm Central, brindando al municipio de Paipa la actualización a la última versión de software al sistema de alarma, se realizan pruebas funcionales y se confirma integración con la plataforma SECAD.



Caso visualizado en SECAD

6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar seguimiento de botones con estado apagado, debido a que representan una cantidad importante de dispositivos y de permanecer en el estado apagado, no va a ser posible realizar seguimiento a activaciones del dispositivo.
- Se sugiere dar indicaciones a los usuarios para que procuren mantener el dispositivo encendido
- Con la cooperación del área de telemática de la Policía realizar seguimiento a la comunicación entre el XTAM central y el SECAD.

7. CONCLUSIONES

- La implementación de las nuevas funcionalidades en el XTAM central permitirán ver la identificación del botón en la plataforma y enrolar botones mediante la interfaz.

- En la actualidad las SIM Card presentes en los botones cuentan con plan de recarga para que de esta manera puedan enviar mensajes de estado, de funcionamiento y de alarma.

- Se presenta novedad de desconexión de los botones por tiempos prolongados se debe realizar seguimiento a lo evidenciado en el reporte del sistema ya que esta novedad viene en incremento en estos dispositivos, se esta evaluando inconvenientes con la cobertura de la red celular, para el próximo periodo es relevante realizar las pruebas pertinentes.

- La disponibilidad de los dispositivos sigue la tendencia de aumentar se hace necesario realizar reuniones para determinar la causa raíz de este incremento, por este motivo junto con la supervisión se planifica para el mes de agosto una visita a las instalaciones de Frisson Technologies para la verificación de los dispositivos que presentan problema.

Bogotá, Julio 2022

Señores:
Oficina asesora TIC de la Alcaldía de Paipa.
Atn. Brian Mauricio Lara Sosa

Referencia: Certificación De Canal De Comunicación
Contrato 292 del 2022

Por medio de la presente certificamos que los correos jjoya@grupoverytel.com y número celular 301 449 32 21, son de la propiedad de la compañía y están a la disposición de los funcionarios Johana Joya, como canales de atención para lo dispuesto bajo el contrato 292 del 2022 con objeto mantenimiento y soporte a plataforma y botones de pánico para mejorar la seguridad y convivencia en el municipio de paipa en el año 2022, esta certificación se realiza dando cumplimiento a la actividad numero 8, para el periodo comprendido desde el 2 de julio hasta el 1 de agosto.

Cordialmente

Miguel Angel Rico
Representante Legal

FRISSON Technologies

REGISTRO EVENTOS XTAM -SECAD

PERIODO 02/07/2022 - 01/08/2022

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1537	87688	5/07/2022 16:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1538	87688	5/07/2022 16:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1539	87688	5/07/2022 16:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1540	87688	5/07/2022 16:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1541	3125585705	6/07/2022 1:31	Alarma generada en SECAD
1542	3156202478	7/07/2022 16:32	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1543	3156208099	7/07/2022 16:42	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1544	3156203413	7/07/2022 16:43	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1545	87688	7/07/2022 17:03	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1546	87688	7/07/2022 17:03	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1547	3125629897	7/07/2022 18:30	Alarma generada en SECAD
1548	87688	8/07/2022 18:14	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1549	87688	8/07/2022 18:14	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1550	3125631585	9/07/2022 18:45	Alarma generada en SECAD
1551	897781	13/07/2022 15:16	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1552	897781	13/07/2022 15:16	Registro Duplicado
1553	3125575569	25/07/2022 11:52	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1554	3125630577	26/07/2022 8:08	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1555	897781	26/07/2022 8:55	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1556	897781	26/07/2022 8:55	Registro Duplicado
1557	3125575553	26/07/2022 16:27	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1558	87688	26/07/2022 19:07	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1559	87688	26/07/2022 19:07	Registro Duplicado
1560	87688	26/07/2022 19:07	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1561	3125575588	27/07/2022 10:46	Alarma generada en SECAD
1562	3125390154	27/07/2022 16:18	Alarma generada en SECAD
1563	3125573375	27/07/2022 16:18	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1564	3125575608	27/07/2022 16:19	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1565	3125575561	27/07/2022 16:20	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1566	3125573393	27/07/2022 16:20	Alarma generada en SECAD
1567	3125576820	27/07/2022 16:20	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1568	3125385118	27/07/2022 16:23	Alarma generada en SECAD
1569	3125575565	27/07/2022 16:25	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1570	3125630567	28/07/2022 7:36	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1571	3125575551	28/07/2022 7:37	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1572	3125573393	28/07/2022 7:37	Alarma generada en SECAD
1573	3125576820	28/07/2022 7:38	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1574	3125575546	28/07/2022 7:40	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

ID Alarma	Numero Abonado	Fecha-Hora Alarma	Respuesta SECAD
1575	3125385085	29/07/2022 8:50	Alarma generada en SECAD
1576	3125438040	29/07/2022 8:52	Alarma generada en SECAD
1577	3125630966	29/07/2022 8:54	Alarma generada en SECAD
1578	3125630964	29/07/2022 8:54	Alarma generada en SECAD
1579	87688	29/07/2022 10:45	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1580	3125438040	29/07/2022 14:46	Alarma generada en SECAD
1581	3125385085	29/07/2022 14:51	Alarma generada en SECAD
1582	87688	29/07/2022 14:01	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1583	87688	29/07/2022 14:01	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador
1584	87688	29/07/2022 14:01	Abonado no registrado en SECAD/Publicidad Operador

Cordialmente

Sergio Alexander Rodriguez Zabala
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES

ACTA No:	**02**
FECHA:	07 de julio 2022
CONTRATO:	292
OBJETO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL AÑO 2022

En el municipio de Tunja el día 07 de Julio de 2022, se reunieron en las instalaciones del DEBOY de la policía de Tunja, los abajo firmantes con el propósito de realizar la verificación, finalización y entrega al municipio de la etapa de Actualización de software aplicación para visualización de alarmas del proyecto Xtam Alarm para el municipio de Tunja.

AGENDA

1. Actualización de Software aplicativo Windows.
2. Actualización de Informe de Alarmas aplicativo Windows.
3. Implementación Módulo de administración de Abonados Aplicativo Windows.
4. Pruebas de Botones (Abonados registrados).

1. VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en cumplimiento a la etapa de Actualización de software aplicativo Windows.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
1	Actualización de Software aplicativo Windows	1	1
2	Actualización de Informe de Alarmas aplicativo Windows	1	1
3	Implementación Módulo de administración de Abonados Aplicativo Windows	1	1
4	Pruebas de Botones (Abonados registrados).	1	1

2. VERIFICACIÓN ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA

Se realiza la verificación de toda la infraestructura instalada por parte del equipo Frisson sin encontrar novedad alguna. Se realiza revisión del sistema y todos sus componentes los cuales se encuentran 100% operativos.

3. TERMINACIÓN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL SOBRE MANTENIMIENTO

- A partir del día 07 de Julio a las 7:30pm, da por cumplida la etapa de Actualización de software aplicación Xtam Windows del municipio de Tunja, entregando al 100% su funcionamiento.

PARTICIPANTES

NOMBRE	Andres Vallejo	FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA	Frisson	
CORREO ELECTRÓNICO	avallejo@grupoverytel.com	
TELÉFONO	321 2022389	
NOMBRE	Jose Chavez	FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA	Frisson	
CORREO ELECTRÓNICO	jchavez@grupoverytel.com	
TELÉFONO	321 8513929	
NOMBRE	Subintendente Fausto Piñeros	FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA	Telemática DEBOY	
CORREO ELECTRÓNICO		
TELÉFONO		
NOMBRE	Ing. Fabian Mateus	FIRMA
ENTIDAD QUE REPRESENTA	Alcaldía	
CORREO ELECTRÓNICO		
TELÉFONO		

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1531198612	9436297296	E	2022/07/06	2022/07/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$458,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0
1	CC 1069758087	IBARRA CAROL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC 1019104915	PATIÑO ANGIE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,200,000	$48,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1531198612	9436297296	E	2022/07/06	2022/07/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$458,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,600	$0	$0	$10,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$10,600	$0	$0	$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$48,000	$0	$0	$48,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$458,600	$0	$0	$458,600