ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001 AL CONTRATO N° 100-09-02-16 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO ENTRE SERRANO PRADA LTDA Y LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

LUIS GONZALO PRADO OSPINA, identificado con C.C. N° 17.332.141, como supervisor del contrato N° 100-09-02-16 de 2022, designado el 24 de diciembre de 2022 por el secretario general de la Contraloría Municipal de Villavicencio ALVARO MAURICIO TORRES CORREDOR identificado con C.C. 79.686.653 como ordenador del gasto según resolución 100-09-02-250, quien obra en nombre de la Contraloría Municipal de Villavicencio Nit N° 892.003.636-4, por una parte, y por la otra, SERRANO PRADA LTDA NIT N° 822.000.582-7, representado legalmente por Adriana María Prada Lagos con C.C. N° 63.363.669, quien para efectos de este documento se denomina el CONTRATISTA, convenimos suspender a partir del 30 de diciembre de 2022 la ejecución del contrato de compraventa que tiene por objeto "COMPRA DE UPS, ESCANER DUPLEX, VIDEO BEAM (COPORATIVO), IMPRESORA LASER Y MANTENIMIENTO DE UPS PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO", teniendo en cuenta estas consideraciones:

1. Que el 24 de diciembre de 2022 se suscribió la aceptación de oferta N° 100-09-02-16 cuyo objeto es "COMPRA DE UPS, ESCANER DUPLEX, VIDEO BEAM (COPORATIVO), IMPRESORA LASER Y MANTENIMIENTO DE UPS PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO", con un plazo de ejecución de 4 días a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir desde el 27 de diciembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022.

2. Para los efectos fiscales y legales el valor total de la aceptación de la oferta es la suma de VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($22.139. 950.oo) incluido IVA en los términos y cubrimientos presentados en la propuesta económica.

3. Que mediante oficio de fecha 29 de diciembre de 2022 SERRANO PRADA LTDA, solicita la suspensión de la aceptación de la oferta N° 100-09-02-16, argumentando lo siguiente:

   "Agradecemos ante ustedes atender esta solicitud, dado que las órdenes de compra se montaron desde el momento de la aceptación de oferta para agilizar los tiempos de entrega, pero lamentablemente por la época, los proveedores no se comprometen a que los pedidos lleguen durante esta semana.

   El día de mañana realizaremos la entrega parcial de los siguientes elementos:

   (01) escáner dúplex corporativo kodak sacanmate E1035
   (01) Video proyector Epson powerlite E20-
   (06) Baterías 12V-7Amp

   Solicitamos de manera formal la suspensión del contrato de la referencia por un tiempo de 10 días para le entrega de los elementos restantes."

4. Que de acuerdo con lo anterior el 30 de diciembre de 2022, efectivamente el suscrito supervisor recibe los elementos detallados en el ítem anterior, configurándose una entrega parcial, por lo que una vez verificado los elementos se entregan al almacén quedando pendiente lo siguiente:

Item	ELEMENTO	Cant	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**UPS Online T/Torre UN-900-10Kva Unitec Elite** Incluye transformador de aislamiento a la salida factor de potencia 0.99 a la salida, autonomía de 10 min. Full carga soporta hasta 45 computadores entrada 220 VAC y salida a 120V o 220V se puede conectar de 4 formas diferentes a la salida puede conectarse en paralelo redundante o paralelo potencia. Batería: 16 x 12 V / 9 AH. En serie batería ácido plomo carga ciclica 3 hilos de conexión: fase 1 fase 2 y tierra (GND) CD para programación del monitoreo en pc tarjetería electrónica modular.	1	$ 7.900.000	7.900.000
2	**Mantenimiento de UPS** de la Contraloria Municipal de Villavicencio la cual cuenta con las siguientes caracteristicas: UPS de 1.3 / 2 Kva On Line, importada con baterías de repaldo para proporcionar alimentación durante 30 minutos a las cámaras, Inpt C100-6-ac 100 Vac 50/60 Hz, 200 VA / 1400 watts, 6 bahías de regulación y 6 bahías de protección, protección de línea telefónica, permite automonitoreo vía RS232, con conector adicional para banco adicional de baterías.	1	$ 175.000	175.000
6	**Impresora Láser a Color. Kyocera P5026CDW** Hasta 26 páginas por minuto en B/N y color Resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp Wi-R y Direct-Wifi de serie• Compatibilidad con impresión móvil Controlador de impresión de gran rendimiento: CPU de 800 MHz Diseño compacto con uno impresión con bajos niveles de ruido	1	$ 4.390.000	4.390.000

5. Que estando vigente el contrato N° 100-09-02-16, las partes acuerdan suscribir a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II esta suspensión en los siguientes términos:

PRIMERA: Suspender la ejecución del contrato N° 100-09-02-16 desde el 30 de diciembre de 2022 hasta el 09 de enero de 2023. Serrano Prada LTDA deberá efectuar a su cargo las modificaciones a las garantías respectivas en favor de la Contraloría Municipal de Villavicencio.

SEGUNDA: Durante la suspensión del contrato no se generarán pagos en favor del contratista.

TERCERA: La ejecución del contrato N° 100-09-02-16 se reanudará el 09 de enero de 2022.

CUARTA: Todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del contrato N° 100-09-02-16, mantienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan su vigor y efecto en cuanto no contraríen la presente suspensión.

QUINTA: Esta suspensión se perfecciona con la firma de las partes de conformidad con el procedimiento establecido en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II.

Villavicencio (Meta), 30 de diciembre de 2022.

Luis Gonzalo Prado Ospina
C.C N° 17.332.141
Profesional Universitario
Supervisor

Serrano Prada LTDA
N° NIT 822.000.582-7
R.L Adriana María Prada Lagos
Contratista

Álvaro Mauricio Torres Corredor
Secretario General CMV
Contratante