REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Al contestar cite Radicado 2022334010034888 Id: 166155
Folios: 2 Fecha: 2022-12-20 13:24:17
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICDS
Remitente: DIRECCIDN REGIONAL AERONAUTICA DCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE

Palmira 19 de diciembre de 2022

Doctor
MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional del Valle
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
E.S.D.
ASUNTO: Radicación documentos oficina ADI Regional Valle
Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la solicitud hecha por medio de la circular 021 del 28 de mayo de 2021, el cual reza en el punto No.1 lo siguente:

Radicacion cuenta de cobro:

La unica persona autorizada para el envio de la documentaci6n para tramite de pago de las cuentas de cobra es el supervisor del contrato, quien con el envio de los documeritos esta autorizando el pago.

Los documentos soporte, con el respectivo oficio remisorio (el cual debe generarse a traves de ADI) deben remitirse debidamente firmados al Grupo de Cuentas por Pagar, al correo electr6nico:cuentasporpagar@aerocivil.gov.co

CONTRATO DE OBRA: No. 22001142 – 02 - H3 – 2022
OBJETO: 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

Se adjunta los documentos requeridos para el trámite de cuentas de cobro:

- **Oficioremisoriocon su respectivoADI.**
- **Formato62informedesupervision yejecucion contractual(GCON-1.0-12-046)**
- **Factura Electronica No. 104**
- **Planilladeseguridadsocial**
- **Formato Liquidation IVA Acta de Recibo Parclal (GSAP-U-12-035)**
- **Formato de cantidades de obra.**
- **Numero de folios 78**

Atentamente.

IC. 21/2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Palmira 19 de diciembre de 2022

Doctor
MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional del Valle
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
E.S.D.

ASUNTO: Radicación documentos oficina ADI Regional Valle

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la solicitud hecha por medio de la circular 021 del 28 de mayo de 2021, el cual reza en el punto No.1 lo siguente:

Radicacion cuenta de cobro:

La unica persona autorizada para el envio de la documentaci6n para tramite de pago de las cuentas de cobra es el supervisor del contrato, quien con el envio de los documeritos esta autorizando el pago.

Los documentos soporte, con el respectivo oficio remisorio (el cual debe generarse a traves de ADI) deben remitirse debidamente firmados al Grupo de Cuentas por Pagar, al correo electr6nico: cuentasporpagar@aerocivil.gov.co

CONTRATO DE OBRA: No. 22001142 - 02 - H3 - 2022

OBJETO: 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

Se adjunta los documentos requeridos para el trámite de cuentas de cobro:

- Oficio remisorio con su respectivo ADI.
- Formato 62 informe de supervision y ejecucion contractual (GCON-1.0-12-046)
- Factura Electronica No. 104
- Planilla de seguridad social
- Formato Liquidation IVA Acta de Recibo Parclal (GSAP-U-12-035)
- Formato de cantidades de obra.
- Numero de folios 78

Atentamente.

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor delegado

Proyecto: Luis Angel Caicedo - Grupo de Gestión Ambiental y control de fauna

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22001142 - 02 - H3 DE 2.022
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	AERONÁUTICOS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A
OBJETO	23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES
VALOR	$58´113.650,00 INCLUIDO IVA
PLAZO	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2.022 CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
CDP	No. 9522 - 23 de mayo de 2.022
RP	No.74422 - 04 de agosto de 2.022
FECHA LEGALIZACIÓN	22 de agosto de 2.022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

En el Municipio de Palmira, el día 15 del mes de diciembre de 2.022, se reunieron el doctor **JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS,** identificado con la Cedula de Ciudadanía No.16.658.291, en representación de la firma contratista AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A, LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA identificado con la cedula de ciudadanía 16.500.040 en cargado de realizar la supervisión del contrato de prestación de servicio 22001142 – 02 - H3 de 2.022, durante el periodo comprendido desde 22 de septiembre de 2.022 hasta el día 15 de diciembre de 2.022. Con el visto bueno del director Aeronáutico Regional Valle MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 22 de agosto de 2.022.

SUSPENSIONES: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado suspensiones al contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSI**ONES:** No se han realizado levantamientos de suspensiones a la fecha

PRÓRROGAS: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado prorrogas al contrato.

ADICIONES EN VALOR: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado adición presupuestal al contrato.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2.022

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

23500C1242 REALIZAR EL MANTENiiENTO DE ZDNAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJD PAiSAJiSTiCO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, PDPAYAN, IPiALES.

ÍTEM	OESCRiPCiÓN	UNIDAD	CANTiDAD	No. MANTOS	VALOR UNITARiO	VALOR PARCIAL
1	**LIMPIEZA DEL TERRENO**					
1.1	deshierbe, eliminación de gramíneas existentes, retiro de escombros, basuras y restos extraños que halla en el terreno las zonas verdes y jardines (Se relizaran cuatro (4) mantenimiento por mes)	M2	4.200	4	$ 600,00	$ 10.080.000,00
2	**MANTENIMiENTO JARDIN**					
2.1	Ferilizacion de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarios (Se relizaran 2 fertilizaciones por mes)	UNIDAD	2	4	$ 100.000,00	$ 800.000,00
2.2	fumigacion de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarioses (Se reiizaran 2 fumigaciones por mes)	UNIDAD	2	4	$ 100.000,00	$ 800.000,00
2.3	Control biológico de hormigas arrierasdel area dejardines y zonas verdes general de jardines cada 8 dias calendarios	M2	600	4	$ 500,00	$ 1.2oo.ooo,00
3	**SUMINISTRDS**					
3.1	suministro y siembra de plantulas de durantas, (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio	UNIDAD	400		$ 6.000,00	$ 2.400.000,00
3.2	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio	UNIDAD	400		$ 6.000,00	$ 2.400.000,00
3.3	suministro y siembra de plantulas de Ixoras moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de alturaa partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	400		$ 6.000,00	$ 2.400.000,00
3.4	suministro y siembra de plantulas de crotos moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de alturaa partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	400		$ 6.000,00	$ 2.400.000,00
3.5	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	400		$ 6.000,00	$ 2.400.000,00

3.6	suministro y siembra de plantulas de rosa china o flor del beso u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	550		$ 4.400	**$ 2.420.000,00**
3.7	suministro y siembra palmera convencional, (minimo 120 cms de altura), de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	10		$ 80.000	**$ 800.000,00**
3.8	suministro y siembra de plantulas de coralillo variado en colores, (minimo 40 cms de altura), de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	550		$ 4.200	**$ 2.310.000,00**
3.9	Materas redondas conicas en material plástico (polietileno) con una altura de 0,80mts base superior de 0,49 mts y base inferior de 0,28 mts con base de plato, colores variados a escoger.Surtidas en plantas coloridas de características afines para interiores	UNIDAD	80		$ 65.000	**$ 5.200.000,00**
3.10	suministro de tierra abonada	M3	6		$ 70.000	**$ 420.000,00**
4	**TRANSPORTE Y RETIRO**					
4.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIMPIEZA	GBL	3		$ 65.000	**$ 195.000,00**
COSTOS DIRECTOS						**$ 32.695.000,00**
IVA 19%						**$ 6.212.050,00**
COSTO TOTAL						**$ 38.907.050,00**

Se anexa informe que contiene registro fotográfico del contratista.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO: $58´113.650,00 INCLUIDO IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $58´113.650,00 INCLUIDO IVA

FORMA DE PAGO: La forma de pago pactada en mediante Actas de Recibo Parcial y un Acta de recibo final de ejecución.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No se pactó anticipo para este contrato.

ACTAS DE RECIBO FINAL:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1.001	$16´140.000,00	$ 19´206.600,00	$3´066.600,00	
1.002	$32´695.000,00	$ 38´907.050,00	$6´212.050,00	
TOTALES	**$48´835.000,00**	**$ 58´113.650,00**	**$9´278.650,00**	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

EL VALOR EJECUTADO A LA FECHA ES $58´113.650,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

EL VALOR PENDIENTE DE PAGO O ADEUDADO AL CONTRATISTA ES $38´907.050,00 Incluido IVA

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 58.113.650,00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00		
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO	$ 0,00		
VALOR EJECUTADO		$ 19.206.600,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 38.907.050,00	
VALOR PAGADO			$ 19.206.600,00
VALOR EJECUTADO			$ 0,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 38.907.050,00
TOTAL	$ 58.113.650,00	$ 58.113.650,00	$ 58.113.650,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales a solicitud de la entidad si lo requiere. Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta Recibo Final, por los que en ella intervinieron.

R.L JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS
AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A.
Contratista

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor

Vo. Bo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Occidente
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Elabom Luis Angel Caicedo Mosquera Supervisur del Contrato
Revisó Abogado contratista Grupo de contratación

CIVIL

GESTION AMBIENTAL

CONTRATO No.22001 42 - 02 - [illegible] de [illegible]

PLAZO INICIAL: HASTA EL [illegible] DE 2.022

PLAZO ADICIONAL: 0 [illegible]

PLAZO FINAL: HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2.022

$ 58.[illegible].000.00

$ 58.[illegible].650

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2.022

CONTRATISTA: AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A.

SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA				EJECUTADO ACTUALIZADA				EJECUTADO ACUMULADO		
			CANT.			VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
1	LIMPIEZA DEL TERRENO												
1.1	Realizar la limpieza de praderas ornamentales, retiro de escombros, basuras y restos extraños que halla en el terreno las zonas verdes y jardines. (Se realizaran cuatro (4) mantenimiento por mes);	M2	6.500	4	$ [illegible]	$ [illegible]			25.800	$ [illegible].000.00	17.200	$ [illegible].000.00	25.800	$ [illegible].000.00	100.00%
2	MANTENIMIENTO JARDIN												
2.1	Fertilizacion de las plantas ornamentales del aeropuerto cada 15 días calendarios (Se realizaran 2 fertilizaciones por mes)	UNIDAD	1	4	$ [illegible].000.00	$ [illegible].000.00			2	$ 3.200.000.00	8	$ 2.000.000.00	12	$ [illegible].000.00	100.00%
2.2	Fumigacion de las plantas ornamentales del aeropuerto cada 15 días calendarios (Se realizaran 2 fumigaciones por mes)	UNIDAD	1	4	$ 50.000	$ 800.000.00			17	$ 1.800.000.00	8	$ 1.200.000.00	12	$ [illegible].000.00	00.00%
2.3	Control ecologico de hormigas arrieras en areas cespitosas y zonas verdes en general de jardines cada 8 días calendarios	M2	1.700	6	150	$ 1.530.000.00			25.800	$ 1.290.000.00	17.200	$ 860.000.00	25.800	$ 1.290.000.00	00.00%
2.4	Control biologico de hormigas del area de las plantas ornamentales verdes general de jardines cada 8 días calendarios	M2	6800	4	$ 30	$ 3.264.000.00			25.800	$ 3.354.000.00	17.200	$ 2.236.000.00	25.800	$ 3.354.000.00	100.00%
2.5	poda de mantenimiento a los setos de bambu presentes en el aeropuerto en el mes 3 y 4 del periodo de ejecucion	UNIDAD	3	2	$ 120.000	$ 720.000.00			6	$ 720.000.00	4	$ [illegible].000.00	6	$ 720.000.00	100.00%
2.6	poda de mantenimiento a los arboles de presentes en el parqueadero del aeropuerto	UNIDAD	10		$ 80.000	$ [illegible].000.00			10	$ [illegible].000.00			10	$ [illegible].000.00	100.00%
3	SUMINISTROS												
3.1	Suministro y siembra de plantulas de duranta u otras plantulas (mínimo 30 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	1.000		$ 4.000	$ 4.000.000			1000	$ 4.200.000.00	400	$ [illegible].000.00	1.000	$ 4.200.000.00	100.00%
3.2	Suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (mínimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	1.000		$ 4.000	$ 4.000.000			1000	$ 4.200.000.00	500	$ 2.520.000.00	1.000	$ 4.200.000.00	100.00%
3.3	Suministro y siembra de plantulas de cresta mordaza u otras plantulas (mínimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	1.000		$ 4.000	$ 4.000.000			1000	$ 4.200.000.00	600	$ 2.520.000.00	1.000	$ 4.200.000.00	100.00%
3.4	Suministro y siembra de plantulas de cresta mordaza u otras plantulas (mínimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	1.000		$ 4.400	$ 4.400.000			1000	$ 4.400.000.00	600	$ 2.640.000.00	1.000	$ 4.400.000.00	100.00%
3.5	Suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (mínimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	800		$ 4.000	$ 3.200.000			800	$ 3.360.000.00	550	$ 2.310.000.00	800	$ 3.360.000.00	100.00%
3.6	Suministro y siembra de plantulas de rosa china o flor del [illegible] (mínimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	800		$ 4.400	$ 3.520.000			800	$ 3.360.000.00	550	$ 2.420.000.00	800	$ 3.520.000.00	100.00%
3.7	Suministro y siembra palmera convencional (mínimo 100 cms de altura de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	20		$ 80.000	$ 1.600.000			20	$ 1.600.000.00	12	$ 960.000.00	20	$ 1.600.000.00	00.00%
3.8	Suministro y siembra de plantulas de cordilo variado en colores (mínimo 0 cms de altura) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	800		$ 4.000	$ 3.200.000			800	$ [illegible].000.00	[illegible]	$ [illegible].000.00	800	$ 3.360.000.00	100.00%
3.9	Materas redondas conicas en material plastico (rotoplen), de una altura de 0.80mts base superior de 0.49 mts y base inferior de 0.28 mts con base de plato colores variados a escoger. Surtidas en piedras verdes de caracteristicas afines para el mismo.	UNIDAD	80		$ 80.000	$ 6.400.000			80	$ 6.700.000.00	60	$ 4.200.000.00	80	$ [illegible].000.00	00.00%
3.10	suministro de tierra abonada	M3	3		$ 70.000	$ [illegible].000.00			6	$ [illegible].000.00	4	$ 420.000.00	6	[illegible]	100.00%
4	TRANSPORTE Y RETIRO												
4.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, ESTIBA Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIMPIEZA	UNIDAD	2		$ [illegible].000	$ [illegible].000.00			2	$ [illegible].000.00	1	$ [illegible].000.00	2	$ [illegible].000.00	100.00%

COSTOS DIRECTOS	$ 48.835.000,00	$ 48.835.000,00	$ 48.835.000,00
IVA 19%	$ 9.278.650,00	$ 9.278.650,00	$ 9.278.650,00
COSTO TOTAL	$ 58.113.650,00	$ 58.113.650,00	$ 58.113.650,00

100.00%

J.E. Uribe

AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A.
R.L. JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS
Contratista

[illegible]
SUPERVISOR

[illegible]
DIRECTOR

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

GESTION AMBIENTAL

OBJETO: 23500C124 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, PUERTO ASIS (Lote No.02)

AEROPUERTO: GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN

CONTRATO No.22001142 - 02 - H3 de 2 022

PLAZO INICIAL: HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2.022

PLAZO ADICIONAL: 0 DIAS CALENDARIO

PLAZO FINAL HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022

VALOR INICIAL: $ 58.113.650

VALOR ADICIONAL: $ 0

VALOR FINAL $ 58.113.650

CONTRATISTA : AERONÁUTICOS SERVICIO TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A.

UPERVISOR LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

ACTA DE RECIBO FINAL

El día 15 de diciembre de 2.022 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de palmira, se reunieron el doctor JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS, identificado con la Cedula de Ciudadania No.16.658.291, en representación de la firma contratista AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A. LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA, quién actúe como SUPERVISOR del contrato No.22001142 - 02 - H3 de 2.022; con el objeto de recibir las cantidades ejecutadas durante el período comprendido entre el dia 22 de septiembre de 2.022 hasta el dia 15 de diciembre de 2.022, determinando su valor de acuerdo a los valores estipulados en el contrato (formato7). Se relaciona en el cuadro anexo de cantidades, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor Inicial Contrato		58.113.650
*2 Valor Adicional		0
3. Valor total del Contrato (1+2)		58.113.650
4. Valor Pagado por Anticipo	0%	0
5. Valor que reste por Pagar (3-4)		58.113.650
6, Valor Presente Acta		38.867.056
7. Amortización en esta acta	0%	0
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		38.907.050
10. Pagos Actas Anteriores		19.206.600
11. Valor pagado a la Fecha		19.206.600
12. Saldo por pagar del presente Contrato		$ 38.907.050
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100,00%

OBSERVACIONES: El Contratista y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas por el Contratista y verificadas por la supervisoria por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejoras calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 09589 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C.

AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A.
R.L. JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS
Contratista

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo Dr. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL SUROCCIDENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	22001142 - 02 - H3 - 2.022	
CONTRATISTA:	AERONÁUTICOS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A.	
SUPERVISOR DELEGADO UAEAC:	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA	
COSTO TOTAL BRUTO (Costo Directo)		38.907.050
Porcentaje estimado para el A.I.U	0%	
COSTO DIRECTO Costo Total Directo		32.895.000
IVA 19% SOBRE COSTO DIRECTO		6.212.050

UTICOS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A.
R.L. JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS
Contratista

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo Dr. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No. 22001142 - 02 - H3 DE 2.022

Objeto contractual:

23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

Nombre del Supervisor: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

Verificación No. 02

Fecha: 15 de diciembre de 2.022

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. **LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA**
Supervisor del contrato

Firma:



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante.	MHmlorza	MARISOL LORZA ORJUELA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema.	23/05/2022 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	8	**Fecha Registro:**	2022-05-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE						
Vigencia Presupuestal		**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	176.000.000,00	**Valor Total Operaciones.**	0,00		**Valor Actual.:**	176.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	176.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10022	**Fecha Registro:**	2022-05-23	**Numero:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
51100 APA - PASTO	C-2403-0600-31-0-2403088-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO	Propios	20	CSF						
					Total:	58.666.667,00	0,00	58.666.667,00	58.666.667,00	0,00
51700 AIP - IPIALES	C-2403-0600-31-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	58.666.667,00	0,00	58.666.667,00	58.666.667,00	0,00

51800 APY - POPAYAN	C-2403-0600-39-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	58.666.666,00	0,00	58.666.666,00	58.666.666,00	0,00

Objeto:	23500C1242 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES.

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante	MHmlorza	MARISOL LORZA ORJUELA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema	2022-08-04-4:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9522 de fecha 2022-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7442	Fecha Registro:	2022-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-12-00-500 RVA DIRECC REGIONAL OCCID		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	58.113.650,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	58.113.650,00	Saldo x Obligar: 58.113.650,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación NIT	900183308	Razón Social:	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06197906810	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación.	16889912	Nombre:	WILTON CESAR SANCHEZ PEREZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	22001142 - H3 LOTE DOS

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-08-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
51800 APY - POPAYAN	C-2403-0800-39-0-2403086-07 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AERDPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF		58.113.650,00	0,00		
					Total:	58.113.650,00	0,00	58.113.650,00	58.113.650,00

Objeto: "23500C1242 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO LOTE DOS EN EL AEROPUERTO DE POPAYAN; PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	A-1 INVERSION CSF	2022-12-31	58.113.650,00	58.113.650,00	NINGUNO

Firma Responsable

AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A. - ASERTEC S.A.

NIT: 900.083.306-9 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Actividad Económica 7020 Tarifa Renta 0.80%

CR 11 C NO. 33 B 03 - CALI - VALLE DEL CAUCA

Teléfonos: 3450251

No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA: 307 10.00 x mil

Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -		
Dirección	SEC AEROPOUERTO BONILLA ARAGON		
Ciudad	PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	**C.C ó NIT**	899,999,059-3
País	COLOMBIA	**Zona**	
Teléfono	6024185103	**Celular**	
Vendeder		**Email**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FEC-11

Fecha	14/12/2022 06:11:59 PM
Vence	14/12/2022
Page	Credito a 0 Días

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	1	23500 Realizar el mantenimiento de zonas verdes, Jardines y el manejo paisajistico en los aeropuertos de Pasto, Popayan, Ipiales (Lote No.02). Contrato No. 22001142-02-H3-2022	32,695,000	1	0.00	19.00	0.00	32,695,000

Despacho a	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección	SEC AEROPUERTO BONILLA
Teléfono	6024185103
Ciudad	PALMIRA
Departamento	VALLE DEL CAUCA

Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO
32,695,000	19.00	0.00	6,212,050

SUBTOTAL	32,695,000
-Descuento	0
-Otros Dsctos	0
BASE GRAVABLE	32,695,000
+IVA	6,212,050
+ImpoConsumo	0
-ReteFuente	0
-ICA Retenido	0
-IVA Retenido	0
TOTAL NETO	$ 38,907,050

Observaciones: OBSERVACIONES
#$24-12-00-500;22001142-02-H3DE2022;luis.caicedo@aerocivil.gov.co#$

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Factureción N° 18764036944450 de 28/09/2022 desde FEC 9 hasta FEC 100 con vigencia de 12 meses - **asertecsa@hetmail.com**

CUFE: 17095eb46d3fc483a9ded5657bbf230877ca64fea006e9b56217e68f741036dc52fbe65e561721c1cde3ce8b7a01d10b

Empresa

Aceptada y Recibido

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900083306	9	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S A	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	Carrera 11C # 338-03	CALI-VALLE	3450251	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	43796631	9443796631	E	2022/12/02	2022/12/07	BANCO AV VILLAS	5	$794,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]						[redacted]																
Centro de Trabajo: 2,436 (7 Afiliados)						$1,400,002	$224,200			$1,400,002	$56,200			$1,683,334	$67,600			$1,400,002	$34,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)						$1,400,002	$224,200			$1,400,002	$56,200			$1,683,334	$67,600			$1,400,002	$34,600		$0	$0
1	CC	1111815089	ASPRILLA CAMILO	230301	2	$66,667	$10,700	[redacted]		$66,667	$2,700	CCF57		$113,889	$4,600	14-23		$66,667	$1,700		$0	
2	CC	1028161677	CELORIO YEISON	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037		$66,667	$2,700	CCF57		$113,889	$4,600	14-23		$66,667	$1,700		$0	
3	CC	1028161796	DELGADO CESAR	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF57		$113,889	$4,600	14-23		$66,667	$1,700		$0	
4	CC	11620617	PALACIOS JAIME	25-14		$66,667	$10,700	EPS018	2	$66,667	$2,700	CCF57		$113,889	$4,600	14-23		$66,667	$1,700		$0	
5	CC	1028186752	SINESTERRA JUAN	230301		$66,867	$10,700	ESSC24	2	$66,667	$2,700	CCF57		$113,889	$4,600	14-23		$66,667	$1,700		$0	
6	CC	16480705	SINISTERRA VENTURA	230201	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF57		$113,889	$4,600	14-23		$66,667	$1,700		$0	
7	CC	16658291	URIBE JULIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	[redacted]		$1,000,000	$40,000	[redacted]		$1,000,000	$40,000	14-23		$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 4,350 (1 Afiliados)						$8	$0			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$8	$8			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$0	$8
8	CC	16446298	PAZ EDGARDO				$0	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-23		$1,000,000	$43,500		$0	

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]						[redacted]																
Centro de Trabajo: POSITIVA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$0	
9	CC	1234639133	ALEY CRISTIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF14		$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$43,500		$0	$0
Total Afiliados(9)						$2,400,002	$384,200			$3,400,002	$138,200			$3,683,334	$147,600			$3,400,002	$121,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900083306	9	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	Carrera 11C # 33B-03	CALI-VALLE	3450251	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	43796631	9443796631	E	2022/12/02	2022/12/07	BANCB AV VILLAS	5	$794,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$384,200	$2,200	$0	$386,400
CDLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$10,700	$100	$0	$10,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$362,800	$2,000	$0	$364,800
PRDTECCION	230201	800,229,739	0	1	$10,700	$100	$0	$10,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$121,600	$700	$0	$122,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$121,600	$700	$0	$122,300
CCF (ADMINISTRADDRAS: 2)				9	$147,600	$900	$0	$148,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$40,000	$300	$0	$40,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$107,600	$600	$0	$108,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$136,200	$1,200	$0	$137,400
CDOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$42,700	$300	$0	$43,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$2,700	$100	$0	$2,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$300	$0	$40,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$8,100	$100	$0	$8,200
S.O.S. SERVICID OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$2,700	$100	$0	$2,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$300	$0	$40,300
TOTAL				9	$789,600	$5,000	$0	$794,600

2022/12/07 12:30 PM

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Santiago de Cali, 13 de diciembre de 2022

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REGIONAL VALLE
AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON
PALMIRA – VALLE DEL CAUCA

Yo, GERMAN GONZALEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.414.068 y con la Tarjeta Profesional No. 56.176- T en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa ASERTEC S.A. NIT 900.083.306-9 manifiesto bajo la gravedad del juramento que AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A. " ASERTEC S.A.", ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Firma_____

Nombre: GERMAN GONZALEZ SANCHEZ
C.C No. 80.414.068
T.P. No. 56.176 - T
Cargo: REVISOR FISCAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ACA59BCD8916ZCC0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GERMAN GONZALEZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80414068 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 56176-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



Presidente

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de Contadores.



NUMERO 1.0.414.068

GONZALEZ SANCHEZ




11-MAR-1967

CALI
(VALLE)

1.78 O+ M

15-AGO-1986 USAQUEN



A-3100-00165138158 A1 0080414098-20051020 01364052934 02 102288343

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 6
5 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6
6 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22001142 - 02 - H3 de la vigencia 2.022
Nombre del Contratista:	AERONÁUTICOS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A.
Periodo informe:	Periodo comprendido desde día 22 del mes de septiembre del 2.022 hasta el día 15 del mes de diciembre del 2.022
Nombre de Supervisor:	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Nombre del Interventor:	(No aplica)
Área perteneciente:	GRUPO DE GESTION AMBIENTAL

1. **OBJETO DEL CONTRATO** 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

2. **ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: La firma contratista realizo las siguientes actividades:
23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTO DE POPAYAN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	**LIMPIEZA DEL TERRENO**
1.1	deshierbe, eliminación de gramíneas existentes, retiro de escombros, basuras y restos extraños que halla en el terreno las zonas verdes y jardines (Se relizaran cuatro (4) mantenimiento por mes)
2	**MANTENIMIENTO JARDIN**
2.1	Fertilización de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarios (Se relizaran 2 fertilizaciones por mes)
2.2	fumigación de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarios es (Se relizaran 2 fumigaciones por mes)
2.3	Riego del area dejardines y zonas verdes general de jardines durante la ejecucion de la prestacion del servicioegun lo indicado en las especificaciones tecnicas
2.4	Control biológico de hormigas del area de jardines y zonas verdes general de jardines cada 8 dias calendarios
2.5	poda de mantenimiento a los setos de bambu presentes en el aeropuerto en el mes 1 y 4 del periodo de ejecucion
2.6	poda de mantenimiento a los arboles de presentes en el parqueadero del aeropuerto
3	**SUMINISTROS**
3.1	suministro y siembra de plantulas de durantas u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio
3.2	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la region
3.3	suministro y siembra de plantulas de ixoras moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region
3.4	suministro y siembra de plantulas de crotos moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de alturaa partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region
3.5	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region
3.6	suministro y siembra de plantulas de rosa china o flor del beso u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region
3.7	suministro y siembra palmera convencional, (minimo 120 cms de altura), de caracteristicas afines para el clima de la region
3.8	suministro y siembra de plantulas de coralillo variado en colores, (minimo 40 cms de altura), de caracteristicas afines para el clima de la region

3.9	Materas redondas conicas en material plástico (polietileno) con una altura de 0,80mts base superior de 0,49 mts y base inferior de 0,28 mts con base de plato, colores variados a escoger.Surtidas en plantas coloridas de características afines para interiores
3.10	suministro de tierra abonada
4	**TRANSPORTE Y RETIRO**
4.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIMPIEZA

PERÍODO: Periodo comprendido desde día 22 del mes de septiembre del 2.022 hasta el día 15 del mes de diciembre del 2.022

OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** se anexa registro fotográfico
Todas las previstas en la invitación publica de menor cuantía (por lotes) 22001142 - 02 - H3 DE 2.022 Las demás que se requieran para la correcta y oportuna ejecución del contrato y desprendan del objeto mismo.	La firma contratista AERONÁUTICOS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A. realizo la ejecución de las actividades pactadas el cuadro de cantidades formato No.7, sin evadir o eludir todas las obligaciones plasmadas en el contrato.	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES 22001142 - 02 - H3 DE 2.022

23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTO DE POPAYAN						
AEROPUERTO DE POPAYAN						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**No. MANTDS**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL /PROMEDIO**
1	**LIMPIEZA DEL TERRENO**					
1.1	deshierbe, eliminación de gramíneas existentes, retiro de escombros, basuras y restos extraños que halla en el terreno las zones verdes y jardines (Se relizaran cuatro (4) mantenimiento por mes)	M2	8.600	1	$ 120	**$ 1.032.000,00**
2	**MANTENIMIENTO JARDIN**					
2.1	Ferilizacion de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarios (Se relizaran 2 fertilizaciones por mes)	UNIDAD	4	1	$ 250.000	**$ 1.000.000,00**
2.2	fumigacion de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarioses (Se relizaran 2 fumigaciones por mes)	UNIDAD	4	1	$ 150.000	**$ 600.000,00**
2.3	Riego del area dejardines y zonas verdes general de jardines durante la ejecucion de la prestacion del servicioegun lo indicado en las especificaciones tecnicas	M2	8.600	1	$ 50	**$ 430.000,00**

2.4	Control biológico de hormigas del area dejardines y zonas verdes general de jardines cada 8 dias calendarios	M2	8.600	1	$ 130	$	**1.118.000,00**
2.5	poda de mantenimiento a los setos de bambu presentes en el aeropuerto en el mes 1 y 4 del periodo de ejecucion	UNIDAD	2	1	$ 120.000	$	**240.000,00**
2.6	poda de mantenimiento a los arboles de presentes en el parqueadero del aeropuerto	UNIDAD	10		$ 65.000	$	**650.000,00**
3	**SUMINISTROS**						
3.1	suministro y siembra de plantulas de durantas u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio	UNIDAD	400		$ 4.200	$	**1.680.000,00**
3.2	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	400		$ 4.200	$	**1.680.000,00**
3.3	suministro y siembra de plantulas de ixoras moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	400		$ 4.200	$	**1.680.000,00**
3.4	suministro y siembra de plantulas de crotos moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de alturaa partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	400		$ 4.400	$	**1.760.000,00**
3.5	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	250		$ 4.200	$	**1.050.000,00**
3.6	suministro y siembra de plantulas de rosa china o flor del beso u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	250		$ 4.400	$	**1.100.000,00**
3.7	suministro y siembra palmera convencional, (minimo 120 cms de altura), de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	10		$ 80.000	$	**800.000,00**

3.8	suministro y siembra de plantulas de coralillo variado en colores, (minimo 40 cms de altura), de caracteristicas afines para el clima da la region	UNIDAD	550		$ 4.200	$ 2.310.000,00
3.9	Mataras redondas conicas en material plástico (polietileno) con una altura de 0,80mts base superior de 0,49 mts y base inferior de 0,28 mts con base de plato, colores variados a escoger.Surtidas en plantas coloridas de características afines para interiores	UNIDAD	80		$ 65.000	$ 5.200.000,00
3.10	suministro de tierra abonada	M3	6		$ 70.000	$ 420.000,00
4	**TRANSPORTE Y RETIRO**					
4.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIMPIEZA	GBL	3		$ 65.000	$ 195.000,00
COSTOS DIRECTOS						$ 32.695.000,00
IVA 19%						$ 6.212.050,00
COSTO TOTAL						$ 38.907.050,00

Se anexa informe que contiene registro fotográfico del contratista

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: No aplica

- Se hizo ejecución parcial del proceso 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES, sabiendo que es una de las tantas obligaciones y responsabilidad que tiene la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en cada uno de sus aeropuertos, siendo este uno de los puntos fundamentales para garantizar una buena seguridad aeroportuaria

  En el marco del programa de Seguridad aeroportuaria se hizo este proyecto, lo realiza la Aeronáutica Civil Regional Valle, bajo todas las condiciones que exige las Leyes De acuerdo a la cuantía del objeto a contratar, cual es la contratación de menor cuantía, la modalidad de selección de contratistas es la indicada en el literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y deberá seguir el procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía descrito en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes

- 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES, se ejecutó de acuerdo con los valores contratados y pactados en el Contrato original y adicional en la ejecución del contrato.

- En el periodo de ejecución del mantenimiento de las zonas verdes y jardines del aeropuerto San Luis de Ipiales, durante el periodo comprendidos desde día Periodo comprendido desde día 22 del mes de septiembre del 2.022 hasta el día 15 del mes de diciembre del 2.022, se ejecutó el 66.95 % del presupuesto de la prestación de servicios 22001142 - 02 - H3 de 2.022.

- En el periodo de ejecución del mantenimiento de las zonas verdes y jardines del aeropuerto San Luis de Ipiales, durante el periodo comprendidos desde día Periodo comprendido desde día 22 del mes de septiembre del 2.022 hasta el día 15 del mes de diciembre del 2.022, se ejecutó el 66.95 % del presupuesto de la prestación de servicios 22001142 02 - H3 de 2.022.

- Que la Supervisaría recibió la ejecución parcial de la prestación de servicio No. **22001142 - 02 - H3 de 2.022,** 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES, teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Supervisor.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

La firma contratista AERONÁUTICOS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A, ejecuto todas y cada una de sus obligaciones como están pactadas en el contrato.

3. **OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.** N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	
5	¿Fue oportuna la mitigación?	
OBSERVACIONES: hasta la fecha no se materializado ningún riesgo		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor dillgencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
15 de agosto de 2.022	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	
2	X	

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)
NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

el avance presupuestal 100% en este periodo ejecutado

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS

Se hizo entrega del 100% del suministro

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

NOMBRE SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
IDENTIFICACION: 16.500.040
SUPERVISOR

Elaboro: Luis Ángel Caicedo Mosquera Supervisor del Contrato.

Reviso Abogado contratita Grupo de contratación

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados

Santiago de Cali, 13 de diciembre de 2022

PARA: INGENIERO LUIS ANGEL CAICEDO
DEPARTAMENTO AMBIENTAL AERONAUTICA CIVIL

REF. INFORME AVANCE OBRAS CONTRATO No. 22001142 H3

En cumplimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato de la referencia, a continuación se detalla el avance de las obras ejecutadas a la fecha en la realización del mantenimiento de zonas verdes, jardines y el manejo paisajístico en el aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán (Cauca).

Item No.1. Limpieza del terreno.

Se continuó en el proceso de deshierbe, eliminación de gramíneas existentes, retiro de escombros, basuras y restos de elementos extraños que se hallaban en las zonas verdes y jardines del aeropuerto Guillermo León Valencia.

Item No. 2. Mantenimiento de jardines.

Se continuó realizando el mantenimiento de los jardines ejecutando labores de limpieza, eliminación de malezas y revisión del estado de las demás plantas y flores. Realizado lo anterior, se continuó en la siembra de plantas y flores conforme con las exigencias del contrato.

Se continuó con la labor de apertura de huecos para el cercado de los jardines y cuidado de los mismos evitando el paso de personal que pueda dañarlos

Item No. 3. Suministros.

Se realizó una poda de mantenimiento a los setos de bambú presentes en el aeropuerto y una poda de mantenimiento a los arboles existentes y a las especies malezas existentes en las zonas del aeropuerto contempladas en el contrato.

Realizado lo anterior se inició el proceso de siembra de plantas ornamentales utilizando para ello durantas, banderitas españolas, ixoras moradas, crotos morados, rosas chinas y coralillos. Igualmente se compró tierra abonada, y se realizó el cercado de los jardines y zonas verdes.

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados

Posteriormente se realizó el riego del área de jardines y zonas verdes en general.

Se adquirieron materas plásticas (polipropileno) decorativas de color arena y se compraron para sembrar en esas materas las siguientes plantas: palmas arecas, monsteras, calateas y aglonema dollar. Tanto las materas como las plantas se entregaron en el aeropuerto el día sábado 10 de diciembre de 2022.

Adicionalmente y para garantizar un proceso de siembra y crecimiento en excelentes condiciones, se adquirieron los siguientes productos:

Silival calcio polvo para mejorar el Ph del suelo y aportar nutrientes.

Root feed para ayudar al crecimiento de las raíces y mantener un adecuado balance hormonal y nutricional durante el crecimiento de las plantas

Enraiphos fertilizante en cristales para aplicación al suelo.

Silival fósforo. Fertilizante inorgánico de origen mineral para promover la formación de raíces en cultivos de ciclo largo.

Verdadero 600wg. Fungicida, insecticida sistémico.

Como soporte de este informe. se procede a adjuntar el material fotográfico de las labores desarrolladas durante el periodo comprendido entre el inicio del contrato y la fecha de éste.

Atentamente,

P/
EDGARDO PAZ VIVAS
Director Técnico

Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com


ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com


Outlook
Descargar
Pantalla completa
Imprimir
Guardar en OneDrive
Mostrar correo electrónico
POPAYAN

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com


Descargar
Pantalla completa
Imprimir
Guardar en OneDrive

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com


Outlook
Descargar
Pantalla completa
Imprimir
Guardar en OneDrive
Mostrar correo electrónico



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados




Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com

ASERTEC
Aeronáuticos Servicios Técnicos Especializados



Nit: 900.083.306-9
Carrera 11 C No. 33 B - 03 Teléfono (2) 345 02 51 e-mail: asertecsa@hotmail.com