INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
DICIEMBRE 2022

DEPENDENCIA: Subdirección de Atención Psicosocial

FECHA INFORME:

Día: 23 Mes: Diciembre Año: 2022

CONTRATO N° 074 de 2022

FECHA FIRMA: Día: 20 Mes: Mayo Año: 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL VIGENTES, AJUSTARLOS Y ACTUALIZARLOS CONFORME A LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS EFECTUADOS, PARA FORTALECER EL PROCESO DE RESOCIALIZACION DIRIGIDO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL-ERON

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 24 Mes: Mayo Año: 2022

AVANCE CONTRATO:

215 días desde el 24 de mayo hasta el 23 de Diciembre de 2022

Porcentaje 100 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X . Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ___. Sí _X_.

FECHA	ACCIONES
01/12/2022	Mediante correo electrónico se solicita al contratista la organización de la entrega final del documento de Diagnostico de los Programas de Tratamiento Integral Vigentes en formato digital editable cumpliendo con la presentación en normas APA y con la integración del Logo y Escudo del Inpec, con correcciones de forma solicitados relacionadas con errores de ortografía, espacios, tamaños, numeración y tabulación.
03/12/2022	Se envía al contratista a través de correo electrónico el Acta de aprobación de las pólizas de garantía y cumplimiento debido a la prórroga del contrato.
06/12/2022	Se envía recordatorio al contratista para que remitan en formato digital y físico los documentos finales socializados el día 30 de noviembre del Diagnóstico de los Programas de Tratamiento Penitenciario.
07/12/2022	Se elabora el certificado de cumplimiento por parte de la supervisión del contrato de la entrega a satisfacción del segundo producto del contrato.
07/12/2022	Mediante radicado 2022IE0258625 se entrega en la Oficina de Tesorería del Inpec, el paquete de documentos necesarios para el segundo desembolso al contratista en cumplimiento del segundo producto.
14/12/2022	Se remite al contratista el oficio radicado, con certificado de cumplimiento y documentos completos para el segundo pago del contrato con el objetivo que sean cargados por el contratista en la plataforma SECOP II.
20/12/2022	Se remite al contratista a través de correo electrónico las observaciones realizadas a los documentos del producto tres con el objetivo que realicen los respectivos ajustes.
20/12/2022	Se envía invitación a los establecimientos de reclusión de la ciudad de Bogotá y la Regional Central mediante radicado N° 2022IE0266637 para que asistan a la socialización del tercer producto del contrato correspondiente a los ajustes de los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario, el día 22 de diciembre de 2022.
21/12/2022	A través de correo masivo por Comunicación Organizacional se envía invitación para conexión vía streaming de los establecimientos de reclusión a nivel nacional para la socialización de los resultados del contrato y el producto tres para el dia 22 de diciembre de 2022
22/12/2022	Se realiza socialización del producto tres del contrato, el cual corresponde a los ajustes de los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario y las actividades de TEE junto con el formato de caracterización de las actividades ocupacionales, la cual se lleva a cabo de manera presencial en el Auditorio Juan Pablo II y de manera virtual para los 125 ERON, dejando el registro de calidad mediante las actas 901 y 902.
22/12/2022	Se emite certificado de cumplimiento por parte de la supervisión del INPEC de la entrega y socialización del tercer producto del contrato.
22/12/2022	Se entregan con oficio radicado Nº 2022IE0268254 la factura y los documentos requeridos en la oficina de Tesorería del INPEC para realizar el desembolso del tercer pago del contrato.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___. Sí _X_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES	MESES						
	1	2	3	4	5	6	7
Elaborar los diagnósticos de los programas de tratamiento integral vigentes (programas psicosociales con fines de tratamiento, programas de trabajo, estudio y enseñanza) Análisis y socialización de resultados a los ERON							
Realizar los ajustes y actualizaciones para los programas vigentes conforme a las recomendaciones de los diagnósticos.							
Se realiza Prorroga N°001 y Modificación N°001 Contrato N°074 de 2022, se amplía el plazo de ejecución del mismo hasta el 23 de diciembre de 2022.							

CRONOGRAMA DE TRABAJO ESPECIFICADO POR ETAPAS

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ENTREGABLES	TIEMPO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	FECHA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES
Elaborar los diagnósticos de los programas de tratamiento integral vigentes (programas psicosociales con fines de tratamiento, programas de trabajo, estudio y enseñanza) Análisis y socialización de resultados a los ERON	Presentar ante el equipo delegado por el INPEC, para aprobación, la propuesta de trabajo para el proceso de diagnóstico que incluya por lo menos: cronograma, metodología e instrumentos. Primera entrega con cronograma y metodología general Segunda entrega cronograma, metodología especifica e instrumentos.	1ra: 10 días calendario a partir de firma de acta de inicio. 2da: 8 días después de la primera entrega	1ra: 03 junio de 2022. 2da: 10 de junio de 2022	1ra: 03 junio de 2022. 2da: 10 de junio de 2022	El 15 de julio de 2022 mediante oficio con radicado 2022ER0072796 realiza entrega del primer producto con los ajustes solicitados y aprobados, para certificado de satisfacción por parte del INPEC.
	Presentación con los resultados del diagnóstico realizado en mesa de trabajo con el equipo delegado por el	Cuatro (4) meses posteriores a la firma de Acta de inicio.	Septiembre 24 de 2022	El 23 de septiembre de 2022 mediante correo electrónico, y el 26 de septiembre	Una vez realizada la revisión del diagnostico entregado se realizan

	INPEC en una jornada, entregando un documento físico y digital que dé cuenta de los aspectos evaluados y los resultados de acuerdo con lo contenido en el numeral 1 del punto 2.2.6 REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS del pliego de condiciones.			con radicado en Gesdoc 2022EE0171255.. El 18 de octubre se recibe nueva versión del Diagnostico para revisión de acuerdo con las observaciones de ajuste realizadas. Mediante Prorroga N°001 y Modificación N°001 Contrato N°074 de 2022, se amplía el plazo de ejecución del mismo hasta el 23 de diciembre de 2022. Por lo tanto, se recibe el segundo producto el 30 de noviembre y se realiza la socialización del mismo en cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos exigidos lo cual se registra en Acta N°851 del 30-11-2022.	observaciones y se solicita ajustes de fondo al documento, lo cual queda consignado en el oficio rad. 2022EE0171255 del 29 de septiembre. Mediante acta N° 682 del 3 de octubre de 2022 se amplió plazo de entrega del diagnostico debido a la solicitud de ajuste de fondo que deben realizar al mismo, estableciendo fecha de entrega el 18 de octubre.
Realizar los ajustes y actualizaciones para los programas vigentes conforme a las recomendaciones de los diagnósticos.	Documentos en físico y en versión digital editable con los ajustes realizados a los programas de tratamiento penitenciario (programas y actividades de trabajo, estudio y enseñanza, y los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario) de acuerdo con lo contenido en el numeral 2 del punto 2.2.6 REQUIITOS MINIMOS EXIGIDOS del pliego de condiciones.	Dos (2) meses posteriores a la entrega del diagnóstico.	Noviembre 24 de 2022. Mediante Prorroga N°001 y Modificación N°001 Contrato N°074 de 2022, se amplía el plazo de ejecución del mismo hasta el 23 de diciembre de 2022.	22 de diciembre de 2022	De acuerdo con la ampliación del plazo de ejecución del contrato, se modifica fecha de entrega de este ultimo producto para el 23 de diciembre de 2022.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___. Sí _X_.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA	ACCIONES
07/12/2022	El contratista envía en formato digital los documentos del diagnóstico de los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario y de las actividades de trabajo estudio y enseñanza, y entrega en el mismo correo el informe técnico del segundo producto. Con radicado 2022ER0133288 realiza entrega en físico de los módulos del diagnóstico.
09/12/2022	El contratista envía factura corregida para el segundo pago.
16/12/2022	A través de correo electrónico el contratista envía primer avance del tercer producto para revisión y ajustes pertinentes, el cual corresponde a los ajustes de los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario y a las actividades de TEE y el formato de caracterización.
19/12/2022	El contratista envía los documentos faltantes del producto N° 3 para la respectiva revisión por parte de la supervisión.
22/12/2022	El contratista realiza entrega del documento en formato digital y físico del tercer producto relacionado con la propuesta de ajuste a las actividades de TEE y su formato de caracterización y los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario, radicado 2022ER0138481.
22/12/2022	El contratista realiza entrega de la factura y los documentos requeridos para presentar en la oficina de Tesorería del INPEC para realizar el desembolso del tercer pago del contrato.

O. T. RAQUEL L. CARDENAS GRANADOS
Subdirectora Atención Psicosocial (e)
Supervisora del Contrato 074

Anexos:

Actividades Supervisión:

- 1. Correo Contrato 074 de 2022-solicitud entrega del documento final del Diagnostico en formato con logos del Inpec
- 2. Acta de aprobación póliza modificación al contrato-prorroga
- 3. Correo APROBACION POLIZA CTO 074-2022
- 4. Correo URGENTE CONTRATO 074 DE 2022 solicitud informes finales ajustados-Fase Diagnostica
- 7. Certificación de Cumplimiento Segundo Producto.
- 8 Recibido 2022IE0258625 oficio entrega documentos segundo pago
- 10 Correo radicado oficio para segundo pago Cto 074
- 13 Correo remisión de documentos del tercer producto con observaciones para ajuste
- 14 2022IE0266637 Oficio Invitación Socialización Resultados del Proyecto de Inversión
- 15 Correo Invitación socialización Resultados Proyecto de Inversión Contrato 074de 2022 Modalidad Presencial
- 16 Correo Invitación socialización Resultados Proyecto de Inversión Contrato 074de 2022 Modalidad Virtual
- 18. ACTA N° 901 SOCIALIZACION CONTRATO N° 074 DICIEMBRE 22 DE 2022
- 19. ACTA N° 902 SOCIALIZACION CONTRATO N° 074 DICIEMBRE 22 DE 2022
- 20. Certificado De Cumplimiento Producto N° 3
- 21. Radicado 2022IE0268254 Entrega Tesoreria Tercer Pago

Actividades Contratista:

- 5. Correo Entrega Producto Final Nº 2 en digital- Contrato 074 de 2022
- 6. Informe Técnico Segundo Producto- Contrato 074 de 2022
- 9. Correo FACTUURA PAGO 2 CONTRATO 074 DE 2022
- 11. Documento Producto 3 Programas TEE para revisión
- 12 Correo continuación entrega de documentos Producto 3 para revisión
- 17 Correo Documentos Impresión Producto Nº 3 Final