NOTA: *Este formato aplica para todos los tipos de contratos y convenios, por lo tanto se debe elegir en las partes sombreadas la denominación que corresponda y eliminar la otra; teniendo en cuenta que los términos que se manejan para un contrato y un convenio son diferentes. En caso de que algún ítem no aplique colocar N.A.*

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	*02/10/22*		
No. DE CONTRATO Y FECHA	59 de 29/03/2022		
TIPO DE CONTRATO	Compraventa		
CONTRATANTE	Municipio de Bucaramanga		
OBJETO	Adquisición de maquinaria para el mantenimiento de la malla vial municipal del municipio de Bucaramanga, Santander. Lote 4 Minicargador.		
CONTRATISTA	NOMBRE	Partequipos Maquinaria S.A.S.	
	C.C/ NIT	830116807	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	Eliana Jadith Melgarejo Ramírez	
	C.C	1024518802	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	Iván José Vargas Cárdenas	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
	C.C	91278629	
SUPERVISOR	NOMBRE	Henry Merchán Moreno	
	C.C	91267757	
VALOR DEL CONTRATO	$421.125.000,00	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO	N/A	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*

Powered by CamScanner

	ACTA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 2 de 4

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (____%)	N/A	
CDP	NÚMERO: 2535	
	FECHA: 01/02/2022	
CDP ADICIONAL	NÚMERO: N/A	
	FECHA: N/A	
RP	NÚMERO: 3721	
	FECHA: 31/03/2022	
RP ADICIONAL	NÚMERO: N/A	
	FECHA: N/A	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	03/05/2022
	Fecha de Finalización:	02/10/2022
	Nueva fecha de terminación:	N/A
	Duración:	N/A

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones				
Prórrogas				

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones				

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otros/ Aclaraciones			

Powered by CamScanner

	ACTA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código F-GJ-1140-238.37-082
		Versión 3.0
		Fecha aprobación Julio-12-2021
		Página 3 de 4

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria de Colombia	Calidad del bien	515-47-994000009922-1	29/03/2022	29/08/2023	$126.337.500.00
Aseguradora Solidaria de Colombia	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	515-47-994000009922-1	29/03/2022	28/08/2025	$ 42.112.500.00
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento de las obligaciones del Contrato.	515-47-994000009922-1	29/03/2022	28/02/2023	$126.337.500.00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	08 ABR 2022

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN (Convenio)	DESDE 03/05/2022
	HASTA:02/10/2022
VALOR A COBRAR (Contrato) o DE DESEMBOLSO (Convenio)	$ 421.125.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
VR PAGADO $	VR PAGADO $	VR PAGADO $

Certificado CARTA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES, con fecha noviembre 17 de 2022.

CONSTANCIAS

Powered by CamScanner

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron Henry Merchán Moreno quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra Pedro Walter Cano Bedoya quien actua en nombre y representación de PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A S , con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la certificación relacionada **Certificado CARTA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES, con fecha noviembre 17 de 2022.**

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago (Contrato) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 397.266.233,50**
Valor IVA:	**$ 23.858.766,29**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	
Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato)	**$ 421.125.000,00**

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION-PROHOSPITAL	250220075908 9	$ 3.630

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE [illegible] Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 3/12/2022
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 02 de octubre de 2022.

Supervisor

HENRY MERCHÁN MORENO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

PEDRO WALTER CANO BEDOYA
Representación PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S.
Contratista

Elaboró Henry Merchán Moreno

Powered by CamScanner