DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No.11 DE 11**	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
N. del Contrato: **90-003-2022**	**Fecha de Suscripción**: 04- 02- 2022
Nombre del Contratista: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S	**Nit**: **900.339.185-5**
Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS FIJOS DE RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS TANTO ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, QUE TIENE A CARGO LA DIVISIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN"	
Plazo de ejecución: 334Días	
Fecha de Inicio: 04-02- 2022	**Fecha de Terminación:** 31/12/2022 y/o agotamiento de partida presupuestal
Valor del Contrato: Cien millones de pesos ($100.000.000) M/C	
Periodo Evaluado: Mantenimiento preventivo y correctivo del 01-12-2022 al 31-12-2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del Contrato	**$ 100.000.000**
Valor adiciones	
Valor del contrato incluidas las adiciones	**$100.000.000**
Valor ejecutado a la fecha	$99.999.999.47
Valor por ejecutar	**$0,53**
Valor Quinto Mantenimiento Preventivo y Correctivo	$16.352.212.45

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha se han realizado cinco mantenimientos preventivos, y un mantenimiento correctivo en el cual se le efectuó un cambio del repuesto:
Porcentaje de avance presupuestal: 99.999999999%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentó ninguna novedad

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No hubo lugar a llamadas de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Jurídicamente: Cumplió con las obligaciones del contrato al igual que con el pago de la seguridad social.

Técnicamente: Se verificó el objeto del contrato y las condiciones técnicas comprobando que el contratista ha suministrado el servicio de cinco mantenimientos preventivos, y un mantenimiento correctivo.

Financieramente: En el mes de diciembre del 2022 se le efectuaron dos pagos uno por el valor del quinto mantenimiento preventivo según factura No FE-870 del 20-12-2022 la cual se cancelo con la orden de pago presupuestal No. 426766122 del

23-12-2022; y se cancelo el suministro de una Tarjeta UPS Interna según factura No. FE-871 del 22-12-2022, la cual se cancelo con la orden de pago presupuestal No. 436043622 del 26-12-2022

Económicamente: El precio ofertado se mantiene.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Acta de inicio del contrato de fecha 04 de febrero de 2022.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

El día 05 de diciembre del 2022 se efectuó el quinto mantenimiento preventivo, y se le instalo una Tarjeta UPS Interna por tal razón se constató que con la planilla No 24888064 tipo E del 28 de noviembre del 2022, la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S, efectúo el pago de los aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, correspondientes al mes de noviembre del 2022.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Una vez revisada la matriz de riesgo, se evidencia que no se ha presentado ningún riesgo de los señalados en dicha matriz.

El presente informe se firma en Medellín, a los 31 días del mes de diciembre del 2022.

MANUEL DARIO ARISTIZABAL ROA
Jefe (A) División de Viajeros
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Manuel Dario Aristizabal Roa