GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

ACTA DE INICIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**		
CONTRATO No.	ALC 100-20-04-006		del	01 de diciembre de 2022.		
Código Presupuestal:	2.3.2.02.02.005					
Imputación Presupuestal:	Servicios de la construcción.					
Objeto Del Contrato:	Construcción de la cubierta en la placa polideportiva de la Institución Educativa San Antonio del municipio de Jardín.					
Supervisor	JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES Subsecretario de Obras Públicas					
Contratista	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S. Nit. 901.213.498-7					
Valor del Contrato	QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($561.558.550)					
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023.					
Fecha de Terminación	03 de mayo de 2023.					

CONSIDERANDO:
• Que, Entre los suscritos a saber HECTOR JAIME RENDON OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.811.360 de Jardín, Antioquia quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Jardín Antioquia, en su calidad de Alcalde Municipal en adelante la "Entidad", por una parte; y, por la otra, YAIR NIXON SEPULVEDA VERJEL, identificada con cédula de ciudadanía número 1.098.635.980 de Bucaramanga, Representante legal de CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S Identificada con Nit. 901.213.498-7 en adelante el "Contratista", identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, cuyo objeto es: Construcción de la cubierta en la placa polideportiva de la Institución Educativa San Antonio del municipio de Jardín, por un valor de Quinientos Sesenta y Un Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/L ($561.558.550) y un plazo de Cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio. • Que mediante la Resolución ALC 100-58-01-351 del 3 de noviembre de 2022 la Entidad abrió el Proceso de Contratación L.P 003/2022.

- Que por medio de la Resolución ALC 100-58-01-381 del 1 de diciembre de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

- Que se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0000001078 del 1 de diciembre de 2022 y con Certificado de Registro Presupuestal No. 0000001078 del 1 de diciembre de 2022.

- Que el contrato fue suscrito por las partes el 01 de diciembre del 2022 y tiene fecha de inicio el día 21 de diciembre del 2022, se publicó en la página web del SECOP y SIA OBSERVA, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que, de acuerdo con la cláusula quinta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.

ACUERDAN:
Fijar el 04 de enero de 2023 como fecha de iniciación del contrato No. ALC 100-20-04-006 cuyo objeto es: Construcción de la cubierta en la placa polideportiva de la Institución Educativa San Antonio del municipio de Jardín, por lo tanto, la fecha de terminación será el 03 de mayo de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta, los que en ella intervinieron, el cuatro (04) de enero de 2023.

JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
SUPERVISOR

YAIR NIXON SEPULVEDA VERJEL
C/C 1.098.635.980 de Bucaramanga
Rep. Leg. CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA