GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

ACTA DE INICIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**		
CONTRATO No.	CONSULTORÍA 007		del	25 de noviembre de 2022.		
Código Presupuestal:	2.3.2.02.02.008					
Imputación Presupuestal:	Servicios prestados a las empresas.					
Objeto Del Contrato:	Interventoría técnica, administrativa financiera, ambiental y legal a la construcción de la cubierta en la placa polideportiva de la institución educativa San Antonio del Municipio de Jardín.					
Supervisor	JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES Subsecretario de Obras Públicas					
Contratista	MARIO DE JESÚS GIL CARDONA - C.C. 8.291.216					
Valor del Contrato	Sesenta Y Cinco Millones Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos ML ($ 65.759.400)					
Fecha de Inicio	04 de enero de 2023					
Fecha de Terminación	18 de mayo de 2023.					

CONSIDERANDO:
• Que, Entre los suscritos, Héctor Jaime Rendón Osorio, identificado con cédula de ciudadanía número 70.811.360 de Jardín, Antioquia quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Jardín Antioquia, en su calidad de Alcalde Municipal, quien en adelante se denominará el contratante y de otra parte Mario De Jesús Gil Cardona identificado con cedula de ciudadanía N° 8.291.216 de Medellín, quien se denominará el contratista identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa financiera, ambiental y legal a la construcción de la cubierta en la placa polideportiva de la institución educativa San Antonio del Municipio de Jardín, por un valor de Sesenta Y Cinco Millones Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos ML ($ 65.759.400) y un plazo de Cuatro punto cinco (4.5) meses, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio. • Que mediante la Resolución ALC 100-58-01-350 del 2 de noviembre de 2022 la Entidad abrió el Proceso de Contratación C.M.A 006/2022

- Que por medio de la Resolución ALC 100-58-01-370 del 25 de noviembre de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.
- Que se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0000000626 del 20 de octubre de 2022 y con Certificado de Registro Presupuestal No. 0000001038 del 25 de noviembre de 2022.
- Que el contrato fue suscrito por las partes el 25 de noviembre de 2022 tiene fecha de inicio el día 21 de diciembre del 2022, se publicó en la página web del SECOP y SIA OBSERVA, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que, de acuerdo con la cláusula quinta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.

ACUERDAN:

Fijar el 04 de enero de 2023 como fecha de iniciación del contrato de CONSULTORÍA No. 007 cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa financiera, ambiental y legal a la construcción de la cubierta en la placa polideportiva de la institución educativa San Antonio del Municipio de Jardín, por lo tanto, la fecha de terminación será el 18 de mayo de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta, los que en ella intervinieron, el cuatro (04) de enero de 2023.

JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
SUPERVISOR

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
C.C. 8.291.216 de Medellín.
CONTRATISTA