SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. FNA 063 - 2022
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. Único
Periodo: Del 27 de septiembre al 27 de octubre de 2022.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CINTAS MAGNETICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS

Bogotá, D.C. Octubre 06 de 2022

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del Contrato N.º FNA 063 de 2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CINTAS MAGNETICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS", suscrito el 19 de septiembre de 2022 entre el FNA y EXATIC S.A.S, donde se describe el resumen de las actividades ejecutadas en el período y el resultado de la labor de seguimiento realizada frente al Contrato.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del apoyo a la supervisión asignado por la Gerencia de Servicios de TI & Infraestructura del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el Contrato N.º FNA 063 de 2022.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el seguimiento realizado a las actividades ejecutadas de acuerdo con lo estipulado en el Contrato N.º FNA 063 de 2022 durante el periodo entre el 27 de septiembre de 2022 hasta el 27 de octubre de 2022. Periodo en el cual Exatic S.A.S tiene plazo para hacer la entrega de los medios adquiridos.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Presentar el seguimiento realizado a las actividades contratadas y ejecutadas durante el periodo.

- Expedir constancia del cumplimiento a cargo del proveedor, para gestionar el pago de la factura correspondiente al único pago por concepto de suministro de 600 unidades de cintas IBM, LTO ULTRIUM 6 y 400 LTO ULTRIUM 7 conforme a las necesidades de la entidad para el almacenamiento y custodia de información en medio magnético de alta capacidad acorde a las especificaciones técnicas.

5. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el Contrato N.º FNA 063 de 2022. Se realiza el seguimiento, control y verificación de actividades ejecutadas durante la entrega de 600 unidades de cintas IBM, LTO ULTRIUM 6 y 400 LTO ULTRIUM 7. conforme a

las necesidades de la entidad para el almacenamiento y custodia de información en medio magnético de alta capacidad acorde a las especificaciones técnicas.

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo relacionado en este informe el proveedor desarrollo las siguientes actividades definidas en el Contrato N.º 063 – 2022 y como parte de la supervisión se verifica el cumplimiento de las obligaciones técnicas aplicables.

- La entrega de 600 Unidades de cintas IBM, LTO ULTRIUM 6.
- La entrega de 600 Lables desde F01020L6 hacia adelante hasta F01620L6.
- La entrega de 400 Unidades de cinta IBM, LTO ULTRIUM 6.
- La entrega de 400 Lables desde F01440L7 hacia adelante hasta F01840L7.

5.1.1. INVENTARIO DE MEDIOS LTO7 Y LTO6.

El apoyo a la supervisión verificó el inventario de medios LTO7 Y LTO6 disponibles para aprovisionamiento de Backus.

A continuación, se presenta la clasificación del inventario de medios entregados y recibidos[1],

MEDIO	LABELS		CANTIDAD
	Desde	Hasta	
LTO7	F01440L7	F01840L7	400
LTO6	F01020L6	F01620L6	600

Tabla 1. Inventario de medios LTO7 LTO6 más medios de limpieza.

[1] Anexo 1 INVENTARIO DETALLADO MEDIOS LTO7 Y LTO6 (10-10-2022).xlsx**.**
\\fnabogdoc2\O. Informática\2022\Proyec-Cttos\CE063-2022\C.Gerencia y Supervisión\3.Ejecución\ Supervisión \Otros\Inventario medios LTO7 Y LTO6.

5.1.2. RELACION DE MEDIOS LTO7 Y LTO6.

F01440L7	F01490L7	F01540L7	F01590L7	F01640L7	F01690L7	F01740L7	F01790L7
F01441L7	F01491L7	F01541L7	F01591L7	F01641L7	F01691L7	F01741L7	F01791L7
F01442L7	F01492L7	F01542L7	F01592L7	F01642L7	F01692L7	F01742L7	F01792L7
F01443L7	F01493L7	F01543L7	F01593L7	F01643L7	F01693L7	F01743L7	F01793L7
F01444L7	F01494L7	F01544L7	F01594L7	F01644L7	F01694L7	F01744L7	F01794L7
F01445L7	F01495L7	F01545L7	F01595L7	F01645L7	F01695L7	F01745L7	F01795L7
F01446L7	F01496L7	F01546L7	F01596L7	F01646L7	F01696L7	F01746L7	F01796L7
F01447L7	F01497L7	F01547L7	F01597L7	F01647L7	F01697L7	F01747L7	F01797L7
F01448L7	F01498L7	F01548L7	F01598L7	F01648L7	F01698L7	F01748L7	F01798L7
F01449L7	F01499L7	F01549L7	F01599L7	F01649L7	F01699L7	F01749L7	F01799L7
F01450L7	F01500L7	F01550L7	F01600L7	F01650L7	F01700L7	F01750L7	F01800L7
F01451L7	F01501L7	F01551L7	F01601L7	F01651L7	F01701L7	F01751L7	F01801L7
F01452L7	F01502L7	F01552L7	F01602L7	F01652L7	F01702L7	F01752L7	F01802L7
F01453L7	F01503L7	F01553L7	F01603L7	F01653L7	F01703L7	F01753L7	F01803L7
F01454L7	F01504L7	F01554L7	F01604L7	F01654L7	F01704L7	F01754L7	F01804L7
F01455L7	F01505L7	F01555L7	F01605L7	F01655L7	F01705L7	F01755L7	F01805L7
F01456L7	F01506L7	F01556L7	F01606L7	F01656L7	F01706L7	F01756L7	F01806L7
F01457L7	F01507L7	F01557L7	F01607L7	F01657L7	F01707L7	F01757L7	F01807L7
F01458L7	F01508L7	F01558L7	F01608L7	F01658L7	F01708L7	F01758L7	F01808L7
F01459L7	F01509L7	F01559L7	F01609L7	F01659L7	F01709L7	F01759L7	F01809L7
F01460L7	F01510L7	F01560L7	F01610L7	F01660L7	F01710L7	F01760L7	F01810L7
F01461L7	F01511L7	F01561L7	F01611L7	F01661L7	F01711L7	F01761L7	F01811L7
F01462L7	F01512L7	F01562L7	F01612L7	F01662L7	F01712L7	F01762L7	F01812L7
F01463L7	F01513L7	F01563L7	F01613L7	F01663L7	F01713L7	F01763L7	F01813L7
F01464L7	F01514L7	F01564L7	F01614L7	F01664L7	F01714L7	F01764L7	F01814L7
F01465L7	F01515L7	F01565L7	F01615L7	F01665L7	F01715L7	F01765L7	F01815L7
F01466L7	F01516L7	F01566L7	F01616L7	F01666L7	F01716L7	F01766L7	F01816L7
F01467L7	F01517L7	F01567L7	F01617L7	F01667L7	F01717L7	F01767L7	F01817L7
F01468L7	F01518L7	F01568L7	F01618L7	F01668L7	F01718L7	F01768L7	F01818L7
F01469L7	F01519L7	F01569L7	F01619L7	F01669L7	F01719L7	F01769L7	F01819L7
F01470L7	F01520L7	F01570L7	F01620L7	F01670L7	F01720L7	F01770L7	F01820L7
F01471L7	F01521L7	F01571L7	F01621L7	F01671L7	F01721L7	F01771L7	F01821L7
F01472L7	F01522L7	F01572L7	F01622L7	F01672L7	F01722L7	F01772L7	F01822L7
F01473L7	F01523L7	F01573L7	F01623L7	F01673L7	F01723L7	F01773L7	F01823L7
F01474L7	F01524L7	F01574L7	F01624L7	F01674L7	F01724L7	F01774L7	F01824L7
F01475L7	F01525L7	F01575L7	F01625L7	F01675L7	F01725L7	F01775L7	F01825L7
F01476L7	F01526L7	F01576L7	F01626L7	F01676L7	F01726L7	F01776L7	F01826L7
F01477L7	F01527L7	F01577L7	F01627L7	F01677L7	F01727L7	F01777L7	F01827L7
F01478L7	F01528L7	F01578L7	F01628L7	F01678L7	F01728L7	F01778L7	F01828L7
F01479L7	F01529L7	F01579L7	F01629L7	F01679L7	F01729L7	F01779L7	F01829L7
F01480L7	F01530L7	F01580L7	F01630L7	F01680L7	F01730L7	F01780L7	F01830L7
F01481L7	F01531L7	F01581L7	F01631L7	F01681L7	F01731L7	F01781L7	F01831L7
F01482L7	F01532L7	F01582L7	F01632L7	F01682L7	F01732L7	F01782L7	F01832L7
F01483L7	F01533L7	F01583L7	F01633L7	F01683L7	F01733L7	F01783L7	F01833L7
F01484L7	F01534L7	F01584L7	F01634L7	F01684L7	F01734L7	F01784L7	F01834L7
F01485L7	F01535L7	F01585L7	F01635L7	F01685L7	F01735L7	F01785L7	F01835L7
F01486L7	F01536L7	F01586L7	F01636L7	F01686L7	F01736L7	F01786L7	F01836L7
F01487L7	F01537L7	F01587L7	F01637L7	F01687L7	F01737L7	F01787L7	F01837L7
F01488L7	F01538L7	F01588L7	F01638L7	F01688L7	F01738L7	F01788L7	F01838L7
F01489L7	F01539L7	F01589L7	F01639L7	F01689L7	F01739L7	F01789L7	F01839L7

Tabla 2. Listado de Medios LTO7

F01020L6	F01070L6	F01120L6	F01170L6	F01220L6	F01270L6	F01320L6	F01370L6
F01021L6	F01071L6	F01121L6	F01171L6	F01221L6	F01271L6	F01321L6	F01371L6
F01022L6	F01072L6	F01122L6	F01172L6	F01222L6	F01272L6	F01322L6	F01372L6
F01023L6	F01073L6	F01123L6	F01173L6	F01223L6	F01273L6	F01323L6	F01373L6
F01024L6	F01074L6	F01124L6	F01174L6	F01224L6	F01274L6	F01324L6	F01374L6
F01025L6	F01075L6	F01125L6	F01175L6	F01225L6	F01275L6	F01325L6	F01375L6
F01026L6	F01076L6	F01126L6	F01176L6	F01226L6	F01276L6	F01326L6	F01376L6
F01027L6	F01077L6	F01127L6	F01177L6	F01227L6	F01277L6	F01327L6	F01377L6
F01028L6	F01078L6	F01128L6	F01178L6	F01228L6	F01278L6	F01328L6	F01378L6
F01029L6	F01079L6	F01129L6	F01179L6	F01229L6	F01279L6	F01329L6	F01379L6
F01030L6	F01080L6	F01130L6	F01180L6	F01230L6	F01280L6	F01330L6	F01380L6
F01031L6	F01081L6	F01131L6	F01181L6	F01231L6	F01281L6	F01331L6	F01381L6
F01032L6	F01082L6	F01132L6	F01182L6	F01232L6	F01282L6	F01332L6	F01382L6
F01033L6	F01083L6	F01133L6	F01183L6	F01233L6	F01283L6	F01333L6	F01383L6
F01034L6	F01084L6	F01134L6	F01184L6	F01234L6	F01284L6	F01334L6	F01384L6
F01035L6	F01085L6	F01135L6	F01185L6	F01235L6	F01285L6	F01335L6	F01385L6
F01036L6	F01086L6	F01136L6	F01186L6	F01236L6	F01286L6	F01336L6	F01386L6
F01037L6	F01087L6	F01137L6	F01187L6	F01237L6	F01287L6	F01337L6	F01387L6
F01038L6	F01088L6	F01138L6	F01188L6	F01238L6	F01288L6	F01338L6	F01388L6
F01039L6	F01089L6	F01139L6	F01189L6	F01239L6	F01289L6	F01339L6	F01389L6
F01040L6	F01090L6	F01140L6	F01190L6	F01240L6	F01290L6	F01340L6	F01390L6
F01041L6	F01091L6	F01141L6	F01191L6	F01241L6	F01291L6	F01341L6	F01391L6
F01042L6	F01092L6	F01142L6	F01192L6	F01242L6	F01292L6	F01342L6	F01392L6
F01043L6	F01093L6	F01143L6	F01193L6	F01243L6	F01293L6	F01343L6	F01393L6
F01044L6	F01094L6	F01144L6	F01194L6	F01244L6	F01294L6	F01344L6	F01394L6
F01045L6	F01095L6	F01145L6	F01195L6	F01245L6	F01295L6	F01345L6	F01395L6
F01046L6	F01096L6	F01146L6	F01196L6	F01246L6	F01296L6	F01346L6	F01396L6
F01047L6	F01097L6	F01147L6	F01197L6	F01247L6	F01297L6	F01347L6	F01397L6
F01048L6	F01098L6	F01148L6	F01198L6	F01248L6	F01298L6	F01348L6	F01398L6
F01049L6	F01099L6	F01149L6	F01199L6	F01249L6	F01299L6	F01349L6	F01399L6
F01050L6	F01100L6	F01150L6	F01200L6	F01250L6	F01300L6	F01350L6	F01400L6
F01051L6	F01101L6	F01151L6	F01201L6	F01251L6	F01301L6	F01351L6	F01401L6
F01052L6	F01102L6	F01152L6	F01202L6	F01252L6	F01302L6	F01352L6	F01402L6
F01053L6	F01103L6	F01153L6	F01203L6	F01253L6	F01303L6	F01353L6	F01403L6
F01054L6	F01104L6	F01154L6	F01204L6	F01254L6	F01304L6	F01354L6	F01404L6
F01055L6	F01105L6	F01155L6	F01205L6	F01255L6	F01305L6	F01355L6	F01405L6
F01056L6	F01106L6	F01156L6	F01206L6	F01256L6	F01306L6	F01356L6	F01406L6
F01057L6	F01107L6	F01157L6	F01207L6	F01257L6	F01307L6	F01357L6	F01407L6
F01058L6	F01108L6	F01158L6	F01208L6	F01258L6	F01308L6	F01358L6	F01408L6
F01059L6	F01109L6	F01159L6	F01209L6	F01259L6	F01309L6	F01359L6	F01409L6
F01060L6	F01110L6	F01160L6	F01210L6	F01260L6	F01310L6	F01360L6	F01410L6
F01061L6	F01111L6	F01161L6	F01211L6	F01261L6	F01311L6	F01361L6	F01411L6
F01062L6	F01112L6	F01162L6	F01212L6	F01262L6	F01312L6	F01362L6	F01412L6
F01063L6	F01113L6	F01163L6	F01213L6	F01263L6	F01313L6	F01363L6	F01413L6
F01064L6	F01114L6	F01164L6	F01214L6	F01264L6	F01314L6	F01364L6	F01414L6
F01065L6	F01115L6	F01165L6	F01215L6	F01265L6	F01315L6	F01365L6	F01415L6
F01066L6	F01116L6	F01166L6	F01216L6	F01266L6	F01316L6	F01366L6	F01416L6
F01067L6	F01117L6	F01167L6	F01217L6	F01267L6	F01317L6	F01367L6	F01417L6
F01068L6	F01118L6	F01168L6	F01218L6	F01268L6	F01318L6	F01368L6	F01418L6
F01069L6	F01119L6	F01169L6	F01219L6	F01269L6	F01319L6	F01369L6	F01419L6

Tabla 3 Listado de Medios LTO6

6. CONCEPTO SUPERVISOR, CO-SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR.

Con base en la verificación del entregable relacionado en el Contrato N.º. FNA 063-2022. Se concluye que se logró un porcentaje de ejecución en tiempo del **100,00%.** Sobre la ejecución presupuestal se logró un avance del **100,00%** en el cumplimiento del contrato firmado para el suministro de cintas magnéticas para almacenamiento de datos en formato LTO 6 y LTO7.

6.1. ASPECTO FINANCIERO

A continuación, se relaciona el análisis presupuestal del Contrato N.º 063 de 2022.

6.1.1 BALANCE FINANCIERO

Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el contrato base respecto al valor y la forma de pago.

BALANCE FINANCIERO	VALORES	PORCENTAJE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 175,064,470.00	100.00%
TOTAL, EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$ 0.00	0.00%
DESCUENTOS POR ANS DEL PERIODO	$ 0.00	0.00%
DESCUENTOS POR ANS ACUMULADO	$ 0.00	0.00%
VALOR A PAGAR EN EL PERÍODO	$ 175,064,470.00	100.00%
TOTAL, EJECUTADO	$ 175,064,470.00	100.00%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0.00	0.00%

Tabla 4 - Balance financiero general del contrato



Grafico 2 – Balance Financiero

- **VALOR - FORMA DE PAGO**

  *(…) El valor del contrato será hasta por la suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($175.064.470)** incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.*

- **FORMA DE PAGO**

  (…) El FNA pagará el valor del contrato en siguiente forma: • Un único pago del Cien por ciento (100%) del valor adjudicado en la subasta del respectivo contrato, previo recibo a satisfacción e ingreso al almacén del FNA los medios magnéticos, todo lo cual deberá estar acompañado del informe de entrega y aprobación por parte del supervisor de contrato.

6.1.2. AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

A continuación, se relaciona el porcentaje de ejecución de actividades en el tiempo Contrato N.º 063 – 2022

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**100,00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**100,00%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	**0%**

Tabla 3 – Avance en la ejecución de actividades




Grafico 3 – Avance en actividades

7. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

N°	Nombre del Entregable	Criterio de Aceptación	Observaciones
1	Entrega de los medios Solicitados bajo el alcance contractual	Cumplió	Ninguna
2	Acta de entrega del servicio pactado en el Cto 063-2022	Cumplió	Ninguna
3	Informe de Gestión del Proveedor	Cumplió	Ninguna

Tabla 4 – Relación de entregables

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación por el apoyo a la supervisión y el líder técnico en la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, se concluye que el proveedor ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura acorde a la preliquidación presentada por un valor total de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($175.064.470)** y, por lo tanto, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de la misma.

9. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el desarrollo de las actividades para el período verificado, el Apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el proveedor, así:

EVALUACIÓN	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

Tabla 5 – Calificación desempeño del proveedor

Siendo Uno (1), la calificación más baja. Y Cinco (5), la calificación más alta.

Se firma el día 06 de octubre de 2022.

CUEVAS ZUÑIGA CARLOS EDUARDO
Firmado digitalmente por CUEVAS ZUÑIGA CARLOS EDUARDO
Fecha: 2022.10.07 07:13:26 -05'00'

CARLOS EDUARDO CUEVAS ZUÑIGA
Gerente de Servicios de TI & I
Supervisor Cto 063 -2022

JOHAN DAVID SALDAÑA ANZOLA
Profesional Gerencia Servicios de TI & I
Apoyo a la Supervisión Cto 063 -2022