CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.**
CONTRATISTA:	**INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.**
NIT:	**900480705-7.**
R/L:	**HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA.**
OBJETO:	**OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas**
FECHA DE CONTRATO:	**22 DE NOVIEMBRE 2022**
PLAZO DEL CONTRATO:	**DOS (02) MESES.**
VALOR DEL CONTRATO:	**$156´506.500,00**
FECHA DE INICIO:	**01 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**31 DE ENERO DE 2023**
FECHA SUSPENSIÓN N° 01:	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO N° 01:	**12 DE FEBRERO DE 2023**
FECHA DE PRESENTE ACTA	**10 DE ENERO DE 2023**

En Ricaurte, Cundinamarca, a los diez (10) días del mes de enero de 2023, se reunieron: el ingeniero **HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO** Identificado con la C.C. 5.471.343 DE OCAÑA D.C., en calidad de representante legal del **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.**, identificado con Nit. 900480705-7 como contratista de obra y la ingeniera **DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ** Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, en su calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. 314 - 2022, con el fin de realizar el Reinicio N° 01 del Contrato de Obra cuyo Objeto es **" OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Una vez superados los motivos que dieron lugar a la Suspensión N° 01, se da reinicio al Contrato de Obra N° 314 – 2022.

El contratista se compromete a presentar la Programación actualizada y ampliar la vigencia de las pólizas de acuerdo con la fecha del reinicio.

Para constancia se firma esta acta por quienes en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de enero de 2023.

ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
R.L: Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S.
Contratista de Obra

ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas
Supervisor del Contrato

Proyectó: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional de Apoyo SIOP