CONTRATO No. 4600096092 de 2022

PERIODO DE VERIFICACIÓN: Informe No. 02
Periodo del 29 Noviembre al 15 de Diciembre 2022.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 15 de Diciembre de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATISTA:	SOLO CAMPO S.A.S
NIT:	900927114-5
REPRESENTANTE LEGAL:	**MARTHA ELENA VÁSQUEZ PACHECO**
OBJETO:	ADQUIRIR MOTOSIERRAS Y SUS ACCESORIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
VALOR INICIAL:	SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L **($79.282.990)**
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	2 meses Sin Superar el 31 De diciembre De 2022
AMPLIACION 1:	**AMPLIACIÓN No. 1:** CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE

OTROSÍ 1: Modificación a la forma de pago, la cual será: EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN, cancelará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, esto es la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($79.282.990) EXENTO DE IVA mediante pagos parciales, a través de transferencia electrónica a la cuenta corriente No. 02000000032, de Bancolombia reportada por EL CONTRATISTA al diligenciar el formato de inscripción de proveedores y contratistas, previa presentación de la factura o documento equivalente debidamente legalizada, con todos los soportes que aseguren que los productos fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato

FECHA DE INICIO: 28/11/2022

FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2022

DESPUES DE AMPLIACIONES 30/04/2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600095662** de **2022**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se encuentra en adelantando ensamble las ADQUIRIR MOTOSIERRAS Y SUS ACCESORIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

No se va a generar pago en este informe

- Registro fotográfico



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



- Porcentaje de ejecución física del contrato

De acuerdo con las especificaciones y una vez verificadas las cotizaciones y servicios suministrados según la propuesta económica; a la fecha del **15 de diciembre 2022** se ha ejecutado un **0%** financieramente y un **61.55%** físicamente del según lo acordado y recibido a satisfacción.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Se da cumplimiento con la **DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO 2020-2023: ECOCIUDAD, COMPONENTE: URBANISMO ECOLÓGICO**, con el Programa: **FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DESASTRES**, Desarrollo de acciones estratégicas para la recuperación.

Se verifica de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. extraído del Sistema de Seguimiento a la contratación

Tabla 1. Impuestos y contribuciones aplicables

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$ -
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ -
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$
Total general	**$**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Noviembre	**9441608468**	**$144.300**	**$576.600**	**$37.900**	**758.800**
Diciembre	**9444271199**	**$145.500**	**$581.600**	**$38.200**	**765.300**

- **Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.**

SoloCampo se encuentra al día con los aportes de pago a Seguridad Social y parafiscales, dando cumplimiento a las obligaciones del contratista. Lo anterior se expresa en el certificado emitido por la contadora **ANA DOLORES PÉREZ BENITEZ**.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(28/11/2022)	Desde 01/06/2022 Hasta 30/11/2022	Ana Dolores Pérez Benitez Contador Publico T.P. 40510-T
(15/11/2022)	Desde 15/07/2022 Hasta 15/12/2022	Ana Dolores Pérez Benitez Contador Publico T.P. 40510-T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: se realizará oficio para solicitar marcación.


- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

ASUNTO: Comunicación de Designación de Supervisión Unipersonal con Apoyos al Contrato No. **4600096092 de 2022,** con fecha del 28 de noviembre 2022**,** firmado por **Laura Cristina Duarte.**

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se ha materializado ni mitigado ningún riesgo, según matriz de riesgo presentada en los estudios previos, el contratista, ha cumplido en la fase de ejecución del contrato; se ha recibido y cumplido con la entrega de los productos en los tiempos y cantidades solicitados, dando cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato.

- Evaluación al contratista: total de la calificación es de **97,86 %** Según los criterios del sistema SAP.



úmero de Contrato 4600096092 Secretaría 221 DAGRED Estado 1 Legalizado

bjeto del Contrato Adquirir motosierras y sus accesorios para la atención de emergencias y desastres

Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Segui...

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	97,86
	19,00	20,00	20,00	38,86	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto (ZMMPUR027C)

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110615422	73300000	2320202008	200228	4000110956	9014729	4500014191

- Relación de los pagos efectuados al contratista:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014191	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096092	**4500014191**	221	**DAGRED**	**200228**	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	**79.282.990**	0	**79.282.990**

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	**$ 79.282.990 IVA incluido**
Adiciones	**$ 0**
Total valor del contrato más adiciones	**$ 79.282.990 IVA incluido**
Pagos N° 1 Contabilizado	**$ 0**
Pagos Realizados (Acumulado)	**$ 0**
Pago autorizado	**$ 48.803.000**
Porcentaje de ejecución financiera	**0%**
Porcentaje de ejecución física	**61.55%**

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha de elaboración del informe parcial no se presenta proceso sancionatorio ni incumplimientos por parte del Contratista.

El Contratista aporta al proceso certificado de pago de contribuciones parafiscales, salud y pensiones, por lo tanto, se puede declarar que a la fecha el Contratista cumple con los requisitos de ley.

El Contrato cuenta con la siguiente póliza de calidad, cumplimiento y pago de prestaciones sociales, el respectivo estado de las mismas:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Asegurado
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA	730 47 994000016607	Cumplimiento	25/11/2022	02/07/2023	25/11/2022	**7,928,299**
		Calidad	25/11/2022	02/07/2023	25/11/2022	**7,928,299**
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Asegurado**
			Desde	**Hasta**		
ASEGURADORA SOLIDARIA	730 47 994000016607	Cumplimiento	25/11/2022	02/11/2023	23/12/2022	**7,928,299**
		Calidad	25/11/2022	02/11/2023	23/12/2022	**7,928,299**

Atentamente,

GABRIEL JAIME SANCHEZ JIMENEZ
Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Gabriel Jaime Sánchez