INFORME DE SUPERVISIÓN N°1

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	102043	18/06/2021	$26.161.468,70
INFORME DE SUPERVISIÓN N°1	DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022		


1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	9,68%	90,32%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO	$ 2.531.755,13	9,68%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.531.755,13	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 26.161.468,70	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, al primer (1er) día del mes de marzo de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN N°2

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	102043	18/06/2021	$26.161.468,70
INFORME DE SUPERVISIÓN N°2	DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022		


1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	9,68%	80,65%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO (PRESENTE PERIODO+ PASADOS)	$ 5.063.510,26	19,35483943%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.531.755,13	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 26.161.468,70	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, al primer (1er) día del mes de abril de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN N°3

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	102043	18/06/2021	$26.161.468,70
INFORME DE SUPERVISIÓN N°3	DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022		


1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	9,68%	70,96%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO (PRESENTE PERIODO+ PASADOS)	$ 7.595.265,42	29,04 %
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.531.755,13	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 26.161.468,70	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN N°4

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	102043	18/06/2021	$26.161.468,70
INFORME DE SUPERVISIÓN N°4	DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022		

1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	9,68%	61,29%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO (PRESENTE PERIODO+ PASADOS)	$ 10.127.020.55	38,70 %
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.531.755,13	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 26.161.468,70	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN N°5

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	102043	18/06/2021	$26.161.468,70
INFORME DE SUPERVISIÓN N°5	DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022		

1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	9,68%	51,62%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO (PRESENTE PERIODO+ PASADOS)	$ 12.658.775,68	48,38 %
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.531.755,13	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 26.161.468,70	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, a los treinta (30) días del mes de junio de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN N°6

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	102043	18/06/2021	$26.161.468,70
INFORME DE SUPERVISIÓN N°6	DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022		


1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	9,68%	51,62%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO (PRESENTE PERIODO+ PASADOS)	$ 12.658.775,68	48,38 %
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.531.755,13	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 26.161.468,70	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN N°7

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	102043	18/06/2021	$26.161.468,70
INFORME DE SUPERVISIÓN N°7	DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022		

1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	9,68%	41,94%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO (PRESENTE PERIODO+ PASADOS)	$ 15.190.530,81	58,06 %
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.531.755,13	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 26.161.468,70	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN N°8

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	102043	18/06/2021	$26.161.468,70
INFORME DE SUPERVISIÓN N°8	DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022		


1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	9,68%	32,26%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO (PRESENTE PERIODO+ PASADOS)	$ 17.722.285,31	67,74 %
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.531.755,13	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 26.161.468,70	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN N°9

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	102043	18/06/2021	$26.161.468,70
INFORME DE SUPERVISIÓN N°9	DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2022		

1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	9,68%	22,58%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO (PRESENTE PERIODO+ PASADOS)	$ 20.254.040,44	77,42%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.531.755,13	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 26.161.468,70	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN N°10

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	102043	18/06/2021	$26.161.468,70
INFORME DE SUPERVISIÓN N°10	DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022		


1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	9,68%	12,91%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO (PRESENTE PERIODO+ PASADOS)	$ 22.785.795,57	87,09%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.531.755,13	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 26.161.468,70	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, al segundo (2) día del mes de diciembre de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN N°11

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 – 2022

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos Generales

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°007 - 2022			
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (POSTERÍA) PARA EL SOPORTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS SIES Y CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	UFINET COLOMBIA S.A R/L IVÁN SANCHEZ MEDINA		
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO INICIAL	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONADO N° 1	VEINTICUATRO (24) DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		
VALOR INICIAL CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS SETENTA CENTAVOS M/L ($ 26.161.468,70) IVA INCLUIDO		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONADO N° 1	DOS MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/L ($2.025.404,12) IVA INCLUIDO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL+ ADICIONAL N° 1	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/L ($28.186.872,82) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022		
CERTIFICADO	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10214	27/01/2022	$ 26.161.469,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	101109	28/01/2022	$26.161.468,70
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL N°1	10602	15/05/2022	$ 2.097.080,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL N°1	10602	07/12/2022	$2.025.404,12
INFORME DE SUPERVISIÓN N°11	DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2022		

1.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

1.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se empezó a ejecutar mediante acta inicial firmada por las partes el día VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022, hasta la fecha la ejecución del contrato se ha desarrollado cumpliendo de manera estricta las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento de

infraestructura de postería suscrito entre la empresa UFINET S.A. CONTRATISTA y la ALCALDIA DE SINCELEJO.

1.2.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución, así:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERIODO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	2,99%	7,19%

1.4. AVANCE FINANCIERO

Tabla 4. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN ACUMULADA
VALOR EJECUTADO (PRESENTE PERIODO+ PASADOS)	**$ 26.161.468,07**	**92,81%**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	N/A	
NETO A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	**$ 843,917.37**	
VALOR TOTAL CONTRATO+ ADICIÓN N°1	**$ 28.186.872,82**	

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022.

MARIO NICOLÁS YENERIS ANAYA
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Proyectó: Karol Vergara– Contratista