ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP** No.CO1.PCCNTR. **3929765** **GUANE** No.2388 **FECHA**: 22/08/2022
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **VETAS**
Nit o C.C. No.	890210951-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO **VETAS** EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	**$ 13.317.070,00**
VALOR ADICIONAL:	
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2022 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCION:	97%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	**ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ** Oficio de Designación de fecha 18/08/2022
FECHA DE INICIACION:	26/08/2022
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2022 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
MUNICIPIO:	**VETAS**
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación Departamental

En Bucaramanga, a los cinco (5) días del mes de Enero de 2023, se reunieron, **ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZÁLEZ**, en calidad de Supervisora del Departamento y **HERNÁN BAUTISTA MORENO,** quien comparece en calidad de Representante Legal del Municipio VETAS , con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día 26 mes agosto año 2022 al día 29 mes diciembre año 2022) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en 97% a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el Informe de Supervisión Final el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13.317.070,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$00	
VALOR EJECUTADO		$12.982.933,87
VALOR POR EJECUTAR		$334.136,13
SUMAS IGUALES	**$13.317.070,00**	**$13.317.070,00**

AMORTIZACION ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$00	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$00	
VALOR AMORTIZADO		$00
VALOR POR AMORTIZAR		$00
SUMAS IGUALES	**$00**	**$00**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 1.331.707,00
Menos Valor No comprometido por el municipio	$ 334.136,13
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 997.570,87**

SON: Novecientos noventa y siete mil quinientos setenta pesos con ochenta y siete centavos M/Cte. **($997.570,87)**

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra, calidad del servicio, etc) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento. **NO APLICA**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los cinco (5) días del mes de Enero de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL VETAS ¡Si Hay Un Camino

HERNAN BAUTISTA MORENO
Representante Legal Municipio **VETAS**
CONTRATISTA

ALCALDE

ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectado por: Adriana Marcela Castellanos González. Profesional Universitario. Dirección de Permanencia Escolar. SANTANDER. (ca.acastellanos@santander.gov.co)