ALCALDIA DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
04 ENE 2023
Hora: 3:40 pm
Quien Recibe: Cristina

ACTA No. 001 DE INCIO
CONTRATO No. 769 DE 2023

CONTRATO No.	769 DE 2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
CONTRATANTE	ALCALDIA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
CONTRATISTA	MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ
NIT	46.641.124 DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION
PLAZO	CINCO (05) MESES
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($278.776.804) M/CTE.
PAGO ANTICIPO	OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CERO CUARENTA Y UN PESO ($83.633.041) M/CTE.
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE ENERO DE 2023

En el municipio de Puerto Boyacá a los cuatro (04) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron la Arquitecta **BERLY ALEXANDRA VELASQUEZ ANDRADE** Secretaria de Planeación Municipal, en calidad de supervisor y por otra parte **MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ,** Como contratista con el fin de dar inicio al contrato en mención.

OBJETO DEL CONTRATO: **MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.**

Por lo anteriormente expuesto,

PRIMERO: Fijar como fecha de inicio del Contrato N° 769 de 2022 a los Cuatro (04) días del mes de enero del año 2023.

SEGUNDO: Que el contratista deberá informar oportunamente al Supervisor, cualquier eventualidad o anomalía que pueda poner en riesgo la ejecución del Presente Contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá a los Cuatro (04) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).

BERLY ALEXANDRA VELASQUEZ ANDRADE
SECRETARIA DE PLANEACION
SUPERVISION

MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ
C.c. 46.641.124 DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA