MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 "AVIONES" "SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (2)** **(01 de diciembre al 22 de diciembre de 2022)**
	FECHA DEL INFORME: 22 de diciembre de 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 192-CENACAVIACION-2022	FECHA FIRMA CONTRATO: 26 de octubre de 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA STAIR CARGO INC.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
		Lote No.7					
1	25201500	EJE	212-42000-01-1	EA	1	4.140,00	4.140,00
2	25201500	RING MLG	AN123992	EA	3	6,00	18,00
3	25201500	CONE AND ROLLERS,TAPERED ROLLER BEARING	L305649	EA	1	105,00	105,00
4	25201500	RODAMIENTO	L507949/2-629	EA	12	298,00	3.576,00
5	25201500	RING MGL	MS28775-341	EA	4	1,50	6,00
		VALOR TOTAL LOTE No.7					**7.845,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USO$ 7.845,00)

VIGENCIA 2022: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD$ 7.845,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (USD)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (USD)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (USD)
PRINCIPAL	**USD 7.845,00**	----------	**USD 7.845,00**
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	OMITIDO		OMITIDO
VALOR TOTAL	**USD 7.845,00**	----------	**USD 7.845,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DÓLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2022	USD 7.845,00	-	-	-	-	-	USD 7.845,00
TOTAL SALDO ACUERDO		USD 7.845,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		USD 7.845,00	-	-	-	-	-	USD 7.845,00

Revisado Contractual

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2022	$ 36.087.000,00	-	-	-	-	-	$ 36.087.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 36.087.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		$ 36.087.000,00	-	-	-	-	-	$ 36.087.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2022	25322	2022-05-04	104022	2022-10-28	$ 36.087.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 36.087.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 22 de diciembre del año 2022.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00934380

RUBRO: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

ÍTEM	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
		Lote No.7					
1	25201500	EJE	212-42000-01-1	EA	1	4.140,00	4.140,00
2	25201500	RING MLG	AN123992	EA	3	6,00	18,00
3	25201500	CONE AND ROLLERS, TAPERED ROLLER BEARING	L305649	EA	1	105,00	105,00
4	25201500	RODAMIENTO	L507949/2-629	EA	12	298,00	3.576,00
5	25201500	RING MGL	MS28775-341	EA	4	1,50	6,00
		VALOR TOTAL LOTE No.7					**7.845,00**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	USD 7.845,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**USD 7.845,00**

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	USD 7.845,00	$ 00,00	USD 7.845,00	$ 00,00
TOTAL RUBRO CRP			USD 7.845,00	$ 00,00	USD 7.845,00	$ 00,00

3.2 BALANCE DE BIENES SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DÓLARES
PRIMERA ENTREGA	22-12-2022	USD 7.845,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		USD 7.845,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**USD 7.845,00**
VALOR ADICIÓN		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**USD 7.845,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No. 11-44-101192965 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición **31 OCT 2022**
Fecha Certificado de Aprobación No. **085 01 NOV 2022**
Fecha de aprobación **01 NOV 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/10/2022	22/06/2023	$ 12.630.450,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/10/2022	22/12/2023	$ 10.826.100,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Mediante acta No. 00912083 de fecha 13 de diciembre de 2022, se deja constancia del reconocimiento del material llegado con el documento de transporte No. 729 41431563 con manifiesto No. 116575012949982 de fecha 30 de noviembre de 2022 que hace el deposito privado aeronáutico con la presencia de los delegados de la empresa STAIR CARGO y el supervisor del Contrato No. 192-CENACAVIACION-2022.

- Mediante radicado No. 2022676023068083 de fecha 19 de diciembre de 2022, se solicitó a la CENAC la nacionalización del material perteneciente al contrato No. 192-CENACAVIACION-2022.

- Mediante declaración de importación con formulario No. 032022001262707-2 de la DIAN, se deja constancia de la nacionalización de los componentes adjudicados al contrato No. 192-CENACAVIACION-2022.

- Mediante acta No. 00934380 de fecha 22 de diciembre de 2022, se deja constancia del recibo a satisfacción total de los bienes recibidos reflejados en la factura No. 21330 de fecha 13 de diciembre de 2022.

- Mediante radicado No. 2022676023343143 de fecha 22 de diciembre de 2022, se solicitó a la CENAC emitir resolución por desfinanciamiento del contrato No. 192-CENACAVIACION-2022, teniendo en cuenta la variación del dólar.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 7.845,00	100 %	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

Revisado Contractual

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- Mediante radicado No. 2022676002803781 de fecha 22 de diciembre de 2022, se deja constancia del cumplimiento del offset y cumplimiento catalogación.
- Me permito aclarar que por un error de digitación en el acta de inicio en el VALOR DEL CONTRATO se incluyó la palabra CONTRATO MODIFICATORIO No1 y no se realizó ningún modificatorio.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta No. 00912083 de fecha 13 de diciembre de 2022
- Radicado No. 2022676023068083 de fecha 19 de diciembre de 2022
- Oeclaración de importación con formulario No. 032022001841563-3 DIAN
- Factura No. No. 21330 de fecha 13 de diciembre de 2022
- Acta No. 00934380 de fecha 22 de diciembre de 2022
- Radicado No. 2022676023343143 de fecha 22 de diciembre de 2022
- Radicado No. 2022676002803781 de fecha 22 de diciembre de 2022

Mayor. YEISON LEONARDO CASTILLO
Cargo: Oficial S-3 BAMAV1
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACION-2022
Celular: 3209641152