Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO
## No SPI 108048

**Fecha**
30/12/2022
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1766915 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS<br>CRISTIAN TORO RIOS |
| **De** | SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO |
| **De Dependencia** | SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | YUDY EDITH SANCHEZ HERRERA |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | SOLICITUD MINUTA PRÓRROGA 1 - CONTRATOS No. 1615 Y 1629 DE 2022 - PUENTE DOS RIOS |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ **Anexo** | **MINUTA PRORROGA 1615.docx**<br>**MINUTA PRORROGA 1629.docx**<br>**20. Orden de Inicio 1615-2022.pdf**<br>**21. Orden de Inicio 1629-2022.pdf**<br>**10. CTO 1615 DE 2022.pdf**<br>**18. CTO 1629-2022 - 1 - Minuta (2).pdf**<br>**6. ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CTO 1615-2022 (1).pdf**<br>**14. ACTA APROBACION POLIZAS 1629.pdf**<br>**9. Poliza 1615-22.pdf**<br>**17.POLIZAS 1629.pdf** |

■Contenido

Cordial saludo, respetado doctor Toro,

Respetuosamente me permito informarle que fue presentado ante comité de contratación del 30 de diciembre de 2022, la solicitud de prórroga No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1615 DE 2022 y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1629 DE 2022. En este sentido y con base a lo aprobado en el acta del citado comité, se remiten los documentos soporte para adelantar los trámites correspondientes.

Atentamente,

**SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO**
Subdirectora de Planificación de Infraestructura

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

**Historia del documento**