ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				**SECOP** No.CO1.PCCNTR. **3919510** **GUANE** No.2329 **FECHA**: 17/08/2022		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **JORDÁN SUBE**		
Nit o C.C. No.				800.124.166-9		
OBJETO:				AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO **JORDÁN SUBE** EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
VALOR INICIAL:				$ **15.673.167,00**		
VALOR ADICIONAL:				$ 0.000		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				$ 0.000		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$ 0.000		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$ 0.000		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				$ 0.00		
PLAZO INICIAL:				Hasta el 31/12/2022 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
PLAZO ADICIONAL:				Días, meses		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				0%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				Nombre del Interventor No. Contrato y fecha		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				Nit o Cédula del Interventor		
SUPERVISOR:				**ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ** Oficio de Designación de fecha 16/08/2022		
FECHA DE INICIACION:				30/08/2022		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				31/12/2022 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
MUNICIPIO:				**JORDÁN SUBE**		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Educación Departamental		

En Bucaramanga, a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron, **ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZÁLEZ**, en calidad de Supervisora del Departamento y **ARNULFO CASTRO FERREIRA,** quien comparece en calidad de Representante Legal del Municipio JORDÁN SUBE , con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día 30 mes agosto año 2022 al día 29 mes diciembre año 2022) donde se hace constar que el presente contrato no ha sido ejecutado, con las actividades y cantidades que se relacionan en el Informe de Supervisión Final el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.673.167,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$00	
VALOR EJECUTADO		$00,00
VALOR POR EJECUTAR		$15.673.167,00
SUMAS IGUALES	**$15.673.167,00**	**$15.673.167,00**

AMORTIZACION ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$00	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$00	
VALOR AMORTIZADO		$00
VALOR POR AMORTIZAR		$00
SUMAS IGUALES	**$00**	**$00**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 00.000.00
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	$00.000.00
Menos Saldo Amortización anticipo	$00.000.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 00.000.00**

SON: Cero PESOS M/Cte. ($00,00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(estabilidad de la obra, calidad del servicio, otra)** a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento. **NO APLICA**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes diciembre de 2022.

ARNULFO CASTRO FERREIRA
Representante Legal Municipio **JORDÁN SUBE**
CONTRATISTA

ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectado por: Adriana Marcela Castellanos González. Profesional Universitario. Dirección de Permanencia Escolar. SED SANTANDER. (ca.acastellanos@santander.gov.co)