| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE INICIO** | Código: FO-M7-P6-001 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de aprobación:<br>01 de febrero del 2021 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **X** | NÚMERO: | 4600014886 de 2022 |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 27/12/2022 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | CON 13945 |
| **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN ALTO DEL CHUSCAL – ARMENIA – LA HERRADURA – TITIRIBÍ (60AN08-1), Y LA MISERENGA (Cruce Ruta 62)- EBÉJICO – SEVILLA – HELICONIA – ALTO DEL CHUSCAL (62AN17), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | **NOMBRE:** | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS |
| | | **NIT** | 901.383.717-3 |
| **VALOR** [$]: | | MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES ($1.792.909.323) INCLUIDO IVA DEL 19% Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.92 | |
| **PLAZO:** | | ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA** | | **RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:** | 4500058500 |
| | | **FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):** | 27/12/2022 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:** | | | 04/01/2023 |
| **ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES** | | | SI |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE |
| | CONTRATO INTERVENTOR No.: | N/A |

## 2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha actualizado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato No 4600014886 de 2022:

- Actualización de pago de parafiscal.
- Se solicita al contratista entregar para el 17 de enero de 2023 los demás documentos requeridos, y programar reunión de inicio y visita a los corredores viales por intervenir.

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No 4600014886 de 2022; se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 12 ENE 2023

3.2. Fecha de terminación: 12 DIC 2023

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

**NOMBRE:**
**JUAN FERNANDO FRANCO URIBE**
Profesional Universitario
**Dirección de Desarrollo Físico**
**SUPERVISOR (E)**

**NOMBRE:**
**JORGE GOMEZ FALLA**
Representante Legal
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
**CONTRATISTA INTERVENTOR**