ACTA DE ENTREGA ADICION MC-DAL-014-2022

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | IVA 19% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lámina de acero reforzado con borde rebajado de 1,22 x 2,44 metros, espesor 2mm | UNIDAD | 22 | 10.302 | 1.957 | 269.698 |
| 2 | Masilla de suave aplicación, fuerte adherencia, facil desbaste | GALON | 22 | 27.722 | 5.267 | 725.773 |
| 3 | Tubo acero grado 50 rectangular 90 x 50 x 2mm Cal.14 x 6m estructural HR50 (presentacion x 6mts) | UNIDAD | 22 | 188.194 | 35.757 | 4.926.922 |
| 4 | Disco Diamantado 4 1/2 pulgada | UNIDAD | 22 | 8.250 | 1.567 | 215.978 |
| 5 | Reflector Led 100W Portable Angulo de Apertura 120°, 85v-265v, luz blanca 6500k a prueba de agua ip65, uso exterior, 35.000 horas de vida útil | UNIDAD | 2 | 55.194 | 10.487 | 131.361 |
| 6 | ESCALERA DE EXTENSIÓN DE EN FIBRA DE VIDRIO INDUSTRIAL DE 24 PASOS / 7.4 Mts con Apoya poste, Uso Industrial Eléctrico, 300 libras o 136 Kilogramos, Capacidad de Carga, Tipo 1A, para Trabajo Pesado, Cumplen la norma ANSI 14.5, Peldaños en D en Aluminio Ranurado. Zapatas antideslizantes de Acero Galvanizado y Caucho | UNIDAD | 1 | 1.180.924 | 224.376 | 1.405.300 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sopladora Aspiradora Volumen máx. de aire 145 CFM Velocidad máx. de aire 203 MPH Velocidad sin Carga 0/16,000 RPM Amperaje (Amperios) 6.8 Longitud total 18-7/8" Peso Neto 4.3 lbs. Peso de embalaje 6.6 lbs. Selector de gatillo de control de velocidad variable (0-16,000 Rpm) Para un rendimiento incrementado • Volumen máximo de aire de 145 CFM para una limpieza más rápida en áreas grandes • Dos herramientas en una; se convierte rápidamente en aspiradora con versatilidad adicional • Mango ergonómico diseñado para incrementar la comodidad del operador • Gatillo grande con un botón fijador de encendido convenientemente localizado | UNIDAD | 1 | 322.451 | 61.266 | 383.717 |
| 8 | Plafón LED Redondo 1008 Lúmenes 12w Luz Blanca 6500K Blanco | UNIDAD | 18 | 15.829 | 3.008 | 339.066 |
| 9 | Reflector LED 100W 6500K, 9000 lumenes, 40.000 horas vida util | UNIDAD | 35 | 79.733 | 15.149 | 3.320.893 |
| 10 | Juego de 123 Piezas de herramientas mecánicas mando de 1/4" y 3/8", Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad, 115 piezas, 1 Ratchet de 3/8\" + 1 Extensión de 3/8" - 3", 3 Llave bujía de 3/8" + 20 Bocallaves de 3/8, 7 llaves boca largas de 3/8" - Hexagonal, 1 Ratchet de 1/4" + 1 Extensión de 1/4" | UNIDAD | 4 | 285.599 | 54.264 | 1.359.453 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - 3" , 6", 20 Bocallaves de boca | | | | | |
| 11 | Andamio 180cm X180cm Cap Hasta 450kg, fabricado en tubo galvanizado calibre 18, pintura puliretano | UNIDAD | 17 | 166.334 | 31.604 | 3.364.946 |
| 12 | Supresor De Picos Temporizado 4 Salidas Multioma | UNIDAD | 18 | 60.554 | 11.505 | 1.297.062 |
| 13 | Extensión Eléctrica encauchetada 100% cobre 3 X 12 Awg Negra X15m | UNIDAD | 22 | 74.122 | 14.083 | 1.940.510 |
| 14 | Botón Interruptor tipo hongo De Parada De Emergencia Tensión nominal: 600 V, Corriente nominal: 10A, Diámetro del agujero: 22 mm/0,87 pulgadas, Tamaño: 90 x 51 mm/3,54 x 2 pulgadas | UNIDAD | 19 | 12.144 | 2.307 | 274.582 |
| 15 | lampara de 48" *32 watts | UNIDAD | 13 | 32.413 | 6.158 | 501.423 |
| 16 | Lampara de 8" * 18 w | UNIDAD | 17 | 5.779 | 1.098 | 116.909 |
| 17 | lampara de 6" *18 w | UNIDAD | 19 | 8.124 | 1.544 | 183.686 |
| 18 | lampara de 12*18 w | UNIDAD | 16 | 6.030 | 1.146 | 114.816 |
| 19 | Breacker certificado de 70 AMP bipolar, Ancho: 7,8 cm, -Alto: 7,8 cm, Material: Poliiester, uso: En tablero tipo enchufable, -Tensión: 120/240, -Color: Negro, -Peso: 1,3kg, -Tipo: Taco Enchufe, Largo: 25,7 cm, Montaje: Enchufabler | UNIDAD | 14 | 61.818 | 11.746 | 1.029.896 |
| 20 | Breacker certificado de 30 AMP bipolar, Ancho: 7,8 cm, -Alto: 7,8 cm, Material: Poliiester, uso: En tablero tipo enchufable, -Tensión: 120/240, -Color: Negro, -Peso: 1,3kg, -Tipo: Taco Enchufe, Largo: 25,7 cm, | UNIDAD | 13 | 54.607 | 10.375 | 844.775 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montaje: Enchufabler | | | | | |
| 21 | Emulsión Asfáltica Impermeabilizante para cubierta 18kg 5gl | UNIDAD | 27 | 99.667 | 18.937 | 3.202.290 |
| 22 | BULTO DE WAIPES | UNIDAD | 18 | 10.553 | 2.005 | 226.044 |
| 23 | BOMBILLOS AHORRADORES DE 30 W | UNIDAD | 44 | 7.622 | 1.448 | 399.065 |
| 24 | BOMBILLOS AHORRADORES DE 42W | UNIDAD | 41 | 11.893 | 2.260 | 580.259 |
| 25 | BOMBILLO DE 100 W | UNIDAD | 43 | 5.444 | 1.034 | 278.568 |
| 26 | BOMBILLO TIPO VELA E 14 | UNIDAD | 38 | 4.858 | 923 | 219.665 |
| 27 | TOMA CORRIENTE DOBLE, peso 0,7, alto 0,125, uso conector, color Blanco, tipo toma corriendo, amperaje 15 amp, voltaje 110/220 | UNIDAD | 36 | 7.119 | 1.353 | 304.980 |
| 28 | ENCHUFE DE CAUCHO CON PUNTO A TIERRA AREO DE 15 AMPERIOS | UNIDAD | 89 | 1.759 | 334 | 186.277 |
| 29 | CAJA 2*4 PLASTICA | UNIDAD | 79 | 921 | 175 | 86.610 |
| 30 | CINTA AISLANTE: Temperatura maxima105°C- Hasta 600V ANCHO 19MM LARGO 18 MT | ROLLO | 15 | 7.287 | 1.384 | 130.065 |
| 31 | TEFLON INDUSTRIAL | UNIDAD | 45 | 2.848 | 541 | 152.490 |
| 32 | ROLLOS DE CABLE ELECTRICO 2*14 100% COBRE | ROLLO | 36 | 92.129 | 17.504 | 3.946.800 |
| 33 | ROLLOS DE CABLE ELECTRICO3*14 100% COBRE | ROLLO | 25 | 121.443 | 23.074 | 3.612.917 |
| 34 | TAPA CIEGA DE 2*4 | UNIDAD | 300 | 151 | 29 | 53.820 |
| 35 | TAPA CIEGA HEXAGONAL | UNIDAD | 300 | 142 | 27 | 50.830 |
| 36 | Juego 10pz Brocas SDS-Plus y 2 Cinceles D-45820 | UNIDAD | 20 | 32.831 | 6.238 | 781.387 |
| 37 | BROCHAS DE 1/2 " | UNIDAD | 55 | 1.926 | 366 | 126.078 |
| 38 | BROCHAS DE 3" | UNIDAD | 70 | 3.434 | 652 | 286.043 |
| 39 | BROCHAS DE 5" | UNIDAD | 50 | 8.627 | 1.639 | 513.283 |
| 40 | RODILLO DE FELPA | UNIDAD | 60 | 5.946 | 1.130 | 424.580 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PINZA PROFESIONAL MULTIAMPERAJE Tensión máxima CA: 1V, Tensión máxima CC: 1V, Corriente máxima CA: 1 A, Corriente máxima CC: 1 A, recuencia xima: 1 MHz, Temperatura mínima: 1 °C, emperatura máxima: 1 °C, Cantidad de baterías: 1, Voltaje de la batería: 1.5V, Tipo de batería: AA, Con true RMS: No<br>Tipo de pantalla: Digital | UNIDAD | 2 | 154.274 | 29.312 | 367.172 |
| 42 | JUEGO DE DESTORNILLADORES: templado a alta dureza, con mango antideslizante | UNIDAD | 10 | 21.441 | 4.074 | 255.147 |
| 43 | Set 3 Alicates Electricista-Diagonal-Punta diagonal Tipo de pinza: Diagonal Material del mango: Goma Ancho de la mordaza: 16 mm<br>Largo de la mordaza: 3 mm | UNIDAD | 3 | 37.940 | 7.209 | 135.447 |
| 44 | TACOS DE 100 AMP, Número de polos: 3 Corriente nominal In: 220 A<br>Tensión nominal de aislamiento máxima Ue: 5V Tipo de disyuntor: Interruptor-seccionador en carga | UNIDAD | 20 | 80.571 | 15.308 | 1.917.587 |
| 45 | LAMPARAS MANUALES RECARGABLES: capacidad: 4000 mAh Bateria de larga duracion, . Luz Led , 7 y 9 Led angulo de apertura de 75° distancia d foco: 20 metros voltaje de alimentacion: 110/125V AC bateria de laraga duracion Temperatura de operacion: 0 a 40°C | UNIDAD | 6 | 27.722 | 5.267 | 197.938 |
| 46 | Juego De Brocas Berbiqui Taladro Perforación Madera X 5, incluye | UNIDAD | 10 | 29.649 | 5.633 | 352.820 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | brocas: 1/4" - 5/16 - 3/8" - 15/32" - 9/16 | | | | | |
| 47 | Juego De Brocas Piezas Para Muro Taladro Trabajo Pesado,MEDIDAS : 5X110 - 6 X 110 - 8X 110 - 6X 160 - 8 X 160 - 10 X 160- 10 X 160 8 X 210, INCLUYE MALETIN DE ALTO IMPACTO | UNIDAD | 20 | 19.347 | 3.676 | 460.460 |
| 48 | CUÑETE DE PINTURA BLANCA TIPO 1 lavable, Rendimiento: 80 m², Ambientes: Interior - Exterior<br>Tránsito: Liviano, Superficies aptas: Muros, B67Tipo de base: Agua | UNIDAD | 30 | 150.421 | 28.580 | 5.370.040 |
| 49 | Motobomba Electrobomba Centrífuga 1 Hp, Uso industrial, Voltaje 110 V, Altura elevación máxima 33 m, Material Fierro Fundido con tratamiento anti-rust<br>Fase Monofásico, Flujo de salida 90 l/min, Capacidad de succión 8 m, Protección IPX4, Alimentación, Eléctrica monofasica 110V, Altura máxima 33 m Profundidad máxima aspiración 8 m, Tipo Centrífuga<br>Presión máxima 3,24 Bar, Potencia 1 HP, Conexión 1"x1" | UNIDAD | 0 | 345.064 | 65.562 | - |
| 50 | ROLLOS DE POLISOMBRA: Ancho 1 metro x Largo 4 metros | METRO | 30 | 7.370 | 1.400 | 263.120 |
| 51 | CAPACITOR DE 5 MF VENTILADOR AIRE ACON. | UNIDAD | 30 | 6.868 | 1.305 | 245.180 |
| 52 | ROLLO DE ALAMBRE N°10: Conductor solido 100 % de Cobre aislamiento PVC cubierta de nylon de 100 mtrs negro | UNIDAD | 30 | 7.454 | 1.416 | 266.110 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ROLLO DE ALAMBRE N°12: Alambre de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon de 100 mtr. Negro | UNIDAD | 12 | 11.307 | 2.148 | 161.460 |
| 54 | PROBADOR ELECTRICO TIPO DESTORNILLADOR: Probador de tomacorriente 120 VCA, 60 Hz Prueba el cableado correcto en los tomacorrientes de 120 voltios. | UNIDAD | 3 | 11.893 | 2.260 | 42.458 |
| 55 | Destapacaños Destapa Caños Cañeria Sonda 7,6mts X 1/4pg, resorte de acero al carbon | UNIDAD | 3 | 36.433 | 6.922 | 130.065 |
| | | | | Total con Impuestos | | 48.473.820 |

Atentamente,

Nombre del Proponente: INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES - INGECON S.A.S
Nombre del Representante Legal: IVAN ALBERTO BOLIVAR BENAVIDES
C.C. 73.200.552 de Cartagena
Nit. 901115854-6
Dirección de correo: URBANIZACION BUENAVISTA MZ A LOTE 16 OFICINA 202
Correo electrónico: ingeconsas2017@gmail.com
Teléfono comercial: 3012077296

Ciudad: Cartagena de Indias



Iván Bolívar Benavides

Cc: 73200552

Rep. Legal

# Gobernación de Bolivar

## NIT. 890480059-1

## REGISTRO PRESUPUESTAL No. 10986

VIGENCIA: 2022

Dieciseis dias (16) del mes Diciembre de 2022

**Beneficiario:** INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S

**CC o Nit:** 901115854-6

**Disponibilidad No.** 1765

| CODIGO | FUENTE | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.004-0434 | Icld | Productos metálicos y paquetes de software - Partes y accesorios para transformadores (conectores, terminales, etc.) | 48,473,820.00 |
| **Atributos:** | POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA \| UNIDAD EJECUTORA: 0102 - SECRETARIA GENERAL - APOYO LOGISTICO \| CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA \| SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos \| CLASIFICACIÓN CPC DANE: 4613201 - Partes y accesorios para transformadores (conectores, terminales, etc.) \| CODIGO ANTERIOR: 0 - N.A. \| FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | | |
| | | **Total registro** | **48,473,820.00** |

| DESCRIPCIÓN |
|---|
| . No. AD-01-MC-DAL-014 de 2022. ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. MC-DAL-014 2022, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL - CAD Y DEMÁS SEDES QUE HACEN PARTE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR |

OSCAR GONZALEZ PRENS

DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: Alfonso Barboza Lambraño

# GOBERNACION DE BOLIVAR

## SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTABILIDAD

**FORMATO DE DISTRIBUCION DE ICA PROVEEDORES DPTO DE BOLIVAR**

**PROVEEDOR:** INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S.

**N.I.T. N°:** 901115854 - 6 **FACTURA o CTA COBRO:** FE17 **FECHA:** 21/12/2022

**CONTRATO:** AD1-MC-DAL-014-2022. **ACTA N°** AD1-MC-DAL-014-2022. **TELEFONO:** (035) 304 218458

Certifico que una vez revisada la documentacion de la factura del proveedor descrito en la parte superior, la distribucion de la retencion del ICA para los municipios o es la siguiente:

| DISTRIBUCION: | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | **%** | **MUNICIPIO** | **%** |
| Achí | | Pinillos | |
| Altos del Rosario | | Regidor | |
| Arenal | | Río Viejo | |
| Arjona | | San Cristóbal | |
| Arroyohondo | | San Estanislao | |
| Barranco de Loba | | San Fernando | |
| Calamar | | San Jacinto | |
| Cantagallo | | San Jacinto del Cauca | |
| El Carmen de Bolívar | | San Juan Nepomuceno | |
| Cartagena de Indias | | San Martín de Loba | |
| Cicuco | | San Pablo | |
| Clemencia | | Santa Catalina | |
| Córdoba | | Santa Cruz de Mompox | |
| El Guamo | | Santa Rosa | |
| El Peñón | | Santa Rosa del Sur | |
| Hatillo de Loba | | Simití | |
| Magangué | | Soplaviento | |
| Mahates | | Talaigua Nuevo | |
| Margarita | | Tiquisio | |
| María La Baja | | Turbaco | **100%** |
| Montecristo | | Turbaná | |
| Morales | | Villanueva | |
| Norosí | | Zambrano | |

**TOTAL DISTRIBUCION** **100%**

**FIRMA:**

# Certificación Bancaria

Bancolombia

CARTAGENA, 22 de Julio de 2022.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES ING identificado(a) con NIT No. 901115854 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | Número Producto | Fecha Apertura (aaaa/mm/dd) | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA | 78600001884 | 2022/07/22 | A ACTIVA |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
[illegible]ación de Sucursales

* **Importante:** Esta co[illegible]a solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la ver[illegible] esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguie[illegible] números: Medellín - Local: (57[illegible]00 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - [illegible]: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: [illegible]00 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estado[illegible]dos (1) 1 866 379 97 14.

| | DIRECCIÓN LOGÍSTICA | |
|---|---|---|
| Bolívar primero | ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. MC-DAL-014-2022, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL - CAD Y DEMÁS SEDES QUE HACEN PARTE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR" | MC-DAL-014-2022 |
| | | DICIEMBRE DE 2022 |

| I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| N°. Contrato: | **MC-DAL-014-2022** |
| Objeto del Contrato: | **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL - CAD Y DEMÁS SEDES QUE HACEN PARTE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR** |
| Contratista: | **INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES - INGECON S.A.S.** |
| NIT.: | **901115854-6** |
| Representante legal: | **IVAN ALBERTO BOLÍVAR BENAVIDES** |
| Valor del Contrato: | **NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS MCTE. ($96.994.009, oo),** |
| Plazo De Ejecución: | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTARSE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO PRIMERO QUE OCURRA.** |
| Valor de Adición N°. 1: | **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. ($48.473.820)** |
| Valor Total del Contrato: | **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. ($145.467.829)** |

Los suscritos a saber, **KAREN MATOREL BELLO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **45.555.311 de Cartagena**, Directora Logística de la Gobernación de Bolívar, cargo para el cual fue nombrada mediante **Decreto 348 del 16 de agosto de 2022** y en ejercicio de las facultades legales y en especial las otorgadas mediante el **Decreto Nro. 331 de 2022** en materia contractual, y dando cumplimiento a las normas del Decreto 1082 de 2015, y la Ley 1474 de 2011, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO,** por una parte, y por la otra **INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES - INGECON S.A.S.,** identificado con Nit.**: 901115854-6,** representada legalmente por **IVAN ALBERTO BOLIVAR BENAVIDES, c.c. 73.200.552,** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **Adición N°. 1** al contrato No. **MC-DAL-014-2022**, previa las siguientes consideraciones:

1. Que, el Departamento de Bolívar mediante el proceso de **SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. MC-DAL-014-2022** contrató **EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL - CAD Y DEMÁS SEDES QUE HACEN PARTE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR,** a través de Comunicación de Aceptación de Oferta de fecha 2 de Junio de 2022.

2. Que, el plazo de duración del contrato se determinó hasta 31 de diciembre de 2022 o hasta agotarse el presupuesto destinado para esta contratación, lo que ocurra primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento del Registro Presupuestal y la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, por un valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS MCTE. ($96.994.009, oo).**

3. Que, a la fecha, el contrato **MC-DAL-014-2022**, se encuentra vigente y de acuerdo con los informes de supervisión, el contratista ha cumplido con exactitud la ejecución del contrato.

4. Que, en la fecha de 5 de Diciembre de 2022, el Profesional Universitario **JOSE VERGARA MARTÍNEZ**, fungiendo como supervisor del contrato **No. MC-DAL-014-2022**, presentó oficio a la Dirección Logística de Bolívar, mediante el cual, solicita formalmente se adicione el mismo, tal y como se denota en el documento anexo, ya que, el valor del contrato está próximo a agotarse y el Departamento requiere continuar recibiendo el suministro más materiales eléctricos y de ferretería para realizar las labores de mantenimiento al sistema eléctrico del CAD y demás sedes, por tal motivo se requiere el suministro de mayores cantidades de las inicialmente contratadas.

5. Que, se hace indispensable contratar elementos mínimos de materiales eléctricos y de ferretería, para el mantenimiento rutinario las distintas dependencias, así como de las áreas internas y externas del edificio del Centro administrativo Departamental – **CAD** y demás sedes, con el fin de garantizar las condiciones básicas para su buen funcionamiento y la seguridad de los funcionarios y público en general.

6. Que, el documento de justificación de la adición presenta todas las consideraciones que argumentan la necesidad de acceder a la misma, y constituye el soporte jurídico en razón a que se requiere la prestación del servicio descrito en el párrafo anterior.

7. Que, se considera viable legalmente la decisión de adicionar el presente contrato, ya que, resulta ser la solución idónea por oportunidad y tiempo para continuar satisfaciendo la necesidad planteada.

8. Que, las normas de Contratación Estatal facultan a las entidades para que puedan adicionar sus contratos en valor, teniendo en cuenta lo preceptuado en el párrafo segundo del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 que establece: ***"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.***

9. Que, teniendo en cuenta la previsión de la norma ya citada y en desarrollo de la función pública del Departamento, es necesario la suscripción de la **Adición al contrato No. MC-DAL-014-2022**, suscrito entre las partes identificadas anteriormente.

10. Que, las apropiaciones presupuestales son suficientes para respaldar el valor que se adiciona al contrato **N°. MC-DAL-014-2022**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA-OBJETO:** El presente acuerdo tiene por objeto adicionar el contrato cuyo objeto es cuyo objeto es: "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL - CAD Y DEMÁS SEDES QUE HACEN PARTE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**", del 2 de Junio de 2022, bajo las mismas condiciones de ejecución del contrato principal.

**CLAUSULA SEGUNDA-VALOR DE LA ADICIÓN:** El valor a adicionar al contrato **No. MC-DAL-014-2022** será de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. ($48.473.820).** En todo caso el valor final del contrato será el resultado de sumar el valor de la presente adición más el valor del contrato inicial contemplado en la carta de Aceptación, es decir, la suma de **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. ($145.467.829),** incluido IVA.

**CLAUSULA TERCERA-APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** La presente adición se encuentra respaldada por el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 1765 del 9 de Diciembre de 2022,** expedido por la **Unidad de Presupuesto del Departamento**.

**CLAUSULA CUARTA-GARANTIA. -** EL **CONTRATISTA** deberá ampliar el valor de las garantías constituidas a favor del Departamento, teniendo en cuenta la presente adición.

**CLAUSULA QUINTA-PERFECCIONAMIENTO. -** La presente adición al contrato **No. MC-DAL-014-2022** se entiende perfeccionado con la firma de las partes en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Para su ejecución se requiere: La expedición del Registro Presupuestal por parte del Departamento, la ampliación por el contratista de la garantía única y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, y aprobación de la misma por parte del Departamento. Para su legalización, se requiere de la publicación en la plataforma SECOP II a cargo de la Dirección Logística del Departamento de Bolívar.

**CLAUSULA SEXTA-CLAUSULADO INCOLUME. -** Las cláusulas que no ha sido objeto de modificación en el presente adicional, se mantendrá incólume**.**

Para constancia se firma en Turbaco, Bolívar a los quince (15) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veintidós (2022).

**KAREN MATOREL BELLO**
**DIRECTORA LOGÍSTICA**
**El Departamento**

**IVAN ALBERTO BOLIVAR BENAVIDES**
**C.C. 73.200.552**
**El Contratista**

**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
RECIBO OFICIAL DE PAGO

CONTRIBUYENTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Contribuyente*** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S | | | ***Identificacion*** | NIT 901115854-6 | ***No Recibo Pago*** |
| ***Acto*** | OC - CONTRATOS DE OBRA Y ADICIONES | | | ***Base Gravable*** | $ 40.734.263,00 | 10226497481 |
| ***Entidad*** | Gobernación de Bolivar | ***Fecha Contrato*** | 15 de dic. de 2022 | ***Contrato*** | CONTRATOS - AD-01-MC-DAL-014 - 2022 | ***Vence:*** 31-Dic-2022 |

| ***Concepto*** | ***Descripcion*** | ***Tarifa*** | ***Valor*** |
|---|---|---|---|
| 300 | Estampilla Universidad de Cartagena | (1/100) | $407.343,00 |
| 500 | Estampilla Prodesarrollo | (2/100) | $814.685,00 |
| 600 | Estampilla Proancianato | (2/100) | $814.685,00 |
| 650 | ESTAMPILLA PROCULTURA | (2/100) | $814.685,00 |
| 900 | DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN | (30350) | $30.350,00 |
| | | ***TOTAL A PAGAR*** | **$2.881.748,00** |


**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
RECIBO OFICIAL DE PAGO


GOBERNACIÓN


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Contribuyente*** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S | | | ***Identificacion*** | NIT 901115854-6 | ***No Recibo Pago*** |
| ***Acto*** | OC - CONTRATOS DE OBRA Y ADICIONES | | | ***Base Gravable*** | $ 40.734.263,00 | 10226497481 |
| ***Entidad*** | Gobernación de Bolivar | ***Fecha Contrato*** | 15 de dic. de 2022 | ***Contrato*** | CONTRATOS - AD-01-MC-DAL-014 - 2022 | ***Vence:*** 31-Dic-2022 |

| ***Concepto*** | ***Descripcion*** | ***Tarifa*** | ***Valor*** |
|---|---|---|---|
| 300 | Estampilla Universidad de Cartagena | (1/100) | $407.343,00 |
| 500 | Estampilla Prodesarrollo | (2/100) | $814.685,00 |
| 600 | Estampilla Proancianato | (2/100) | $814.685,00 |
| 650 | ESTAMPILLA PROCULTURA | (2/100) | $814.685,00 |
| 900 | DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN | (30350) | $30.350,00 |
| | | ***TOTAL A PAGAR*** | **$2.881.748,00** |


BANCO


**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
RECIBO OFICIAL DE PAGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Contribuyente*** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S | | | ***Identificacion*** | NIT 901115854-6 | ***No Recibo Pago*** |
| ***Acto*** | OC - CONTRATOS DE OBRA Y ADICIONES | | | ***Base Gravable*** | $ 40.734.263,00 | 10226497481 |
| ***Entidad*** | Gobernación de Bolivar | ***Fecha Contrato*** | 15 de dic. de 2022 | ***Contrato*** | CONTRATOS - AD-01-MC-DAL-014 - 2022 | ***Vence:*** 31-Dic-2022 |

| ***Concepto*** | ***Descripcion*** | ***Tarifa*** | ***Valor*** |
|---|---|---|---|
| 300 | Estampilla Universidad de Cartagena | (1/100) | $407.343,00 |
| 500 | Estampilla Prodesarrollo | (2/100) | $814.685,00 |
| 600 | Estampilla Proancianato | (2/100) | $814.685,00 |
| 650 | ESTAMPILLA PROCULTURA | (2/100) | $814.685,00 |
| 900 | DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN | (30350) | $30.350,00 |
| | | ***TOTAL A PAGAR*** | **$2.881.748,00** |


Estampilla Universidad de Cartagena($407.343,00)

(415)7709998329720(8020)102264974811(3900)00407343(96)20221231

Estampilla Prodesarrollo($814.685,00)

(415)7709998318489(8020)102264974812(3900)00814685(96)20221231

Estampilla Proancianato($814.685,00)

(415)7709998124714(8020)102264974813(3900)00814685(96)20221231

ESTAMPILLA PROCULTURA($814.685,00)

(415)7709998252103(8020)102264974814(3900)00814685(96)20221231

DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN($30.350,00)

(415)7709998571679(8020)102264974815(3900)00030350(96)20221231

Señores cajero y contribuyente verifiquen que el valor del pago sea igual al valor total de la factura.

ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO BBVA, BANCO SUDAMERIS.

| GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | ACTA DE INICIO CONTRATOS | CODIGO: Safe 001<br>Versión: 2.01<br>Fecha:<br>02/01/2018 |
|---|---|---|

| Dependencia: | DIRECCION LOGISTICA |
|---|---|

**En Turbaco, a los Dieciseis (16) de Diciembre de 2022, se reunieron INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S, identificado con la cedula de Ciudadanía No 901115854, en su calidad de Contratista y JOSE LUIS VERGARA MARTINEZ en su calidad de supervisor, con el fin de dar inicio al contrato N° AD-01-MC-DAL-014 de 2022.**

## DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | AD-01-MC-DAL-014 | Fec. Suscripción: | Dic 15 2022 | Fecha de iniciación: | Dic 16 2022 |
| N° CDP: | 1765 | Fecha: | Dic 9 2022 | Fecha de terminación: | Dic 28 2022 |
| Rubro Presupuestal: | Productos metálicos y paquetes de software - Partes y accesorios para transformadores (conectores, terminales, | | | | |
| N° RP: | 10986 | Fecha: | Dic 16 2022 | Duración: | Meses 0 Días 1 |
| Valor Contrato: | Cuarenta y ocho millones cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos veinte pesos mcte($48,473,820.00) | | | | |
| Valor Mensual: | Cuarenta y ocho millones cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos veinte pesos mcte($48,473,820.00) | | | | |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. MC-DAL-014 2022, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL – CAD Y |
| **OBLIGACIONES DEL CONTRATO** | N.A. |

## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| Nombre: | **INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S** |
| Identificación: | **901115854** |
| Dirección: | CR 46 20 15 BRR LA CAMPIÑA |
| Número de Teléfono: | 0 CEL 3116639687 |
| **PERFIL DEL CONTRATISTA** | NA |

882E7E9B-A47C-4C49-A1C1-DAA3726035E2

FIRMA CONTRATISTA:

NOMBRE CONTRATISTA: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S

C.C.: 901115854

8170FFAD-AA51-473C-B45E-5BF29457253C

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: JOSE LUIS VERGARA MARTINEZ

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.12.20 08:28:57 -05:00

**Código de Seguridad:** CpjK36ZKw++FgqWFC23oEg==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CG-1036144 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 40171986 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 20/12/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CARTAGENA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 02/06/2022 | 24:00 Horas Del | 31/12/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES INGECON SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 901.115.854-6 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 46 N 20 15 BARRIO LA CAMPIÑA | **TELÉFONO** | 3008861841 |
| **ASEGURADO** | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | **No. DOC. IDENTIDAD** | 890.480.059-1 |
| **DIRECCIÓN** | CARRETERA CARTAGENA - TURBACO KM 3. SECTOR EL CORTIJO | **TELÉFONO** | 6600747 |
| **BENEFICIARIO** | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | **No. DOC. IDENTIDAD** | 890.480.059-1 |
| **DIRECCIÓN** | CARRETERA CARTAGENA - TURBACO KM 3. SECTOR EL CORTIJO | **TELÉFONO** | 6600747 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ADICION NO 1 DE FECHA 15/12/2022 ,MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $48.473.820 QUEDANDO SU NUEVO VALOR TOTAL EN $145.467.829, SE AUMENTA LOS VALORES ASEGURADO DE LOS AMPAROS COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MC-DAL-014-2022 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL - CAD Y DEMÁS SEDES QUE HACEN PARTE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 15/12/2022 | 24:00 Horas Del 30/04/2023 | 14.546.782,90 | 3.251,07 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 15/12/2022 | 24:00 Horas Del 31/12/2025 | 7.273.391,45 | 11.075,94 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 15/12/2022 | 24:00 Horas Del 30/04/2023 | 29.093.565,80 | 6.502,13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL ASEGURADO** | $ 50.913.740,15 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SECAR SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 20.829,14 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 20.829,14 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 3.957,54 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 24.786,68 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/12/2022 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

# LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1036144** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES INGECON SAS** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE BOLIVAR / DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ,** expedida por la Compañía en **20/12/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**CARTAGENA** a los **20** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

# Recibo de Pago

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 40171986 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Fecha de Facturación | 20/12/2022 |
| MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| Póliza No. | CG–1036144 |
| Periodo Facturado | 02/06/2022 – 31/12/2025 |

| | |
|---|---|
| Fecha Límite de Pago | 19/01/2023 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 20.829,14 |
| IVA | 3.957,54 |
| VALOR TOTAL A PAGAR $ | 24.786,68 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES INGECON SAS |
| CARRERA 46 N 20 15 BARRIO LA CAMPIÑA | 901115854 |
| Intermediario | SECAR SEGUROS LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **19/01/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 40171986 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Fecha de Facturación | 20/12/2022 |
| MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| Póliza No. | CG–1036144 |
| Periodo Facturado | 02/06/2022 – 31/12/2025 |

| | |
|---|---|
| Fecha Límite de Pago | 19/01/2023 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 20.829,14 |
| IVA | 3.957,54 |
| VALOR TOTAL A PAGAR $ | 24.786,68 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES INGECON SAS |
| CARRERA 46 N 20 15 BARRIO LA CAMPIÑA | 901115854 |
| Intermediario | SECAR SEGUROS LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)000000040171986(3900)000000024786(96)20230119

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990040171986(3900)000000024786(96)20230119

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Tu compañía siempre**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14830405987

(415)7707212489984(8020) 000001483040598 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 1 1 5 8 5 4 | 6 | Impuestos de Cartagena 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bolívar 1 3 | Cartagena 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 46 20 15 BRR LA CAMPIÑA

42. Correo electrónico jairbautista622@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 6 6 3 9 6 8 7 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad principal** | | **Actividad secundaria** | | **Otras actividades** | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 1 | 2 0 1 7 0 9 1 7 | 4 3 3 0 | 2 0 1 7 0 9 1 7 | 4 2 1 0 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 27 / 10 : 42: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MIER CANTERO YUNIS MILAGRO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830405987

(415)7707212489984(8020) **000001483040598 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 1 1 5 8 5 4 | 6 | Impuestos de Cartagena | 6 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 9 9 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 7 0 9 1 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 7 0 9 1 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 3 8 3 4 3 3 1 2 | |
| 78. Departamento | 1 3 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 7 0 9 1 3 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830405987

(415)7707212489984(8020) **000001483040598 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 1 1 5 8 5 4 | 6 | Impuestos de Cartagena | 6 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 7 0 9 1 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 2 8 0 5 8 7 6 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MIER | CANTERO | YUNIS | MILAGRO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

GOBERNACION DE BOLIVAR

Turbaco Bolívar, diciembre 27 de 2022

Señores:
OFICINA DE: PRESUPUESTO, TESORERIA YCONTABILIDAD
Ciudad.

Asunto: Autorización para pago de cuentas por el supervisor del contrato.

**JOSE LUIS VERGARA MARTINEZ**, en calidad de supervisor del contrato **AD1-MC-DAL-014-2022**, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL - CAD Y DEMÁS SEDES QUE HACEN PARTE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR. Certifico que el contratista **INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S.**, identificado con **NIT. 901115854-6,** cumplió con el objeto del contrato en el periodo facturado, por lo cual autorizo a las dependencias de presupuesto, tesorería y contabilidad para que se tramite factura electrónica No. **FE17** de fecha 21/12/2022, por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE **($ 48.473.772.97).**

Atentamente,

**JOSE LUIS VERGARA MARTINEZ**
Profesional Universitario.
Dirección Logística

Elaboro: BMG-DAL.

INGECON S.A.S
901115854-6

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

IVAN ALBERTO BOLÍVAR BENAVIDES, identificado Con cedula de ciudadanía N° 73.200.552 de Cartagena, obrando en calidad de representante legal de INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES - INGECON S.A.S identificada con NIT 901115854-6 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

IVAN ALBERTO BOLÍVAR BENAVIDES, identificado Con cedula de ciudadanía N° 73.200.552 de Cartagena, obrando en calidad de representante legal de INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES - INGECON S.A.S identificada con NIT 901115854-6, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en la ciudad de Cartagena a los 27 días del mes de Diciembre de 2022

Nombre del Proponente: INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES - INGECON S.A.S
Nombre del Representante Legal: IVAN ALBERTO BOLÍVAR BENAVIDES
C. C. No. 73.200.552 de Cartagena
Dirección: Urbanización BuenaVista MZ A Lote 16 Oficina 202 CARTAGENA D.T Y C
Correo electrónico: ingeconsas2017@gmail.com
Celular: 3012077296

Ciudad: Cartagena D.T Y C

**IVAN ALBERTO BOLIVAR BENAVIDES**

## INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S.

**NIT:** 901115854 - 6
**Ciudad:** CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
**Teléfonos:** 3116639687
**Dirección:** CR 46 20 15 BRR LA CAMPIÑA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #** **FE17**


**Fecha factura:** dic. 21, 2022
**Vencimiento:** ene. 20, 2023
**Tipo de pago:** Contado
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Moneda:** COP **TRM:** 0.00

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764029408598 del 2022-05-27 al 2023-05-27 autorizado del FE1 al FE500

**FACTURADO A:**

**Cliente:** DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
**NIT:** 890480059-1
**Email:** jai1974@hotmail.com
**Tel:** 6517444
**Dirección:** VIA TURBACO KM 3
**Ciudad:** TURBACO / COLOMBIA

| # | CÓDIGO | NOMBRE | CANT. | PRECIO UNIT. | % DESC. | IVA % | INC % | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | **Lámina de acero reforzado con borde rebajado de 1,22 x 2,44 metros, espesor 2mm**<br>Unidad: 94 | 22 | $ 10,302.00 | 0% | 19% | 0 | $ 226,644.00 | **$ 269,706.36** |
| 2 | 002 | **Masilla de suave aplicación, fuerte adherencia, facil desbaste**<br>Unidad: 94 | 22 | $ 27,722.00 | 0% | 19% | 0 | $ 609,884.00 | **$ 725,761.96** |
| 3 | 003 | **Tubo acero grado 50 rectangular 90 x 50 x 2mm Cal.14 x 6m estructural HR50 (presentacion x 6mts)**<br>Unidad: 94 | 22 | $ 188,194.00 | 0% | 19% | 0 | $ 4,140,268.00 | **$ 4,926,918.92** |
| 4 | 005 | **Disco Diamantado 4 1/2 pulgada**<br>Unidad: 94 | 22 | $ 8,250.00 | 0% | 19% | 0 | $ 181,500.00 | **$ 215,985.00** |
| 5 | 006 | **Reflector Led 100W Portable Angulo de Apertura 120°, 85v-265v, luz blanca 6500k a prueba de agua ip65, uso exterior, 35.000 horas de vida útil**<br>Unidad: 94 | 2 | $ 55,194.00 | 0% | 19% | 0 | $ 110,388.00 | **$ 131,361.72** |
| 6 | 007 | **ESCALERA DE EXTENSIÓN DE EN FIBRA DE VIDRIO INDUSTRIAL DE 24 PASOS / 7.4 Mts o**<br>Unidad: 94 | 1 | $ 1,180,924.00 | 0% | 19% | 0 | $ 1,180,924.00 | **$ 1,405,299.56** |
| 7 | 008 | **Sopladora Aspiradora Volumen máx. de aire 145 CFM Velocidad máx. de aire 203 MPH Velocidad sin Carga 0/16,000 RPM Amperaje**<br>Unidad: 94 | 1 | $ 322,451.00 | 0% | 19% | 0 | $ 322,451.00 | **$ 383,716.69** |
| 8 | 009 | **Plafón LED Redondo 1008 Lúmenes 12w Luz Blanca 6500K Blanco**<br>Unidad: 94 | 18 | $ 15,829.00 | 0% | 19% | 0 | $ 284,922.00 | **$ 339,057.18** |
| 9 | 010 | **Reflector LED 100W 6500K, 9000 lumenes, 40.000 horas vida util**<br>Unidad: 94 | 35 | $ 79,733.00 | 0% | 19% | 0 | $ 2,790,655.00 | **$ 3,320,879.45** |
| 10 | 011 | **Juego de 123 Piezas de herramientas mecánicas mando de 1/4" y 3/8", Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad**<br>Unidad: 94 | 4 | $ 285,599.00 | 0% | 19% | 0 | $ 1,142,396.00 | **$ 1,359,451.24** |



CUFE: d550d6d39a515a0a7dffe1c5b7419a8ac9761fffb826d337019ad1655ffa38a5f50fa35f87d4b7a42bf42e3e8a45a9de

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

## INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S.

**NIT:** 901115854 - 6
**Ciudad:** CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
**Teléfonos:** 3116639687
**Dirección:** CR 46 20 15 BRR LA CAMPIÑA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #** **FE17**

**Fecha factura:** dic. 21, 2022
**Vencimiento:** ene. 20, 2023
**Tipo de pago:** Contado
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Moneda:** COP **TRM:** 0.00

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764029408598 del 2022-05-27 al 2023-05-27 autorizado del FE1 al FE500

**FACTURADO A:**

**Cliente:** DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
**NIT:** 890480059-1
**Email:** jai1974@hotmail.com
**Tel:** 6517444
**Dirección:** VIA TURBACO KM 3
**Ciudad:** TURBACO / COLOMBIA

| # | CÓDIGO | NOMBRE | CANT. | PRECIO UNIT. | % DESC. | IVA % | INC % | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 012 | **Andamio 180cm X180cm Cap Hasta 450kg, fabricado en tubo galvanizado calibre 18, pintura puliretano**<br>Unidad: 94 | 17 | $ 166,334.00 | 0% | 19% | 0 | $ 2,827,678.00 | **$ 3,364,936.82** |
| 12 | 013 | **Supresor De Picos Temporizado 4 Salidas Multioma**<br>Unidad: 94 | 18 | $ 60,554.00 | 0% | 19% | 0 | $ 1,089,972.00 | **$ 1,297,066.68** |
| 13 | 014 | **Extensión Eléctrica encauchetada 100% cobre 3 X 12 Awg Negra X15m**<br>Unidad: 94 | 22 | $ 74,122.00 | 0% | 19% | 0 | $ 1,630,684.00 | **$ 1,940,513.96** |
| 14 | 015 | **Botón Interruptor tipo hongo De Parada De Emergencia Tensión nominal: 600 V, Corriente nominal: 10A, Diámetro del agujero: 22 mm/0,87 pulgadas, Tamaño: 90 x 51 mm/3,54 x 2 pulgadas**<br>Unidad: 94 | 19 | $ 12,144.00 | 0% | 19% | 0 | $ 230,736.00 | **$ 274,575.84** |
| 15 | 019 | **lampara de 48" *32 watts**<br>Unidad: 94 | 13 | $ 32,413.00 | 0% | 19% | 0 | $ 421,369.00 | **$ 501,429.11** |
| 16 | 020 | **lampara de 8" *18 w**<br>Unidad: LTR | 17 | $ 5,779.00 | 0% | 19% | 0 | $ 98,243.00 | **$ 116,909.17** |
| 17 | 021 | **vlampara de 6" *18 w**<br>Unidad: 94 | 19 | $ 8,124.00 | 0% | 19% | 0 | $ 154,356.00 | **$ 183,683.64** |
| 18 | 022 | **lampara de 12" *18w**<br>Unidad: 94 | 16 | $ 6,030.00 | 0% | 19% | 0 | $ 96,480.00 | **$ 114,811.20** |
| 19 | 023 | **Breacker certificado de 70 AMP bipolar, Ancho: 7,8 cm, -Alto: 7,8 cm, Material: Poliiester, uso: En tablero tipo enchufable, -Tensión: 120/240, -Color: Negro, -Peso: 1,3kg, -Tipo: Taco Enchufe, Largo: 25,7 cm, Montaje: Enchufabler**<br>Unidad: 94 | 14 | $ 61,818.00 | 0% | 19% | 0 | $ 865,452.00 | **$ 1,029,887.88** |

CUFE: d550d6d39a515a0a7dffe1c5b7419a8ac9761fffb826d337019ad1655ffa38a5f50fa35f87d4b7a42bf42e3e8a45a9de

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

## INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S.

**NIT:** 901115854 - 6
**Ciudad:** CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
**Teléfonos:** 3116639687
**Dirección:** CR 46 20 15 BRR LA CAMPIÑA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #** **FE17**

**Fecha factura:** dic. 21, 2022
**Vencimiento:** ene. 20, 2023
**Tipo de pago:** Contado
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Moneda:** COP **TRM:** 0.00

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764029408598 del 2022-05-27 al 2023-05-27 autorizado del FE1 al FE500

**FACTURADO A:**

**Cliente:** DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
**NIT:** 890480059-1
**Email:** jai1974@hotmail.com
**Tel:** 6517444
**Dirección:** VIA TURBACO KM 3
**Ciudad:** TURBACO / COLOMBIA

| # | CÓDIGO | NOMBRE | CANT. | PRECIO UNIT. | % DESC. | IVA % | INC % | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 024 | **Breacker certificado de 30 AMP bipolar, Ancho: 7,8 cm, -Alto: 7,8 cm, Material: Poliiester, uso: En tablero tipo enchufable, -Tensión: 120/240, -Color: Negro, -Peso: 1,3kg, -Tipo: Taco Enchufe, Largo: 25,7 cm, Montaje: Enchufabler**<br>Unidad: 94 | 13 | $ 54,607.00 | 0% | 19% | 0 | $ 709,891.00 | **$ 844,770.29** |
| 21 | 025 | **Emulsión Asfáltica Impermeabilizante para cubierta 18kg 5gl**<br>Unidad: 94 | 27 | $ 99,667.00 | 0% | 19% | 0 | $ 2,691,009.00 | **$ 3,202,300.71** |
| 22 | 026 | **BULTO DE WAIPE**<br>Unidad: 94 | 18 | $ 10,553.00 | 0% | 19% | 0 | $ 189,954.00 | **$ 226,045.26** |
| 23 | 027 | **BONBILLOS AHORRADORES DE 30W**<br>Unidad: 94 | 44 | $ 7,622.00 | 0% | 19% | 0 | $ 335,368.00 | **$ 399,087.92** |
| 24 | 028 | **BOBILLOS AHORRADORES DE 42 W**<br>Unidad: 94 | 41 | $ 11,893.00 | 0% | 19% | 0 | $ 487,613.00 | **$ 580,259.47** |
| 25 | 029 | **BONBILLOS DE 100 W**<br>Unidad: 94 | 43 | $ 5,444.00 | 0% | 19% | 0 | $ 234,092.00 | **$ 278,569.48** |
| 26 | 030 | **BONBILLO TIPO VELA E 14**<br>Unidad: 94 | 38 | $ 4,858.00 | 0% | 19% | 0 | $ 184,604.00 | **$ 219,678.76** |
| 27 | 031 | **TOMA CORRIENTE DOBLE , PESO 0,7, ALTO 0,125, USO CONECTOR , COLOR BLANCO , TIPO TOMA CORRIENTE , AMPERAJE 15 AMP, VOLTAJE 110/220**<br>Unidad: 94 | 36 | $ 7,119.00 | 0% | 19% | 0 | $ 256,284.00 | **$ 304,977.96** |
| 28 | 032 | **ENCHUFE DE CAUCHO CON PUNTO A TIERRA AREO DE 15 AMPERIOS**<br>Unidad: 94 | 89 | $ 1,759.00 | 0% | 19% | 0 | $ 156,551.00 | **$ 186,295.69** |
| 29 | 033 | **CAJA 2*4 PLASTICA**<br>Unidad: 94 | 79 | $ 921.00 | 0% | 19% | 0 | $ 72,759.00 | **$ 86,583.21** |

CUFE: d550d6d39a515a0a7dffe1c5b7419a8ac9761fffb826d337019ad1655ffa38a5f50fa35f87d4b7a42bf42e3e8a45a9de

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

## INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S.

**NIT:** 901115854 - 6
**Ciudad:** CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
**Teléfonos:** 3116639687
**Dirección:** CR 46 20 15 BRR LA CAMPIÑA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #** **FE17**

**Fecha factura:** dic. 21, 2022
**Vencimiento:** ene. 20, 2023
**Tipo de pago:** Contado
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Moneda:** COP **TRM:** 0.00

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764029408598 del 2022-05-27 al 2023-05-27 autorizado del FE1 al FE500

**FACTURADO A:**

**Cliente:** DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
**NIT:** 890480059-1
**Email:** jai1974@hotmail.com
**Tel:** 6517444
**Dirección:** VIA TURBACO KM 3
**Ciudad:** TURBACO / COLOMBIA

| # | CÓDIGO | NOMBRE | CANT. | PRECIO UNIT. | % DESC. | IVA % | INC % | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 034 | **CINTA AISLANTE: Temperatura maxima105°C- Hasta 600V ANCHO 19MM LARGO 18 MT**<br>Unidad: 94 | 15 | $ 7,287.00 | 0% | 19% | 0 | $ 109,305.00 | **$ 130,072.95** |
| 31 | 035 | **TEFLON INDUSTRIAL**<br>Unidad: 94 | 45 | $ 2,848.00 | 0% | 19% | 0 | $ 128,160.00 | **$ 152,510.40** |
| 32 | 036 | **ROLLOS DE CABLE ELECTRICO 2*14 100% COBRE**<br>Unidad: 94 | 36 | $ 92,129.00 | 0% | 19% | 0 | $ 3,316,644.00 | **$ 3,946,806.36** |
| 33 | 037 | **ROLLOS DE CABLE ELECTRICO 3*14 100% COBRE**<br>Unidad: 94 | 25 | $ 121,443.00 | 0% | 19% | 0 | $ 3,036,075.00 | **$ 3,612,929.25** |
| 34 | 038 | **TAPA CIEGA 2*4**<br>Unidad: 94 | 300 | $ 151.00 | 0% | 19% | 0 | $ 45,300.00 | **$ 53,907.00** |
| 35 | 039 | **TAPA CIEGA HEXAGONAL**<br>Unidad: 94 | 300 | $ 142.00 | 0% | 19% | 0 | $ 42,600.00 | **$ 50,694.00** |
| 36 | 040 | **Juego 10pz Brocas SDS-Plus y 2 Cinceles D-45820**<br>Unidad: 94 | 20 | $ 32,831.00 | 0% | 19% | 0 | $ 656,620.00 | **$ 781,377.80** |
| 37 | 043 | **BROCHAS DE 1/2 "**<br>Unidad: 94 | 55 | $ 1,926.00 | 0% | 19% | 0 | $ 105,930.00 | **$ 126,056.70** |
| 38 | 044 | **BROCHAS DE 3 "**<br>Unidad: 94 | 70 | $ 3,434.00 | 0% | 19% | 0 | $ 240,380.00 | **$ 286,052.20** |
| 39 | 045 | **BROCHAS DE 5 "**<br>Unidad: 94 | 50 | $ 8,627.00 | 0% | 19% | 0 | $ 431,350.00 | **$ 513,306.50** |
| 40 | 046 | **RODILLO DE FELPA**<br>Unidad: 94 | 60 | $ 5,946.00 | 0% | 19% | 0 | $ 356,760.00 | **$ 424,544.40** |
| 41 | 047 | **PINZA PROFESIONAL MULTIAMPERAJE Tensión máxima CA: 1V, Tensión máxima CC: 1V, Corriente máxima CA: 1 A, Corriente máxima CC: 1 A**<br>Unidad: 94 | 2 | $ 154,274.00 | 0% | 19% | 0 | $ 308,548.00 | **$ 367,172.12** |

CUFE: d550d6d39a515a0a7dffe1c5b7419a8ac9761fffb826d337019ad1655ffa38a5f50fa35f87d4b7a42bf42e3e8a45a9de

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

## INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S.

**NIT:** 901115854 - 6
**Ciudad:** CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
**Teléfonos:** 3116639687
**Dirección:** CR 46 20 15 BRR LA CAMPIÑA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #** **FE17**

**Fecha factura:** dic. 21, 2022
**Vencimiento:** ene. 20, 2023
**Tipo de pago:** Contado
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Moneda:** COP **TRM:** 0.00

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764029408598 del 2022-05-27 al 2023-05-27 autorizado del FE1 al FE500

**FACTURADO A:**

**Cliente:** DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
**NIT:** 890480059-1
**Email:** jai1974@hotmail.com
**Tel:** 6517444
**Dirección:** VIA TURBACO KM 3
**Ciudad:** TURBACO / COLOMBIA

| # | CÓDIGO | NOMBRE | CANT. | PRECIO UNIT. | % DESC. | IVA % | INC % | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 048 | **JUEGO DE DESTORNILLADORES: templado a alta dureza, con mango antideslizante**<br>Unidad: 94 | 10 | $ 21,441.00 | 0% | 19% | 0 | $ 214,410.00 | **$ 255,147.90** |
| 43 | 049 | **Set 3 Alicates Electricista-Diagonal-Punta diagonal Tipo de pinza: Diagonal Material del mango: Goma Ancho de la mordaza: 16 mm Largo de la mordaza: 3 mm**<br>Unidad: 94 | 3 | $ 37,940.00 | 0% | 19% | 0 | $ 113,820.00 | **$ 135,445.80** |
| 44 | 050 | **TACOS DE 100 AMP, Número de polos: 3 Corriente nominal In: 220 A**<br>Unidad: 94 | 20 | $ 80,571.00 | 0% | 19% | 0 | $ 1,611,420.00 | **$ 1,917,589.80** |
| 45 | 051 | **LAMPARAS MANUALES RECARGABLES: capacidad: 4000 mAh Bateria de larga duracion, . Luz Led , 7 y 9 Led angulo de apertura de 75**<br>Unidad: 94 | 6 | $ 27,722.00 | 0% | 19% | 0 | $ 166,332.00 | **$ 197,935.08** |
| 46 | 052 | **Juego De Brocas Berbiqui Taladro Perforación Madera X 5, incluye brocas: 1/4" - 5/16 - 3/8" - 15/32" - 9/16**<br>Unidad: 94 | 10 | $ 29,649.00 | 0% | 19% | 0 | $ 296,490.00 | **$ 352,823.10** |
| 47 | 053 | **Juego De Brocas Piezas Para Muro Taladro Trabajo Pesado,MEDIDAS : 5X110 - 6 X 110 - 8X 110 - 6X 160 - 8 X 160 - 10 X 160- 10 X 160 8 X 210, INCLUYE MALETIN DE ALTO IMPACTO**<br>Unidad: 94 | 20 | $ 19,347.00 | 0% | 19% | 0 | $ 386,940.00 | **$ 460,458.60** |
| 48 | 054 | **CUÑETE DE PINTURA BLANCA TIPO 1 lavable, Rendimiento: 80 m², Ambientes: Interior - Exterior Tránsito: Liviano, Superficies aptas: Muros, B67Tipo de base: Agua**<br>Unidad: 94 | 30 | $ 150,421.00 | 0% | 19% | 0 | $ 4,512,630.00 | **$ 5,370,029.70** |
| 49 | 056 | **ROLLOS DE POLISOMBRA: Ancho 1 metro x Largo 4 metros**<br>Unidad: 94 | 30 | $ 7,370.00 | 0% | 19% | 0 | $ 221,100.00 | **$ 263,109.00** |

CUFE: d550d6d39a515a0a7dffe1c5b7419a8ac9761fffb826d337019ad1655ffa38a5f50fa35f87d4b7a42bf42e3e8a45a9de

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

## INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S.

**NIT:** 901115854 - 6
**Ciudad:** CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
**Teléfonos:** 3116639687
**Dirección:** CR 46 20 15 BRR LA CAMPIÑA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #** **FE17**

**Fecha factura:** dic. 21, 2022
**Vencimiento:** ene. 20, 2023
**Tipo de pago:** Contado
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Moneda:** COP **TRM:** 0.00

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764029408598 del 2022-05-27 al 2023-05-27 autorizado del FE1 al FE500

**FACTURADO A:**

**Cliente:** DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
**NIT:** 890480059-1
**Email:** jai1974@hotmail.com
**Tel:** 6517444
**Dirección:** VIA TURBACO KM 3
**Ciudad:** TURBACO / COLOMBIA

| # | CÓDIGO | NOMBRE | CANT. | PRECIO UNIT. | % DESC. | IVA % | INC % | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 057 | **CAPACITOR DE 5 MF VENTILADOR AIRE ACON**<br>Unidad: 94 | 30 | $ 6,868.00 | 0% | 19% | 0 | $ 206,040.00 | **$ 245,187.60** |
| 51 | 058 | **ROLLO DE ALAMBRE N°10: Conductor solido 100 % de Cobre aislamiento PVC cubierta de nylon de 100 mtrs negro**<br>Unidad: 94 | 30 | $ 7,454.00 | 0% | 19% | 0 | $ 223,620.00 | **$ 266,107.80** |
| 52 | 059 | **ROLLO DE ALAMBRE N°12: Alambre de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon de 100 mtr. Negro**<br>Unidad: 94 | 12 | $ 11,307.00 | 0% | 19% | 0 | $ 135,684.00 | **$ 161,463.96** |
| 53 | 060 | **PROBADOR ELECTRICO TIPO DESTORNILLADOR: Probador de tomacorriente 120 VCA, 60 Hz Prueba el cableado correcto en los tomacorrientes de 120 voltios**<br>Unidad: 94 | 3 | $ 11,893.00 | 0% | 19% | 0 | $ 35,679.00 | **$ 42,458.01** |
| 54 | 061 | **Destapacaños Destapa Caños Cañeria Sonda 7,6mts X 1/4pg, resorte de acero al carbon**<br>Unidad: 94 | 3 | $ 36,433.00 | 0% | 19% | 0 | $ 109,299.00 | **$ 130,065.81** |

CUFE: d550d6d39a515a0a7dffe1c5b7419a8ac9761fffb826d337019ad1655ffa38a5f50fa35f87d4b7a42bf42e3e8a45a9de

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

## INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S.

**NIT:** 901115854 - 6
**Ciudad:** CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
**Teléfonos:** 3116639687
**Dirección:** CR 46 20 15 BRR LA CAMPIÑA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #** **FE17**

**Fecha factura:** dic. 21, 2022
**Vencimiento:** ene. 20, 2023
**Tipo de pago:** Contado
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Moneda:** COP **TRM:** 0.00

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764029408598 del 2022-05-27 al 2023-05-27 autorizado del FE1 al FE500

**FACTURADO A:**

**Cliente:** DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
**NIT:** 890480059-1
**Email:** jai1974@hotmail.com

**Tel:** 6517444
**Dirección:** VIA TURBACO KM 3
**Ciudad:** TURBACO / COLOMBIA

| # | CÓDIGO | NOMBRE | CANT. | PRECIO UNIT. | % DESC. | IVA % | INC % | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cantidad de lineas: 54

**NOTAS**

Observación

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y

**RESUMEN**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$ 40,734,263.00** |
| **Total impuestos:** | **$ 7,739,509.97** |
| Total IVA: | $ 7,739,509.97 |
| Total INC: | $ 0.00 |
| **Descuentos:** | **$ 0.00** |
| **Retenciones:** | **$ 0.00** |
| Retefuente: | $ 0.00 |
| ReteIVA: | $ 0.00 |
| ReteICA: | $ 0.00 |
| **Anticipo:** | **$ 0.00** |
| **TOTAL** | $ 48,473,772.97 |

CUFE: d550d6d39a515a0a7dffe1c5b7419a8ac9761fffb826d337019ad1655ffa38a5f50fa35f87d4b7a42bf42e3e8a45a9de

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

| GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS | CODIGO: S-003<br>Versión: 1.01<br>Fecha: 19/05/2017 |
|---|---|---|

**Turbaco, Dic 28 2022**

**DIRECCION LOGISTICA**

## INFORME DE ACTIVIDADES

**En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Dic 16 2022 - Dic 28 2022, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:**

### INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S |
| **Identificación:** | 901115854-6 |

### DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE CONTRATO:** | **Número:** AD-01-MC-DAL-014 | | **Fec. Suscripción:** | Dic 15 2022 | **Fecha de iniciación:** | Dic 16 2022 |
| | **Duración:** | | **Meses:** 0 | **Días:** 1 | **Fecha de terminación:** | Dic 28 2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. MC-DAL-014 2022, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL - CAD Y DEMÁS SEDES QUE HACEN PARTE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | | | | | |

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|
| **n.a** | se anexo informe |
| **Final de las obligaciones contractuales.** | **Final de las actividades ejecutadas.** |

**FIRMA DEL CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | **INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S** |
| **C. C. :** | **901115854-6** |

| GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP | CODIGO: S-002<br>Versión: 2.01<br>Fecha:<br>05/01/2018 |
|---|---|---|

| Dependencia: | DIRECCION LOGISTICA | Fecha: | 28/12/2022 |
|---|---|---|---|

**ACTO ADMINISTRATIVO**

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato: | $48,473,820.00 | | | Valor a Pagar: | $48,473,772.97 | | |
| Número: | AD-01-MC-DAL-014 | Fec. Suscripción: | Dic 15 2022 | N° RP: | 10986 | Fecha: | Dic 16 2022 |
| N° CDP: | 1765 | Fecha: | Dic 9 2022 | | | | |
| Rubro Presupuestal: | Productos metálicos y paquetes de software - Partes y accesorios para transformadores (conectores, t | | | | | | |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. MC-DAL-014 2022, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL - CAD Y DEMÁS SEDES QUE HACEN PARTE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**FORMA DE PAGO:**

El valor a adicionar al contrato No. MC-DAL-014-2022 será de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. ($48.473.820). En todo caso el valor final del contrato será el resultado de sumar el valor de la presente adición más el valor del contrato inicial contemplado en la carta de Aceptación, es decir, la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. ($145.467.829), incluido IVA.

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | **INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S** | | | | | | | | | | |
| Identificación: | Tipo de documento: | Cédula | | Nit. | X | | Número | 901115854-6 | | DV | |
| Dirección: | CR 46 20 15 BRR LA CAMPIÑA | | | | | | | | | | |
| Número de Teléfono: | 0 | | | FAX: | | | | CEL. | 3116639687 | | |
| Clase y número de cuenta: | Corriente: | | Ahorros | **X** | Número: | **78600001884** | | Banco: | **BANCOLOMBIA** | | |

**ASPECTOS TRIBUTARIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Marque con "X" | Persona Natural: | | Persona Jurídica: | X |
| | Gran Contribuyente: | | Autoretenedor: | |
| | He verificado de esta información frente al RUT: | SI: | X | NO: |

Regimen: **RESPONSABLE DE IVA**

**OBSERVACIONES:** **Se realiza cobro de factura electronica No.FE17**

**NOTA:**

1881C0BA-086F-4230-B0E7-A35005FBE322

**NOMBRE CONTRATISTA:** INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S

**C.C.:** 901115854-6

EDDFA570-6340-4BDA-B692-3E57611B7104

**NOMBRE SUPERVISOR:** JOSE LUIS VERGARA MARTINEZ

**CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
RECIBO OFICIAL DE PAGO

CONTRIBUYENTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Contribuyente*** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S | | | ***Identificacion*** | NIT | 901115854-6 | ***No Recibo Pago*** |
| ***Acto*** | OPS - ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS | | | ***Base Gravable*** | $ 48.473.773 | | 10226500722 |
| ***Entidad*** | | ***Fecha Contrato*** | 15 de dic. de 2022 | ***Contrato*** | AD-01-MC-DAL-014 | | ***Vence:*** 31-Dic-2023 |

| ***Concepto*** | ***Descripcion*** | ***Tarifa*** | ***Valor*** |
|---|---|---|---|
| 500 | Estampilla Prodesarrollo | (2/100) | $969.475,00 |
| 600 | Estampilla Proancianato | (2/100) | $969.475,00 |
| 650 | ESTAMPILLA PROCULTURA | (2/100) | $969.475,00 |
| 900 | DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN | (30350) | $30.350,00 |
| | | ***TOTAL A PAGAR*** | **$2.938.775,00** |


**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
RECIBO OFICIAL DE PAGO


GOBERNACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Contribuyente*** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S | | | ***Identificacion*** | NIT | 901115854-6 | ***No Recibo Pago*** |
| ***Acto*** | OPS - ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS | | | ***Base Gravable*** | $ 48.473.773 | | 10226500722 |
| ***Entidad*** | | ***Fecha Contrato*** | 15 de dic. de 2022 | ***Contrato*** | AD-01-MC-DAL-014 | | ***Vence:*** 31-Dic-2023 |

| ***Concepto*** | ***Descripcion*** | ***Tarifa*** | ***Valor*** |
|---|---|---|---|
| 500 | Estampilla Prodesarrollo | (2/100) | $969.475,00 |
| 600 | Estampilla Proancianato | (2/100) | $969.475,00 |
| 650 | ESTAMPILLA PROCULTURA | (2/100) | $969.475,00 |
| 900 | DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN | (30350) | $30.350,00 |
| | | ***TOTAL A PAGAR*** | **$2.938.775,00** |


**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
RECIBO OFICIAL DE PAGO


BANCO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Contribuyente*** | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S.A.S | | | ***Identificacion*** | NIT | 901115854-6 | ***No Recibo Pago*** |
| ***Acto*** | OPS - ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS | | | ***Base Gravable*** | $ 48.473.773 | | 10226500722 |
| ***Entidad*** | | ***Fecha Contrato*** | 15 de dic. de 2022 | ***Contrato*** | AD-01-MC-DAL-014 | | ***Vence:*** 31-Dic-2023 |

| ***Concepto*** | ***Descripcion*** | ***Tarifa*** | ***Valor*** |
|---|---|---|---|
| 500 | Estampilla Prodesarrollo | (2/100) | $969.475,00 |
| 600 | Estampilla Proancianato | (2/100) | $969.475,00 |
| 650 | ESTAMPILLA PROCULTURA | (2/100) | $969.475,00 |
| 900 | DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN | (30350) | $30.350,00 |
| | | ***TOTAL A PAGAR*** | **$2.938.775,00** |

Estampilla Prodesarrollo($969.475,00)

(415)7709998318489(8020)102265007221(3900)00969475(96)20231231

Estampilla Proancianato($969.475,00)

(415)7709998124714(8020)102265007222(3900)00969475(96)20231231

ESTAMPILLA PROCULTURA($969.475,00)

(415)7709998252103(8020)102265007223(3900)00969475(96)20231231

DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN($30.350,00)

(415)7709998571679(8020)102265007224(3900)00030350(96)20231231

Señores cajero y contribuyente verifiquen que el valor del pago sea igual al valor total de la factura.

ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO BBVA, BANCO SUDAMERIS.